

Al. C)



COMUNE DI PISA
DIREZIONE 15
Coordinatore LL.PP. – Edilizia Pubblica

Tel 050/910458 Fax 050/910400
e-mail: m.guerrazzi@comune.pisa.it

Palazzo Cevoli
Via San Martino n. 108
56125 Pisa

orario di apertura:
da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30
martedì e giovedì: 15 - 17

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014 – VARIAZIONE

Nel corso della gestione è emerso che le alienazioni patrimoniali preventivate a copertura del programma non si sono realizzate: è sorta dunque la necessità, in funzione dell'assestamento di bilancio, di rivedere le previsioni della spesa per la sua sostenibilità. Ciò premesso, in relazione agli interventi di competenza, in attuazione dell'indirizzo della Giunta Comunale, questa Direzione ha operato le riduzioni conservando le risorse ritenute necessarie per l'anno in corso.

- *CHIESA DI SAN ZENO: manutenzione e messa in sicurezza (int. 79)*

E' stato redatto un progetto definitivo di un importo di € 504.400,00 inviato alla Fondazione per il reperimento di finanziamenti.

- *CANALE NAVICELLI: consolidamento sponde – lotto 4*

L'intervento è finanziato con fondi del Ministero dei Lavori Pubblici. Il progetto è stato inviato al Ministero stesso per il finanziamento che da informazioni avverrà presumibilmente nei primi mesi del 2015.

- *FOGNATURA BIANCA a Tirrenia (int. 134)*

Intervento rinviato per mancanza di finanziamenti.

- *PERCORSO PIAZZA CAVALIERI DUOMO – II° LOTTO*

E' in corso la realizzazione del 1° lotto dei lavori. Per il 2° lotto è previsto un cofinanziamento della Regione Toscana. L'intervento è stato rinviato

- *SALA BALEARI: completamento e riqualificazione.*

Gli impegni di spesa per i lavori previsti sono già stati assunti nel 2013 e pertanto l'intervento sarà eliminato dal piano del 2014.

- *ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI.*

L'importo è stato ridotto in proporzione agli interventi ancora da finanziare.

- *REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PUTIGNANO.*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *CHIESA DI S. VITO*

L'intervento di restauro è stato rinviato perché l'affresco previsto all'interno della chiesa non è stato ancora realizzato.

- *SANTA CROCE IN FOSSABANDA: restauro e manutenzione (int. 78)*

La realizzazione dell'intervento è stata prevista con contributi già richiesti alla Fondazione. Ad oggi non finanziati

- *CHIESA DI S. ZENO*

L'intervento è stato eliminato perché previsto nel progetto inviato alla Fondazione per il finanziamento sopra detto.

- *ACQUEDOTTO MEDICEO: recupero e consolidamento*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *CENTRO POLIFUNZIONALE S. ZENO*

L'intervento è stato eliminato perché finanziato nell'ambito del progetto PIUSS in corso

- *EX OSPEDALE AMERICANO*

L'intervento è stato ridotto per mancanza di finanziamenti

- *PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° - completamento viale Gramsci*

L'intervento sarà rinviato per mancanza di finanziamento e per la definizione di un progetto esecutivo

- *PIAZZA SAN SILVESTRO – riqualificazione*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *PONTI CITTADINI*

L'intervento è stato ridotto per mancanza di finanziamenti

- *PUM – NUOVA STRADA COLLEGAMENTO tra via Moruzzi e via di Norvegia*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *PUM NODI VIABILITÀ ROTATORIA VIA C. CAMMEO*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA*

L'intervento è stato ridotto per mancanza di finanziamenti

- *FOGNATURA NERA CITTADINA - estensione tratti*

L'intervento è stato ridotto e rinviato

- *BOSCO COMUNALE*

L'intervento è stato ridotto per mancanza di finanziamenti

- *MAGAZZINO COMUNALE*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *GIARDINO SCOTTO – riqualificazione*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *AREA EX CENTRO SERVIZI*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *VERDE E ARREDO URBANO - interventi di manutenzione (int. 146 e 147)*

Gli interventi sono stati ridotti per mancanza di finanziamenti

- *PIUSS CITTADELLA GALILEIANA*

L'intervento è stato rinviato per mancanza di finanziamenti

- *LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE EX MACELLI*

L'intervento è stato rinviato con previsione di acquisizione di fondi regionali

Pisa, 21.11.2014

L DIRIGENTE
Arch. Marco Guetrazzi

