

Società e settore interventi	NAVICELLI SpA: Interventi sul canale, sulle aree di pertinenza del canale (darsene, vie alzaie, banchine), sugli immobili, sui ponti mobili e porte vinciane, altro	note:
RUP	Ing. Giovandomenico Caridi	
Oggetto del contratto	Ripristino Porta Vinciana Ponte Calambrone	<i>Causa incidente avvenuto in data 05-11-2012</i>
Importo a base d'asta		
Modalità di finanziamento	Proventi stanziati da Assicurazione	
Determinazione (atto) a contrarre		
Estremi degli incarichi professionali conferiti (nominativo, tipologia di incarico, compenso erogato, ecc.)	Ing. Michele Hirschler (Progettista e Dir. Lavori); Ing. Gaetano Petrizzo (coordinatore progettazione ed esecuzione opera)	
Elaborati progettuali	Progettazione intervento, capitolato tecnico, P.S.C.	
Verifica del progetto (ivi compresi pareri e nulla osta richiesti o rilasciati)		
Procedura di scelta del contraente individuata:	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	
Dati di gara e pubblicazioni	Invio preventivi basati su capitolato tecnico	
Importo di aggiudicazione	€ 46.000,00	<i>escl.IVA</i>
Nominativo degli offerenti che hanno partecipato alla gara	Mast Srl	
Nominativo degli operatori inviati a presentare offerta	Nautilus Srl (Venezia); Poolmeccanica Lorenzon S.P.A.; Elettromeccanica Euganea Srl; Mast Srl	
Determinazione di affidamento del contratto		
Nominativo operatore aggiudicatario/affidatario	MAST Srl - P.IVA 01586530493	
Tempi di realizzazione (ivi compreso i verbali di consegna, sospensione ed ultimazione dei lavori)	Inizio Lavori: 18.03.2013	
Stati di avanzamento dei lavori (ivi compresi certificati di pagamento, conto finale, fatture e liquidazioni)		
Cauzioni e fidejussioni prestate dall'appaltatore		

Eventuali modifiche contrattuali		
Provvedimenti, anche taciti, di autorizzazione al subappalto, (ivi compresi le comunicazioni dell'appaltatore di cui all'art.118, c.11 ultimo periodo del Codice dei Contratti)	Subappalto Noleggio Gru: A. Bettarini e Figli srl (Via F. Pera, 17/19 - 57122 Livorno P.IVA 00602950495)	
Riserve, avvisi ad opponendum, cessione dei crediti		
Collaudi	Collaudo funzionale 18.04.2013	
Eventuale decisioni di ritiro/recesso/risoluzione		
Costo unitario delle opere, da intendersi come la somma di tutte le voci di spesa necessarie per dare l'opera compiuta (non solo, quindi, quelle derivanti dal contratto d'appalto)	36.000 € (+ 1.000 € imprevisti) Mast SrL; 10.000 € (+ 4.000 € imprevisti) La Mar Sub Snc;	<i>dati escl. IVA; La Mar Sub Snc (affidamento diretto)</i>
Indicatori di realizzazione % avanzamento lavori al termine contrattuale		100%

Società e settore interventi	NAVICELLI SpA: Interventi sul canale, sulle aree di pertinenza del canale (darsene, vie alzaie, banchine), sugli immobili, sui ponti mobili e porte vinciane, altro	note:
RUP	Ing. Giovandomenico Caridi	
Oggetto del contratto	Manutenzione d'urgenza al Ponte di Calambrone	<i>Problemi strutturali rilevati durante lavori alle Porte Vinciane: fuoriuscita del perno di attacco contrappeso</i>
Importo a base d'asta		
Modalità di finanziamento	Risorse trasferite dal Comune	
Determinazione (atto) a contrarre		

Estremi degli incarichi professionali conferiti (nominativo, tipologia di incarico, compenso erogato, ecc.)	Ing. Michele Hirschler (Progettista e Dir. Lavori); Ing. Gaetano Petrizzo (coordinatore progettazione ed esecuzione opera)	
Elaborati progettuali	Progettazione intervento, capitolato tecnico	
Verifica del progetto (ivi compresi pareri e nulla osta richiesti o rilasciati)		
Procedura di scelta del contraente individuata:	Cottimo Fiduciario (Affidamento Diretto)	
Dati di gara e pubblicazioni		
Importo di aggiudicazione	€ 14.663,00	<i>escl.IVA</i>
Nominativo degli offerenti che hanno partecipato alla gara		
Nominativo degli operatori inviati a presentare offerta		
Determinazione di affidamento del contratto		
Nominativo operatore aggiudicatario/affidatario	MAST Srl - P.IVA 01586530493	
Tempi di realizzazione (ivi compreso i verbali di consegna, sospensione ed ultimazione dei lavori)	Inizio Lavori:22.04.2013; Fine Lavori:06.05.2013	
Stati di avanzamento dei lavori (ivi compresi certificati di pagamento, conto finale, fatture e liquidazioni)		
Cauzioni e fidejussioni prestate dall'appaltatore		
Eventuali modifiche contrattuali		
Provvedimenti, anche taciti, di autorizzazione al subappalto, (ivi compresi le comunicazioni dell'appaltatore di cui all'art.118, c.11 ultimo periodo del Codice dei Contratti)		
Riserve, avvisi ad opponendum, cessione dei crediti		

Collaudi	Collaudo funzionale 07.05.2013	
Eventuale decisioni di ritiro/recesso/risoluzione		
Costo unitario delle opere, da intendersi come la somma di tutte le voci di spesa necessarie per dare l'opera compiuta (non solo, quindi, quelle derivanti dal contratto d'appalto)	14.663,00€ Mast Srl;	escl.IVA
Indicatori di realizzazione % avanzamento lavori al termine contrattuale		100%