



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1798	del 12/12/2024

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/ SUBINVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO NATATORIO COMUNALE NELL'AREA SPORTIVA DI BARBARICINA" DI CUI AL BANDO RIGENERAZIONE URBANA PNRR – CUP J51B21000960001 - CPV 45212212-5 - OPERE PRELIMINARI DI PREDISPOSIZIONE RETE FOGNATURA - CIG B26D019899. VARIANTE IN CORSO D'OPERA
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



**OGGETTO: PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/
SUBINVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO CENTRO NATATORIO COMUNALE NELL'AREA
SPORTIVA DI BARBARICINA" DI CUI AL BANDO RIGENERAZIONE
URBANA PNRR – CUP J51B21000960001 - CPV 45212212-5 - OPERE
PRELIMINARI DI PREDISPOSIZIONE RETE FOGNATURA - CIG
B26D019899.**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024-2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della G.C. n. 349 del 21.12.2023 è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;
- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 "ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI", con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;

DATO ATTO CHE:

Con determina D-10 n. 905 del 05.07.2024 veniva approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 133.983,31 per lavori, € 15.872,71 per oneri della sicurezza oltre Iva di legge e somme a disposizione come meglio riportato nel seguente QTE:

A.1	Lavori e sicurezza	
A.2	Importo lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 36.547,78 per costi di manodopera)	€ 133.983,31

A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.872,71
A.4	Totale Lavori	€ 149.856,02
A.5	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
A.6	Imprevisti (max 10%)	€ 13.550,62
A.7	Spese allaccio e servizi di collaudo	€ 8.700,00
A.8	Incarico professionale CSE (compresi CNPAIA e IVA 22%)	€ 4.400,00
A.9	Spese per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (80%)	€ 2.397,70
A.10	Servizi di verifica ordigni inesplosi	€ 2.300,00
A.11	IVA 22% su A.7 e A.10	€ 2.420,00
A.12	IVA 10% su A.4 e A.6	€ 16.340,66
A.13	ANAC	€ 35,00
A.14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.143,98
A.15	TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00

Con determina D-10 n. 1026 del 25.07.2024 venivano affidati i lavori all'operatore economico MANETTI FRANCO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Cascina (PI) Via Giulio Guelfi 143 con P.IVA/C.F. 01942370501 per un importo economico di € 125.636,15 per lavori ed € 15.872,71 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 141.508,86 oltre Iva di legge e somme a disposizione come meglio riportato nel seguente QTE:

A.1	Lavori e sicurezza	
A.2	Importo lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 36.547,78 per costi di manodopera)	€ 125.636,15
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.872,71
A.4	Totale Lavori	€ 141.508,86
A.5	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
A.6	Imprevisti (max 10%)	€ 14.000,00
A.7	Spese allaccio e servizi di collaudo	€ 15.820,95
A.8	Incarico professionale CSE (compresi CNPAIA e IVA 22%)	€ 4.400,00
A.9	Spese per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (80%)	€ 2.397,70
A.10	Servizi di verifica ordigni inesplosi	€ 2.300,00
A.11	IVA 22% su A.7 e A.10	€ 3.986,61
A.12	IVA 10% su A.4 e A.6	€ 15.550,89
A.13	ANAC	€ 35,00
A.14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.491,14
A.15	TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00

PRESO ATTO dei maggiori costi della sicurezza per un importo di € 13.535,46 oltre Iva di legge per un importo complessivo di € 14.889,01, che si rendono necessari per la posa delle tubazioni da parte della Società Acque S.p.A. in quanto la movimentazione è di particolare criticità

visto sia il contesto ambientale che le geometrie dello scavo, come meglio descritto nell'allegata relazione del RUP Arch. Luigi Josi;

DATO ATTO che le risorse complessive pari a € 14.889,01 necessarie per finanziare la presente variante in corso d'opera sono già previste nel QTE alla voce A.06 imprevisti compreso Iva di cui alla voce A.12;

VISTO CHE la variante in corso d'opera corrisponde all'aumento di spesa è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e pertanto conforme all'art. 120 comma 3 lettera a) e b) del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE con riferimento alla delibera G.C. n. 316 del 06.12.24, l'immobile oggetto di intervento sarà destinato ad attività rientranti, ai fini I.V.A., nella gestione commerciale dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
- dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di
- tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità
- degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione
- che il responsabile unico di progetto è l'Arch. Luigi Josi;

VISTI E RICHIAMATI:

- gli obblighi del contraente in attuazione del Codice di Comportamento dell'Ente;
- il D.lgs. 36/2023;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;
- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del "Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati;

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera per un importo di € 13.535,46 oltre Iva di legge per un importo complessivo di € 14.889,01 come rappresentato nell'allegato computo stima degli oneri della sicurezza e dalla relazione del RUP;
3. **di affidare** i lavori per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato l'intervento denominato "NUOVO CENTRO NATATORIO DI BARBARICINA: OPERE PRELIMINARI DI PREDISPOSIZIONE RETE FOGNATURA" alla Manetti franco SRL UNIPERSONALE con sede legale in Cascina (PI) Via Giulio Guelfi 143 con P.IVA/C.F. 01942370501 per l'importo complessivo di € 14.889,01 compresa Iva di legge (CIG B26D019899);
4. **di sub-impegnare** € 14.889,01 sull'impegno n. 2547 al capitolo 206431 Titolo 2 del Bilancio 2024 a favore della ditta MANETTI FRANCO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Cascina (PI) Via Giulio Guelfi 143 con P.IVA/C.F. 01942370501, (CIG B26D019899);
5. **di dare atto** che la spesa di cui sopra è finanziata con avanzo di amministrazione;
6. **di confermare**, nell'ambito del personale in forza alla Direzione D-10, quale gruppo di lavoro: RUP Arch. Luigi Josi - Progettista e DL geom. Massimo Boi - CSP Arch. Gabriele Puccini - Supporti amministrativi al RUP Dott.ssa Lara Soli e Ilaria Bulleri;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Fabio DAOLE

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.