



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1323	del 26/09/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.1 – “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006. AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE NEI TRE LIVELLI DI SVILUPPO (PFTE, PD, PE) AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOC. CONTECO CHECK SRL, P.IVA 11203280158 (CIG 96966600F9). MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 D.LGS. 50/2016.
----------------	---

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	GARZELLA STEFANO
PNRR	



COMUNE DI PISA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 – “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006.

Affidamento servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'attività di verifica della progettazione nei tre livelli di sviluppo (PFTE, PD, PE) ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016 alla Soc. CONTECO Check Srl, P.IVA 11203280158 (CIG 96966600F9). Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE P.O.

DATO ATTO CHE:

- con atto del Sindaco n.108 del 20.11.2020 è stato attribuito l'incarico Dirigenziale della Direzione - 06 “Infrastrutture Viabilità – Mobilità - Verde Arredo Urbano - Edilizia Scolastica” al dirigente Fabio Daole, confermato con atto n. 112 del 24/07/2023;
- con provvedimento D-06/597 del 17/05/2019, confermato con atto D-06/678 del 29/04/2022 e , da ultimo, con provvedimento D-06/ 1340 del 26/07/2023 con il quale il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “Ufficio edilizia Scolastica, Opere strutturali scuole e ponti”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il D.U.P. 2023-2025, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-25 e l'Elenco annuale dei lavori, nonché le successive variazioni intervenute;;
- con la Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con la Deliberazione della G.C. n. 356 del 28.12.2022 è stato approvato il P.E.G. 2023-2025;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;
- l'Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con

le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall'Unione europea – Next Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;

DATO ATTO che

- *l'intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NICCOLÒ PISANO" ha partecipato al suddetto avviso pubblico ed è risultato ammesso al finanziamento per euro 4.817.370,42 con risorse PNRR in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 14 del 05/05/2022;*
- *è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/330);*

ACCERTATO che l'intervento finanziato è regolato dalle seguenti disposizioni vigenti:

- *il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;*
- *l' art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;*
- *la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;*
- *la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";*
- *l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza";*
- *la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd..DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022,*

DATO ATTO che:

- *si è dato avvio alla progettazione di livello definitivo ed esecutivo dell'intervento in data 24/07/2023 in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ai sensi dell'art. 14 c. 4 del DL 13/2023 conv L. 41/2023 e dell'art 8, c. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 224 c.2 lett. c) del D.Lgs 36/2023, tenuto conto della necessità di rispettare tempistiche stringenti in attuazione del programma PNRR;*

- con Determinazione D06/456 del 24/03/2023 il servizio di verifica del progetto nei suoi tre livelli di sviluppo previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016;
- Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- Verifica del Progetto definitivo (PD), previsto da porsi a base di gara per appalto integrato;
- Verifica del Progetto esecutivo (PE);

è stato affidato alla CONTECO Check Srl, P.IVA 11203280158, con sede in via Sansovino n. 4 - 20133 Milano (MI) per l'importo di € 31.385,00 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, condizionandone l'efficacia ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/16 all'esito delle verifiche sui requisiti prescritti

- con Provvedimento D06 n. 622 del 06/04/2023 è stato dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione D06/456 del 24/03/2023 ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- in data 05/05/23 è stato sottoscritto il contratto prot 56483 del 05/05/2023 con l'incaricato del servizio di verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016;
- a seguito della consegna degli elaborati di progetto a livello definitivo in data 04/09/2023 è stato dato avvio al servizio di verifica sul progetto definitivo, intendendosi assorbente anche della verifica relativa al PFTE secondo la versione revisionata coerentemente con il livello successivo di sviluppo;

CONSIDERATO che durante lo sviluppo del progetto, per quanto concordato tra il RUP, i progettisti e l'organo di verifica, in linea con l'ammodernamento dei metodi e strumenti elettronici, nei limiti dei tempi a disposizione per il rispetto della scadenza PNRR fissata al 30/09/2023 come termine per l'approvazione del progetto esecutivo, si è ritenuto opportuno integrare il progetto a livello esecutivo con la metodologia BIM al fine di verificare, almeno per le componenti più rilevanti, architettonico e strutturale, la loro coerenza nel modello tridimensionale e dare maggiore certezza al processo di integrazione costruttiva dell'involucro edilizio;

DATO ATTO che i progettisti hanno presentato una proposta, scaturita dal contemperare le esigenze temporali con quelle di implementazione del modello, secondo la quale in considerazione del non sostanziale stravolgimento dell'impostazione progettuale seguita a partire dal PFTE e continuata con il progetto definitivo, il livello di sviluppo del modello BIM (vedasi la norma UNI 11337-4) sarà:

- LOD D (per gli elementi architettonici);
- LOD B (per gli elementi strutturali);

DATO ATTO che tra i progettisti incaricati e il RUP in data 22/09/23 è stato redatto il verbale di concordamento NP che introduce le attività suppletive di modellazione BIM ;

CONSIDERATO che

- a) l' implementazione del modello tridimensionale BIM rende conseguentemente necessaria una attività di verifica ulteriore sul progetto esecutivo e come tale si è provveduto con verbale in data 25/09/2023, acquisito al prot. N. 111488 del 25/09/2023 e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, a concordare un apposito nuovo prezzo per tale attività per l'importo di € 2493,62 al netto del ribasso di gara (64,43999 %), oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per un totale di euro 3163,90, avendo determinato tale importo con riferimento all'art. 6 co. 2 del DM 17.06.2016 , tenendo conto dell'impegno e dell'importanza della prestazione, e del tempo impiegato legato a tempi ristretti di consegna, giacchè non è stato possibile per le prestazioni indicate avvalersi delle tavole allegate al citato decreto;

- b) la modifica alle previsioni contrattuali al fine di introdurre le attività suppletive di cui si è detto si configura nella fattispecie di modifica del contratto di cui all'art. 106 co. 2 lett b) del D.Lgs 50/16 essendo la variazione sull'importo del servizio inferiore al 10% e non alterando la natura del contratto principale ;
- c) che contestualmente al concordamento del nuovo prezzo si è provveduto a sottoscrivere l'atto di sottomissione previsto all'art 22 co. 4 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49, essendo l'incremento contrattuale inferiore al quinto d'obbligo;

DATO ATTO CHE il suddetto incarico professionale attiene al CUP J51B22000390006 e che all'affidamento in oggetto è associato il CIG 96966600F9;

DATO ATTO :

-che sono state acquisite in modo positivo per il contratto principale le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in fase di gara dall'operatore economico, che si possano ancora ritenere valevoli;

- che il contraente è stato reso edotto degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

DATO ATTO della nomina quale RUP dell' Ing. Stefano Garzella, così individuato per il progetto in parola nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/330);

DICHIARATO che il sottoscritto, in qualità anche di Responsabile unico del procedimento, non si trova con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

VISTI:

-il D.Lgs 19 aprile 2016 n.50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii;

-il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

-il D.M. 49/2018

- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati:

- ☐ Al obiettivi di performance organizzativa e individuale;

- ☐ A2 aree a Rischio/misure anticorruzione;
- ☐ A3 elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005;

DATO ATTO infine, di aver acquisito precedentemente, in occasione dell'affidamento del contratto principale le dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interesse attuale e/o potenziale del gruppo di lavoro per la seguente procedura di affidamento del servizio;

DETERMINA

- a) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) **di approvare il verbale di nuovo prezzo e il contestuale atto di sottomissione ai termini dell' art.22 comma 4 e 5 del D.M. 49/2018, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, inerente l'attività suppletiva di verifica sul progetto esecutivo per l'implementazione del modello tridimensionale BIM per le componenti architettonico e strutturale, determinando il corrispettivo relativo alle nuove prestazioni in € 2493,62 al netto del ribasso di gara (64,43999 %), oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per un totale di euro 3163,90 avendo determinato tale importo con riferimento all'art. 6 co. 2 del DM 17.06.2016 , tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, e soprattutto del tempo impiegato legato a tempi ristretti di consegna, giacchè non è stato possibile per le prestazioni indicate avvalersi delle tavole allegate al citato decreto;**
- c) **di affidare quindi le attività suppletive di cui si è detto al punto precedente per l'importo di euro € 2493,62 all'organo di verifica CONTECO Check Srl, P.IVA 11203280158 di cui alla Determinazione D06/456 del 24/03/2023, dando atto che le prestazioni aggiuntive si configurano nella fattispecie di modifica del contratto di cui all'art. 106 co. 2 lett b) del D.Lgs 50/16 essendo la variazione sull'importo del servizio inferiore al 10% e non alterando la natura del contratto principale ;**
- d) **di dare atto che per l'intervenuta modifica l'importo del contratto passa da € 31.385,00 a € 33.878,62 con una variazione del 7.95% (inferiore al 10%);**
- e) **di assumere nuovo sub impegno al Capitolo 204621 del P.E.G. dell'esercizio 2023 nell'ambito dell'impegno 1300/23 a favore di CONTECO Check Srl, P.IVA 11203280158 per l'importo di euro 3163,90;**
- e) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- f) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul profilo committente dell'ente ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i;

IL RESPONSABILE P.O.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da
STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.