



## COMUNE DI PISA

**Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA**

**N. Atto 877**

**del 02/07/2024**

**Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006. AFFIDAMENTO DI APPALTO INTEGRATO CIG DERIVATO A01E437705 – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MODIFICHE AGLI IMPEGNI DI SPESA.</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Uffici Partecipati                               |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| PNRR                                             | SEGRETARIO GENERALE |
| PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica |                     |



COMUNE DI PISA

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006. AFFIDAMENTO DI APPALTO INTEGRATO CIG DERIVATO A01E437705 – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MODIFICHE AGLI IMPEGNI DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE E.Q.**

**PREMESSO CHE:**

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024-26, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l'Elenco annuale dei lavori,
- con la Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-26;
- con la Deliberazione della G.C. n. n. 349 del 21.12.2023 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2024-2026;

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza”;
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

#### VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l’Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ;

**DATO ATTO** che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l’intervento di Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.699.129,31 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.604.129,31 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 95.000,00;

**DATO ATTO** che l’intervento è risultato dapprima ammesso con riserva al finanziamento in base alla D.D.G. MIUR n. 57 del 08/09/2022 e successivamente, a seguito di scioglimento della riserva,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
documento firmato digitalmente da STEFANO GARZELLA e stampato il giorno 18/02/2025 da Mussi Luca.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ammesso definitivamente per la quota di euro 1.604.129,31 finanziata con risorse PNRR, come da graduatoria aggiornata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione;

**VISTO** l’ ”Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori” sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 16/11/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 0097784 del 17/11/2022), tra Ministero dell’Istruzione e Comune di Pisa;

**VISTO** l’Addendum all’accordo di concessione del finanziamento, Registro Ufficiale n. 76893 del 24.05.2023, tra Ministero dell’Istruzione e Comune di Pisa che modifica il cronoprogramma;

**DATO ATTO** che l’intervento “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI” è stato inserito nel programma triennale OOPP 2023-25 approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/331) poi modificato con Delibera CC n. 3 del 02.02.2023 a cui è associato il **CUP J52C21002500006**;

**CONSIDERATO** che, successivamente, a seguito di una rivalutazione puntuale delle spese tecniche per gli incarichi esterni, sono stati rivisti i quadri di spesa prevedendo con risorse comunali l’incremento della relativa voce di spesa per l’importo di euro 195.870,69 (vedi determinazione D06/360 del 09.03.2023) per un importo complessivo di quadro economico di Euro 1.895.000,00 poi rimodulato includendo il contributo opere indifferibili (c. d FOI) di euro 160.412,93 confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (vedi determinazione D10/1406 del 17.10.2023) per complessivi Euro 2.055.412,93:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| lavori e costi con finanziamento PNRR     | 1.604.129,31        |
| lavori e costi con finanziamento FOI      | 160.412,93          |
| lavori e costi con finanziamento comunale | 290.870,69          |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>2.055.412,93</b> |

**CONSIDERATO** che con Delibera di Giunta n. 256 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa - CUP J52C21002500006, per un importo dei lavori di € 1.489.067,55 ed un quadro economico che costituisce **quadro economico pre-gara** così suddiviso:

| Tipologia di Costo                                          | IMPORTO             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| A1- LAVORI COPERTI DA RISORSE PNRR                          | <b>1.241.126,90</b> |
| A2- LAVORI IN PIU' COPERTI DA RISORSE PNRR (50% IMPREVISTI) | <b>7.272,73</b>     |
| A3- LAVORI IN PIU' COPERTI DA FOI                           | <b>145.829,94</b>   |
| A4 - LAVORI COPERTI DA RISORSE COMUNALI                     | <b>94.837,98</b>    |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                        | <b>1.489.067,55</b> |

**Somme a disposizione:**

**VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI**

|                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali) | 124.112,69 |
| C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016                                                                    | 17.872,23  |
| D) altri costi (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8)                                                                                                                     | 207.744,75 |
| E) Pubblicità                                                                                                                                                | 6.000,00   |
| F1- Iva 10% su voce A3                                                                                                                                       | 14.582,99  |

**VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| F1- Iva 10% su voce A4 | 9.483,80 |
|------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I- Sistemazioni esterne                                                                                                                                            | 8.101,07            |
| L) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva) | 178.447,85          |
| <b>TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)</b>                                                                                                    | <b>2.055.412,93</b> |

in cui la voce D) è così suddivisa:

|                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1) Imprevisti                                                                                                                                                                                   | 8.000,00   |
| D2) Iva 10% su voce (A1+A2)                                                                                                                                                                      | 124.839,96 |
| D3) Iva 22% su voce B                                                                                                                                                                            | 27.304,79  |
| D4) Rilievi                                                                                                                                                                                      | 14.000,00  |
| D5) Allacciamenti                                                                                                                                                                                | 13.000,00  |
| D6) Spese contributo ANAC                                                                                                                                                                        | 600,00     |
| D7) Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                           | 6.000,00   |
| D8) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 14.000,00  |

**DATO ATTO** che con Determina D10 n.1406 del 17.10.2023 è stato attivato il Contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714 - LFM SPA (mandante) con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727 - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di **Euro 1.299.606,10** oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60 con la seguente articolazione:

| PRESTAZIONE                  | Importo netto       | Oneri previdenziali | IVA               | Totale              |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PROGETTAZIONE                | 50.562,15           | 2.022,48            | 11.568,62         | <b>64.153,25</b>    |
| LAVORI compresa la sicurezza | 1.249.043,95        |                     | 124.904,40        | <b>1.373.948,35</b> |
| <b>TOTALE</b>                | <b>1.299.606,10</b> | <b>2.022,48</b>     | <b>136.473,02</b> | <b>1.438.101,60</b> |

assumendo i necessari sub-impegni per la spesa complessiva di € 1.438.101,60 con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della ATI costituenda tra CETOLA SPA (mandataria) e LFM SPA (mandante);

**DATO ATTO ALTRESI'** che con Determina D10 n.1711 del 30.11.2023:

- è stato approvato il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA" - CUP J52C21002500006 per l'importo netto tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara di Euro **1.357.295,55** oltre IVA e oneri di legge per un totale complessivo di Euro 1.501.560,03 con il quale il prospetto di cui sopra si aggiorna nel seguente modo:

| PRESTAZIONE                  | Importo netto       | Oneri previdenziali | IVA               | Totale              |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PROGETTAZIONE                | 50.562,15           | 2.022,48            | 11.568,62         | <b>64.153,25</b>    |
| LAVORI compresa la sicurezza | <b>1.306.733,44</b> |                     | 130.673,34        | <b>1.437.406,78</b> |
| <b>TOTALE</b>                | <b>1.357.295,55</b> | <b>2.022,48</b>     | <b>142.241,96</b> | <b>1.501.560,03</b> |

approvando contestualmente le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all' art.45 co. 7 delle CONDIZIONI GENERALI, come modificata dall'art. 13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, che testualmente cita: “non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti”;

- è stato approvato il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito delle modifiche al progetto e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara secondo il seguente prospetto:

| <b>Tipologia di Costo</b>                                  | <b>Importo</b>      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| A1 - Lavori da contributo PNRR                             | 1.241.126,90        |
| A2 -Lavori da quotaparte imprevisi (50%) (contributo PNRR) | 7.272,73            |
| A4- Lavori finanziamento comunale                          | 58.333,81           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                       | <b>1.306.733,44</b> |
| DI CUI:                                                    |                     |
| lavori soggetti a ribasso                                  | 1.272.354,37        |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso               | 34.379,07           |

**Somme a disposizione:**

|                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI</b>                                                                                                                                                | <b>516.142,60</b> |
| B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)                                     | 124.112,69        |
| C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | 17.872,23         |
| D1) Imprevisti                                                                                                                                                                                   | 8.000,00          |
| D2) Iva 10% su voce (A1+A2)                                                                                                                                                                      | 124.839,96        |
| D3) Iva 22% su voce B                                                                                                                                                                            | 27.304,79         |
| D4) rilievi                                                                                                                                                                                      | 14.000,00         |
| D5) allacciamenti                                                                                                                                                                                | 13.000,00         |
| D6) Spese contributo ANAC                                                                                                                                                                        | 600,00            |
| D7) spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                           | 6.000,00          |
| D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 14.000,00         |
| E) Pubblicità                                                                                                                                                                                    | 6.000,00          |
| <b>ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)</b>                                                                                                                                          | <b>160.412,93</b> |

|                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE</b>                                                                                                                    | <b>232.536,89</b>   |
| F2- Iva 10% su voce A4                                                                                                                                             | 5.833,38            |
| G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva) | 183.412,64          |
| I) sistemazioni esterne                                                                                                                                            | 8.101,07            |
| <b>ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA</b>                                                                                                                  | <b>35.189,80</b>    |
| <b>TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)</b>                                                                                                    | <b>2.055.412,94</b> |

prevedendo il riutilizzo delle economie derivate dal ribasso di gara finanziate con risorse PNRR a copertura del maggior importo dei lavori, integrando quindi i sub-impegni assunti con determinazione D10/1406 del 17.10.2023 secondo il seguente riparto:

| Operatore economico                                                                            | Quota di partecipazioni | Impegno   |        | Subimpegno |                 |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                |                         |           |        | numero     | Importo attuale | Importo necessario | modifica    |
| CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONT E CORVINO (FG) – P.Iva 03892770714 | 50,01%                  | 1821/2023 | PNRR   | 889/2023   | 37.990,42       | 18.999,01          | -18.991,41  |
|                                                                                                |                         | 1317/2023 | COMUNE | 890/2023   | 26.162,83       | 13.084,03          | -13.078,80  |
|                                                                                                |                         | 1821/2023 | PNRR   | 891/2023   | 1.235.915,63    | 618.081,41         | -617.834,22 |
|                                                                                                |                         | 1822/2023 | PNRR   | 892/2023   | 137.323,96      | 68.375,71          | -68.648,25  |
|                                                                                                |                         | 1317/2023 | COMUNE | 893/2023   | 708,76          | 6.212,77           | +5.504,01   |
|                                                                                                |                         | 1823/2023 | COMUNE | nuovo      | --              | 26.027,27          |             |
| LFM SPA, con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727  | 49,99%                  | 1821/2023 | PNRR   | nuovo      | --              | 18.991,41          |             |
|                                                                                                |                         | 1317/2023 | COMUNE | nuovo      | --              | 13.078,80          |             |
|                                                                                                |                         | 1821/2023 | PNRR   | nuovo      | --              | 617.834,22         |             |
|                                                                                                |                         | 1822/2023 | PNRR   | nuovo      | --              | 68.648,25          |             |
|                                                                                                |                         | 1317/2023 | COMUNE | nuovo      | --              | 6.210,28           |             |
|                                                                                                |                         | 1823/2023 | COMUNE | nuovo      | --              | 26.016,87          |             |
| TOTALE                                                                                         |                         |           |        |            | 1.438.101,60    | 1.501.560,03       |             |

**DATO ATTO** che il quadro economico approvato con determinazione D10/1711 del 30.11.2024 è stato modificato con determinazione D10/1753 del 05.12.2023, con incremento della voce “G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)” in occasione dell’affidamento dell’incarico professionale di collaudatore statico in corso d’opera e finale, secondo il seguente prospetto:

|                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Quadro economico</b>                                                                                                                                      |                     |
| <b>Tipologia di Costo</b>                                                                                                                                    | <b>Importo</b>      |
| A1 - Lavori da contributo PNRR                                                                                                                               | 1.241.126,90        |
| A2 -Lavori da quotaparte impreviditi (50%) (contributo PNRR)                                                                                                 | 7.272,73            |
| A4- Lavori finanziamento comunale                                                                                                                            | 58.333,81           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                                         | <b>1.306.733,44</b> |
| DI CUI:                                                                                                                                                      |                     |
| lavori soggetti a ribasso                                                                                                                                    | 1.272.354,37        |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                 | 34.379,07           |
| <b>Somme a disposizione:</b>                                                                                                                                 |                     |
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI</b>                                                                                                            | <b>516.142,60</b>   |
| B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali) | 124.112,69          |

|                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016                                                                                                        | 17.872,23  |
| D1) Imprevisti                                                                                                                                                                                   | 8.000,00   |
| D2) Iva 10% su voce (A1+A2)                                                                                                                                                                      | 124.839,96 |
| D3) Iva 22% su voce B                                                                                                                                                                            | 27.304,79  |
| D4) rilievi                                                                                                                                                                                      | 14.000,00  |
| D5) allacciamenti                                                                                                                                                                                | 13.000,00  |
| D6) Spese contributo ANAC                                                                                                                                                                        | 600,00     |
| D7) spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                           | 6.000,00   |
| D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 14.000,00  |
| E) Pubblicità                                                                                                                                                                                    | 6.000,00   |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)                                                                                                                                                 | 160.412,93 |

|                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE</b>                                                                                                                    | <b>232.536,89</b>   |
| F2- Iva 10% su voce A4                                                                                                                                             | 5.833,38            |
| G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva) | 197.906,35          |
| I) sistemazioni esterne                                                                                                                                            | 8.101,07            |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA                                                                                                                         | 20.696,09           |
| <b>TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)</b>                                                                                                    | <b>2.055.412,94</b> |

con contestuale riduzione delle economie da ribasso di gara sulla quota corrispondente al cofinanziamento comunale;

**CONSIDERATO** che:

- il quadro economico dell’intervento, così come approvato con determinazione D10/1711 del 30.11.2024 non considerava economie da ribasso d’asta sui lavori per la quota finanziata con risorse PNRR, ipotizzando l’utilizzo del finanziamento a copertura completa degli importi dei lavori nella fase post gara;
- la circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 emanata dal competente Ministero (MIM), intervenuta successivamente alle determinazioni di assunzione degli impegni di spesa, specificando i casi in cui è consentito il riutilizzo delle economie di gara per la quota finanziata dal PNRR, ha escluso invece la possibilità di utilizzo delle stesse se non per varianti in corso d’opera da eventi imprevisti e imprevedibili o per revisione/indicizzazione dei prezzi;

**DATO ATTO ALTRESI’** che con determinazione D10/524 del 24.04.2024 si è provveduto a modificare gli impegni di spesa relativi alle spese di progettazione per adeguarli alle indicazioni contenute nella suddetta circolare ministeriale, secondo il seguente prospetto:

| Operatore economico            | Quota di partecipazione | Impegno   |        | Subimpegno |                 |                    |           |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------------|--------------------|-----------|
|                                |                         |           |        | numero     | Importo attuale | Importo necessario | modifica  |
| CETOLA SPA – P.Iva 03892770714 | 50,01%                  | 1821/2023 | PNRR   | 889/2023   | 18.999,01       | 15.864,17          | -3.134,84 |
|                                |                         | 1696/2024 |        | 365/2024   |                 |                    |           |
|                                |                         | 1699/2024 | COMUNE | nuovo      |                 | 3.134,84           | +3.134,84 |
| LFM SPA – P. Iva 05902670727   | 49,99%                  | 1821/2023 | PNRR   | 1033/2023  | 209.631,02      | 206.497,44         | -3.133,58 |
|                                |                         | 1697/2024 |        | 368/2024   |                 |                    |           |

|  |  |           |        |       |  |          |           |
|--|--|-----------|--------|-------|--|----------|-----------|
|  |  | 1699/2024 | COMUNE | nuovo |  | 3.133,58 | +3.133,58 |
|--|--|-----------|--------|-------|--|----------|-----------|

**DATO ATTO INFINE** che, vista la richiesta dell’operatore economico affidatario di procedere con il pagamento diretto del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento direttamente ai progettisti indicati ai fini dell’esecuzione del contratto e visto l'art. 1 comma 1, lettera i) del D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri) che ha aggiunto all’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dopo il comma 1-ter, il seguente comma 1-quater, con determinazione D10/589 del 13.05.2024 sono stati modificati i sub-impegni con imputazione al capitolo 212211 del PEG 2024 secondo una nuova e diversa imputazione intervenendo nuovi soggetti nella ripartizione della spesa complessiva di Euro 1.501.560,03 secondo il seguente prospetto:

| Operatore economico                     |        | Impegno |        | Subimpegno |              |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|------------|--------------|
|                                         |        |         |        | Numero     | Importo      |
| CETOLA SPA<br>P.Iva 03892770714         | 50,01% | 1695/24 | COMUNE | 357/24     | 6.212,77     |
|                                         |        | 1696/24 | PNRR   | 366/24     | 618.081,41   |
|                                         |        | 1698/24 | PNRR   | 369/24     | 68.675,71    |
|                                         |        | 1699/24 | COMUNE | 371/24     | 25.877,24    |
| LFM SPA<br>P.Iva 05902670727            | 49,99% | 1695/24 | COMUNE | 363/24     | 6.210,28     |
|                                         |        | 1696/24 | PNRR   | 367/24     | 427.194,61   |
|                                         |        | 1697/24 | PNRR   | 368/24     | 190.639,60   |
|                                         |        | 1698/24 | PNRR   | 370/24     | 68.648,25    |
|                                         |        | 1699/24 | COMUNE | 372/24     | 25.875,90    |
| TOTALE LAVORI                           |        |         |        |            | 1.437.415,77 |
| STUDIO PERILLO srl<br>P.Iva 08464820722 |        | 1695/24 | COMUNE | 615/24     | 14.957,19    |
|                                         |        | 1696/24 | PNRR   | 618/24     | 14.630,08    |
| CSPE srl<br>P.Iva 05586360488           |        | 1695/24 | COMUNE | 619/24     | 11.205,64    |
|                                         |        | 1699/24 | COMUNE | 620/24     | 215,51       |
|                                         |        | 1696/24 | PNRR   | 621/24     | 11.171,38    |
| GPA srl<br>P.Iva 01315880516            |        | 1699/24 | COMUNE | 622/24     | 6.052,91     |
|                                         |        | 1696/24 | PNRR   | 623/24     | 5.920,54     |
| TOTALE APPALTO INTEGRATO                |        |         |        |            | 1.501.569,02 |

**CONSIDERATO INFINE** che in applicazione della succitata circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 occorre procedere al riallineamento degli impegni assunti, dato atto che il contributo PNRR deve prevedere le economie di spesa e non può utilizzarsi a completa copertura dei costi inerenti i lavori;

**RILEVATA** la necessità di:

- provvedere a un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 90.000,00 con relativo impegno di spesa sul cap. 212211 del P.E.G. dell’esercizio 2024 (“Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J52C21002500006”) finanziandola con risorse comunali provenienti da avanzo di amministrazione, provvedendo a una revisione delle voci del quadro economico secondo quanto più sotto esposto e articolato:

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| lavori e costi con finanziamento PNRR                  | 1.604.129,30        |
| lavori e costi con finanziamento FOI                   | 160.412,93          |
| lavori e costi con finanziamento comunale              | 290.870,71          |
| lavori e costi con finanziamento comunale (incremento) | 90.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>2.145.412,94</b> |

- modificare i subimpegni con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell’esercizio 2024 a favore dell’operatore economico affidatario dell’appalto integrato, secondo un riallineamento a quanto disposto dalla Circolare MIM, con parziale utilizzo dei nuovi fondi in sostituzione di quelli PNRR:

| Operatore economico            | Quota di partecipazione | Impegno       |        | Subimpegno |                 |                    |              |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------|-----------------|--------------------|--------------|
|                                |                         |               |        | numero     | Importo attuale | Importo necessario | modifica     |
| CETOLA SPA – P.Iva 03892770714 | 50,01%                  | 1695          | COMUNE | 357        | 6.212,77        | 6.212,77           | 0,00         |
|                                |                         | 1696          | PNRR   | 366        | 618.081,41      | 507.887,01         | - 110.194,40 |
|                                |                         | 1698          | PNRR   | 369        | 68.675,71       | 68.675,71          | 0,00         |
|                                |                         | 1699          | COMUNE | 371        | 25.877,24       | 37.156,86          | +11.279,62   |
|                                |                         | 1700          | FOI    | NUOVO      |                 | 66.985,79          | +66.985,79   |
|                                |                         | NUOVO         | COMUNE | NUOVO      |                 | 31.924,48          | +31.924,48   |
|                                |                         | TOTALE LAVORI |        |            |                 | 718.842,62         |              |
| LFM SPA – P. Iva 05902670727   | 49,99%                  | 1695          | COMUNE | 363        | 6.210,28        | 6.210,28           | 0,00         |
|                                |                         | 1696          | PNRR   | 367        | 427.194,61      | 317.044,28         | - 110.150,33 |
|                                |                         | 1697          | PNRR   | 368        | 190.639,61      | 190.639,61         | 0,00         |
|                                |                         | 1698          | PNRR   | 370        | 68.648,25       | 68.648,25          | 0,00         |
|                                |                         | 1699          | COMUNE | 372        | 25.875,90       | 37.151,01          | +11.275,11   |
|                                |                         | 1700          | FOI    | NUOVO      |                 | 66.959,01          | +66.959,01   |
|                                |                         | NUOVO         | COMUNE | NUOVO      |                 | 31.911,72          | +31.911,72   |
|                                |                         | TOTALE LAVORI |        |            |                 | 718.564,16         |              |
| TOTALE COMPLESSIVO LAVORI      |                         |               |        |            | 1.437.406,78    |                    |              |

- di variare il quadro economico secondo il seguente prospetto:

|                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Quadro economico</b>                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Tipologia di Costo</b>                                                                                                                                                                        | <b>Importo</b>      |
| A1 - Lavori da contributo PNRR                                                                                                                                                                   | 1.048.086,24        |
| A3- Lavori da contributo FOI                                                                                                                                                                     | 121.768,00          |
| A4- Lavori finanziamento comunale                                                                                                                                                                | 136.879,20          |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.306.733,44</b> |
| DI CUI:                                                                                                                                                                                          |                     |
| lavori soggetti a ribasso                                                                                                                                                                        | 1.272.354,37        |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                     | 34.379,07           |
| <b>Somme a disposizione:</b>                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI</b>                                                                                                                                                | <b>556.043,05</b>   |
| B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)                                     | 119.023,64          |
| C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016                                                                                                        | 17.872,23           |
| D1) Imprevisti                                                                                                                                                                                   | 8.000,00            |
| D2) Iva 10% su voce A1                                                                                                                                                                           | 104.808,62          |
| D3) Iva 22% su voce B                                                                                                                                                                            | 26.185,20           |
| D4) rilievi                                                                                                                                                                                      | 14.000,00           |
| D5) allacciamenti                                                                                                                                                                                | 13.000,00           |
| D6) Spese contributo ANAC                                                                                                                                                                        | 600,00              |
| D7) spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                           | 6.000,00            |
| D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 14.000,00           |
| E) Pubblicità                                                                                                                                                                                    | 6.000,00            |
| <b>ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA</b>                                                                                                                                                | <b>226.553,36</b>   |

|                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>(PNRR)</b>                                                                                                                                                      |                     |
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI</b>                                                                                                                         | <b>38.644,93</b>    |
| Iva 10% su voce A3                                                                                                                                                 | 12.176,80           |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)                                                                                                                   | 26.468,13           |
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE</b>                                                                                                                    | <b>243.991,50</b>   |
| F2- Iva 10% su voce A4                                                                                                                                             | 13.687,92           |
| G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva) | 219.139,77          |
| I) sistemazioni esterne                                                                                                                                            | 11.163,81           |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA                                                                                                                         | 0,00                |
| <b>TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)</b>                                                                                                    | <b>2.145.412,94</b> |

che ristabilisce le economie di gara sul finanziamento PNRR per euro 226.553,36 e accresce la spesa complessiva di euro 90.000,00 con le seguenti variazioni sulle voci di spesa del finanziamento comunale:

|                                                                                                                                                                    | PRIMA      | DOPO       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A4- Lavori finanziamento comunale                                                                                                                                  | 58.333,81  | 136.879,20 |
| F2- Iva 10% su voce A4                                                                                                                                             | 5.833,38   | 13.687,92  |
| G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva) | 197.906,35 | 219.139,77 |
| I) sistemazioni esterne                                                                                                                                            | 8.101,07   | 11.163,81  |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA                                                                                                                         | 20.696,09  | 0,00       |

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

**ATTESTATO:**

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- che è stata acquisita per la procedura di affidamento dell'appalto integrato la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13;

**DETERMINA**

- di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 90.000,00 al Capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J52C21002500006") finanziato con risorse comunali con avanzo di amministrazione;
- di procedere alla modifica dei subimpegni con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J52C21002500006") secondo il prospetto che segue, per un riallineamento a quanto disposto dalla Circolare MIM prot n. 148193 del 29/12/2023 nei termini esposti in narrativa:

| Operatore economico            | Quota di partecipazione | Impegno       |        | Subimpegno |                 |                    |              |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------|-----------------|--------------------|--------------|
|                                |                         |               |        | numero     | Importo attuale | Importo necessario | modifica     |
| CETOLA SPA – P.Iva 03892770714 | 50,01%                  | 1695          | COMUNE | 357        | 6.212,77        | 6.212,77           | 0,00         |
|                                |                         | 1696          | PNRR   | 366        | 618.081,41      | 507.887,01         | - 110.194,40 |
|                                |                         | 1698          | PNRR   | 369        | 68.675,71       | 68.675,71          | 0,00         |
|                                |                         | 1699          | COMUNE | 371        | 25.877,24       | 37.156,86          | +11.279,62   |
|                                |                         | 1700          | FOI    | NUOVO      |                 | 66.985,79          | +66.985,79   |
|                                |                         | NUOVO         | COMUNE | NUOVO      |                 | 31.924,48          | +31.924,48   |
|                                |                         | TOTALE LAVORI |        |            |                 | 718.842,62         |              |
| LFM SPA – P. Iva 05902670727   | 49,99%                  | 1695          | COMUNE | 363        | 6.210,28        | 6.210,28           | 0,00         |
|                                |                         | 1696          | PNRR   | 367        | 427.194,61      | 317.044,28         | - 110.150,33 |
|                                |                         | 1697          | PNRR   | 368        | 190.639,61      | 190.639,61         | 0,00         |
|                                |                         | 1698          | PNRR   | 370        | 68.648,25       | 68.648,25          | 0,00         |
|                                |                         | 1699          | COMUNE | 372        | 25.875,90       | 37.151,01          | +11.275,11   |
|                                |                         | 1700          | FOI    | NUOVO      |                 | 66.959,01          | +66.959,01   |
|                                |                         | NUOVO         | COMUNE | NUOVO      |                 | 31.911,72          | +31.911,72   |
| TOTALE LAVORI                  |                         |               |        | 718.564,16 |                 |                    |              |
| TOTALE COMPLESSIVO LAVORI      |                         |               |        |            | 1.437.406,78    |                    |              |

- di approvare il quadro economico variato dell'intervento con un incremento del cofinanziamento con risorse interne comunali di euro 90.000,00, qui appresso indicato:

|                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Quadro economico</b>                                                                                                                 |                     |
| <b>Tipologia di Costo</b>                                                                                                               | <b>Importo</b>      |
| A1 - Lavori da contributo PNRR                                                                                                          | 1.048.086,24        |
| A3- Lavori da contributo FOI                                                                                                            | 121.768,00          |
| A4- Lavori finanziamento comunale                                                                                                       | 136.879,20          |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                    | <b>1.306.733,44</b> |
| DI CUI:                                                                                                                                 |                     |
| lavori soggetti a ribasso                                                                                                               | 1.272.354,37        |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                            | 34.379,07           |
| <b>Somme a disposizione:</b>                                                                                                            |                     |
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI</b>                                                                                       | <b>556.043,05</b>   |
| B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso | 119.023,64          |

|                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| oneri previdenziali)                                                                                                                                                                             |            |
| C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016                                                                                                        | 17.872,23  |
| D1) Imprevisti                                                                                                                                                                                   | 8.000,00   |
| D2) Iva 10% su voce A1                                                                                                                                                                           | 104.808,62 |
| D3) Iva 22% su voce B                                                                                                                                                                            | 26.185,20  |
| D4) rilievi                                                                                                                                                                                      | 14.000,00  |
| D5) allacciamenti                                                                                                                                                                                | 13.000,00  |
| D6) Spese contributo ANAC                                                                                                                                                                        | 600,00     |
| D7) spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                           | 6.000,00   |
| D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 14.000,00  |
| E) Pubblicità                                                                                                                                                                                    | 6.000,00   |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (PNRR)                                                                                                                                                | 226.553,36 |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI</b>       | <b>38.644,93</b> |
| Iva 10% su voce A3                               | 12.176,80        |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI) | 26.468,13        |

|                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE</b>                                                                                                                    | <b>243.991,50</b> |
| F2- Iva 10% su voce A4                                                                                                                                             | 13.687,92         |
| G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva) | 219.139,77        |
| I) sistemazioni esterne                                                                                                                                            | 11.163,81         |
| ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA                                                                                                                         | 0,00              |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)</b> | <b>2.145.412,94</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

Evidenziando che le fonti di finanziamento sono così composte:

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| lavori e costi con finanziamento PNRR                  | 1.604.129,30        |
| lavori e costi con finanziamento FOI                   | 160.412,93          |
| lavori e costi con finanziamento comunale              | 290.870,71          |
| lavori e costi con finanziamento comunale (incremento) | 90.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>2.145.412,94</b> |

- e) di dare atto che l'intervento in oggetto riguarda beni appartenenti al patrimonio Comunale;
- f) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza;
- g) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- h) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- i) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

II RESPONSABILE EQ

Ing Stefano Garzella

*Documento firmato digitalmente da*

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.