



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1711	del 30/11/2023

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” CUP J52C21002500006. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI ATTIVATO CON DETERMINAZIONE D10/1406 DEL 17.10.2023: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE MODIFICA DEL CONTRATTO.
----------------	--

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
PNRR	

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI PISA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” CUP J52C21002500006.

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori attivato con determinazione D10/1406 del 17.10.2023: Approvazione del progetto esecutivo e contestuale modifica del contratto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il D.U.P. 2023-2025, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-25 e l'Elenco annuale dei lavori, nonché le successive variazioni intervenute;
- con la Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con la Deliberazione della G.C. n. 356 del 28.12.2022 è stato approvato il P.E.G. 2023-2025;
- la decisione del Sindaco con atto n.164 del 28.09.2023 con cui è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;

- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR,

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

DATO ATTO CHE il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.699.129,31 ottenendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.604.129,00 comunicato con la nota MIUR dell'Unità di Missione PNRR prot. 90853 del 26/10/2022;

DATO ATTO che, a seguito di una rivalutazione puntuale delle spese tecniche per gli incarichi esterni, considerando l'esternalizzazione di tutte le prestazioni professionali, sulla base del calcolo del corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (tariffe) sono stati rivisti i quadri di spesa prevedendo con risorse comunali l'incremento della relativa voce di spesa inerente l'affidamento di incarichi esterni (progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) per l'importo di euro 195.870,69 secondo il quadro economico aggiornato per un importo complessivo di Euro 1.895.000,00 comunicato al Ministero dell'Istruzione con nota n. prot. 10319 del 25/01/2023;

DATO ATTO che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI" sito in via Vincenzo Cuoco a PISA è stato inserito nella quinta variazione di cui alla Delibera CC n. 57 del 3/11/2022 (PPI2022/331);

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 17/11/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa che stabilisce, tra le altre cose che i lavori devono essere aggiudicati entro il 31 maggio 2023, avviati entro il 30 novembre 2023, conclusi entro il 31.12.2025 e collaudati entro il 30 giugno 2026;

VISTO che:

- a) con determinazione D06/1843 del 21/12/2022 e successiva integrazione con Determinazione D06/75 del 18/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità

tecnica ed economica per l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido I PASSI sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa, all'RTOE con mandataria TIARSTUDIO s.r.l. (P.iva 06913120488);

- b) con determinazione D06/399 del 10.03.2023 si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alle determinate D06/1843 del 21/12/2022 e D06/75 del 18/01/2023;
- c) con determinazione D06/360 del 9.03.2023 è stato affidato il servizio per l'attività di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva e esecutiva alla società di ingegneria Cavallaro e Mortoro srl con sede in Corso Nazionale, 22 a Scafati (SA) P.IVA 03362740650;

VISTO che:

- per l'aggiudicazione dei lavori è stato deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordi Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
- con determinazione D06/651 del 08/05/2023 e successiva integrazione è stato di affidato l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo per l'intervento riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido I PASSI sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa, all'RTI con mandataria Tiarstudio s.r.l. (P.IVA: 06913120488) richiamando per tale scelta le argomentazioni da parte del RUP riportate nella medesima determinazione;

VISTO che con delibera di giunta n. 256 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa - CUP J52C21002500006, per un importo dei lavori di € 1.489.067,55 ed un quadro economico così suddiviso:

Tipologia di Costo	IMPORTO
A1- LAVORI COPERTI DA RISORSE PNRR	1.241.126,90
A2- LAVORI IN PIU' COPERTI DA RISORSE PNRR (50% IMPREVISTI)	7.272,73
A3- LAVORI IN PIU' COPERTI DA FOI	145.829,94
A4 - LAVORI COPERTI DA RISORSE COMUNALI	94.837,98
TOTALE LAVORI	1.489.067,55

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI

B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	17.872,23
D) altri costi (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8)	207.744,75
E) Pubblicità	6.000,00
F1- Iva 10% su voce A3	14.582,99

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE

F1- Iva 10% su voce A4	9.483,80
I- Sistemazioni esterne	8.101,07
L) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	178.447,85
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,93

in cui la voce D) è così suddivisa:

D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) Rilievi	14.000,00

D5) Allacciamenti	13.000,00
D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D8) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00

DATO ATTO INOLTRE che:

- con il provvedimento prot. n. 0173152 del 13.06.2023 INVITALIA ha, tra l'altro, aggiudicato nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B il Cluster AQI – Pisa – B, relativo anche all'intervento di “di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa - CUP J52C21002500006 all’operatore economico in ATI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettisti) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%;
- in data 12.07.2023 è stato sottoscritto, da INVITALIA e dal RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista), il verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro in via d’urgenza, verbale che abilita il soggetto attuatore, ad esercitare a sua volta, la facoltà di avviare in via d’urgenza l’esecuzione dei Contratti Specifici - precisando che i termini e la durata dell’appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d’urgenza dell’esecuzione di tali Contratti - ovvero a stipulare i Contratti Specifici, ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l’esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo;
- con nota prot.139766 del 27.11.2023 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0173152 del 13 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, pur nelle more dell’acquisizione di alcuni dei certificati necessari a comprovare il possesso dei requisiti prescritti in ragione dell’interesse pubblico prioritario coinvolto;
- visti dell’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, effettuate sugli Operatori economici aggiudicatari. Invitalia, in ragione, ha proceduto a formalizzare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto anche dalla legge e dalla lex specialis di gara, per alcuni degli Operatori economici in graduatoria;
- il contratto specifico verrà sottoposto alla condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile per l’ipotesi in cui, successivamente alla sua conclusione, dovessero essere rilasciati dalle autorità competenti i documenti/certificati dimostranti la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti;

DATO ATTO INFINE che con determinazione dirigenziale D10/1456 del 17.10.2023 è stato deciso di:

- attivare il Contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.299.606,10 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60;
- approvare il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso offerto, come di seguito riportato:

Tipologia di Costo	Importo
A1 - Lavori da contributo PNRR	1.241.126,90
A2 -Lavori da quotaparte imprevisi (50%) (contributo PNRR)	7.272,73
A4- Lavori finanziamento comunale	644,33
TOTALE LAVORI	1.249.043,96
DI CUI:	

lavori soggetti a ribasso	1.214.664,89
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.379,07

Somme a disposizione:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI	
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	17.872,23
D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) rilievi	14.000,00
D5) allacciamenti	13.000,00
D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
E) Pubblicità	6.000,00
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)	160.412,93

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	
F2- Iva 10% su voce A4	64,43
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	178.447,85
I) sistemazioni esterne	8.101,06
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	103.613,02
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,93

- approvare l'ODA n.01 compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore e assumere i relativi impegni prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.299.606,10 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60 secondo la seguente articolazione:

PRESTAZIONE	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA	Totale
PROGETTAZIONE	50.562,15	2.022,48	11.568,62	64.153,25
LAVORI compresa la sicurezza	1.249.043,95		124.904,40	1.373.948,35
TOTALE	1.299.606,10	2.022,48	136.473,02	1.438.101,60

- approvare la bozza di contratto specifica;
- assumere i subimpegni con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della mandataria dell'ATI costituenda CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714, con la seguente articolazione:

Operatore economico	Quota di partecipazione	Impegno		Subimpegno	
CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714	100%	1821/2023	PNRR	889/2023	37.990,42
		1317/2023	COMUNE	890/2023	26.162,83
		1821/2023	PNRR	891/2023	1.235.915,63
		1822/2023	PNRR	892/2023	137.323,96
		1317/2023	COMUNE	893/2023	708,76
				TOTALE	1.438.101,60

riservandosi di modificare il sub-impegno al momento della definizione delle quote di partecipazione all'ATI dei diversi soggetti riuniti sia per i lavori che per i servizi di architettura e ingegneria in appalto;

CONSIDERATO che:

- con nota prot.123326 del 20.10.2023 e prot.124795 del 24.10.2023 è stata inviata all'appaltatore l'ODA n.01 compilata per la parte di competenza del soggetto attuatore;
- con nota prot.125876 del 26.10.2023 l'operatore economico affidatario del cluster di competenza ha inviato l'ODA n.01 completata per la parte di competenza;
- in data 27.10.2023 è stato sottoscritto il verbale di avvio in via d'urgenza del servizio di redazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- con nota prot.131542 del 09.11.2023 è stata comunicata all'appaltatore una precisazione sui contenuti dell'ODA n.01, precisazione sottoscritta per accettazione dallo stesso in data 15.11.2023;
- con nota prot.138522 del 23.11.2023 l'appaltatore ha inviato la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto specifico tra cui l'atto di costituzione del RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista), atto Registrato a Foggia il 28/08/2023 al n. 15929 Serie 1T, da cui risulta che le società "CETOLA S.P.A." e "LFM S.P.A." si sono riunite in "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" di tipo orizzontale così composto:
 - o "CETOLA S.P.A.", capogruppo/mandataria, per la quota di esecuzione lavori pari al 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento);
 - o "LFM S.P.A.", mandante, per la quota di esecuzione lavori pari al 49,99% (quarantanove virgola novantanove per cento)

DATO ATTO che entro il termine fissato per la conclusione del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi Pisa, è stata trasmessa la documentazione di progetto poi integrata e modificata da ultimo con nota inviata via pec in data 27.11.2023 prot.139804;

VISTO il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore affidatario del Cluster AQI – Pisa – B, operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista), composto dai seguenti elaborati che si confermano e si allegano alla presente per costituirne parte integrante:

DOCUMENTI GENERALI

1. 213-6E.GEN.1.EEL.0 Elenco Elaborati
2. 213-6E.GEN.2.RGN.0 Relazione generale
3. 213-6E.GEN.3.DFT.0 Documentazione fotografica
4. 213-6E.GEN.4.CRN.0 Cronoprogramma
5. 213-6E.GEN.5.RGM.0 Relazione sulla gestione delle materie
6. 213-6E.GEN.6.RRI.0 Relazione sulla risoluzione delle interferenze
7. 213-6E.GEN.7.RIN.0 Elaborati grafici: risoluzione delle interferenze
8. 213-6E.GEN.8.RETC.0 Relazione elaborato tecnico delle coperture
9. 213-6E.GEN.9.ETC.0 Elaborati grafici: elaborato tecnico delle coperture
10. 213-6E.GEN.10.CAM.0 Relazione CAM
11. 213-6E.GEN.11.DNHS.0 Relazione di valutazione DNHS
12. 213-6E.GEN.14.QTE.0 Quadro Tecnico Economico
13. RELAZIONE ACUSTICA
14. RELAZIONE GEOLOGICA

PROGETTO ARCHITETTONICO

15. 213-6E.ARC.1.RTS.0 Relazione tecnica architettonica
16. 213-6E.ARC.2.ABA.0 Relazione abbattimento barriere architettoniche

17. 213-6E.ARC.3.CSA.0 Capitolato Prestazionale - opere architettoniche
18. 213-6E.ARC.4.CME.0 Computo Metrico Estimativo opere architettoniche
19. 213-6E.ARC.5.APZ.0 Analisi Prezzi opere architettoniche
20. 213-6E.ARC.6.EPU.0 Elenco Prezzi opere architettoniche
21. 213-6E.ARC.6A.IMO.0 Incidenza manodopera
22. 213-6E.ARC.7.PMO.0 Piano di manutenzione - opere architettoniche
23. 213-6E.ARC.8.INQ.0 Elaborati grafici: Inquadramento territoriale e Urbanistico
24. 213-6E.ARC.9.SDF.0 Elaborati grafici: Stato di fatto – rilievo 1:200 sezioni altimetriche e pianta
25. 213-6E.ARC.10.SDF.0 Elaborati grafici: Stato di fatto – pianta piano terra
26. 213-6E.ARC.11.SDF.0 Elaborati grafici: Stato di fatto – pianta piano coperture
27. 213-6E.ARC.12.SDF.0 Elaborati grafici: Stato di fatto – prospetti e sezioni
28. 213-6E.ARC.13.PVL.0 Elaborati grafici: Progetto – planivolumetrico
29. 213-6E.ARC.14.PT.0 Elaborati grafici: Progetto – pianta piano terra
30. 213-6E.ARC.15.PC.0 Elaborati grafici: Progetto – pianta piano copertura
31. 213-6E.ARC.16.PRO.0 Elaborati grafici: Progetto – prospetti
32. 213-6E.ARC.17.SEZ.0 Elaborati grafici: Progetto – sezioni
33. 213-6E.ARC.18.NOR.0 Elaborati grafici: Progetto – verifica requisiti normativi
34. 213-6E.ARC.19.ARR.0 Elaborati grafici: Progetto – pianta con arredi
35. 213-6E.ARC.20.EST.0 Elaborati grafici: Progetto – sistemazioni esterne
36. 213-6E.ARC.21.PAV.0 Elaborati grafici: Progetto – pavimentazioni
37. 213-6E.ARC.22.SOF.0 Elaborati grafici: Progetto – controsoffitti
38. 213-6E.ARC.23.ABA.0 Elaborati grafici: Progetto – abbattimento barriere architettoniche
39. 213-6E.ARC.24.REN.0 Elaborati grafici: Progetto – viste tridimensionali
40. 213-6E.ARC.25.APV1.0 Elaborati grafici: Abaco - pacchetti verticali esterni Piano terra
41. 213-6E.ARC.26.APV2.0 Elaborati grafici: Abaco - pacchetti verticali esterni Piano copertura
42. 213-6E.ARC.27.APV3.0 Elaborati grafici: Abaco -pacchetti verticali interni
43. 213-6E.ARC.28.APO1.0 Elaborati grafici: Abaco -elementi orizzontali Piano terra
44. 213-6E.ARC.29.APO2.0 Elaborati grafici: Abaco -elementi orizzontali Piano copertura
45. 213-6E.ARC.30.ABS1.0 Elaborati grafici: Abaco -serramenti esterni
46. 213-6E.ARC.31.ABS2.0 Elaborati grafici: Abaco -serramenti interni
47. 213-6E.ARC.32.DET1.0 Elaborati grafici: Progetto – Dettagli
48. 213-6E.ARC.33.DET2.0 Elaborati grafici: Progetto – Dettagli
49. 213-6E.ARC.34.SS01.0 Elaborati grafici: Sovrapposto – planimetrie
50. 213-6E.ARC.35.SS02.0 Elaborati grafici: Sovrapposto – pianta piano terra
51. 213-6E.ARC.36.SS03.0 Elaborati grafici: Sovrapposto – prospetti e sezioni

PROGETTO STRUTTURALE

52. 213-6E.STR.1.RTS.0 Relazione di calcolo delle strutture
53. 213-6E.STR.2.T.0 Tabulati di calcolo
54. 213-6E.STR.3.GEO.0 Relazione geotecnica
55. 213-6E.STR.4.PMO.0 Piano di manutenzione delle opere strutturali
56. 213-6E.STR.5.RTS.0 Capitolato speciale d'appalto - opere strutturali
57. 213-6E.STR.6.CME.0 Computo Metrico Estimativo opere strutturali
58. 213-6E.STR.7.AP.0 Analisi Prezzi opere strutturali
59. 213-6E.STR.8.EP.0 Elenco Prezzi opere strutturali
60. 213-6E.STR.8.1.IMO.0 Incidenza manodopera
61. 213-6E.STR.9.PPF.0 Pianta platea di fondazione
62. 213-6E.STR.10.PGP.0 Pianta gronda perimetrale
63. 213-6E.STR.11.PCP.0 Pianta copertura piana
64. 213-6E.STR.12.PCI.0 Pianta copertura inclinata
65. 213-6E.STR.13.SEZ.0 Sezioni
66. 213-6E.STR.14.SCV.0 Scavi
67. 213-6E.STR.15.ARM01.0 Armatura platea di fondazione
68. 213-6E.STR.16.ARM02.0 Armatura setti 1/2
69. 213-6E.STR.17.ARM03.0 Armatura setti 2/2
70. 213-6E.STR.18.ARM04.0 Armatura travi 1/6
71. 213-6E.STR.19.ARM05.0 Armatura travi 2/6

72. 213-6E.STR.20.ARM06.0 Armatura travi 3/6
73. 213-6E.STR.21.ARM07.0 Armatura travi 4/6
74. 213-6E.STR.22.ARM08.0 Armatura travi 5/6
75. 213-6E.STR.23.ARM09.0 Armatura travi 6/6
76. 213-6E.STR.24.ARM10.0 armatura pilastri 1/4
77. 213-6E.STR.25.ARM11.0 Armatura pilastri 2/4
78. 213-6E.STR.26.ARM12.0 Armatura pilastri 3/4
79. 213-6E.STR.27.ARM13.0 Armatura pilastri 4/4
80. 213-6E.STR.28.PFF.0 Pianta fili fissi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

81. 213-6E.MEC.1.RTS.0 Relazione tecnico specialistica
82. 213-6E.MEC.2.CAL.0 Relazione di calcolo degli Impianti Meccanici
83. 213-6E.MEC.3.L10.0 Relazione specialistica D.INTERM. 26-06-2015
84. 213-6E.MEC.4.CME.0 Computo metrico estimativo - Impianti meccanici
85. 213-6E.MEC.5.ANP.0 Analisi prezzi - Impianti meccanici
86. 213-6E.MEC.6.ENP.0 Elenco prezzi - Impianti meccanici
87. 213-6E.MEC.7.QIM.0 Quadro incidenza della manodopera - Impianti meccanici
88. 213-6E.MEC.8.CDZ.0 Impianto di condizionamento - Pavimento radiante
89. 213-6E.MEC.9.HVC01.0 Impianto HVAC - Ventilazione
90. 213-6E.MEC.10.COP.0 Impianto in copertura
91. 213-6E.MEC.11.IDS.0 Impianto idrico sanitario
92. 213-6E.MEC.12.RSR.0 Rete di scarico acque reflue e recupero acque piovane
93. 213-6E.MEC.13.RSE.0 Rete degli scarichi esterne
94. 213-6E.MEC.14.SCH.0 Schema funzionale
95. 213-6E.MEC.15.PMO.0 Piano di manutenzione - impianti meccanici
96. 213-6E.MEC.16.CSA.0 Capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

97. 213-6E.ELE.1.RTS.0 Relazione tecnico specialistica
98. 213-6E.ELE.2.CAL.0 Relazione di calcolo degli Impianti elettrici
99. 213-6E.ELE.3.SAT.0 Relazione tecnica protezione contro i fulmini valutazione del rischio
100. 213-6E.ELE.4.CME.0 Computo metrico estimativo- Impianti elettrici
101. 213-6E.ELE.5.ANP.0 Analisi prezzi - Impianti elettrici
102. 213-6E.ELE.6.ENP.0 Elenco prezzi - Impianti elettrici
103. 213-6E.ELE.7.QIM.0 Quadro incidenza della manodopera - Impianti elettrici
104. 213-6E.ELE.8.IFM.0 Impianto FM vie cavi e impianto di terra
105. 213-6E.ELE.9.ILU.0 Impianto illuminazione
106. 213-6E.ELE.10.IDT.0 Impianto dati tv-sat e antintrusione
107. 213-6E.ELE.11.IRI.0 Impianto di rilevazione incendi
108. 213-6E.ELE.12.IFV.0 Impianto in copertura
109. 213-6E.ELE.13.SCH.0 Schemi a blocchi impianti elettrici e speciali
110. 213-6E.ELE.14.SCH.0 Schemi elettrici unifilari
111. 213-6E.ELE.15.PMO.0 Piano di manutenzione - impianti elettrici
112. 213-6E.ELE.16.CSA.0 Capitolato speciale d'appalto - impianti elettrici

ANTINCENDIO

113. 213-6E.VVF.1.RTS.0 Relazione tecnico specialistica
114. 213-6E.VVF.2.INQ.0 Planimetria generale ed inquadramento
115. 213-7E.VVF.3.PP.0 piano terra e copertura
116. 213-6E.VVF.4.PRS.0 Prospetti e sezioni

SICUREZZA

117. 213-6E.SIC.1.PSC.0 Piano di Sicurezza e Coordinamento
118. 213-6E.SIC.2.CSI.0 Computo dei costi per la sicurezza
119. 213-6E.SIC.3.CRN.0 Cronoprogramma dei lavori
120. 213-6E.SIC.4.LYC.0 Layout di cantiere
121. 213-6E.SIC.5.FTE.0 Fascicolo dell'opera

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo esplicitato nella seguente revisione e rimodulazione, rideterminato, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara (16,50000%) dal soggetto individuato quale aggiudicatario del cluster di riferimento, dell'accordo quadro, come segue:

Tipologia di Costo	Importo PE	Importo ribassato
A1 - Lavori da contributo PNRR		1.241.126,90
A2 -Lavori da quotaparte imprevisi (50%) (contributo PNRR)		7.272,73
A4- Lavori finanziamento comunale		58.333,81
TOTALE LAVORI	1.558.156,76	1.306.733,44
DI CUI:		
lavori soggetti a ribasso	1.523.777,69	1.272.354,37
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.379,07	34.379,07

Somme a disposizione:

voci DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI	516.142,60
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	17.872,23
D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) rilievi	14.000,00
D5) allacciamenti	13.000,00
D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
E) Pubblicità	6.000,00
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)	160.412,93

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	232.536,89
F2- Iva 10% su voce A4	5.833,38
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	183.412,64
I) sistemazioni esterne	8.101,07
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	35.189,80
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,94

da cui emerge un costo complessivo di euro 2.055.412,93 con la seguente separazione delle fonti di finanziamento:

lavori e costi con finanziamento PNRR	1.604.129,30
lavori e costi con finanziamento FOI	160.412,93
lavori e costi con finanziamento comunale	290.870,71

RILEVATO che:

- a) l'importo dei lavori scaturito dal progetto esecutivo risulta diverso e maggiore di quello uscente dal progetto definitivo:

Progetto esecutivo	Progetto definitivo	Incremento	%
	delibera di giunta n. 256 del 12/10/2023		
1.558.156,76	1.489.067,55	69.089,21	4,64%

- b) tale aumento nasce nello sviluppo di livello esecutivo da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato per modifiche migliorative della funzionalità dell'opera che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all' art.45 co. 7 delle CONDIZIONI GENERALI, come modificata dall'art. 13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, documento approvato con delibera di giunta n. 256 del 12/10/2023, che testualmente cita: "non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti";
- c) il RUP ha ritenuto tali scelte operate nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base dando luogo a migliori soluzioni tecniche realizzative o incrementi prestazionali, tenuto conto che vieppiù tali aspetti non potevano proporsi nell'ambito del criterio qualitativo dell'offerta essendo il progetto definitivo, in questo caso specifico, redatto contestualmente allo svolgimento della procedura di accordo quadro svolta da Invitalia (che non prevedeva il progetto definitivo presente nella documentazione di gara);

PRESO ATTO della verifica positiva del progetto esecutivo svolta ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii dalla società di ingegneria Cavallaro e Mortoro srl, soggetto verificatore incaricato (giusta determinazione D06/360 del 09.03.2023), di cui all'allegato "Rapporto conclusivo di verifica progetto esecutivo" del 29.11.2023;

PRESO ATTO INFINE della validazione della fase del progetto esecutivo relativo all'intervento effettuata dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art.48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 108/2021 e art. 2 della legge 120/2020 come da "Verbale validazione" allegato;

DATO ATTO che il RUP è l'Arch. Elena Pugi;

CONSIDERATO che per quanto concerne le successive fasi di attuazione dell'intervento:

- il progetto ESECUTIVO in parola è rispondente agli indirizzi ed alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano avviato entro il 30.11.2023;
- è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;
- per l'aggiudicazione dei lavori dell'intervento in parola è stato deciso di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché la stessa procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto mediante accordo quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, stipulando il Comune, a valle di esse, i contratti attuativi con gli operatori economici aggiudicatari;
- il progetto definitivo sarà da porsi a base di gara per l'appalto integrato le cui procedure sono state gestite da Invitalia Spa, come risulta dalla determina a contrarre D06/321 del 27.02.2023;

RITENUTO di procedere all'accoglimento delle modifiche proposte e all'approvazione del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore al fine di rispettare il termine fissato dal PNRR del 30.11.2023 per l'avvio dei lavori, nonché di procedere all'assunzione degli incrementi e modifiche ai sub-impegni di spesa necessari;

RITENUTO INOLTRE che la modifica del contratto ai termini dell'art. 13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI approvate con delibera di giunta n. 256 del 12/10/2023 sia recepito all'interno del contratto specifico ancora in corso di stipulazione, il cui schema è stato approvato contestualmente al progetto definitivo con DGC n. 256 del 12/10/2023;

ACQUISITA la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13

Tutto ciò premesso e motivato in fatto e in diritto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

TENUTO CONTO che il cronoprogramma attuativo del PNRR prevede l'avvio dei lavori entro il giorno 30/11/2023 e che si rende necessario procedere con l'approvazione del progetto esecutivo;

DETERMINA

- di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA" - CUP J52C21002500006 composto dagli elaborati elencati in premessa e allegati alla presente determinazione;
- di approvare le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all'art.45 co. 7 delle CONDIZIONI GENERALI, come modificata dall'art. 13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, documento approvato con delibera di giunta n. 256 del 12/10/2023, che testualmente cita: "non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti";
- di dare atto che tali modifiche migliorative determinano un diverso e maggiore importo dei lavori di quello uscente dal progetto definitivo;
- di approvare il diverso e maggiore importo dei lavori nonché il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito dell'accoglimento delle modifiche al progetto di cui si è detto rimodulando lo stesso e tenendo conto dell'applicazione del ribasso offerto, come di seguito riportato:

Tipologia di Costo	Importo
A1 - Lavori da contributo PNRR	1.241.126,90
A2 -Lavori da quotaparte imprevidi (50%) (contributo PNRR)	7.272,73
A4- Lavori finanziamento comunale	58.333,81
TOTALE LAVORI	1.306.733,44
DI CUI:	

lavori soggetti a ribasso	1.272.354,37
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.379,07

Somme a disposizione:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI	516.142,60
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016	17.872,23
D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) rilievi	14.000,00
D5) allacciamenti	13.000,00
D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
E) Pubblicità	6.000,00
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)	160.412,93

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	232.536,89
F2- Iva 10% su voce A4	5.833,38
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	183.412,64
I) sistemazioni esterne	8.101,07
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	35.189,80
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,94

dando atto che all'interno del quadro economico si è provveduto a una rimodulazione delle voci di spesa rispetto all'incremento di spesa necessario, nonché a una specifica ripartizione delle stesse in base alle fonti di finanziamento previste, come meglio descritto in narrativa, che prevedono la copertura di euro 1.604.129,30 con fondi PNRR, la copertura di euro 160.412,93 con il Fondo delle Opere Indifferibili e infine la copertura di euro 290.870,70 con fondi della stazione appaltante;

- f) di modificare ed integrare i sub-impegni assunti con determinazione D10/1406 del 17.10.2023 con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2023, a favore del RTI CETOLA SPA (mandataria con la quota del 50,01%) - LFM SPA (mandante con la quota del 49,99%) per una spesa complessiva di Euro 1.501.560,03 così articolata:

PRESTAZIONE	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA	Totale
PROGETTAZIONE	50.562,15	2.022,48	11.568,62	64.153,25
LAVORI compresa la sicurezza	1.306.733,44		130.673,34	1.437.406,78
TOTALE	1.357.733,44	2.022,48	142.241,96	1.501.560,03

secondo le seguenti indicazioni:

Operatore economico	Quota di partecipazioni	Impegno		Subimpegno			
				numero	Importo attuale	Importo necessario	modifica
CETOLA SPA, con sede in VIA	50,01%	1821/2023	PNRR	889/2023	37.990,42	18.999,01	-18.991,41

TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONT E CORVINO (FG) – P.Iva 03892770714		1317/202 3	COMUN E	890/202 3	26.162,83	13.084,03	-13.078,80
		1821/202 3	PNRR	891/202 3	1.235.915,6 3	618.081,41	- 617.834,2 2
		1822/202 3	PNRR	892/202 3	137.323,96	68.375,71	-68.648,25
		1317/202 3	COMUN E	893/202 3	708,76	6.212,77	+5.504,01
		1823/202 3	COMUN E	nuovo	--	26.027,27	
LFM SPA, con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727	49,99%	1821/202 3	PNRR	nuovo	--	18.991,41	
		1317/202 3	COMUN E	nuovo	--	13.078,80	
		1821/202 3	PNRR	nuovo	--	617.834,22	
		1822/202 3	PNRR	nuovo	--	68.648,25	
		1317/202 3	COMUN E	nuovo	--	6.210,28	
		1823/202 3	COMUN E	nuovo	--	26.016,87	
TOTALE					1.438.101,6 0	1.501.560,0 3	

- g) di dare atto, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025;
- h) di dare atto che l'intervento in oggetto riguarda beni appartenenti al patrimonio Comunale;
- i) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza;
- j) di partecipare il presente atto al Responsabile dell'ufficio contratti in modo che la modifica del contratto ai termini dell'art. 13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI approvate con delibera di giunta n. 256 del 12/10/2023 sia recepito all'interno del contratto specifico ancora in corso di stipulazione, il cui schema è stato approvato contestualmente al progetto definitivo con DGC n. 256 del 12/10/2023;
- k) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- l) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- m) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE

Arch Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.

