



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA

N. Atto 865

del 01/07/2024

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO CEP, SITO IN VIA VINCENZO BELLINI A PISA” CUP J58I21000460006 – CIG 9893875BED. ATTO RICOGNITIVO CON APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MODIFICHE AGLI IMPEGNI DI SPESA
----------------	---

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	PNRR
SEGRETARIO GENERALE	

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

COMUNE DI PISA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO CEP, SITO IN VIA VINCENZO BELLINI A PISA” CUP J58I21000460006 – CIG 9893875BED.

ATTO RICOGNITIVO CON APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MODIFICHE AGLI IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024-26, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l'Elenco annuale dei lavori,
- con la Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-26;
- con la Deliberazione della G.C. n. n. 349 del 21.12.2023 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2024-2026;;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR,

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

DATO ATTO CHE il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido CEP sito in via Vincenzo Bellini a Pisa, ottenendone il finanziamento con risorse PNRR per € 304.840,40 come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24/11/2022;

DATO ATTO che l'intervento "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO CEP" sito in via Vincenzo Bellini a Pisa è stato inserito nel piano triennale OOPP a seguito della variazione di bilancio di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/364), con modifica successiva dell'importo previsto con Delibera CC n. 28 del 28/03/2023;

VISTO che:

- con determinazione D06/188 del 07.02.2023 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara di un appalto integrato ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021, per l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido CEP sito in via Vincenzo Bellini a Pisa, alla società di Ingegneria A.I.C.E. CONSULTING SRL, P.IVA: 01149980508, Via G. Boccaccio n. 20, San Giuliano Terme (PI) per l'importo di euro 13.067,44 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) per un totale di spesa di euro 16.579,97 in base al ribasso (5,5 %);
- con la medesima determinazione è stato previsto di poter procedere con l'affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori/direzione operativa e coordinamento della sicurezza, per un importo residuo netto delle prestazioni di euro 27.258,18 con atto successivo e previa verifica di

condizioni che rendano più opportuno o conveniente l'affidamento a personale interno all'Ente e salvo l'approvazione del progetto esecutivo;

- con determinazione D06/314 del 01.03.2023 è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica a supporto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica allo Studio Geologico Geol. Luca Tofacchi, P.IVA: 04665650489, Via Reginaldo Giuliani (FI), per l'importo di euro 700,00 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);

DATO ATTO CHE

- a seguito di una rivalutazione puntuale delle spese tecniche per gli incarichi esterni, sulla base del calcolo del corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, si è provveduto a rivedere il quadro di spesa prevedendo l'incremento della voce inerente l'affidamento di incarichi esterni per un importo di € 65.159,60 con risorse comunali;
- si è determinata la necessità in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di reperire risorse ulteriori per i maggiori costi derivanti dai lavori necessari al fine di conseguire la piena agibilità dell'asilo nido e garantire il rispetto degli obiettivi PNRR, incrementando di euro 170.000,00 il contributo con risorse comunali per un cofinanziamento complessivo di euro 235.159,60;

DATO ATTO

- che con determina D06 n. 513 del 05/04/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva e esecutiva all'RTOE costituendo tra:
 - A.I.C.E. CONSULTING SRL (mandataria, P.IVA: 01149980508) via Giovanni Boccaccio n. 20 Comune San Giuliano terme (PI) CAP 56017;
 - Dott. Geologo Luca TOFACCHI (mandante, P.IVA 04665650489) via R. Giuliani n. 84 Firenze CAP 50141;

per l'importo di euro 43.805,00 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%,

- che con determina D06 n. 625 del 02/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo di "Riqualficazione e messa in sicurezza dell'asilo nido CEP - CUP J58I21000460006", attivando una procedura negoziata ai sensi dell'art 63 del Dlgs n. 50/2016 introdotto dall'art. 1 c.2 lett b del DL 76/202 convertito in L. 120/20 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 50 e ss.mm.ii in cui sono stati individuati due lotti funzionali, di cui uno riferito al progetto in parola identificato dal CIG 980033651C, da concludersi con la scelta di un unico operatore economico per ciascun lotto ai termini del co. 3 del suddetto articolo;
- che con determina D06 n. 978 del 25/05/2023 è stato affidato l'accordo quadro di cui sopra, individuando l'affidatario del Lotto n. 1: (LOTTO 1 ASILO NIDO CEP CUP J58I21000460006 - CIG: 980033651C) IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO & FIGLI SRL con sede legale in San Giuliano Terme (PI), 56017 Ghezzano Via Guidiccioni, 4 4, C.F. 01581610506, e P.I. 01581610506 in base al ribasso offerto del 12,00 % sull'importo a base di gara di al netto degli oneri di sicurezza;
- che con determina D06 n. 873 del 19/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, da cui risulta un importo complessivo dei lavori di € 392.777,47:

LAVORI	€	392.777,47
di cui:		
lavori a misura, a corpo	€	368.346,95
oneri per la sicurezza	€	24.430,52

rimodulando il quadro economico nel modo seguente:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	304 840,40
A1) - LAVORI da contributo PNRR	232 260,00
A2) - LAVORI da quota parte imprevisti (50%)	4 824,09

B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	23 226,00
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	3 205,06
D1) Imprevisti	5 306,50
D2) iva 10% su voce (A1+A2) (PNRR)	23 708,41
D3) iva 22% su voce (B)	5 109,72
D4) Spese contributo ANAC su lavori	310,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6 000,00
E) Pubblicità	890,62
TOTALE FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR	304 840,40
VOCI CON FINANZIAMENTO CON ASSEGNAZIONE FOI 10%	30 484,04
A3 - LAVORI contributo FOI	27 712,76
F1 - IVA 10% su voce A3	2 771,28
VOCI DI COSTO FINANZIATE CON RISORSE COMUNALI	235 159,60
A4 + A5 - LAVORI da fondi COMUNE	127 980,62
F2 - IVA 10% su voce A4 e A5	12798,06
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	78 727,72
H) rilievi, accertamenti e indagini	15 653,20
TOTALE QUADRO ECO	570 484,04

- che con stessa determina D06 n. 873 del 19/06/2023 si è provvedendo ad aggiudicare i lavori come contratto attuativo dell'accordo quadro relativo al lotto 1 (CIG "padre" 980033651C – CIG derivato 9893875BED) alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO & FIGLI SRL per l'importo netto di euro 348.575,84 di cui euro 324.145,32 derivante dall'applicazione del ribasso percentuale del 12% sull'elenco prezzi (e quindi sull'importo di euro 368346,95), oltre oneri della sicurezza per euro 24.430,52 non soggetti a ribasso di gara

VISTO CHE

Con determina D06 n. 1541 del 08.11.2023, sono stati affidati i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative della parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione alla A.I.C.E. CONSULTING SRL P.IVA: 01149980508, Via G. Boccaccio n. 20, San Giuliano Terme (PI) per l'importo di euro 36.400,00, oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per l'importo totale di euro 46.184,32 , provvedendo a tal fine , in base all'art 24 co. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in L. 41/2023 (Decreto PNRR 3) all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta sulla quota di finanziamento PNRR, che nella fattispecie sono state utilizzate per incrementare la voce di spesa per incarichi esterni in modo tale che il quadro economico è stato rimodulato nella seguente maniera:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	304.840,40
A1 - Lavori da contributo PNRR	205.579,49
A2 -Lavori da quotaparte imprevisti (50%) (contributo PNRR)	4.824,09
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	47.282,20
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	3.205,06
D1) Imprevisti	5.306,50
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	21.040,36

D3) Iva 22% su voce B	10.402,08
D4) Spese contributo ANAC su lavori	310,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.000,00
E) Pubblicità	890,62

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	30.484,04
A3- EXTRAcosti Lavori da contributo FOI	24.594,08
F1- Iva 10% su voce A3	2.459,41
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	3.430,55

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	235.159,60
A4- Lavori con finanziamento comunale	113.578,18
F2- Iva 10% su voce A4	11.357,82
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	78.727,72
H) Rilievi, accertamenti, indagini	15.653,20
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	15.842,68

TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	570.484,04
---	-------------------

dove non compaiono economie di spesa sulla quota di finanziamento PNRR;

CONSIDERATO che:

- la circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 emanata dal competente Ministero (MIM), intervenuta successivamente alle determinazioni di assunzione degli impegni di spesa, specificando i casi in cui è consentito il riutilizzo delle economie di gara per la quota finanziata dal PNRR, ha escluso invece la possibilità di utilizzo delle stesse se non per varianti in corso d'opera da eventi imprevisi e imprevedibili o per revisione/indicizzazione dei prezzi;

CONSIDERATO che in applicazione della succitata circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 occorre procedere al riallineamento degli impegni assunti, dato atto che il contributo PNRR deve prevedere le economie di spesa e non può utilizzarsi a copertura dei costi inerenti i servizi.

RILEVATA quindi la necessità di:

- provvedere a un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 50.000,00 con relativo impegno di spesa sul cap. 212212 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, II.1 – CUP J58I21000460006") provenienti da avanzo di amministrazione, provvedendo a una revisione delle voci del quadro economico secondo quanto più sotto esposto e articolato:

lavori e costi con finanziamento PNRR	304.840,40
lavori e costi con finanziamento FOI	30.484,04
lavori e costi con finanziamento comunale	235.159,60
lavori e costi con finanziamento comunale (incremento)	50.000,00
TOTALE	620.484,04

- modificare i subimpegni a favore dell'operatore economico affidatario della direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione con imputazione al capitolo 212212 del P.E.G. dell'esercizio 2024, operando in tal modo un riallineamento a quanto disposto dalla Circolare MIM con parziale utilizzo dei nuovi fondi in sostituzione di quelli PNRR:

Operatore economico	Quota di partecipazione	Impegno (2024)		Subimpegno			
				numero	Importo attuale	Importo necessario	modifica
AICE CONSULTING S.R.L.	100%	1701	PNRR	377	29.318,56	0	- 29.318,56
		1703	COMUNE	381	16.865,76	46.184,32	+ 29.318,56

- di variare il quadro economico secondo il seguente prospetto:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	304.840,40
A1 - Lavori da contributo PNRR	205.579,49
A2 - Lavori da quotaparte imprevisti (50%) (contributo PNRR)	4.824,09
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	23.250,59
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016	3.205,06
D1) Imprevisti	5.306,50
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	21.040,36
D3) Iva 22% su voce B	5.115,13
D4) Spese contributo ANAC	310,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.000,00
E) Pubblicità	890,62
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	29.318,56
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	30.484,04
A3- EXTRAcosto Lavori contributo FOI	24.594,08
F1- Iva 10% su voce A3	2.459,41
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	3.430,55
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	285.159,60
A4- Lavori finanziamento comunale	113.578,18
F2- Iva 10% su voce A4	11.357,82
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	88.562,53
H) Rilievi, accertamenti, indagini	12.830,49
I) iva su spese tecniche e rilievi	22.306,46
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	15.842,68
ACCANTONAMENTI PER MODIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS 50/2016	20.681,44
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	620.484,04

che ristabilisce le economie di gara sul finanziamento PNRR per euro 29.318,56 e accresce la spesa complessiva di euro 50000,00 con le seguenti variazioni sulle voci di spesa del finanziamento comunale:

	PRIMA	DOPO
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	64.530,92	88.562,53
I) iva su spese tecniche e rilievi	17.019,51	22.306,46
accantonamenti per modifiche di cui all'articolo 106 del d.lgs 50/2016 (COMUNE)	0,00	20.681,44

DATO ATTO della nomina quale RUP dell'Ing. Stefano Garzella, di cui al Provvedimento DD10 n. 1674 del 09/10/2023;

ATTESTATO dal sottoscritto responsabile unico del procedimento:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 da considerarsi applicabili al caso in specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13

DETERMINA

- a) di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 50.000,00 sul cap. 212212 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP **J58I21000460006**") finanziandola con risorse comunali provenienti da avanzo di amministrazione;
- c) di procedere alla modifica dei subimpegni con imputazione al capitolo 212212 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP **J58I21000460006**") secondo il prospetto che segue, per un riallineamento a quanto disposto dalla Circolare MIM prot n. 148193 del 29/12/2023 nei termini esposti in narrativa :

Operatore economico	Quota di partecipazione	Impegno (2024)		Subimpegno			
				numero	Importo attuale	Importo necessario	modifica
AICE CONSULTING S.R.L.	100%	1701	PNRR	377	29.318,56	0	- 29.318,56
		1703	COMUNE	381	16.865,76	46.184,32	+ 29.318,56

- a) di approvare il quadro economico variato dell'intervento con un incremento del cofinanziamento con risorse interne comunali di euro 50000,00, qui appresso indicato:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	304.840,40
A1 - Lavori da contributo PNRR	205.579,49
A2 - Lavori da quotaparte imprevisi (50%) (contributo PNRR)	4.824,09
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	23.250,59
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016	3.205,06
D1) Imprevisti	5.306,50
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	21.040,36
D3) Iva 22% su voce B	5.115,13
D4) Spese contributo ANAC	310,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.000,00
E) Pubblicità	890,62
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	29.318,56
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	30.484,04
A3- EXTRAcosto Lavori contributo FOI	24.594,08
F1- Iva 10% su voce A3	2.459,41
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	3.430,55
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	285.159,60
A4- Lavori finanziamento comunale	113.578,18
F2- Iva 10% su voce A4	11.357,82
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	88.562,53
H) Rilievi, accertamenti, indagini	12.830,49
I) iva su spese tecniche e rilievi	22.306,46
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	15.842,68
ACCANTONAMENTI PER MODIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS 50/2016	20.681,44
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	620.484,04

evidenziando che le fonti di finanziamento sono così composte:

lavori e costi con finanziamento PNRR	304.840,40
lavori e costi con finanziamento FOI	30.484,04
lavori e costi con finanziamento comunale	235.159,60
lavori e costi con finanziamento comunale (incremento)	50.000,00
TOTALE	620.484,04

- a) di dare atto che il cofinanziamento aggiuntivo di 50000 euro è finanziato con avanzo di amministrazione;
- b) i beni immobili oggetto dell'investimento di cui al progetto in epigrafe appartengono al patrimonio comunale;
- c) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.

- d) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- e) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Il RESPONSABILE E.Q.

Ing. Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.