



*Port Authority di Pisa*

Prot. n. 282

Pisa, 26/05/2025

**OGGETTO: “APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE DI ALCUNI TRATTI DEL CANALE DEI NAVICELLI – CUP J57F2400006000 – CIG B4B839C485” - Approvazione dello schema di contratto a seguito di proroga dei termini per l'ultimazione della Progettazione Esecutiva.**

**VISTA:**

la comunicazione via PEC Prot. n. 63343/2025 del 26/05/2025 da parte del RUP del Comune di Pisa Ing. Davide Bonicoli che riporta: *“Visti gli esiti dell'incontro del 23/5 u.s. tenutosi tra le parti presso la sede della Stazione Appaltante delegante, preso atto che in tale sede l'impresa, richiamando le riserve espresse all'atto della consegna, ha motivatamente formulato la richiesta di una proroga di giorni 14 dei termini per l'ultimazione della progettazione esecutiva per quanto di mia competenza, data l'attuale assenza del CCT, esprimo parere favorevole sulla richiesta avanzata”.*

\*\*\*

Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare la data di ultimazione della Progettazione Esecutiva dal giorno 26/05/2025 al giorno 09/06/2025 senza che ciò comporti modifiche sostanziali all'atto o ai suoi effetti giuridici;

**DETERMINA**

1. Di riapprovare lo schema di contratto sulla base di quanto indicato in premessa da sottoscrivere con l'aggiudicatario della procedura di gara, nei termini e contenuti risultanti dalla documentazione agli atti.

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi.

Presidente del C.d.A.  
Ing. Luciano Del Seppia  
Port Authority di Pisa S.r.l.

**Port Authority di PISA S.r.l.**  
Via della Darsena, 3 – 56121 PISA  
TEL. +39 050 26158  
P.IVA/COD.FISC. 00771600509

[www.navicelli.it](http://www.navicelli.it)

e-mail: [info@navicelli.it](mailto:info@navicelli.it) pec: [navicelli@arubapec.it](mailto:navicelli@arubapec.it)