ANNO 2012- Attuazione PPI

Dirigente: arch. Marco Guerrazzi

PP1 2012 - DIREZIONE N.15 COORDINATORE LL.PP. EDILIZIA PUBBLICA - AGGIORNATO AL 09/10/2012 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI
NOTE GENERALI:approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, |.E.
N° RUP Descrizione intervento Importo intervento Eventuale articolazione in sottointerventi (a, b, c...) Eventuale importo Tipo Finanziamento | Data determina Importo contrattuale Previsione % Note

Interv. sottointerventi approvazione Tempo Avanzam | Ultimazione
progetto esecuzione lavori
esecutivo lavori (n. gg 00/00/00
00/00/00 o data

00/00/00
previsti in
fase di
programmazi
one)
TEATRO EX OSPEDALE AMERICANO -
65 LEMMI REALIZZAZIONE STRUTTURA
RICETTIVA
STRUTTURE PER SERVIZI
79 LEMMI INNOVATIVI IN FAVORE UTENZA
TURISTICA
VERDE E ARREDO URBANO -
7 MASOLINI INTERVENTI URGENTI
Manutenzione straordinaria delle quintelaterali alla platea c/o ONERI
tetro Via De Andre in Localita Calambrone URBANIZZAZIONE
€ 36.032,10 19/04/2012 77 100%
VERDE E ARREDO URBANO - Manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche e ONERI Determinazioni 948 del 09/08/2012 e 971 del 26/10/2012 : gara programmata:
118 LEMMI MANUT.STRAORD. E li iojnedi nuopve aree ludiche nei parchi cittadini URBANIZZAZIONE d tazi ifferte 21 bre 2012
POTENZIAMENTO reafizzaziojne p p scadenza presentazione ogifferte 21 novembre
09/08/2012 120 gg
BOSCO COMUNALE - Interventi lotta fitosanitaria nel bosco comunakle e sulla Affidato a Terra uomini ed Ambiente l'importo del progetto prevede un introito di
112 MASOLINI o T
MANUTENZIONE € fascia litoranea Marina Tirrenia Calambrone CONTRIB PRIVATI pari entita per acquisto legname da parte della ditta esecutrice dei lavori
14/03/2012 360 50%
VILLAGGIO 100 FIORI -
116 MASOLINI REALIZZAZIONE PARCO 1°LOTTO €
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