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OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – 
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - 
“RIGENERAZIONE URBANA - MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO 
STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL’EX SERBATOIO 
DELL’ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE” –PPI 2023 –INT. 255 CUP 
J55F21000970001 -CIG 9828564398 e CPV 45454100 - Approvazione del Conto finale dei 
lavori, del Certificato di regolare esecuzione e relativi allegati 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, 
inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-28 e l’Elenco annuale dei lavori; 

- con deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2026-2028; 

- con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del 
P.E.G. 2026-2028 

- con decreto del Sindaco n. 164 del 28/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR – 
Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture Verdi; 

- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione 
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

  

VISTI: 

- il DPCM del 21 gennaio 2021 avente a oggetto “Assegnazione ai comuni per investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6/3/2021, emanato ai sensi 
dell’art. 1 c.42 L.160/2019;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021 di approvazione del modello di 
presentazione dell’istanza e i successivi comunicati del Ministero dell’Interno; 

 
RICHIAMATI: 
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- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza;  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

- l’art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa 
tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo 
delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

- l’art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai 
quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR 
sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, 
senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi 
di esigibilità ivi previsti; 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento 
pubblico autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”; 

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 
riforma del CUP; 

- la Circolare n 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida 
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 
DNSH) che:  

- fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli 
elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti; 

- effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni 
misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli 
interventi; 

- contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di 
contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire 
il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica; 

- contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume 
in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente 
scheda tecnica; 

- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee 
Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, 
che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per 
garantire che l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, con 
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particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, 
dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in 
capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto: 

- della regolarità amministrativo–contabile delle procedure e delle spese esposte a 
rendicontazione PNRR; 

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in 
particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all’indicatore comune e ai 
tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano; 

- dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, 
conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del 
destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lett. 
d), del Regolamento (UE) 2021/241 

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi 
che, tramite riforme e investimenti, l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei fondi 
europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che  si sviluppa intorno a tre assi 
strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, 
inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il 
superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 
componenti; 

- Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e 
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012; 

- Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con 
particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione 
della Commissione UE 2021 /C 58/0 l recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa 
e la resilienza"; 

- la Circolare n. 30 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee 
Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, 
che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per 
garantire che l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, con 
particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, 
dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in 
capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto: 

- della regolarità amministrativo–contabile delle procedure e delle spese esposte a 
rendicontazione PNRR; 

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in 
particolare, del principio DNSH (Circolare MEF 32 del 30 dicembre 2021 e 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici 
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https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/priorita-del-piano/parita-di-genere.html
https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/priorita-del-piano/giovani.html
https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/priorita-del-piano/riduzione-del-divario-di-cittadinanza.html
https://www.governo.it/it/approfondimento/le-missioni-e-le-componenti-del-pnrr/16700


 

 

sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la 
ripresa e la resilienza"), del contributo al target e alle milestone (così come derivanti 
dagli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID - Council Implementing 
Decision - ed negli OA - Operational Arrangements) e all’indicatore comune 
(riferimento alla Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022) e ai tagging ambientali e 
digitale (il dataset “TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR”, per ciascuna 
misura e submisura, indica i campi di intervento dell’Allegato VI e VII del Regolamento 
UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l’ammontare di risorse 
associato), disposizioni cui il progetto a base d'appalto deve essere informato gli 
elementi e da cui derivano prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore; 

- dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, 
conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del 
destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lett. 
d), del Regolamento (UE) 2021/24 

 
CONSIDERATO che: 

- il Comune di Pisa ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2023-2025 approvato con i sopra citati atti l’intervento denominato “MURA URBANE 
SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E 
RIUTILIZZO DELL’EX SERBATOIO DELL’ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL 
BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE 
ACQUE” - (PPI2023/P255) - CUP J55F21000970001- CUI L00341620508202100085 per un 
importo complessivo pari ad € 825.000,00; 

- l’intervento è previsto nel DUP 2023-2025 e, in particolare, nel Programma triennale dei lavori 
pubblici 2022-2024 e nell’Elenco annuale dei lavori pubblici dell’anno 2023 al numero 
intervento 255; 

- per la realizzazione dell’intervento indicato nel programma triennale di cui sopra “MURA 
URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E 
RIUTILIZZO DELL’EX SERBATOIO DELL’ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL 
BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE 
ACQUE” è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti di rigenerazione urbana, volti 
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021. (PNRR M5 C2 INV2.1); 

 
DATO ATTO dell’assegnazione delle risorse con il decreto 30/12/2021 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 4 del 07/01/2022 ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto 
oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022”; 
 
VISTO l’atto d’obbligo, sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 21/04/2022, depositato in atti 
d’ufficio, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il 
progetto "MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI 
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RESTAURO E RIUTILIZZO DELL’EX SERBATOIO DELL’ACQUEDOTTO E DEL 
BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO 
DOCUMENTAZIONE ACQUE” - CUP J55F21000970001 a seguito del quale veniva ravvisata la 
necessità di procedere a dare avvio alle procedure per la realizzazione del progetto in 
considerazione anche del fatto che l’accordo “de quo” prevedeva che l’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori dovesse avvenire entro il termine perentorio del 30 luglio 2023 e l’ultimazione 
degli stessi entro il 31 marzo 2026; 
 
DATO ATTO che:  
- con Determinazione Dirigenziale D-14/863 del 16/06/2023 sono stati affidati all’impresa 

LATTANZI S.R.L. con sede legale a Roma in via Vasanello 29, P. IVA 05363631002, i lavori 
di: “RIGENERAZIONE URBANA MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO 
STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL’EX SERBATOIO 
DELL’ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE”, per un importo contrattuale pari 
a € 500.353,16 (compresi € 54.845,65 per oneri afferenti la sicurezza) oltre IVA 10%; 

- con Det. n. 1085 del 06/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA che elevava l’importo 
contrattuale dei lavori a € 561.333,88 (compresi € 54.845,65 per oneri afferenti la sicurezza) 
oltre IVA 10%; 

- con successiva determina n. 1229 del 08/07/2025 recante APPROVAZIONE VARIANTE 
STRUTTURALE E PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA AI SENSI 
DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 50/2016 si rimodulava la spesa autorizzata 
per i lavori che risultava pressoché invariata ammontando a € 561.303,95 (compresi € 
126.392,91 per oneri per la sicurezza) oltre IVA 10; 

- con det. n. 600 del 05/05/2026 al fine di organizzare le spese per l’agibilità antincendio 
consistenti negli oneri derivanti dai servizi dei Vigili del Fuoco e nell’acquisto di attrezzature e 
segnaletica antincendio, veniva a tal fine rimodulato il quadro economico nel modo che segue: 
 

 QUADRO ECONOMICO   

Voce spesa 
PNRR 

Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori Importo totale € 

303 A) Importo esecuzione LAVORI  434.911,04 

304 B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso): 126.392,91 

 TOTALE LAVORI A) + B) 561.303,95 

C) PROGETTAZIONE E STUDI (incluso CNPAIA):  301 

Incarichi professionali 48.870,76 

D) ALTRO  300 

Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%) 11.243,21 
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Contributo gare ANAC 470,00 

Allacci (Iva esclusa) 3.950,00 

Spese per VVFF 680,00 

Forniture e arredi per allestimento (Iva esclusa) 3.500,00 

Economie da ribasso d’asta (IVA inclusa) 90.877,51 

307 E) IMPREVISTI di cui:  

 per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016  32.779,64 

F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:  308 

Iva aliquota 10% su voce 303 e 304 56.130,40 

G) IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E SU 
ALTRE SPESE 

 

Iva aliquota 22% e 10% su voce 300 1.165,00 

Iva aliquota 22% su voce 301 10.751,57 

309 

Iva aliquota 10% su voce 307 3.277,96 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C) 
+D) +E) +F) +G) 

263.696,05 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 825.000,00 

 - di cui FOI 75.000,00 

 
- riepilogato come segue: 
 

Tipologia 
Voce Spesa 

Descrizione Voce Spesa Importo € 

300 ALTRO 110.720,72 
301 PROGETTAZIONE E STUDI 48.870,76 
303 LAVORI 434.911,04 
304 ONERI DI SICUREZZA 126.392,91 
307 IMPREVISTI 32.779,64 
308 IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA 56.130,40 
309 IVA RESIDUA  15.194,53 

 TOTALE 825.000,00 
 

- l’esecuzione della variante del 06/08/2024 ha richiesto l’aumento del tempo contrattuale dei 
lavori di 30 giorni naturali e consecutivi e l’esecuzione della variante del 08/07/2025 ha 
richiesto l’aumento del tempo contrattuale dei lavori di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi; 

- i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice con verbale del 07/09/2023; 
- le opere strutturali sono state dichiarate ultimate alla data del 27/11/2025 e sono state collaudate 

in data 11/03/2025, come da atto di collaudo a firma dell’Ing. Paolo Landi; 
- in data 13/04/2026 è stato depositato in AINOP il collaudo strutturale, come da ricevuta di 

deposito prot. n. 042477/2026 del 15/04/2026; 
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- i lavori sono stati ultimati in data 27/11/2025 a meno di interventi marginali che sono stati 
completati nel limite dei successivi 60 giorni; 

- sono stati emessi n. 3 Stati di avanzamento lavori (SAL) e il Conto finale dei lavori come 
approvati con i seguenti provvedimenti: 

- SAL N. 1 Det. n. 1266 del 13-08-2024 
- SAL N. 2 Det. n. 1364 del 31-07-2025 
- SAL N. 3 Det. n. 307 del 26-02-2026 
- Conto Finale Con il presente provvedimento 
 

- con nota prot. n. 0067440/2026 del 12/06/2026 è stata depositata SCIA antincendio presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, cui è seguito, in data 22/07/2026 il conseguente 
sopralluogo ispettivo da parte del Comando stesso, ivi non riscontrando elementi ostativi 
alla sicurezza antincendio; 

- in data 09/04/2026 sono state concluse le operazioni di verifica della regolare esecuzione e 
in data 23/04/2026 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, integrato dal CRE integrativo del 30/07/2026, come di seguito 
riferito; 

- in data 03/03/2026 con prot. n. 202600765PI00/3 è stata rilasciata ATTESTAZIONE DI 
CONGRUITA’ – ESITO POSITIVO ex D.M. 143 del 25 giugno 2021 da parte di Cassa 
Edile di Pisa; 

- l’impresa risulta in regola dal punto di vista contributivo, come attestato da DURC INPS n. 
51054230, data richiesta del 08/06/2026, scadenza validità 06/10/2026; 

 
CONSIDERATO che: 

- con il presente atto viene approvato il Conto finale dei lavori accompagnato dalla Relazione 
del Direttore lavori sul conto finale del 03/04/2026 e i relativi atti contabili, per un 
ammontare finale dei lavori, inclusa la sicurezza, pari a € 561.252,05 a fronte della somma 
complessivamente autorizzata di € 561.303,95; 

- il Conto finale è costituito dai seguenti elaborati e allegati: 
- Relazione conto finale 
- Libretto delle Misure 
- Registro di contabilità 
- Sommario del registro di contabilità 
- Stato finale dei lavori 

- il Certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso dal Direttore Lavori in data 
23/04/2026 è stato integrato dal CRE del 30/07/2026 al fine di dare compiuta attestazione 
del rispetto del target di progetto, come richiesto dall’Amministrazione titolare del 
finanziamento PNRR; 

- a tal fine il quadro economico finale derivante dal Conto finale dei lavori e dai CRE sopra 
richiamati è pertanto il seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO finale  

Voce Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori Importo fine lavori 
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spesa 
PNRR 

303 A) Importo esecuzione LAVORI                   437.361,81 €  

304 B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a 
ribasso):                  123.890,24 €  

 TOTALE LAVORI A) + B)                  561.252,05 €  
C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e 
CNPAIA):   

301 
Incarichi professionali                    39.951,92 €  
D) ALTRO   
Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)                    11.243,21 €  
Contributo gare ANAC                         470,00 €  
Oneri parere VVFF                         680,00 €  
Allacci (Iva esclusa)                      2.052,00 €  
Forniture e arredi per allestimento (Iva esclusa)                      1.461,83 €  

300 

Economie da ribasso d’asta (IVA inclusa)                    90.877,51 €  
307 E) IMPREVISTI di cui:   

 per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016                                  -   €  
F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:   

308 
Iva aliquota 10% su voce 303 e 304                    56.125,21 €  
G) IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI 
E SU ALTRE SPESE   

Iva aliquota 10% su voce 300                         205,20 €  
Iva aliquota 22% su voce 300                         321,60 €  
Iva aliquota 22% su voce 301                      8.789,42 €  

309 

Iva aliquota 10% su voce 307                                 -   €  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE C) +D) +E) +F) +G)                  212.177,90 €  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE                  773.429,95 €  

 ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO                    51.570,05 €  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE + ECONOMIE 
(=FINANZIAMENTO) 

                 825.000,00 €  

 - di cui FOI                    75.000,00 €  
 

- riepilogato come segue: 
 

Tipologia 
Voce 
Spesa 

Descrizione Voce Spesa Importo € 

300 ALTRO 106.784,55 
301 PROGETTAZIONE E STUDI 39.951,92 
303 LAVORI 437.361,81 
304 ONERI DI SICUREZZA 123.890,24 
307 IMPREVISTI 0,00 
308 IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA 56.125,20 
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309 IVA RESIDUA  9.316,23 
 TOTALE 773.429,95 

 
PRESO ATTO: 

- che, come risulta dal Conto finale, sono stati corrisposti all’impresa € 546.490,63 su € 
561.252,05 dovuti, tale che resta un credito pari a € 14.761,42 a titolo di rata di saldo finale; 

- che ai fini della rendicontazione del progetto, emerge un’economia, rispetto alle somme 
stanziate, pari a € 51.570,05. 

- che il target PNRR, consistente nella misura di 1080 metri quadri di restauro è stato 
ampiamente coperto, avendo al finale misurato 1138 metri quadri di superficie rigenerata; 

- che il Direttore dei Lavori e il RUP, ciascuno per le rispettive competenze, hanno attestato la 
conformità ai principi DNSH richiesti dal finanziamento PNRR; 

- che le certificazioni CAM e DNSH sono state progressivamente approvate con ogni stato di 
avanzamento lavori, dal n. 1 al n. 3 e tutta la documentazione risulta allegata ai relativi atti e 
puntualmente richiamata nella Relazione DNSH del DL correlata al conto finale; 

- che il RUP ha redatto, a seguito di quanto sopra verificato, le previste Check-list DNSH n. 2 
(Ristrutturazione_di_edifici) e n. 5 (Interventi edili e cantieristica generica) che vengono 
allegate al presente atto; 

- che è stata acquisita la dichiarazione del titolare effettivo e dell’assenza di conflitto di 
interesse degli operatori economici autorizzati; 

 
ATTESTATO: 

- di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e 
del codice di comportamento; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di 
Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.7.2014,  in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amm.ne, contratti di appalto 
di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 
contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di approvare: 

2.1. il Conto finale dei lavori costituito dalla seguente documentazione: 
- Relazione conto finale 
- Libretto delle Misure 
- Registro di contabilità 
- Sommario del registro di contabilità 
- Stato finale dei lavori 

2.2. il Certificato di Regolare Esecuzione del 23/04/2026 sottoscritto senza riserve da parte 
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dell’appaltatore e integrato dal CRE integrativo del 30/07/2026 comprensivi dei seguenti 
allegati: 

- CRE del 23/04/2026 
- CRE del ++/0+/2026 
- Collaudo opere strutturali 
- Dichiarazioni di conformità (DICO) impianti elettrico e meccanico 
- SCIA antincendio del 12/06/2026 
- Attestato Prestazione Energetica (APE) post-intervento 
- Certificazione linea vita 
- Relazione CAM-DNSH riferita allo stato finale e relativi allegati: 

▪ 01_Piano Rifiuti 
▪ 02_Relazione recupero materiali 
▪ 03_Piano Disassemblaggio 
▪ 04_Materiali utilizzati 
▪ 05_Piano Ambientale di Cantiere 
▪ 06_Mezzi d'opera 
▪ ALL- Certificazione Restituibilità Ambienti (post-bonifica amianto) 
▪ Relazione acustica 
▪ Relazione DL_CAM DNSH 

2.3. la Checklist_2 DNSH_Ristrutturazione_di_edifici 
2.4. la Checklist 5 DNSH Interventi edili e cantieristica generica 
2.5. la Certificazione del Target di progetto pari a mq 1138 su 1080 previsti; 
2.6. il seguente quadro economico finale: 
 

QUADRO ECONOMICO finale  
Voce 
spesa 
PNRR 

Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori Importo fine lavori 

303 A) Importo esecuzione LAVORI                   437.361,81 €  

304 B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a 
ribasso):                  123.890,24 €  

 TOTALE LAVORI A) + B)                  561.252,05 €  
C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e 
CNPAIA):   

301 
Incarichi professionali                    39.951,92 €  
D) ALTRO   
Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)                    11.243,21 €  
Contributo gare ANAC                         470,00 €  
Oneri parere VVFF                         680,00 €  
Allacci (Iva esclusa)                      2.052,00 €  
Forniture e arredi per allestimento (Iva esclusa)                      1.461,83 €  

300 

Economie da ribasso d’asta (IVA inclusa)                    90.877,51 €  
307 E) IMPREVISTI di cui:   

 per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016                                  -   €  
308 F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:   
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Iva aliquota 10% su voce 303 e 304                    56.125,21 €  
G) IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI 
E SU ALTRE SPESE   

Iva aliquota 10% su voce 300                         205,20 €  
Iva aliquota 22% su voce 300                         321,60 €  
Iva aliquota 22% su voce 301                      8.789,42 €  

309 

Iva aliquota 10% su voce 307                                 -   €  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE C) +D) +E) +F) +G)                  212.177,90 €  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE                  773.429,95 €  

 ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO                    51.570,05 €  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE + ECONOMIE 
(=FINANZIAMENTO) 

                 825.000,00 €  

 - di cui FOI                    75.000,00 €  
 
- riepilogato come segue: 
 

Tipologia 
Voce 
Spesa 

Descrizione Voce Spesa Importo € 

300 ALTRO 106.784,55 
301 PROGETTAZIONE E STUDI 39.951,92 
303 LAVORI 437.361,81 
304 ONERI DI SICUREZZA 123.890,24 
307 IMPREVISTI 0,00 
308 IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA 56.125,20 
309 IVA RESIDUA  9.316,23 

 TOTALE 773.429,95 
 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 102 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 
il presente Certificato ha carattere provvisorio per un periodo di 2 anni a partire dalla data 
del 30/07/2026, trascorsi i quali se non vengono contestati i lavori realizzati alla 
LATTANZI S.R.L. con sede legale a Roma in via Vasanello 29, P. IVA 05363631002, il 
collaudo certificato a mezzo di CRE diventerà definitivo; 

4. di riconoscere a favore di LATTANZI S.R.L. il credito di € 14.761,42 a titolo di rata di 
saldo finale; 

5. di rilevare rispetto al finanziamento assegnato un’economia di € 51.570,05; 
6. di partecipare copia del presente provvedimento all’ Arch. Luisa GUARGUAGLI e al RUP 

Arch. Luigi JOSI per gli adempimenti di competenza; 
7. di partecipare copia del presente provvedimento alla LATTANZI S.R.L. con sede legale a 

Roma in via Vasanello 29, P. IVA 05363631002; 
8. di partecipare copia del presente provvedimento alla Direzione D06 in qualità di ufficio 

titolare della funzione “Cultura e Turismo”, destinataria degli immobili rigenerati con il 
presente progetto e alla D11 in qualità di ufficio titolare della gestione dell’edilizia pubblica 
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e dei relativi impianti; 
9. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente, come previsto 

dall’art.23 del Decreto Lgs 33/2013. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Arch. Fabio Daole 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A. 
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