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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -
COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE 
URBANA (PPI2023/P257) APPALTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E 
ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA- CUP J53D21001790001 - CIG 97499476CA - CUI 
L00341620508202100087 - CPV 45212350-4 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO 
FINALE  

  IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO CHE: 
 

 con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, 
inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-28 e l’Elenco annuale dei lavori; 

 con deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2026-2028; 

 con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del 
P.E.G. 2026-2028 

 con decreto del Sindaco n. 164 del 28/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR – 
Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture Verdi; 

 l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di 
spesa. 

VISTI: 
 

• il DPCM del 21 gennaio 2021 avente a oggetto “Assegnazione ai comuni per investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6/3/2021, emanato ai sensi 
dell’art. 1 c.42 L.160/2019; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/4/2021 di approvazione del modello di 
presentazione dell’istanza e i successivi comunicati del Ministero dell’Interno; 

• l’istanza per l’ottenimento del contributo per interventi di rigenerazione urbana, tra i quali 
l’intervento per l’“Intervento per la RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO 
DELLA CITTADELLA”, presentata telematicamente dal Comune di Pisa il 3/6/2021 e assunta 
al protocollo del Ministero dell’Interno con numero 273; 

• il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi 
PNRR e corrispondenti milestone e target; 

• l’assegnazione al Ministero dell’Interno per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e, nello specifico, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a 
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ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale di un importo pari a € 7.000.000,00, 
relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’art. 1, c. 42, L. 160/2019; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 30/12/2021 che:   

 indica il progetto relativo all’intervento CUP J53D21001790001 - “RIQUALIFICAZIONE 
PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA” tra i beneficiari, completo del 
target PNRR di 42.000 mq per un costo complessivo di € 7.000.000,00; 

 individua il Comune di Pisa quale soggetto attuatore; 
 prevede che i comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla sottoscrizione di apposito 

atto di adesione e obbligo al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi 
previsti dal PNRR; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 4/4/2022 di approvazione dell’elenco definitivo dei 
progetti beneficiari confermando il finanziamento dell’intervento CUPJ53D21001790001; 

• l’atto d’obbligo sottoscritto dal Comune di Pisa connesso all'accettazione del finanziamento 
concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto " “RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E 
ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA”" - CUPJ53D21001790001 e la relativa conferma di 
acquisizione da parte del Ministero prot. 58408 del 21/4/2022, assunta al protocollo del 
Comune di Pisa con n. 43418 del 21/4/2022; 

 
RILEVATO che la tempistica imposta dal Decreto del Ministro dell’Interno del 4/4/2022 stabiliva 
che:  
 

• il termine del 30 luglio 2023 per la data di stipula del contratto; 
• il termine intermedio del 30 settembre 2024 come termine per aver realizzato (pagato) 
almeno una  percentuale pari al 30% delle opere; 
• il termine del 31 marzo 2026 entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo;  

 
VISTO ALTRESI’ che a seguito del Decreto adottato ai sensi dell’art. 1 comma 42-quater della 
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 807 dell’articolo 1 della Legge n. 207 
del 30 dicembre 2024, in data 20/04/2025 è stato sottoscritto dal Comune di Pisa 
l’“AGGIORNAMENTO ATTO DI ADESIONE MINT – ATTO D’OBBLIGO CONNESSO AL 
FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL PROGETTO CUP 
J53D21001790001 che stabilisce all’art. 2 il termine del 30 giugno 2026 entro il quale dovrà essere 
trasmesso la documentazione con il Target finale della Missione 5, Componente 2, Investimento 
2.1. del PNRR, come previsto all’art. 1 del citato Decreto. 
 
CONSIDERATO CHE: 
I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo dall’art. 1, c. 42, L. 160/2019 sono tenuti al 
rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e 
valutazione della misura, ivi inclusi: 

• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 
obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione 
europea – Next Generation EU" all’interno della documentazione progettuale nonché la 
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente 
(DNSH, “Do No Significant Harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852; 
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• l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 
territoriali, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi 
(CAM); 

• gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e 
di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 
l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 
PNRR; 

• l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi 
con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 
probatoria pertinente. 

 
VISTO: 
 

• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012; 
 

• l’art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la 
completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile 
per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

 
• la Circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alle procedure 

finanziarie per la gestione del PNRR e l’allegato manuale; 
 

• la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 
finanziamento pubblico e autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, 
sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 
elemento essenziale dell'atto stesso”; 

 
• la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 
 

• l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant 
harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti 
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tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del 
regolamento dul dispositivo per la ripresa e resilienza”; 

 
• la Circolare n 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 
DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022, che:  

• fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli 
elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti; 

• effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni 
misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi; 

• contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di 
contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il 
principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica; 

• contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in 
modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda 
tecnica; 

• prevede, per effetto dell’aggiornamento, laddove possibile “requisiti trasversali” per la 
verifica di conformità della misura al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali 
pertinenti; 

• la Circolare n. 30 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee 
Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, 
che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e 
per garantire che l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale 
applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle 
frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come 
previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della 
ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del 
controllo del rispetto: 

• della regolarità amministrativo–contabile delle procedure e delle spese esposte a 
rendicontazione PNRR; 

•  delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in 
particolare, del principio DNSH (Circolare MEF 32 del 30 dicembre 2021 e Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"), del 
contributo al target e alle milestone (così come derivanti dagli Atti Programmatici della 
Misura in riferimento al CID - Council Implementing Decision - ed negli OA - Operational 
Arrangements) e all’indicatore comune (riferimento alla Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 
2022) e ai tagging ambientali e digitale (il dataset “TAG per il sostegno climatico e digitale 
del PNRR”, per ciascuna misura e submisura, indica i campi di intervento dell’Allegato VI e 
VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e 
l’ammontare di risorse associato), disposizioni cui il progetto a base d'appalto deve essere 
informato gli elementi e da cui derivano prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore; 

• dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto 
di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario 
finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lett. d), del 
Regolamento (UE) 2021/24. 

 
DATO ATTO CHE: 
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- con determinazione a contrarre della Direzione D06 n. 496 del 31.03.23, rettificata con 
Determinazione D06 n.603-625-682-815 /23, si approvava il progetto esecutivo e si stabiliva di 
procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
  
-  a seguito di gara esperita sulla piattaforma telematica START con Determinazione n. 861 del 
16/06/2023 sono stati aggiudicati definitivamente in favore all’operatore economico RTI LATTANZI 
S.R.L. P.I. e C.F. 05363631002 (mandataria) con sede legale in Roma ,Via Vasanello, 29 - 
EUROAMBIENTE SRL P.I. e C.F. 00410600472 (mandante) con sede legale in Pistoia ,Via Pratese, 
527, i lavori finanziati dal PNRR denominati “(PPI2023/P257) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA- PIAZZA TERZANAIA” di cui al PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO 
INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA- UP J53D21001790001 – 
CIG 97499476CA - CUI L00341620508202100087 - CPV 45212350-4 ammontanti al netto del 
ribasso offerto del 13,13 % per un importo contrattuale di €  5.358.664,27 di cui € 5.112.594,94 
per lavori e € 246.069,33 per oneri di sicurezza, oltre Iva di cui € 486.984,98 (lavorazioni con Iva al 
10%)  e € 19.552,58 (lavorazioni con Iva al 4%)  per un importo complessivo contrattuale pari a € 
5.865.201,83 ; 

Con Determinazione DD-10n. 962 del 16/07/2024 è stata approvata una variazione economica 
aggiuntiva pari a € 165.870,00, finanziata con fondi propri dell’amministrazione, per le spese 
tecniche non previste nel quadro economico CUP J53D21001790001 RIQUALIFICAZIONE PARCO 
URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA in fase di istanza di finanziamento costituendo 
quindi un finanziamento aggiuntivo all’importo integralmente finanziato con fondi PNRR (pari a € 
7.000.000,00) - CUP J53D21001790001 RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO 
DELLA CITTADELLA. 

Con Determinazione DD-10n. 1567 del 16/10/2024 è stato rimodulato il quadro economico 
relativo al “(PPI2023/P257) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO 
DELLA CITTADELLA- PIAZZA TERZANAIA” di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - 
RIGENERAZIONE URBANA- UP J53D21001790001 – CIG 97499476CA - CUI 
L00341620508202100087RIDURRE per un importo complessivo pari a € 7.165.870,00 di cui € 
165.870,00 finanziato con avanzo di amministrazione derivante da Delibera del C.C. n.25 del 
24/06/2024 “Bilancio di Previsione 2024-2026 – Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art. 193 
del d.lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento generale”, sul capitolo 214620/0 del 
Bilancio 2024, (Imp. 2631/2024 Det. DD-10 n. 962/2024), per le spese tecniche non previste nel 
quadro economico in fase di istanza di finanziamento, costituendo quindi un finanziamento 
aggiuntivo all’importo integralmente finanziato con fondi PNRR (pari a € 7.000.000,00) - CUP 
J53D21001790001 RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA; 

-Con Determina Dirigenziale DD-10 n. 756 del 05/06/2025 è stata approvata la variante in corso 
d'opera per lo scavo archeologico ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera c del d.lgs. 50/2016, con 
parere del collegio consultivo tecnico. L’importo di variante contrattuale ammontante a € 
5.888.692,60 di cui € 5.642.623,27 di lavori, oltre € 246.069,33 per oneri della sicurezza ed implica 
una maggiore spesa pari a € 530.032,76 oltre Iva di legge, che corrisponde alla percentuale del 
9,89%.  

- Con Determina Dirigenziale DD-10 n. 1538 del 05/09/2025 è stata approvata di approvazione 
variante in corso d’opera opere strutturali non sostanziali Edificio Michelucci con variata 
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distribuzione spesa isocosto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 
50/2016; 

- Con Determina Dirigenziale DD-10 n. 2048 del 18/12/2025 è stata approvata la variante in corso 
d'opera migliorativa non sostanziale, con variata distribuzione spesa isocosto nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO CHE: 

Con Determinazione DD-10n. 1255 del 02/09/2026 è stata approvata una variazione economica 
aggiuntiva pari a € 199.775,79, (Imp. 3199/2026 e Imp. 3200/2026) finanziata con fondi propri 
dell’Amministrazione, per le variazioni infra-annuali dei prezzi contenuti nella lista di categorie 
offerti in fase di gara determinati con i prezzari e preventivi annualità 2022, rispetto ai prezzari e ai 
preventivi vigenti in fase di esecuzione attraverso analisi prezzi, come determinato negli allegati al 
11° e 12° FINALE SAL/bis a tutto il 20/03/2026, importo non previsto nel quadro economico CUP 
J53D21001790001 RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA in 
fase di istanza di finanziamento costituendo quindi un finanziamento aggiuntivo all’importo 
integralmente finanziato con fondi PNRR (pari a € 7.000.000,00) - CUP J53D21001790001 
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA. 

-il nuovo quadro economico rimodulato che recepisce la variazione economica aggiuntiva 
approvata con DD-10n. 1255 del 02/09/2026 per le variazioni infra-annuali dei prezzi contenuti 
nella lista di categorie offerti in fase di gara determinati con i prezzari e preventivi annualità 2022, 
rispetto ai prezzari e ai preventivi vigenti in fase di esecuzione attraverso analisi prezzi, come 
determinato negli allegati al 11° e 12° FINALE SAL/bis a tutto il 20/03/2026 è il seguente:  
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Inoltre Considerato altresì che per impegni e necessità di ufficio, l’Ufficio di Direzione Lavori e 
Controllo approvato con D-06 n. 1408 del 11/08/2023 risulta essere così rimodulato: 

• Direttore dei Lavori: Arch. FABIO DAOLE - Dirigente DD-10 
• Direttore Operativo per le opere a verde: Dott.ssa Agr. CATERINA CATASSI- Dipendente DD-10 
• Direttore Operativo per le opere impiantistiche: P.I. GIUSEPPE SCARANTINO e PI SIMONE BIONDO 

Dipendenti DD-11 
• Ispettore di cantiere: Arch. LUISA GUARGUAGLI - Dipendente DD-10 
• Ispettore di cantiere per rilievi topografici: Geom. MASSIMO BOI - Dipendente DD-10 e  RICCARDO 

MATTII Dipendente DD-12 
• Ispettore di cantiere per controllo materiali CAM e DNSH: Arch. LUISA VINCENZO Dipendente DD-10 
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• Rilievo e procedura per accatastamento catastale: Geom. MASSIMILIANO SIGNORINI Dipendente 
DD-12 

Vista  

la Determina Dirigenziale Provvedimento dirigenziale DD-10 n. 165 del 05/02/2025 esecutiva in 
data 06/03/2025 è stata formalizzata la nomina del Collegio Consultivo Tecnico così costituito: 

• Prof. Ing. Paolo Cioni (presidente CCT)  
• Ing. Gabriele Cerri (componente parte S.A.)  
• Avv. Ilaria Barbetta (componente parte O.E.)  

 
 
VISTO: 

• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
• il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

 in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all’adozione del presente 
atto; 

 di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza 
e del codice di comportamento; 

 Il RUP Arch. Daniela Montanelli dichiara come da allegato al presente atto di non trovarsi 
con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del 
codice di comportamento; 

 della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art 147 – bis D. Lgs 267/2000; 

 che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto 
di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la 
disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa 
Direzione 

 
DETERMINA 

DI RICHIAMARE ED APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 
determina. 
 

DI PRENDERE ATTO della rimodulazione del quadro economico relativo al “(PPI2023/P257) 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA- PIAZZA 
TERZANAIA” di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -
COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE 
URBANA- UP J53D21001790001 – CIG 97499476CA - CUI L00341620508202100087RIDURRE per le 
ragioni precisate in premessa per un importo complessivo pari a € 7.365.645,79. 
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Di dare atto dei seguenti finanziamenti aggiuntivi all’importo integralmente finanziato con fondi 
PNRR (pari a € 7.000.000,00) - CUP J53D21001790001 RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E 
ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA: 

• € 165.870,00 finanziato con avanzo di amministrazione (Imp. 2631/2024 Det. DD-10 n. 
962/2024), per le spese tecniche non previste nel quadro economico in fase di istanza di 
finanziamento; 

• € 199.775,79, finanziato con fondi dell’amministrazione (Imp. 3199/2026 e Imp. 3200/2026 
Det. DD-10 n. 1255/2026), per le variazioni infra-annuali dei prezzi contenuti nella lista di 
categorie offerti in fase di gara determinati con i prezzari e preventivi annualità 2022, 
rispetto ai prezzari e ai preventivi vigenti in fase di esecuzione attraverso analisi prezzi, 
come determinato negli allegati al 11° e 12° FINALE SAL/bis a tutto il 20/03/2026; 

DI DARE ATTO CHE questa variazione economica aggiuntiva pari a € 199.775,79 per le variazioni 
infra-annuali dei prezzi contenuti nella lista di categorie offerti in fase di gara determinati con i 
prezzari e preventivi annualità 2022, rispetto ai prezzari e ai preventivi vigenti in fase di esecuzione 
attraverso analisi prezzi, come determinato negli allegati al 11° e 12° FINALE SAL/bis a tutto il 
20/03/2026, non previste nel quadro economico CUP J53D21001790001 RIQUALIFICAZIONE 
PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA in fase di istanza di finanziamento 
comunque: 

• garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di 
riferimento e dalle disposizioni PNRR; 

• non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e 
target) associati alla Misura; 

• non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il 
cronoprogramma degli investimenti; 

• non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento interessato. 

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato così articolato: 
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DI ASSUMERE espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in 
oggetto, previsti dalle disposizioni normative vigenti; 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza: 

• al RUP Arch. Daniela Montanelli; 
• ai componenti del CCT: Prof. Ing. Paolo Cioni (presidente CCT), Ing. Gabriele Cerri 

(componente parte S.A.), Avv. Ilaria Barbetta (componente parte O.E.)  
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
DI PARTECIPARE il presente provvedimento al Coordinatore del PNRR per quanto di 
competenza. 
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DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 
23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell’art. 29 del 
Dlgs n. 50/2016. 

 
Il Dirigente D10 

Arch. Fabio Daole 

 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A. 
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