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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -
COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE 
URBANA (PPI2023/P257) APPALTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E 
ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA- CUP J53D21001790001 - CIG 97499476CA - CUI 
L00341620508202100087 - CPV 45212350-4 
Approvazione 5°- 6°- 7°- 8° - 9° - 10° SAL/bis al 22/12/2025 per aggiornamento infrannuale  
2025 dei prezzi. 

 

  IL DIRIGENTE 
 

 
RICHIAMATA: 

 la Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 di approvazione del D.U.P. 2026-2028, 
inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-28 e dell’Elenco annuale dei 
lavori; 

 la Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 di approvazione della Parte finanziaria del 
P.E.G. 2026-2028; 

 la Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 
2026-2028; 

 la Deliberazione della G.C. n. 15 del 13/02/2026 di approvazione del PIAO 2026-2028; 
 l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza 

all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di 
spesa; 

 il decreto del Sindaco n. 164 del 28.09.2023 con cui è stato attribuito al sottoscritto 
l’incarico dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR - 
Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture Verdi;  

 
RICHIAMATA: 
 
VISTI: 
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• il DPCM del 21 gennaio 2021 avente a oggetto “Assegnazione ai comuni per investimenti in progetti 

di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6/3/2021, emanato ai sensi dell’art. 1 c.42 L.160/2019; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/4/2021 di approvazione del modello di presentazione 
dell’istanza e i successivi comunicati del Ministero dell’Interno; 

• l’istanza per l’ottenimento del contributo per interventi di rigenerazione urbana, tra i quali 
l’intervento per l’“Intervento per la RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA 
CITTADELLA”, presentata telematicamente dal Comune di Pisa il 3/6/2021 e assunta al protocollo 
del Ministero dell’Interno con numero 273; 

• il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 
milestone e target; 

• l’assegnazione al Ministero dell’Interno per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, 
nello specifico, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale di un importo pari a € 7.000.000,00, relativi alle risorse previste a 
legislazione vigente dall’art. 1, c. 42, L. 160/2019; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 30/12/2021 che:   

• indica il progetto relativo all’intervento CUP J53D21001790001 - “RIQUALIFICAZIONE PARCO 
URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA” tra i beneficiari, completo del target PNRR di 
42.000 mq per un costo complessivo di € 7.000.000,00; 

• individua il Comune di Pisa quale soggetto attuatore; 
• prevede che i comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di 

adesione e obbligo al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal 
PNRR; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 4/4/2022 di approvazione dell’elenco definitivo dei progetti 
beneficiari confermando il finanziamento dell’intervento CUPJ53D21001790001; 

• l’atto d’obbligo sottoscritto dal Comune di Pisa connesso all'accettazione del finanziamento 
concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto " “RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E 
ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA”" - CUPJ53D21001790001 e la relativa conferma di acquisizione 
da parte del Ministero prot. 58408 del 21/4/2022, assunta al protocollo del Comune di Pisa con n. 
43418 del 21/4/2022; 

 
RILEVATO che la tempistica imposta dal Decreto del Ministro dell’Interno del 4/4/2022 stabilisce:   
 

• il termine del 30 luglio 2023 per la data di stipula del contratto; 
• il termine intermedio del 30 settembre 2024 come termine per aver realizzato (pagato) almeno una 
 percentuale pari al 30% delle opere; 
• il termine del 31 marzo 2026 entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo;  

 
VISTO ALTRESI’ che a seguito del Decreto adottato ai sensi dell’art. 1 comma 42-quater della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 807 dell’articolo 1 della Legge n. 207 del 30 dicembre 
2024, in data 20/04/2025 è stato sottoscritto dal Comune di Pisa l’“AGGIORNAMENTO ATTO DI ADESIONE 
MINT – ATTO D’OBBLIGO CONNESSO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL 
PROGETTO CUP J53D21001790001 che stabilisce all’art. 2 il termine del 30 giugno 2026 entro il quale dovrà 
essere trasmesso il certificato di collaudo in linea con il Target finale della Missione 5, Componente 2, 
Investimento 2.1. del PNRR, come previsto all’art. 1 del citato Decreto. 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
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I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo dall’art. 1, c. 42, L. 160/2019 sono tenuti al rispetto di 
ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi 
inclusi: 

• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in 
materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, 
mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – Next 
Generation EU" all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione 
dell’emblema dell’Unione europea; 

• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do 
No Significant Harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

• l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 
nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM); 

• gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di 
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 
2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione 
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono 
stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 
dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

• l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la 
produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

 
VISTO: 
 

• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
 

• l’art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa 
tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle 
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
• la Circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per 

la gestione del PNRR e l’allegato manuale; 
 

• la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 
e autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”; 

 
• la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma 

del CUP; 
 

• l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione 
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del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento dul dispositivo per la 
ripresa e resilienza”; 

 
• la Circolare n 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida operativa 

per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) aggiornata 
con Circolare n. 33 del 13/10/2022, che:  

• fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili 
per documentare il rispetto di tali requisiti; 

• effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i 
settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi; 

• contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i 
principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi 
di elementi di verifica; 

• contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo 
molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica; 

• prevede, per effetto dell’aggiornamento, laddove possibile “requisiti trasversali” per la verifica di 
conformità della misura al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti; 

• la Circolare n. 30 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida 
per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di 
adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che 
l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, con particolare 
attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di 
interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 
2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti 
attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto: 

• della regolarità amministrativo–contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione 
PNRR; 

•  delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del 
principio DNSH (Circolare MEF 32 del 30 dicembre 2021 e Comunicazione della Commissione UE 
2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"), del contributo al target e alle milestone 
(così come derivanti dagli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID - Council 
Implementing Decision - ed negli OA - Operational Arrangements) e all’indicatore comune 
(riferimento alla Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022) e ai tagging ambientali e digitale (il 
dataset “TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR”, per ciascuna misura e submisura, indica 
i campi di intervento dell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il 
coefficiente di sostegno e l’ammontare di risorse associato), disposizioni cui il progetto a base 
d'appalto deve essere informato gli elementi e da cui derivano prescrizioni/obblighi per il soggetto 
realizzatore; 

• dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di 
interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei 
fondi del PNRR, così come previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/24. 

 
DATO ATTO CHE: 
- con determinazione a contrarre della Direzione D06 n. 496 del 31.03.23, rettificata con 
Determinazione D06 n.603-625-682-815 /23, si approvava il progetto esecutivo e si stabiliva di procedere 
all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
  
-  a seguito di gara esperita sulla piattaforma telematica START con Determinazione n. 861 del 16/06/2023 
sono stati aggiudicati definitivamente in favore all’operatore economico RTI LATTANZI S.R.L. P.I. e C.F. 
05363631002 (mandataria) con sede legale in Roma ,Via Vasanello, 29 - EUROAMBIENTE SRL P.I. e C.F. 
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00410600472 (mandante) con sede legale in Pistoia ,Via Pratese, 527, i lavori finanziati dal PNRR 
denominati “(PPI2023/P257) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA 
CITTADELLA- PIAZZA TERZANAIA” di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 
M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA- 
UP J53D21001790001 – CIG 97499476CA - CUI L00341620508202100087 - CPV 45212350-4 ammontanti al 
netto del ribasso offerto del 13,13 % per un importo contrattuale di €  5.358.664,27 di cui € 5.112.594,94 
per lavori e € 246.069,33 per oneri di sicurezza, oltre Iva di cui € 486.984,98 (lavorazioni con Iva al 10%)  e € 
19.552,58 (lavorazioni con Iva al 4%)  per un importo complessivo contrattuale pari a € 5.865.201,83  : 

- con Determina Dirigenziale DD-10 n. 756 del 05/06/2025 è stata approvata la variante in corso d'opera 
per lo scavo archeologico ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera c del d.lgs. 50/2016, con parere del collegio 
consultivo tecnico. L’importo di variante contrattuale ammontante a € 5.888.692,60 di cui € 5.642.623,27 di 
lavori, oltre € 246.069,33 per oneri della sicurezza ed implica una maggiore spesa pari a € 530.032,76 oltre 
Iva di legge, che corrisponde alla percentuale del 9,89%. Di seguito il quadro economico rimodulato: 
 

 
 
- che l’ufficio Direzione Lavori approvata con determinazione D-06 n. 1408 del 11/08/2023 è così 
costituito: 

• Direttore dei Lavori: Arch. FABIO DAOLE - Dirigente DD-10 
• Direttore Operativo per le opere a verde: Dott.ssa Agr. CATERINA CATASSI- Dipendente DD-10 
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• Direttore Operativo per le opere impiantistiche: P.I. GIUSEPPE SCARANTINO  - Dipendente DD-11 
• Ispettore di cantiere:  Arch. LUISA GUARGUAGLI - Dipendente DD-10 
• Ispettore di cantiere:  Geom. MASSIMO BOI - Dipendente DD-10 

 
con Determina Dirigenziale Provvedimento dirigenziale DD-10 n. 165 del 05/02/2025 esecutiva in data 
06/03/2025 è stata formalizzata la nomina del Collegio Consultivo Tecnico così costituito: 

• Prof. Ing. Paolo Cioni (presidente CCT)  
• Ing. Gabriele Cerri (componente parte S.A.)  
• Avv. Ilaria Barbetta (componente parte O.E.)  

 
RICHIAMATO: 

- il contratto Rep n.  56230 del 27/07/2020 Fasc. 1113 in cui è stato stipulato in forma pubblica con il RTI tra 
Impresa LATTANZI Srl con sede a Roma (mandataria) e EUROAMBIENTE SrlL con sede a Pistoia (mandante), 
dando 760 gg per l’esecuzione lavori; 

VISTI i pagamenti effettuati in relazione agli stati di avanzamento così riepilogati: 

 

estremi provvedimento 
Stato avanzamento lavori Certificato di pagamento Importo liquidato 

(netto Iva) 

 Anticipazione 

contrattuale 

Cert ANT del 14/09/2023 € 1.071732,85 

 

DD-10 n. 692 del 06/05/2024 I° SAL al 23/11/2023 I° Cert Conto del 

06/12/2023 

€ 273.016,20 

DD-10 n. 724 del 06/05/2024 II° SAL al 31/03/2024 II° Cert Conto del 

30/04/2024 

€ 563.393,21 

DD-10 n. 1269 del 13/08/2024 III° SAL al 30/06/2024 III° Cert Conto del 

09/08/2024 

€ 519.556,25 

DD-10 n. 1966 del 18/12/2024 IV° SAL al 31/10/2024 IV° Cert Conto del 

17/12/2024 

€ 309.234,19 

DD-10 n. 592 del 27/03/2025 V° SAL al 28/02/2025 V° Cert Conto del 

26/03/2025 

€ 368.369,37 

DD-10 n. 1150 del 24/06/2025 VI° SAL al 30/05/2025 VI° Cert Conto del 

24/06/2025 

€ 319.558,15 

DD-10 n. 1454 del 14/08/2025 VII° SAL al 06/08/2025 VII° Cert Conto del 

14/08/2025 

€ 510.658,76 

DD-10 n. 1919 del 11/11/2025 VIII° SAL al 30/09/2025 VIII° Cert Conto del 

11/11/2025 

€ 431.154,39 

DD-10 n. 2090 del 15/12/2025 IX° SAL al 31/10/2025 IX° Cert Conto del 
15/12/2025 

€ 200.714,34 

DD-10 n. 148 del 03/02/2026 X° SAL al 22/12/2025 X° Cert Conto del 
04/02/2026 

€ 214.673,70 
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DD-10 n. 864 del 08/05/2026 XI SAL al  13/02/2026 XI cert conto del 08/05/2026 € 672.225,83 

 

Vista la Determinazione DD-10 n. 1395 del 02/10/2025 di “APPROVAZIONE SAL 1/BIS E SAL 2-3-4 /BIS PER 
AGGIORNAMENTO INFRANNUALE - 2023 E 2024- DEI PREZZI”: 

DD-10 n. 1395 del 02/10/2025 Caro materiali SAL 1/BIS 
(aggiornamento 
infrannuale 2023) 

I°BIS Conto del 

13/10/2025 

€ 4.411,66 

DD-10 n. 1395 del 02/10/2025 Caro materiali SAL 2-3- 

4/BIS (aggiornamento 

infrannuale 2024) 

II°-III°-IV°BIS Conto del 

16/10/2023 

€ 56.995,79 

 
DATO ATTO CHE: 

• I prezzari utilizzati per il progetto di RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO 
DELLA CITTADELLA, sono quelli della Regione Toscana (annualità 2022/1, aggiornati a Luglio 
2022 e annualità 2023) e del Prezziario Asso Verde 2022 integrati da voci definite attraverso 
analisi prezzi, in quanto le voci specifiche non sono state reperite nel prezzario di riferimento e 
negli altri prezzari ufficiali utilizzati. 

• Il contratto Rep n. 56230 del 27/07/2020 Fasc. 1113 stipulato con il R.T.I. Impresa Lattanzi 
S.r.l.- Impresa Euroambiente S.r.l. è stato valutato con i prezzi unitari offerti di cui alle liste delle 
categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto. 

• con Determinazione D-10 n. 1395 del 02/10/2025 sono stati rilevati maggior importi 
ammontanti per la compensazione dei prezzi SAL 1/bis (lavorazioni effettuate nell’anno 2023 
contabilizzate con il SAL n. 1) differenza pari a € 4.852,83 oltre Iva  e SAL 2-3-4/BIS (lavorazioni 
effettuate nell’anno 2024 contabilizzate con i SAL n. 2, 3 e 4) pari a € 56.995,79 oltre Iva,  a titolo di 
aggiornamento prezzi derivante dal confronto fra le lavorazioni eseguite nell’anno 2023 e 2024 e i 
relativi prezzi determinati nell’anno 2022, ciascuno calcolato con riferimento ai prezzari dei 
rispettivi anni con il prezzario di contratto 2022/1, il tutto ridotto all’80%, come da disposizioni 
dettate dall’art. 26 del DL 50/2022;  

• la disposizione del DL 50/2022 autorizza gli aggiornamenti prezzi nel modo anzidetto fino al 
31/12/2025; 

Pertanto il Direttore dei lavori, Arch. Fabio Daole, ha rilevato le variazioni infra-annuali dei prezzi 
contenuti nella lista di categorie offerti in fase di gara determinati con i prezzari e preventivi 
annualità 2022, rispetto ai prezzari e ai preventivi vigenti in fase di esecuzione attraverso analisi 
prezzi, come determinato negli allegati al 5°- 6°- 7°- 8° - 9° - 10° SAL/bis a tutto il 22/12/2025 di cui si 
riepiloga: 

- Il Direttore Lavori arch. Fabio Daole ha provveduto alla valutazione economica prevista dalla 
compensazione dei 5°- 6°- 7°- 8° - 9° - 10° SAL/bis a tutto il 22/12/2025 all’annualità 2025 costituito 
dall’Allegato A RIEPILOGO CALCOLO MAGGIOR IMPORTO -5°- 6°- 7°- 8° - 9° - 10° SAL/bis a tutto il 
22/12/2025, comprensivo del calcolo compensazione comprensivo dell’analisi prezzi per le 
lavorazioni eseguite dal RTI determinando i seguenti importi: 
 

 Importo lavori 
SAL 5-6-7-8-9-
10/bis al netto 

del ribasso 
rivalutati ai sensi 

Importo lavori 
SAL 5-6-7-8-9-
10/bis al netto 

del ribasso 
Annualità 

Differenza 
Differenza 

(ridotta all’80%) 
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del D.L. 50/2022 
Annualità 2025 

2022 

IMPRESA LATTANZI 
SRL impresa 
mandataria 
Lavorazioni eseguite 
OS25 – OG2 - OS28 – 
OS30 

2.084.508,99 € 1.869.380,92 € 182.429,29 € 145.943,43 € 
14.594,34 €  

(iva 10) 
160.537,77 € 

IMPRESA 
EUROAMBIENTE SRL 
impresa mandante 
Lavorazioni OS24 

685.652,77 € 614.342,64 € 72.284,62 € 

57.827,70 € di cui: 
57.425,64 (iva 10) 

402,06 (iva 4) 
 

5.758,64 € di 
cui: 

5.742,56 (iva 10) 
16,08 (iva 4) 

 

63.586,34 € di 
cui: 

63.168,20 (iva 
10) 

418,14 (iva 4) 
 

RITENUTO l’importo richiesto, come desumibile dal giornale dei lavori, dai libretti di misura, dal registro 
di contabilità, dai SAL adottati, che la soglia oggetto di remunerazione - ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 26 al comma 6-bis e al comma 6-ter del D.L. 50/2022 - debba essere determinata nella misura 
dell’80 per cento della differenza degli importi desunti dai prezzari; 

TENUTO CONTO CHE: 
- nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui ai predetti commi 6-bis e 6-ter, le stazioni appaltanti 

utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale e che all'eventuale conguaglio, in 
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori 
afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario; 

 
RICHIAMATA: 
- la nota del Ministero degli Interni Rigenerazione Urbana del 08/04/2024 prot. n. 0052801/2024 del 
24/04/2024, ai sensi della quale la Direttiva da parte della Direzione D-10 del Comune di Pisa “PNRR 1-
2024”, prot. n. 0144822/2024 del 10/12/2024, concernente la compensazione e revisione degli incrementi 
di prezzo per gli interventi finanziati con fondi PNRR chiarisce che, nel caso degli interventi PNRR di 
Rigenerazione Urbana “il RUP dovrà emettere un certificato di compensazione prezzi per ogni SAL emesso 
che potrà trovare copertura finanziaria nel ribasso d’asta del contratto, oppure, per i progetti che non 
hanno accesso al FOI, dovrà fare richiesta di accesso al fondo del MIT (…)”; 

 
VERIFICATA: 

- la regolarità contributiva della LATTANZI Srl con sede a Roma (mandataria) relativamente a tutte le 
posizioni contributive, verificata attraverso la procedura “Durc on line” - con prot. INAIL_ 51054230 del 
08/06/2026 con scadenza validità al 06/10/2026; 
- la regolarità contributiva della EUROAMBIENTE Srl con sede a Pistoia (mandante) relativamente a tutte le 
posizioni contributive, verificata attraverso la procedura “Durc on line” - con prot. INPS_ 54271082 del 
25/05/2026 con scadenza validità al 22/09/2026; 

 
 
DATO ATTO: 

- che la presente spesa risulta già imputata sul quadro economico dell’opera con Determinazione n. 
1953/2025 registrata in data 22/12/2025  al Capitolo 214620 PROGETTO PNRR - M5, C2, I2.1, CUP 
J53D21001790001 [E 42062], Imp. 1793/2025 di cui: 

Subimp. 1117/2025 Importo € 160.653,66 a favore di LATTANZI SRL 

Subimp. 1118/2025 Importo € 64.540,70 a favore di EUROAMBIENTE SRL 

 

VISTO: 
• lo Statuto Comunale; 
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• il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
• il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; 

 
DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

 in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all’adozione del presente atto; 
 di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di 
comportamento; 

 Il RUP Arch. Daniela Montanelli dichiara come dichiarazione depositata agli d’ufficio di non trovarsi 
con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di 
comportamento; 

 I componenti del gruppo direzione lavori dichiarano come da dichiarazione depositata agli d’ufficio 
di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di 
comportamento; 

 I componenti del CCT dichiarano come da dichiarazione depositata agli d’ufficio di non trovarsi con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità 
o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento; 

 della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art 147 – bis D. Lgs 267/2000; 

 che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte 
le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli 
stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione 

 
DETERMINA 

DI RICHIAMARE ED APPROVARE le premesse come parte integrante. 
 

DI APPROVARE il 5°- 6°- 7°- 8° - 9° - 10° SAL/bis a tutto il 22/12/2025 all’annualità 2025 costituito 
dall’Allegato A RIEPILOGO CALCOLO MAGGIOR IMPORTO -5°- 6°- 7°- 8° - 9° - 10° SAL/bis a tutto il 
22/12/2025, comprensivo del calcolo compensazione comprensivo dell’analisi prezzi per le 
lavorazioni eseguite dal RTI, 

 
determinando i seguenti importi 

 Importo lavori 
SAL 5-6-7-8-9-
10/bis al netto 

del ribasso 
rivalutati ai sensi 
del D.L. 50/2022 
Annualità 2025 

Importo lavori 
SAL 5-6-7-8-9-
10/bis al netto 

del ribasso 
Annualità 

2022 

Differenza 
Differenza 

(ridotta all’80%) 

  

IMPRESA LATTANZI 
SRL impresa 
mandataria 
Lavorazioni eseguite 
OS25 – OG2 - OS28 – 
OS30 

2.084.508,99 € 1.869.380,92 € 182.429,29 € 145.943,43 € 
14.594,34 €  

(iva 10) 
160.537,77 € 
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IMPRESA 
EUROAMBIENTE SRL 
impresa mandante 
Lavorazioni OS24 

685.652,77 € 614.342,64 € 72.284,62 € 

57.827,70 € di cui: 
57.425,64 (iva 10) 

402,06 (iva 4) 
 

5.758,64 € di 
cui: 

5.742,56 (iva 10) 
16,08 (iva 4) 

 

63.586,34 € di 
cui: 

63.168,20 (iva 
10) 

418,14 (iva 4) 
 

 
DI approvare il certificato di pagamento redatto dal RUP allegato alla presente e procedere come da 
Determinazione n. 1953/2025 registrata in data 22/12/2025 in merito all’impegno n. 1793/2025 sul 
capitolo 214620 (“Progetto PNRR – M5, C2, C2, I2.1 CUP – J53D21001790001 [E 420062]” alle seguenti 
liquidazioni di spesa a favore di: 

• LATTANZI SRL P.I. e C.F. 05363631002 mandataria (lavorazioni OS25 – OG2 - OS28 – OS30) per 
l’importo di € 148.591,40 € (importo incremento lavorazioni relativo 5-6-7-8-9-10 sal/bis) oltre IVA 
€ 14.859,14 per un importo complessivo pari a € 163.450,54 € su Subimp. 1117/2025 (Importo € 
160.653,66) 

 
• EUROAMBIENTE SRL P.I. e C.F. 00410600472 mandante (lavorazioni OS24) per l’importo di € 

57.827,64 (importo incremento lavorazioni relativo 5-6-7-8-9-10 sal/bis) oltre IVA € 5.758,64 per un 
importo complessivo pari a € 63.586,34 su Subimp. 1118/2025 Importo € 64.540,70 a favore di 
EUROAMBIENTE SRL 

  
DI ASSUMERE espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, 
previsti dalle disposizioni normative vigenti; 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza: 

• al RUP Arch. Daniela Montanelli; 
• ai componenti del CCT: Prof. Ing. Paolo Cioni (presidente CCT), Ing. Gabriele Cerri (componente 

parte S.A.), Avv. Ilaria Barbetta (componente parte O.E.)  
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del 
decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell’art. 29 del Dlgs n. 
50/2016. 

 
Il Dirigente D10 

Arch. Fabio Daole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A. 
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