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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 
3, Investimento 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 
IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A. 
Impegno di spesa per pagamento extracosti derivanti dall’applicazione dell’art.1 comma 490 della 
Legge 199 del 30 dicembre 2025 per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2026 fino al sal n.7  

 
IL RESPONSABILE E.Q. 

 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole 
l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – 
Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”; 

• con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato 
nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI 
TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILZIA SCOLASTICA DEI 
PROGETTI PNRR”; 

• con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, inclusivo del 
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori; 

• con Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-
2028; 

• con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 
2026-2028; 

 
VISTI: 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

• in particolare la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3: Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante 
sostituzione di edifici”; 

• l’art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali 
gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base 
della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover 
attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi 
previsti; 
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• la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida 
per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e le Circolari 
16 e 19 del 2023; 

• il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra i vari 
obiettivi, anche quelli collegati con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ovvero 
procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di 
creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di 
emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; 
iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti 
con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti; iv) 
lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità. 

• l’Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del 
citato DM per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui 
all’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall’Unione europea – Next 
Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;  

DATO ATTO che: 

• che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l’intervento di demolizione e 
ricostruzione dell’immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado “NICCOLÒ PISANO” in 
via Flavio Andò n. 3 in località Marina di Pisa;  

• che l’intervento è risultato ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto 
direttoriale n. 14 del 05/05/2022, per la quota di euro 4.817.370,42 finanziata con risorse PNRR 
nell’ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 –Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante 
sostituzione di edifici”; 

 
VISTO l’”Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori” sottoscritto dal Sindaco di 
Pisa in data 10/08/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR del 
Ministero dell’Istruzione (come da comunicazione ns. prot. N. 73480 del 06/09/2022 ) , nonché il relativo 
“addendum” del 04.08.2023; 
 
RICHIAMATI  in particolare i  principali  obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la 
ripresa e resilienza (PNRR), ovvero: 
- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” 
in conformità all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 
2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del suddetto principio; 
- rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di 
genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal 
PNRR; 
- rispettare  i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle 
persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure 
PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022); 

 
DATO ATTO che: 
 

a) con deliberazione GC n. 225 del 28/09/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 
di “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA 
DI PISA” - CUP J51B22000390006, per un importo dei lavori di €6.214.592,54 e una spesa 
complessiva di € 7.717.331,05; 

 
b) con determina D06 n. 1348 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un 

importo dei lavori di  €  6.214.592,54 e per un quadro economico ammontante a euro 7.717.331,05; 
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c) il Comune di Pisa con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023   ha deciso  di avvalersi delle 

procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 gestite in favore degli 
Enti locali – Soggetti attuatori da Invitalia Spa,  a valle delle quali l’ente locale poteva  stipulare i 
contratti attuativi specifici per l’affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari;  

 
d) con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 dell’ accordo quadro territorialmente 
competente Cluster AQ – Pisa – A,  del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701, ai 
sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’acquisizione dell’esito 
positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato  alla ditta UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede 
legale in Via V. Ausilio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, con un ribasso offerto pari al 35,26%; 

 
e) con determina D 10 n. 88 del 25/01/2024 è stato attivato il Contratto specifico di appalto discendente 

dall’accordo quadro (CIG derivato B01E745D2A) con l’operatore aggiudicatario UPGRADING 
SERVICES S.P.A., per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo di contratto pari a euro 
4.073.499,32, di cui euro 3.931.207,45 per lavori soggetti a ribasso e euro 142.291,87 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre iva al 10% per la somma complessiva di euro 
4.480.849,25; 

 
f)  con determina D10 n. 315 del 05.03.2024 si è provveduto all’affidamento dell’incarico di direzione 

lavori,  direzioni operative specialistiche  e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
relativi all’intervento,  all’RTP costituito  come di seguito indicato: 
-  GLIARCHITETTIASSOCIATI, p.iva 02122940469, Mandataria – quota esecuzione 50,46% 
-  ARCHIMEDE S.R.L., p.iva 01879390464, Mandante – quota esecuzione 49,54% 
per l’importo di € 274.199,83 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%; 
 

g) in data 21.03.2024  è stato sottoscritto il contratto specifico discendente dall’accordo quadro (rep. n. 
56266 fasc. n. 1149 registrato a Pisa il 27/03/2024 al n. 284 serie 3)   a seguito dell’emissione 
dell’Ordine di Attivazione  n. 1 del 01.02.2024  per l’intervento di cui trattasi,  
 

h) in data 27.03.2024 sono stati consegnati i lavori; 
 

i) con determinazione D/10 1581 del 21/11/2024 è stata approvata una modifica al contratto principale 
rientrante nella fattispecie dell’art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei 
documenti di gara relativi all’accordo quadro madre, segnatamente  all’art.  35 co. 7) delle 
CONDIZIONI GENERALI, nel limite stabilito  del 15% (limite ampliato al  20% nelle 
CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto specifico)  secondo la perizia suppletiva redatta dalla 
direzione dei lavori con una variazione dell’importo di contratto  da euro 4.073.499,32 ad euro 
4.210.358,74  (di cui costi di sicurezza € 142.291,87)  oltre  iva 10%; 
 

j) con determinazione D/10 1832 del 17/12/2025 è stata approvata una seconda modifica al contratto 
principale anch’essa rientrante nella fattispecie dell’art. 106 comma 1 lettera e) per quanto 
espressamente previsto nei documenti di gara  secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione 
dei lavori con una variazione dell’importo di contratto  da  euro 4.073.499,32 ad euro 4.237.182,29, 
con una variazione complessiva in aumento pari a euro 163.682,97 percentualmente pari a + 4.02%,  
oltre  iva 10%; 
 

k) sono intervenute in merito ad  alcune questioni riguardanti  i prezzi utilizzati per la definizione del 
costo dell’opera le determinazioni n. 1 e 2 assunte dal Collegio Consultivo Tecnico nominato per 
l’appalto in oggetto,  che per volontà delle parti hanno assunto  valore di lodo arbitrale irrituale, ossia 
ex art. 808 ter c.p.c., in cui al dispositivo di cui al punto 3) della determinazione CCT n. 2 risulta 
che: 
“la corresponsione dell’importo aggiuntivo sarà eseguito in quota parte congiuntamente alla maturazione 

di ogni SAL previa verifica del rispetto del piano di esecuzione: in caso di mancato rispetto dello stesso, il 
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relativo importo aggiuntivo dovrà essere accantonato sotto forma di detrazione nel certificato di pagamento 
e sarà corrisposto in occasione del SAL successivo previo recupero dei tempi e nuova verifica di rispetto 
del piano di esecuzione”. 
 

l) È intervenuta da ultimo, in data 01.04.26,  la determinazione CC., anch’essa avente valore di lodo 
arbitrale, con cui è stato precisato che: 
“ ad integrazione di quanto disposto nella Determinazione n. 2 gli accantonamenti previsti per il 
mancato rispetto dei precedenti cronoprogrammi potranno essere svincolati ed evitati nei successivi 
SAL, a condizione che l’impresa produca l’incremento della cauzione definitiva per l’importo pari 
all’intera somma riconosciuta con la Determinazione n. 2. 

 
DATO ATTO che l’impresa appaltatrice ha provveduto a integrare  in ragione di quanto previsto dalla 
determinazione CCT n. 3 l’importo della garanzia definitiva costituita mediante polizza fidejussoria 
definitiva n. PC7XE8IQ in data 19/03/2024 Rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance 
Europe A.G. agenzia di Bari BA011, sulla base della riduzione progressiva conseguente all’emissione degli 
stati di avanzamento lavori. 
 
DATO ATTO che  

• in data  13.09.24 è stato emesso il certificato di pagamento per l’anticipazione ai sensi dell’art.  35 co. 8 del 
D.lgs 50/16 per l’importo di euro  814.699,86,  oltre IVA 10%,  per un totale complessivo di euro 
896.169,85. 

• in data  30.01.2025 è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 1  di euro 
336.315,11,  avendo in  proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge , oltre ad 
iva10% ,  per un totale lordo di euro 369.946,62; 

• in data  02.10.2025 è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 2  di euro € 
318.125,35,  avendo in  proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge , oltre ad iva 
10% ,  per un totale lordo di euro 349.937,89; 

• in data  09.12.2025  è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 3  di euro € 
299.783,01,  avendo in  proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge , oltre ad iva 
10% ,  per un totale lordo di euro 329.761,31;  

• in data  11.03.2026  è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 4  di euro € 
302.111,17,  avendo in  proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge , oltre ad iva 
10% ,  per un totale lordo di euro 332.322,29; 

• in data  05/06/2026  è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 5  di euro € 
492.434,26,  avendo in  proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge , oltre ad iva 
10% ,  per un totale lordo di euro 541.677,69; 

• in data  01/07/2026  è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 6  di euro € 
327.867,83,  avendo in  proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge , oltre ad iva 
10% ,  per un totale lordo di euro 360.654,61; 

• in data   è stato emesso il certificato di pagamento per la rata di acconto n. 7  di euro  332.925,11, avendo in  
proporzione  recuperato la somma relativa all’anticipazione di legge ,    oltre IVA 10%  per un totale 
complessivo di euro 366.217,62,  
 

DATO ATTO che con provvedimento D10 n. 1399 del 11/08/2026 sono stati approvati gli atti contabili 
relativi al sal n. 7; 

VISTA la  Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, che all’art 
1 co. 490 ha introdotto nuove previsioni in tema di aggiornamento dei prezzi per i contratti in corso di 
esecuzione le cui offerte sono state presentate tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023, applicando in deroga alle 
clausole contrattuali, in aumento o in diminuzione, rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi 
formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai 
sensi dell’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 - ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari 
speciali adottati ai sensi del terzo periodo dell’art. 41, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023 medesimo. 
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, 
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%  
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VISTA la documentazione di aggiornamento dei prezzi redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Nicola 
Boccaccini di GLIARCHITETTIASSOCIATI, p.iva 02122940469 (mandataria), trasmessa con nota prot. 
90994 del 10.08.2026 e ivi allegata, costituita da; 

- SAL 7bis – Addendum revisionale ai sensi dell’art.1 comma 490 della Legge 199/2025; 

dalla quale risulta che i maggiori importi derivanti per i lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° 
gennaio 2026 fino all’emissione del sal 7, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, ammonta a  euro 
102262,38. 
 

CONSIDERATO che la disposizione della Legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio scorso, a 
differenza di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6-ter del DL “Aiuti”, non esclude esplicitamente dal 
suo ambito di applicazione gli appalti pubblici che abbiano avuto accesso al FOI, avuto conferma di tale 
interpretazione in base a specifico quesito ( n. 4496 del 10/04/2026) posto all’ufficio di supporto giuridico 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conservato in atti d’ufficio; 

DATO ATTO che con determinazione D10 n. 878 del 23/06/2026 e D10 n. 1085 del 28/07/2026 è stato 
riconosciuto all’impresa appaltatrice l’importo di  euro 61232,89. oltre IVA al 10%, corrispondente all’80% 
di euro 76541,11, determinato dalla direzione lavori  dall’applicazione dell’art.1 comma 490 della Legge 
199 del 30 dicembre 2025 per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2026 fino al sal n. 6, 

VISTO che a seguito dell’adozione del SAL n. 7 l’incremento dei  maggiori costi al netto del ribasso offerto 
risulta di euro 31854,12, pari alla  differenza tra  euro 102262,38,  determinati dalla direzione lavori per tale 
sal, e  euro 76541,11,  determinati nel sal precedente,  da corrispondere nella misura dell’80% ai sensi di 
legge, quindi per un importo di euro 20577,02, oltre iva 10%, per un ammontare complessivo di euro 
22634,72; 
 

RITENUTO NECESSARIO, quindi, procedere con l’impegno di spesa per il riconoscimento dei suddetti 
maggiori costi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 comma 492 della citata Legge 199/2025 “per far fronte ai maggiori 
oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della 
normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato 
decreto-legge n. 50 del 2022:  

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite 
massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali 
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso 
intervento;  

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti”; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che, come riportato nella circolare del Ministero dell’istruzione e del merito 
prot. n. 111449 del 27 giugno 2025, l’articolo 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha previsto alcune semplificazioni relativamente all’utilizzo 
dei ribassi d’asta, laddove disponibili, e alle varianti in corso d’opera. In particolare, ferme restando le 
condizioni e le indicazioni di cui alla nota circolare del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 148193 
del 29 dicembre 2023, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta è ammesso qualora le economie 
si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento, nell’ambito del quale si sono generate, e siano 
necessarie per finanziare varianti in corso d’opera derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili ovvero 
per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi dell’appalto; 

 

RITENUTO QUINDI possibile utilizzare, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione 
dell’art.1 comma 490 della Legge 199/2025, nell’ordine: 

1. le risorse accantonate per imprevisti nel limite massimo del 70%; 
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2. le economie PNRR/FOI derivanti dai ribassi d’asta in quanto si riferiscono esclusivamente al 
medesimo intervento nell’ambito del quale si sono generate, e sono necessarie per finanziare una 
revisione/indicizzazione dei prezzi dell’appalto o comunque un adeguamento conseguente a una 
disposizione normativa in deroga ai patti contrattuali; 

VISTO l’ultimo quadro economico rimodulato con la determinazione   D10  n. 878  del 23/06/2026 : 

 
 

VISTO che l’importo residuale degli imprevisti è inferiore al 30% dell’importo iniziale e che, nell’ordine 
stabilito dalla legge, a copertura dei maggiori costi si deve far fronte con economie PNRR/FOI derivanti dai 
ribassi d’asta in quanto si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento nell’ambito del quale si sono 
generate, e sono necessarie per finanziare la revisione dei prezzi secondo i dettami normativi richiamati, 
tenuto conto che , al momento possano imputarsi tutti in quota PNRR,  essendovene capienza, giacchè la 
quota FOI delle economie dovrebbe comunque restituirsi prioritariamente fino al pareggio con quanto 
concesso con il relativo contributo (cfr. art 2, lett b) DPCM 28 luglio 2022); 

VISTA la rimodulazione del quadro economico che secondo quanto detto  determina il seguente prospetto, 
con aggiornamento della  voce “Compensazione Prezzi” a euro 89990,90 (pari all’80 % di euro 102262,38, 
oltre IVA 10%) : 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

54,22% 23,39% 6,25% 16,13%
(compreso due varianti) 2.490.914,55 1.074.682,62 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 325000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 15833,24 0,00
E) Pubblicità 1000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 32295,57

I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 107468,26 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 300000,00 0,00 0,00
O) spese percompensazione prezzi 67356,15
O) spese per collegio consultivo tecnico 84166,76
ECONOMIE da ribasso di gara 1372832,69 55550,25 165971,28 #RIF!
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,03 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO

4.451.385,72
142.291,87

4.593.677,59

8474475,88
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DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è il sottoscritto Ing Stefano Garzella; 

ATTESTATO: 

- di non trovarsi, anche in qualità di RUP ,  con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 
le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

DETERMINA 

a) di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

54,22% 23,39% 6,25% 16,13%
(compreso due varianti) 2.490.914,55 1.074.682,62 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 325000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 15833,24 0,00
E) Pubblicità 1000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 32295,57

I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 107468,26 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 300000,00 0,00 0,00
O) spese percompensazione prezzi 89990,90
O) spese per collegio consultivo tecnico 84166,76
ECONOMIE da ribasso di gara 1350197,94 55550,25 165971,28 #RIF!
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,03 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO 8474475,88

4.593.677,59

4.451.385,72
142.291,87
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b) di riconoscere alla ditta appaltatrice l’incremento degli  extracosti derivanti dall’applicazione 
dell’art.1 comma 490 della Legge 199 del 30 dicembre 2025 per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 
2026 secondo il “SAL 7 – Addendum revisionale ai sensi dell’art.1 comma 490 della Legge 
199/2025” ivi allegato come parte integrante e sostanziale, da corrispondere nella misura dell’80% ai 
sensi di legge, quindi per un importo di euro  20577,02, oltre iva 10%, per un ammontare 
complessivo di euro 22634,72; 

c) di approvare la rimodulazione del  quadro economico secondo il seguente prospetto:  

 
 

d) di subimpegnare  sul Capitolo 204621 del P.E.G. dell’esercizio 2026 (“Progetto PNRR M2, C3, I1.1 
– CUP J51B22000390006”) sull’impegno 1571/2026  la somma di euro 22634,72 a favore della ditta 
UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale in Via V. Ausilio, 45 a Bari (BA), p.iva 
06276020721; 

e) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti 
conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza; 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

54,22% 23,39% 6,25% 16,13%
(compreso due varianti) 2.490.914,55 1.074.682,62 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 325000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 15833,24 0,00
E) Pubblicità 1000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 32295,57

I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 107468,26 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 300000,00 0,00 0,00
O) spese percompensazione prezzi 89990,90
O) spese per collegio consultivo tecnico 84166,76
ECONOMIE da ribasso di gara 1350197,94 55550,25 165971,28 #RIF!
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,03 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO 8474475,88

4.593.677,59

4.451.385,72
142.291,87
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f) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

g) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

Il RESPONSABILE EQ 

Ing Stefano Garzella 

 

 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A. 
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