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OGGETTO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 2, 
COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE 
EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN 
LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A. 
RIALLINEAMENTO QUADRO ECONOMICO SECONDO SPECIFICHE 
PORTALE “FUTURA” AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA 
ISTANZA DI MODIFICA PROGETTTO. 
 

 
    
 
Uffici Partecipati  
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica Dirigente Direzione 10 
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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, 
Investimento 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN 
LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A. 
RIALLINEAMENTO QUADRO ECONOMICO SECONDO SPECIFICHE PORTALE 
“FUTURA” AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI MODIFICA 
PROGETTTO. 
 

IL RESPONSABILE E.Q. 
 
PREMESSO CHE: 

 
• con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole 

l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – 
Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”; 

• con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato 
nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI 
I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI 
PNRR”; 

• con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, inclusivo 
del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori; 

• con Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-
2028; 

• con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 
2026-2028; 

•  
VISTI: 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

• in particolare la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3: Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante 
sostituzione di edifici”; 

• l’art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali 
gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base 
della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover 
attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi 
previsti; 
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• la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida 
per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e le Circolari 
16 e 19 del 2023; 

• il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra i vari 
obiettivi, anche quelli collegati con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ovvero 
procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di 
creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di 
emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree 
verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti 
coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli 
studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità. 

• l’Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del 
citato DM per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui 
all’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall’Unione europea – Next 
Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;  

DATO ATTO che: 

• che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l’intervento di demolizione e 
ricostruzione dell’immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado “NICCOLÒ PISANO” in 
via Flavio Andò n. 3 in località Marina di Pisa;  

• che l’intervento è risultato ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto 
direttoriale n. 14 del 05/05/2022, per la quota di euro 4.817.370,42 finanziata con risorse PNRR 
nell’ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 –Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante 
sostituzione di edifici”; 

 
VISTO l’”Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori” sottoscritto dal Sindaco di 
Pisa in data 10/08/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR del 
Ministero dell’Istruzione (come da comunicazione ns. prot. N. 73480 del 06/09/2022 ) , nonché il relativo 
“addendum” del 04.08.2023; 
 
DATO ATTO che l’intervento di “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” è stato inserito nel piano triennale delle opere 
pubbliche per l’anno 2023, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022   (PPI2023/330) con 
modifica successiva con Delibera CC n. 40 del 25/07/2023  cui è associato il CUP J51B22000390006; 
 
RICHIAMATI  in particolare i  principali  obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la 
ripresa e resilienza (PNRR), ovvero: 

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza” in conformità all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del suddetto principio; 
- rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità 
di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal 
PNRR; 
- rispettare  i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle 
persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e 
misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022); 

 
DATO ATTO che: 
 

a) con Determinazione D06/361 del 09.03.2023 e successivo provvedimento di efficacia D06/632 
dell’11.04.2023,  sono stati affidati i lavori e indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto 
alla progettazione degli interventi finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del 
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PNRR , ivi incluso il progetto in epigrafe,  che per le indagini relative prevedeva un costo stimato a base 
di gara di euro 4.257,14 oltre iva 22% e un importo di affidamento di euro 3.710,57 oltre iva 22%; 

b) con determina D06 n. 334 del 07/03/2023 veniva indetta la procedura per l’affidamento  dei servizi 
attinenti l'architettura e l'ingegneria per l’attività di verifica della progettazione nei tre livelli di 
sviluppo (progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo , progetto esecutivo) per un 
complessivo a base di gara di euro € 88.259,27, oltre oneri contributivi e  iva 22%; suddetto 
incarico è stato poi affidato con determina D06 n. 456  del 24/03/2023 alla  CONTECO Check Srl,  
P.IVA 11203280158, con sede in via Sansovino n. 4 - 20133 Milano (MI) per l’importo di € 
31.385,00 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, corrispondente al ribasso pari al 
64,43999%; 

c) con determina D06 n. 814 del 06/06/2023 veniva indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 dicembre 2021, n. 233 per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l'ingegneria per la 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in parola approvandone il progetto del servizio per un 
corrispettivo a base di gara di € 307.518,73 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%; 
 

d) con determina D06 n. 1008 del 18/07/2023 vaniva affidata  la progettazione definitiva, esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione avvalendosi del gruppo di progettazione 
vincitore del concorso formalizzato secondo l’RTP di seguito indicato: 

- GLIARCHITETTIASSOCIATI, p.iva 02122940469, Mandataria, 47,79%; 
- ARCHIMEDE S.R.L., p.iva 01879390464, Mandante, 47,07%; 
- SIMONE BUONACCORSI, libero professionista geologo, p.iva 01734430463, Mandante, 

2,50%; 
- JACOPO DEL CARLO, p.iva 02041750460, Mandante, 2,03%; 
- RUTH GHEBRENEGUS SALVATI ARCHITETTO p.iva 02449550462, Mandante, 0,61%; 

 
per l’importo di € 246.014,98 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, corrispondente al 
ribasso pari al 20,00% sul prezzo a base di gara, di euro  in base alla previsione del concorso con 
cui si intende esperita in tal modo la negoziazione prescritta dall’art. 152, comma 5, secondo 
periodo, ex D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ;  

a) con deliberazione GC n. 225 del 28/09/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di 
“SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP 
J51B22000390006, per un importo dei lavori di €6.214.592,  
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secondo la seguente divisione dell’importo dei lavori in base alle fonti di finanziamento 

 
All’interno del quadro economico si è provveduto a coprire i costi per i  lavori e iva connessa, come 
risultante dalla progettazione, con: 

• un incremento del cofinanziamento comunale, portando il contributo a euro 2.418.223,59;    

• attingendo  dalla voce “imprevisti” nella misura del 50% dell’importo iniziale sulla base di 
quanto prescritto dall’articolo 1, co. 373, della L. n. 197/2022 per cui le stazioni appaltanti 
devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel 
quadro economico degli interventi prima di accedere al fondo FOI. 

• operando una  rimodulazione interna alle voci inerenti il finanziamento con risorse proprie 
comunali, per la copertura residua di quanto occorrente nei lavori e nell’iva connessa; 

 
b) con determina D06 n. 1348 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un 

importo dei lavori di  €  6.214.592,54 confermando il QTE soprariportato; 
 

c) il Comune di Pisa con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023   ha deciso di avvalersi delle 
procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 gestite in favore degli 
Enti locali – Soggetti attuatori da Invitalia Spa, a valle delle quali l’ente locale poteva stipulare i 
contratti attuativi specifici per l’affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari;  

 
d) con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 dell’accordo quadro territorialmente 
competente Cluster AQ – Pisa – A, del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701, ai 

 IMPORTO LAVORI
A1  IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso 6072300,67
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 142291,87
TOTALE LAVORI (A1+A2) 6.214.592,54

Somme a disposizione della Stazione appaltante

C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 
50/ 2016 

50.000,00

C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, DL n.80/ 2021 108.000,00
D Imprevisti 100.000,00
E) Pubblicità 12.000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici

46.295,55

I) Arredi 25.000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5.000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 621.459,25
TOTALE COMPLESSIVO 7.717.331,05

B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)

514.103,71

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A1.1  LAVORI INIZIALMENTE PREVISTI 3.709.268,05
A1.2  LAVORI IN PIU' COPERTI DA RISORSE PNRR (50% IMPREVISTI) 90909,09
A2 - EXTRACOSTI PARTE LAVORI COPERTI DA RISORSE FOI 437942,76
A3 - EXTRACOSTI PARTE LAVORI COPERTI DA RISORSE COMUNALI 1976472,64
TOTALE LAVORI 6.214.592,54
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sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’acquisizione dell’esito 
positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato alla ditta UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale 
in Via V. Ausilio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, con un ribasso offerto pari al 35,26%; 

 
e) con determina D 10 n. 88 del 25/01/2024 è stato attivato il Contratto specifico di appalto 

discendente dall’accordo quadro (CIG derivato B01E745D2A) con l’operatore aggiudicatario 
UPGRADING SERVICES S.P.A., per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo di 
contratto pari a euro 4.073.499,32, di cui euro 3.931.207,45 per lavori soggetti a ribasso e euro 
142.291,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre iva al 10% per la somma 
complessiva di euro 4.480.849,25. 
 

f) Nella stessa determina si prendeva atto dell’intervenuta concessione del contributo GSE  (Gestore 
servizi energetici) a seguito della richiesta di prenotazione degli incentivi ai sensi dell’art. 6, comma 
4, lett. a), del D.M. 16 febbraio 2016, essendo prevista la possibilità nel caso in specie di cumulo 
con altri contributi quali quelli da fondi PNRR, per un contributo pari a  euro 1.243.563,60; 
conseguentemente venivano ridefinite le voci del quadro economico con le seguenti distribuzioni 
sulle voci di spesa: 

          
 

g)  con determinazione DD10 n. 1961 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto di servizio redatto 
dal RUP per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, direzioni operative specialistiche e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo a base di gara del corrispettivo 
pari a euro 342749,79, oltre oneri contributivi e  iva 22%,   
 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

61,15% 13,61% 7,05% 18,19%
2.490.914,55 554.504,35 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 300000,00 299103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 100000,00
E) Pubblicità 12000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 46295,57
I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 55450,44 28705,98 74102,06
ECONOMIE da ribasso di gara 1440188,84 235601,51 165971,28 74422,86
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1174659,99 481737,04 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO

4.073.499,32

3.931.207,45
142.291,87

7717331,05
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h) con determina D10 n. 315 del 05.03.2024 si è provveduto all’affidamento dell’incarico di direzione 
lavori, direzioni operative specialistiche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
relativi all’intervento, all’RTP costituito come di seguito indicato: 
-  GLIARCHITETTIASSOCIATI, p.iva 02122940469, Mandataria – quota esecuzione 50,46% 
-  ARCHIMEDE S.R.L., p.iva 01879390464, Mandante – quota esecuzione 49,54% 
per l’importo di € 274.199,83 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%; 
 

i) in data 21.03.2024 è stato sottoscritto il contratto specifico discendente dall’accordo quadro (rep. n. 
56266 fasc. n. 1149 registrato a Pisa il 27/03/2024 al n. 284 serie 3)   a seguito dell’emissione 
dell’Ordine di Attivazione n. 1 del 01.02.2024 per l’intervento di cui trattasi,  
 

j) in data 27.03.2024 sono stati consegnati i lavori; 
 

k) con Determinazione  D10 n. 880 del 02/07/2024 si è provveduto a un incremento del 
cofinanziamento comunale per un importo di euro 365000 e alla revisione delle voci del quadro 
economico distribuendo tale somma sulle voci: 

• spese tecniche per euro 65000,00; 

• sistemazioni esterne per euro 200.000,00; 

• imprevisti euro 100.000,00; 

approvando  in forma definitiva il seguente QTE: 

              
 

l) in data 24/09/2024 è stata presentata sul piattaforma  FUTURA del Miur apposita istanza di 
modifica del progetto (n. id 7711) per la modifica al QTE che raggiunge l'importo complessivo di 
euro 8.082.331,05 con l’incremento della quota di cofinanziamento con fondi comunali fino 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

61,15% 13,61% 7,05% 18,19%
2.490.914,55 554.504,35 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 300000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 100000,00 100000,00
E) Pubblicità 12000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 46295,57
I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 55450,44 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 200000,00 0,00 0,00
ECONOMIE da ribasso di gara 1440188,84 235601,51 165971,28 74422,86

TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1539659,99 481737,04 1243563,60
TOTALE COMPLESSIVO 8082331,05

3.931.207,45
142.291,87

4.073.499,32

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
.

do
cu

m
en

to
 f

ir
m

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 d
a 

ST
E

FA
N

O
 G

A
R

Z
E

L
L

A
 e

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

08
/0

9/
20

26
 d

a 
M

us
si

 L
uc

a.
R

ip
ro

du
zi

on
e 

ca
rt

ac
ea

 a
i s

en
si

 d
el

 D
.L

gs
.8

2/
20

05
 e

 s
uc

ce
ss

iv
e 

m
od

if
ic

az
io

ni
, d

i o
ri

gi
na

le
 d

ig
ita

le
.



 

 

all'importo di euro 1.539.659,99 e l'intervento del contributo di finanziamento GSE per euro 
1.243.563,60, oltre a varie rimodulazioni interne delle voci di spesa; 
 

m) a seguito dell’istruttoria da parte dell’Unità di Missione competente è stata emessa in data  10.01.25 
una nota istruttoria che assentiva alle modifiche, chiedendo al contempo un atto ricognitivo di 
rimodulazione dei QE, da redigere su modello della piattaforma FUTURA, con particolare 
attenzione al QE post-gara, dal quale si abbia precisa evidenza delle economie, sia dei lavori che 
delle spese tecniche, conseguenti ai ribassi formulati dagli aggiudicatari, rappresentando inoltre la 
necessità di valorizzare, nelle fasi pre-gara, post-gara e variato,  la voce   “Importo della 
manodopera” ;  
 

n) con provvedimento D10 n. 393 del 04.03.2025 si è quindi proceduto al riallineamento del quadro 
economico con quello richiesto sul portale FUTURA; 

 
o) con nota prot n. 68577 del 06.05.2025 il MIM approvava definitivamente la modifica al progetto di 

cui all’istanza id 7711; 
 
DATO ATTO INOLTRE CHE: 

p) con determinazione D/10 1581 del 21/11/2024 è stata approvata una modifica al contratto 
principale rientrante nella fattispecie dell’art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente 
previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro madre, segnatamente  all’art.  35 co. 7) 
delle CONDIZIONI GENERALI, nel limite stabilito  del 15% (limite ampliato al  20% nelle 
CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto specifico)  secondo la perizia suppletiva redatta dalla 
direzione dei lavori con una variazione dell’importo di contratto  da euro 4.073.499,32 ad euro 
4.210.358,74  (di cui costi di sicurezza € 142.291,87) quindi con una variazione in aumento pari a 
euro 136.859,42, percentualmente pari a + 3,36% utilizzando all’uopo risorse in quota comunale; 
 

q) con determinazione D/10 1832 del 17/12/2025 è stata approvata una seconda modifica al contratto 
principale anch’essa rientrante nella fattispecie dell’art. 106 comma 1 lettera e) per quanto 
espressamente previsto nei documenti di gara  secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione 
dei lavori con una variazione dell’importo di contratto  da  euro 4.073.499,32 ad euro 4.237.182,29, 
con una variazione complessiva in aumento pari a euro 163.682,97 percentualmente pari a + 
4.02%,  oltre  iva 10% utilizzando all’uopo risorse in quota comunale; 
 

r) sono intervenute in merito ad  alcune questioni riguardanti  i prezzi utilizzati per la definizione del 
costo dell’opera le determinazioni n.1 e 2 assunte dal Collegio Consultivo Tecnico nominato per 
l’appalto in oggetto, acquisite rispettivamente con il prot. n. 31135 del 25.03.2025 e prot. n. 65305 
del 30.05.2025, che per volontà delle parti hanno assunto  valore di lodo arbitrale irrituale, ossia ex 
art. 808 ter c.p.c., di "determinazione contrattuale", che nello specifico hanno determinato di 
riconoscere all’impresa, sotto certe condizioni dipendenti dal rispetto del piano  di esecuzione e del 
termine di fine lavori, un importo complessivo di euro 356.495,30  oltre iva 10%, per un 
complessivo di euro 392.144,83, mediante il quale il quadro economico, tenuto conto anche delle 
intervenute modifiche all’importo dei lavori per le fattispecie ex art 106 co. 1 lett e) di cui sopra è 
stato  aggiornato con determina D10 n.1046 del 22.07.2025  nel seguente modo: 

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
.

do
cu

m
en

to
 f

ir
m

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 d
a 

ST
E

FA
N

O
 G

A
R

Z
E

L
L

A
 e

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

08
/0

9/
20

26
 d

a 
M

us
si

 L
uc

a.
R

ip
ro

du
zi

on
e 

ca
rt

ac
ea

 a
i s

en
si

 d
el

 D
.L

gs
.8

2/
20

05
 e

 s
uc

ce
ss

iv
e 

m
od

if
ic

az
io

ni
, d

i o
ri

gi
na

le
 d

ig
ita

le
.



 

 

           
per il cui incremento dell’importo totale si è provveduto all’aumento del cofinanziamento in quota comunale 
per ulteriori euro 392144,83; a fronte delle modifiche succitate si procedeva alla richiesta di una nuova 
modifica del progetto sul portale FUTURA , identificata con Id  n. 16483,   inserendo il nuovo quadro 
economico variato secondo lo specifico format utilizzato in piattaforma ministeriale; 

DATO ATTO che con determinazione D10 n. 2038 del 18/12/2025 si provvedeva a una modifica del quadro 
economico per incremento delle spese tecniche e contestuale modifica di altre voci delle somme a 
disposizione, riportando  il seguente quadro economico (corretto di un errore materiale con determinazione 
D10 n. 1108 del 18/06/2026) 
 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

58,79% 16,95% 6,77% 17,49%
2.490.914,55 718.187,32 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 300000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 100000,00 100000,00
E) Pubblicità 12000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 46295,57
I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 71818,74 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 200000,00 0,00 0,00
O) spese per i rimedi alternativi alla tutela 
giurisdizionale 392144,83

ECONOMIE da ribasso di gara 1440188,84 55550,24 165971,28 74422,86
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,04 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO

4.094.890,42
142.291,87

4.237.182,29

8474475,88
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DATO ATTO che con determinazione D10 n. 878 del 23/06/2026   il quadro economico di cui sopra si 
modificava secondo il prospetto che segue per quanto appresso indicato: 
 

- confluiva nella voce “lavori” l’importo della voce “spese per i rimedi alternativi alla tutela 
giurisdizionale” sulla base della determina D10 n. 1120 del 19/06/2026 in cui, approvando specifico atto 
aggiuntivo al contratto principale (e successive modifiche), si rideterminava l’importo contrattuale per il 
riconoscimento delle maggiori somme derivanti dalle determinazioni del CCT aventi valore di lodo 
arbitrale; 

 

- si introduceva la voce B.3.17 “Compensazione Prezzi” nelle “Somme a disposizione”, valorizzata per i 
riconoscimenti degli extra costi intervenuti nel sal 5 secondo il disposto dell’art.1 comma 490 e comma 
492 lettera b) della Legge 199/2025; 

- si incrementava  di euro 100000 la voce “sistemazione esterne” usando risorse comunali; 

- si riduceva la voce imprevisti tenuto conto degli impegni già assunti per i pagamenti dei membri del 
CCT; 

- si riducevano in quota PNRR  le economie sui lavori, che venivano  impiegate per l’adeguamento 
prezzi  

 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

58,79% 16,95% 6,77% 17,49%
2.490.914,55 718.187,32 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 325000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 100000,00 100000,00
E) Pubblicità 1000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 32295,57
I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 71818,74 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 200000,00 0,00 0,00
O) spese per i rimedi alternativi alla tutela 
giurisdizionale 392144,83
ECONOMIE da ribasso di gara 1440188,84 55550,24 165971,28 74422,86
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,04 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO

4.094.890,42
142.291,87

4.237.182,29

8474475,88
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Dato atto che per applicazione dell’art.1 comma 490 della Legge 199 del 30 dicembre 2025, sulla base di 
altri due stati di avanzamento  - sal n. 6 e 7 –  sono state  riconosciute le seguenti compensazioni prezzi 
all’impresa.: 

a) Con determina D10 n. 1085 del 28/07/2026 si riconosceva alla ditta appaltatrice l’incremento degli  
extracosti in relazione al sal n. 6  per un importo di euro  25483,30, oltre iva 10%, per un 
ammontare complessivo di euro 28031,63; a tale incremnto degli extracosti corrispondeva quindi 
una rimodulazione del  quadro economico secondo il seguente prospetto:  

b) Con determina D10 n. 1207 del 18/08/2026 si riconosceva alla ditta appaltatrice l’incremento degli  
extracosti in relazione al sal n. 7  per un importo di euro  20577,02, oltre iva 10%, per un 
ammontare complessivo di euro 22634,72;  

c) a tali incremnti degli extracosti corrispondeva quindi una rimodulazione del  quadro economico 
secondo il seguente prospetto:  

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

54,22% 23,39% 6,25% 16,13%
(compreso due varianti) 2.490.914,55 1.074.682,62 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 325000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 15833,24 0,00
E) Pubblicità 1000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 32295,57

I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 107468,26 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 300000,00 0,00 0,00
O) spese per compensazione prezzi 39324,52
M) spese per collegio consultivo tecnico 84166,76

ECONOMIE da ribasso di gara 1400864,32 55550,25 165971,28 74422,86
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,04 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO

4.451.385,72
142.291,87

4.593.677,59

8474475,88
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DATO ATTO che le variazioni del quadro economico devono essere implementate anche sulla piattaforma 
FUTURA secondo uno specifico format, rispetto al quale deve determinarsi un allineamento, essendo in tale 
forma più ampiamente dettagliato l’insieme delle voci costituenti spesa; 
 
VISTA la Relazione del RUP allegata (Allegato 1) nella quale vengono esplicitate le operazioni di 
riallineamento del quadro che in tal modo si può ridefinire secondo il modello ministeriale  nel modo 
seguente:.  
 
A SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri - 

A.1 Importo dei lavori 1.852.617,48 1.401.782,33 213.500,68 

A.2 Importo della manodopera conforme ai costi su 
Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e 
art.23, c. 16 del d.lgs.  

551.286,65 368.666,79 63.531,78 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

54,22% 23,39% 6,25% 16,13%
(compreso due varianti) 2.490.914,55 1.074.682,62 287.059,77 741.020,64

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre  spese per 
rilascio visti / pareri) 325000,00 364103,69 354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, del d.lgs, n. 50/ 2016 50000,00
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, 
DL n.80/ 2021 108000,00
D Imprevisti 15833,24 0,00
E) Pubblicità 1000,00
F) Contributo ANAC 880,00
G) Allacciamenti ai pubblici servizi 20000,00
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 32295,57

I) Arredi 25000,00
L) Servizi di pulizia e traslochi 5000,00
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 249091,46 107468,26 28705,98 74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE 300000,00 0,00 0,00
O) spese percompensazione prezzi 89990,90
O) spese per collegio consultivo tecnico 84166,76
ECONOMIE da ribasso di gara 1350197,94 55550,25 165971,28 #RIF!
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO 4817370,42 1931804,82 481737,03 1243563,60

TOTALE COMPLESSIVO 8474475,88

4.593.677,59

4.451.385,72
142.291,87
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A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 87.010,42 45.254,13 10.027,32 

B  SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri - 

B.1.1 Indagini/Analisi  

B.1.1.1 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari 25.925,20 0,00 0,00 

B.1.2 Spese tecniche per incarichi esterni  

B.1.2.1 Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di 
cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, 
collaudo) 

162.249,60 522.505,72 0,00 

B.1.2.2 Supporto al Rup  0,00 0,00 0,00 

B.1.2.3 Consulenze specialistiche, consulenze legali 0,00 0,00 0,00 

B.1.3 Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, DL n. 80/2021  

108.000,00 0,00 0,00 

  TOTALE SPESE TECNICHE 296.174,80 522.505,72 0,00 

B.2 ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI 

B.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00 0,00 0,00 

B.3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI   

  

B.3.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in 
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi  

0,00 489.696,53 0,00 

B.3.2 Imprevisti  (IVA inclusa) 15.833,24 0,00 0,00 

B.3.3 Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 
30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come 
modificato dall'art.  

74.309,14 0,00 0,00 

B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche 50.000,00 0,00 0,00 

B.3.5 Polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016) 

0,00 0,00 0,00 

B.3.6 Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 
25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016) 

0,00 0,00 0,00 

B.3.7 Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016) 

0,00 0,00 0,00 

B.3.8 Spese necessarie per la certificazione dell'opera 
rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità 
ambientale  

0,00 0,00 0,00 

B.3.9 Eventuali opere di compensazione o di mitigazione 
dell'impatto ambientale e sociale 

0,00 0,00 0,00 

B.3.10 Spese per rilascio visti e pareri 3.057,00 0,00 0,00 

B.3.11 Oneri di discarica 0,00 0,00 0,00 

B.3.12 Pubblicità  1.000,00 0,00 0,00 

B.3.13 Spese per le commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00 
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B.3.14 Spese organizzative e gestionali 0,00 0,00 0,00 

B.3.15 Spese legali 0,00 0,00 0,00 

B.3.16 Acquisto di beni 0,00 30.000,00 0,00 

B.3.17 Compensazione Prezzi 81.809,91     

  TOTALE 
IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE 
GENERALI 

179.948,97 519.696,53 0,00 

B.4 IVA/ONERI 

B.4.1 IVA sui lavori 249.091,46 181.570,33 28.705,98 

B.4.2 IVA su servizi e forniture (A.4) 0,00 0,00 0,00 

B.4.3 IVA su Indagini/Analisi (B.1.1) 5.703,54 0,00 0,00 

B.4.4 Contributo previdenziale su spese tecniche per 
incarichi esterni  

6.489,98 20.523,62 0,00 

B.4.5 IVA su Spese tecniche per incarichi esterni 
(B.1.2.1) 

37.122,71 115.368,97 0,00 

B.4.6 IVA residua (PARERI + compensazioni +cct) 18.579,15 0,00 0,00 

B.4.7 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 880,00 0,00 0,00 

  TOTALE IVA E ONERI 313.260,81 317.462,92 28.705,98 

  TOTALE PARZIALE QUADRO B 809.384,58 1.359.665,16 28.705,98 

D.1 IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato 

D.1.1 Importo FOI autorizzato ma non utilizzato 0,00     

  TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON 
UTILIZZATO 

0,00 0,00 0,00 

  TOTALE GENERALE 3.300.299,13 3.175.368,42 315.765,76 

Totali 6.842.099,66   

Totali VERIFICA CON ECONOMIE 8.474.475,88 

 
DATO ATTO che con determina D10 n. 1466 del 28/08/2026 si procedeva ad una modifica del contratto, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. 50/2016 individuando due unità funzionali: 

• Unità funzionale A – edificio scolastico, quale parte funzionalmente autonoma e 
direttamente rilevante ai fini del conseguimento del target PNRR e dell’obiettivo energetico 
NZEB -20%, da ultimare e certificare entro il 31/08/2026; 

 
• Unità funzionale B – sistemazioni esterne complementari, costituita da lavorazioni già 

comprese nell'oggetto del contratto, non incidenti sul conseguimento del target energetico e 
PNRR, da completare entro distinto termine, fissato alla data del 31/10/2026; 

 
 con rimodulazione dell’articolazione esecutiva dell’intervento PNRR al fine di consentire il rilascio del 
certificato di ultimazione lavori attestante il conseguimento del target della Misura e l’obiettivo energetico,  
a cui corrispondeva la ripartizione degli importi  qui riassunta: 
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Unità Descrizione Importo lavori Di cui oneri 
sicurezza 

Termine 
fine lavori 

A Unità funzionale A 
principale € 4.424.982,75 € 135.177,28 31.08.2026 

B Unità funzionale B 
complementare € 168.694,84 € 7.114,59 31.10.2026 

 

dando atto che non viene variato  l’importo complessivo dell’appalto, aggiornato secondo le varie modifiche 
intervenute e atti aggiuntivi,  all’importo di euro 4.593.677,59, inclusi oneri della sicurezza invariati pari a 
euro. 

Dato atto che la  modifca di cui sopra riguarda solo l’aspetto della divisione in lotti funzionali e non 
produce nessuna variazione delle voci di spesa del quadro economico approvato con determina D10 n. 1207 
del 18/08/2026, ivi inclusa la ripartizione delle fonti finanziarie, considerando che di queste, l’Unità 
funzionale B è finanziata interamente  con risorse comunali: 

 
 

DATO ATTO che il responsabile unico del progetto è l’ Ing. Stefano Garzella; 
 
ATTESTATO: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

- che è stata acquisita per la procedura di affidamento dell’appalto integrato la dichiarazione di 
assenza di conflitto di interesse da parte del RUP; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 
le quali abbia stipulato contratti a titolo  

 

PROVVEDE 

IMPORTO LAVORI PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

54,22% 23,39% 6,25% 16,13%
2.490.914,55 1.074.682,62 287.059,77 741.020,64

Unità funzionale A - edificio scolastico PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

56,29% 20,47% 6,49% 16,75%
2.490.914,55 905.987,78 287.059,77 741.020,64

Unità funzionale B PNRR COMUNE FOI GSE
A1  IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1+A2)

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
0,00 168.694,84 0,00 0,00

4.451.385,72
142.291,87

4.593.677,59

4.289.805,47
135.177,28

4.424.982,75

161.580,25
7.114,59

168.694,84
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d) a considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

e) a dare atto della necessità di presentazione di una nuova istanza di  modifica del progetto sul 
portale FUTURA del MIM (soggetto titolare della misura PNRR di investimento) per le modifiche 
intervenute sul quadro economico; 

f) vista la allegata relazione del RUP, quale parte integrante del presente atto, ad approvare il quadro 
economico seguente  al fine del riallineamento al “format” da redigere sul portale FUTURA,  
basato sul quadro economico  da ultimo approvato con  determina D10 n. 1207 del 18/08/2026: 

A SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri - 

A.1 Importo dei lavori 1.852.617,48 1.401.782,33 213.500,68 

A.2 Importo della manodopera conforme ai costi su 
Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e 
art.23, c. 16 del d.lgs.  

551.286,65 368.666,79 63.531,78 

A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 87.010,42 45.254,13 10.027,32 

B  SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri - 

B.1.1 Indagini/Analisi  

B.1.1.1 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari 25.925,20 0,00 0,00 

B.1.2 Spese tecniche per incarichi esterni  

B.1.2.1 Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di 
cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, 
collaudo) 

162.249,60 522.505,72 0,00 

B.1.2.2 Supporto al Rup  0,00 0,00 0,00 

B.1.2.3 Consulenze specialistiche, consulenze legali 0,00 0,00 0,00 

B.1.3 Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, DL n. 80/2021  

108.000,00 0,00 0,00 

  TOTALE SPESE TECNICHE 296.174,80 522.505,72 0,00 

B.2 ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI 

B.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00 0,00 0,00 

B.3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI   

  

B.3.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in 
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi  

0,00 489.696,53 0,00 

B.3.2 Imprevisti  (IVA inclusa) 15.833,24 0,00 0,00 

B.3.3 Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 
30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come 
modificato dall'art.  

74.309,14 0,00 0,00 

B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche 50.000,00 0,00 0,00 

B.3.5 Polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016) 

0,00 0,00 0,00 
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B.3.6 Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 
25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016) 

0,00 0,00 0,00 

B.3.7 Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016) 

0,00 0,00 0,00 

B.3.8 Spese necessarie per la certificazione dell'opera 
rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità 
ambientale  

0,00 0,00 0,00 

B.3.9 Eventuali opere di compensazione o di mitigazione 
dell'impatto ambientale e sociale 

0,00 0,00 0,00 

B.3.10 Spese per rilascio visti e pareri 3.057,00 0,00 0,00 

B.3.11 Oneri di discarica 0,00 0,00 0,00 

B.3.12 Pubblicità  1.000,00 0,00 0,00 

B.3.13 Spese per le commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00 

B.3.14 Spese organizzative e gestionali 0,00 0,00 0,00 

B.3.15 Spese legali 0,00 0,00 0,00 

B.3.16 Acquisto di beni 0,00 30.000,00 0,00 

B.3.17 Compensazione Prezzi 81.809,91     

  TOTALE 
IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE 
GENERALI 

179.948,97 519.696,53 0,00 

B.4 IVA/ONERI 

B.4.1 IVA sui lavori 249.091,46 181.570,33 28.705,98 

B.4.2 IVA su servizi e forniture (A.4) 0,00 0,00 0,00 

B.4.3 IVA su Indagini/Analisi (B.1.1) 5.703,54 0,00 0,00 

B.4.4 Contributo previdenziale su spese tecniche per 
incarichi esterni  

6.489,98 20.523,62 0,00 

B.4.5 IVA su Spese tecniche per incarichi esterni 
(B.1.2.1) 

37.122,71 115.368,97 0,00 

B.4.6 IVA residua (PARERI + compensazioni +cct) 18.579,15 0,00 0,00 

B.4.7 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 880,00 0,00 0,00 

  TOTALE IVA E ONERI 313.260,81 317.462,92 28.705,98 

  TOTALE PARZIALE QUADRO B 809.384,58 1.359.665,16 28.705,98 

D.1 IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato 

D.1.1 Importo FOI autorizzato ma non utilizzato 0,00     

  TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON 
UTILIZZATO 

0,00 0,00 0,00 

  TOTALE GENERALE 3.300.299,13 3.175.368,42 315.765,76 

Totali 6.842.099,66   

Totali VERIFICA CON ECONOMIE 8.474.475,88 
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g) a partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR; 

h) a pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

i) a dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

Il RESPONSABILE EQ 

Ing Stefano Garzella 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A. 
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