
 

 

 
 

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE 

N. Atto 189 del 10/02/2026 
 
Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - 
Infrastrutture verdi 
 
 

OGGETTO 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA SCIA ANTINCENDIO E REDAZIONE DI ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI AGLI INTERVENTI: 1- 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO CEP, SITO 
IN VIA VINCENZO BELLINI A PISA - CUP J58I21000460006; 2- 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO 
BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA - CUP J58I21000470006. 
CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE, PROVVEDIMENTO D10 N. 
2158/25, ERRATA CORRIGE RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

 
    
 
Uffici Partecipati  
Dirigente Direzione 10 PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica 
SEGRETARIO GENERALE  
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INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA 
ANTINCENDIO E REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
RELATIVI AGLI INTERVENTI: 1- RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO 
NIDO CEP, SITO IN VIA VINCENZO BELLINI A PISA - CUP J58I21000460006; 2- 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA 
BALDACCI IN PISA - CUP J58I21000470006. 
Concessione proroga contrattuale, provvedimento D10 n. 2158/25, errata corrige 
riferimento normativo 
 

IL RESPONSABILE E.Q. 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole 

l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – 
Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”; 

- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato 
nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I 
PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”; 

- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del 
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori; 

- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-
2027; 

- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 
2025-2027; 

 
VISTI: 

• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

• in particolare la  Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e 
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; 

 

RICHIAMATO il provvedimento D10 n. 2158 del 29/12/2025 avente ad oggetto la concessione proroga 
contrattuale per l’incarico professionale inerente la presentazione della scia antincendio e redazione di 
attestato di prestazione energetica relativi agli interventi:  
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1- riqualificazione e messa in sicurezza asilo nido cep, sito in via vincenzo bellini a Pisa - CUP 
J58I21000460006; 2- riqualificazione e messa in sicurezza dell’ asilo nido betti, sito in via baldacci in Pisa - 
CUP J58I21000470006. 

affidato alla società iBi studio S.r.l. con sede in Via Guidiccioni,11 a San Giuliano Terme (PI), p.iva 
02413940509 per  l’importo di euro 11482,73, oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, 

 
RILEVATO CHE nel suddetto atto veniva fatto errato riferimento normativo ai commi  8 e 11 dell’art. 107 
del D.Lgs 36/2023 rispetto alla proroga sul tempo contrattuale, anziché ai commi 8 e 11  dell’art 121 del 
D.Lgs 36/2023; 
 
RITENUTO di procedere a una rettifica del suddetto riferimento normativo, fermo restando il resto; 
 
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento  e direttore di esecuzione del contratto  è il 
sottoscritto Ing. Stefano Garzella; 
 

ATTESTATO: 

• anche in qualità di RUP e direttore di esecuzione  di non trovarsi con riferimento all’assetto di 
interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, 
di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento; 

• di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di 
cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato 
con Deliberazione della G.C. n. 152 del 20/06/2024, in generale e con particolare riferimento al 
divieto di concludere per conto dell’Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

• la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento all’adozione della presente 
determinazione; 

VISTO il  Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;  

 
PROVVEDE 

 
1) d

i richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto secondo quanto 
espresso in narrativa; 

2) d
i rettificare nel Provvedimento D10 n.  2158 del 29/12/2025 il riferimento normativo per la proroga sul 
termine delle prestazioni relative l’incarico professionale di cui all’oggetto, sostituendo a quello 
erroneamente indicato nell’atto, quello corretto che riguarda il comma 8 e 11 dell’art. 121 del D.Lgs 
36/2023; 

3) d
i confermare per tutto il resto il Provvedimento D10 n.  2158 del 29/12/2025, confermando la proroga di 
giorni 30  naturali e consecutivi sul tempo contrattuale intermedio di esecuzione delle prestazioni, e quindi 
anche su quello finale,  

4) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR. 
 

5) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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6) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
     Il Funzionario E.Q. 
Ing. Stefano GARZELLA  

 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A. 
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