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OGGETTO: (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA  

 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 – CIG B23F14C824 
 APPALTO INTEGRATO DI PROGRETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI  
 MODIFICA DEL CONTRATTO N.2  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTI:  
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2025-2027, il 

Programma triennale dei LL.PP e l’Elenco Annuale dei Lavori;  
- la Deliberazione del C.C. n. 59 del 20/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027; 
- la Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 con la quale è stata approvata la parte finanziaria del 

P.E.G. 2025-2027 e sono state assegnate le risorse ai responsabili delle strutture;  
- l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli atti 

di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa; 
- il decreto del Sindaco n. 164 del 28.09.2023 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico 

dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR - Programmazione Lavori 
Pubblici – Infrastrutture Verdi;  

 
DATO ATTO che: 
-  l’intervento in oggetto è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 nell’annualità 

2024 con numero 228 - CUI L00341620508202100008; 
- con DM 19 maggio 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023 e comunicato sulla GURI Serie generale n.169 
del 21.07.2023, il Comune di Pisa è risultato assegnatario del contributo previsto dall’articolo 1, commi 
139 e seguenti (Medie opere) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, da destinare ad investimenti relativi 
ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’importo di € 1.600.000,00 a 
valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 per l’intervento di MESSA IN 
SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP J51B21003560001; 

- con D.L. n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)”, conv. L. 56 del 29 aprile 2024, a seguito della decisione di esecuzione del 
Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023 la misura M2 C4 Inv. 2.2 è stata stralciata dal PNRR ed è 
stato disposto il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, c. 139 e ss. della L. n.145/2018 
(Medie opere) a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente, eliminando per gli enti 
attuatori gli obblighi relativi al rispetto delle condizionalità PNRR, ma mantenendo obblighi stringenti 
relativamente alla tempistica di realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati; 

- per l’intervento in oggetto è individuato ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile 
Unico del Progetto, l’Ing. Davide Bonicoli; 

 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione n. 160 del 25/06/2024 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di 

fattibilità tecnico economica dei lavori di COMUNE DI PISA  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A 
RISCHIO IDROGEOLOGICO STRALCIO 1  CUI L00341620508202100008 CUP J51B21003560001 per una 
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spesa complessiva stimata di € 1.600.000,00 di cui € 1.082.162,05 per lavori e servizio di progettazione 
esecutiva a base di gara ed € 517.837,95 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con determinazione dirigenziale D10 n. 834 del 25/06/2024 è stato approvato il suddetto progetto di 
fattibilità tecnica ed economica come da quadro economico di cui appresso 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO   
Lavori  CAT OG06(*) 968.267,56  
costi per la sicurezza 101.169,08  
Compenso progettazione esecutiva  10.180,33  
spese e oneri accessori per la progettazione (*) 2.545,08   
totale importo a base di gara 1.082.162,05 1.082.162,05 
(*) importi soggetti a ribasso   
somme a disposizione dell'amministrazione:    
imprevisti e risoluzione interferenze, revisione prezzi e 
premio di accelerazione 

                        
236.373,74   

spese tecniche per incarichi professionali, indagini e 
prove    135.000,00   
incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023      5.669,96   
contributi ANAC       730,00   
IVA al 10% sull'importo dei lavori  106.943,66   
contributi previdenziali su compenso progettazione 
esecutiva a base di gara (4%) 

   509,02 
   

IVA al 22% su progettazione esecutiva a base di gara   2.911,57   
IVA al 22% su spese tecniche per incarichi indagini e prove 29.700,00   
totale somme a disposizione          517.837,95  517.837,95 
   
COSTO DELL'INTERVENTO  1.600.000,00 

- a seguito di procedura di gara, con determinazione n. 1105 del 14/08/2024 l’appalto integrato per 
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di cui trattasi è stato affidato all’impresa ROSI LEOPOLDO 
s.p.a. con sede in Via G. Giusti n.67 Pescia (PT) - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
imprese 00820700474 - per l’importo di € 905.315,39 per lavori ed € 12.293,93 per la progettazione 
esecutiva e pertanto per l’importo complessivo di € 917.609,31, con ciò risultando il quadro economico 
dell’intervento a seguito di affidamento definito come appresso: 

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO   
Lavori  CAT OG06 804.146,31  
costi per la sicurezza 101.169,08  
Compenso progettazione esecutiva al netto spese e oneri 10.180,33  
spese e oneri accessori per la progettazione 2.113,60  
totale importo contrattuale 917.609,31 917.609,31 
somme a disposizione dell'amministrazione:    
imprevisti e risoluzione interferenze, revisione prezzi e 
premio di accelerazione 

                        
236.373,74  

spese tecniche incarichi professionali, indagini e prove    135.000,00  
incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023      5.669,96  
contributi ANAC       730,00  
IVA al 10% sull'importo dei lavori 90.531,54  
contributi previdenziali progettazione esecutiva (4%)  491,76   
IVA al 22% su progettazione esecutiva    2.812,85  
IVA al 22% su spese tecniche per incarichi indagini e prove 29.700,00  
Ribasso d’asta  181.080,84  
totale somme a disposizione  682.930,69 682.930,69 
COSTO DELL'INTERVENTO  1.600.000,00 
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- con determinazione n. 344 del 26/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera redatto dai 
progettisti incaricati dall’impresa appaltatrice nell’ambito dell’appalto integrato per progettazione 
esecutiva ed esecuzione lavori; 

- in data 27/02/2025 è stato stipulato il contratto di appalto N.56302 Fasc. N.1185; 
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24/03/2025 risultando il termine ultimo per 

l’ultimazione dei lavori fissato al 18/01/2026; 
 
DATO ATTO che la realizzazione dell’opera richiede la risoluzione di numerose interferenze con 
infrastrutture esistenti i cui costi di spostamento eccedono quelli stimati nel progetto e che pertanto, 
considerato che la maggiore spesa non può trovare copertura finanziaria nelle economie derivanti da 
ribasso d’asta, con determinazioni n. 1706 del 20/11/2025 e n. 1716 del 24/11/2025 il quadro economico 
dell’intervento è stato modificato come appresso, finanziando la maggiore spesa per tali attività con fondi 
propri della stazione appaltante; 

QUADRO ECONOMICO   
Lavori  CAT OG06 804.146,31  
costi per la sicurezza 101.169,08  
Compenso progettazione esecutiva al netto spese e oneri 10.180,33  
spese e oneri accessori per la progettazione 2.113,60  
totale importo contrattuale 917.609,31 917.609,31 
somme a disposizione dell'amministrazione:    
risoluzione interferenze 327.022,75  
spese tecniche per incarichi professionali, indagini e prove    135.000,00  
incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023      5.669,96  
contributi ANAC       730,00  
IVA al 10% sull'importo dei lavori 90.531,54  
contributi previdenziali progettazione esecutiva (4%)  491,76   
IVA al 22% su progettazione esecutiva    2.812,85  
IVA al 22% su spese tecniche incarichi, indagini e prove 29.700,00  
Ribasso d’asta  181.080,84  
totale somme a disposizione  773.039.70 773.039,70 
COSTO DELL'INTERVENTO  1.690.649,01 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 1867 del 05/12/2025 è stata approvata una prima modifica del 
contratto ai sensi dell’articolo 120 commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 36/2023, per un maggiore importo 
contrattuale di € 53.955,45 oltre IVA e con aumento del tempo contrattuale di 41 giorni e perciò con 
termine per l’ultimazione dei lavori fissato al 28/02/2026, risultando il quadro economico dell’intervento 
modificato come appresso 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICA N.1   
Lavori  CAT OG06 858.101,75  
costi per la sicurezza 101.169,08  
Compenso progettazione esecutiva al netto spese e oneri 10.180,33  
spese e oneri accessori per la progettazione 2.113,60  
totale importo contrattuale 971.564,76 971.564,76 
somme a disposizione dell'amministrazione:    
risoluzione interferenze 327.022,75  
spese tecniche per incarichi professionali, indagini e prove 133.467,52  
incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023      7.539,58  
contributi ANAC       730,00  
IVA al 10% sull'importo dei lavori 95.927,09  
contributi previdenziali progettazione esecutiva (4%)  491,76   
IVA al 22% su progettazione esecutiva    2.812,85  
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IVA al 22% su spese tecniche incarichi, indagini e prove 29.362,85  
Ribasso d’asta  181.080,84  
totale somme a disposizione  778.435,24 778.435,24 
COSTO DELL'INTERVENTO  1.750.000,00 

DATO ATTO che: 
- con provvedimento n. 312 del 27/02/2026 è stata concessa una prima proroga del tempo contrattuale 

di 31 giorni e perciò fino al 31/03/2026; 
- con provvedimento n. 550 del 31/03/2026 è stata concessa una seconda proroga del tempo 

contrattuale di 30 giorni e perciò fino al 30/04/2026; 
- con provvedimento n. 822 del 30/04/2026 è stata concessa una terza proroga del tempo contrattuale di 

20 giorni e perciò fino al 20/05/2026; 
- con provvedimento n. 938 del 20/05/2026 è stata concessa una quarta proroga del tempo contrattuale 

di 60 giorni e perciò fino al 19/07/2026;  
 
VISTA la relazione del RUP (allegato 9); 
 
PRESO ATTO che per il completamento dell’intervento, ed in particolare del tratto residuo di Via Cerboni, si 
rende necessaria una seconda modifica suppletiva del contratto, appositamente redatta dal Direttore dei 
Lavori, e che parimenti si rende necessaria una modifica del quadro economico per integrazione delle 
somme a disposizione per imprevisti, revisione prezzi ed eventuali accordi bonari e per l’integrazione 
dell’importo per incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023 in seguito alla modifica contrattuale ed in ragione delle 
percentuali stabilite dal vigente regolamento dell’Ente.  
 
VISTI gli elaborati descrittivi della suddetta variante  

- 01 EE. elenco elaborati 
- 02 REL.VAR relazione di variante  
- 03 CME computo metrico estimativo  
- 04 CC computo metrico compartivo  
- 05 EPU elenco prezzi unitari 
- 06 MO incidenza manodopera 
- 07 QE quadro economico 

allegati al presente atto a costituirne parte integrante; 
 
DATO ATTO che a seguito delle suddette modifiche e integrazioni il quadro economico dell’intervento 
risulta definito come appresso: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICA N.2   
Lavori  CAT OG06 855.148,24  
costi per la sicurezza 150.415,72  
Compenso progettazione esecutiva al netto spese e oneri 10.180,33  
spese e oneri accessori per la progettazione 2.113,60  
totale importo contrattuale 1.017.857,89 1.017.857,89 
somme a disposizione dell'amministrazione:    
risoluzione interferenze 327.022,75  
spese tecniche per incarichi professionali, indagini e prove 133.467,52  
incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023      8.540,81  
contributi ANAC       730,00  
IVA al 10% sull'importo dei lavori 100.556,41  
contributi previdenziali progettazione esecutiva (4%)  491,76   
IVA al 22% su progettazione esecutiva    2.812,85  
IVA al 22% su spese tecniche incarichi, indagini e prove 29.362,85  
ribasso d’asta  181.080,84  
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Imprevisti, revisione prezzi ed eventuali accordi bonari 98.076,32  
totale somme a disposizione  882.142,11 882.142,11 
COSTO DELL'INTERVENTO  1.900.000,00 

 
 
 
CONSIDERATO che la suddetta modifica comporta un aumento del tempo contrattuale di 60 giorni, con ciò 
risultando il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori fissato al 17/09/2026, e un maggiore importo 
contrattuale di € 46.293,13 oltre IVA rispetto all’importo della prima variante e quindi  un maggiore 
importo riferito al contratto originario di € 100.248,58 oltre IVA corrispondente ad una variazione in 
aumento del 10,925 % dell’importo contrattuale iniziale; 
 
CONSIDERATO che la modifica di cui trattasi è  riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 120 commi 3 e 
5 del decreto legislativo n. 36/2023; 
 
DATO ATTO che on la firma dell’atto di sottomissione (allegato 08) l’impresa appaltatrice ha riconosciuto 
come remunerativi i nuovi prezzi e le modalità definite nei documenti descrittivi della modifica 
contrattuale, con ciò dichiarando di aver valutato ogni condizione e circostanza economica ed esecutiva e di 
accettare le suddette modifiche senza riserve o eccezione alcuna, pur con espressa conferma della riserva 
N.1 iscritta in contabilità all’atto della firma del 2° SAL, che tuttavia non ha attinenza con la variante di cui 
trattasi ma che riguarda le dinamiche relative alle precedenti fasi dell’appalto, e parimenti con espresso 
annullamento e ritiro delle riserve N.2, N.3, N.4, N.5, anch’esse iscritte in contabilità all’atto della firma del 
2° SAL, in quanto tali richieste sono state soddisfatte nelle fasi dell’appalto successive a quella della loro 
iscrizione in contabilità. 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art.15 del 
DLgs 36/2023 è l’Ing. Davide Bonicoli il quale dichiara di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della 
trasparenza e del codice di comportamento così  come risulta dagli atti d’ufficio; 
 
DICHIARATO:  
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 
VISTI:  
- il DLgs 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art 1 della legge 21 giugno 

2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;  
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 

18.08.2000;  
- il DLgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;  
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs. n. 33/2013;  
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii. nonchè il D.lgs. n. 81/2008;  
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 

20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni;  
- il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i 

relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con delibera di 
C.C n.44 del 05.11.2019 per quanto applicabile dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36/2023;  
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- in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di 
semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il piano triennale di prevenzione della 
corruzione e le circolari dell’ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al 
link https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il PIAO” Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO- 2025-2027”; 

- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 179 del 05.08.2021, in particolare art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché le linee guida Anac 
approvate con delibera n. 177/2020 e s.m.i;  
 

DETERMINA 
 
- di dare atto che quanto in premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

- di approvare, ai sensi dell'art. 120 commi 3 e 5 del DLgs. 36/2023, la modifica del contratto N.2 dei 
lavori di (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 – CIG 
B23F14C824 - APPALTO INTEGRATO DI PROGRETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, come descritta nei 
seguenti elaborati allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:  

- 01 EE. elenco elaborati 
- 02 REL.VAR relazione di variante  
- 03 CME computo metrico estimativo  
- 04 CC computo metrico compartivo  
- 05 EPU elenco prezzi unitari 
- 06 MO incidenza manodopera 
- 07 QE quadro economico 

 
- di dare atto che con la firma dell’atto di sottomissione (allegato 08) l’impresa appaltatrice ha 

riconosciuto come remunerativi i nuovi prezzi e le modalità definite nei documenti descrittivi della 
modifica contrattuale, con ciò dichiarando di aver valutato ogni condizione e circostanza economica 
ed esecutiva e di accettare le suddette modifiche senza riserve o eccezione alcuna, pur con espressa 
conferma della riserva N.1 iscritta in contabilità all’atto della firma del 2° SAL, che tuttavia non ha 
attinenza con la variante di cui trattasi ma che riguarda le dinamiche relative alle precedenti fasi 
dell’appalto, e parimenti con espresso annullamento e ritiro delle riserve N.2, N.3, N.4, N.5, 
anch’esse iscritte in contabilità all’atto della firma del 2° SAL, in quanto tali richieste sono state 
soddisfatte nelle fasi dell’appalto successive a quella della loro iscrizione in contabilità; 

 
- di dare atto che il quadro economico dell’intervento derivante dalle modifiche sopra descritte risulta 

definito come appresso: 
- QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICA N.2   

Lavori  CAT OG06 855.148,24  
costi per la sicurezza 150.415,72  
Compenso progettazione esecutiva al netto spese e oneri 10.180,33  
spese e oneri accessori per la progettazione 2.113,60  
totale importo contrattuale 1.017.857,89 1.017.857,89 
somme a disposizione dell'amministrazione:    
risoluzione interferenze 327.022,75  
spese tecniche per incarichi professionali, indagini e prove 133.467,52  
incentivo ex art.45 Dlgs 36/2023      8.540,81  
contributi ANAC       730,00  
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IVA al 10% sull'importo dei lavori 100.556,41  
contributi previdenziali progettazione esecutiva (4%)  491,76   
IVA al 22% su progettazione esecutiva    2.812,85  
IVA al 22% su spese tecniche incarichi, indagini e prove 29.362,85  
ribasso d’asta  181.080,84  
Imprevisti, revisione prezzi ed eventuali accordi bonari 98.076,32  
totale somme a disposizione  882.142,11 882.142,11 
COSTO DELL'INTERVENTO  1.900.000,00 

 
 
- di dare atto che la suddetta modifica comporta un aumento del tempo contrattuale di 60 giorni con ciò 

risultando il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori fissato al 17/09/2026 e un maggiore importo 
contrattuale di € 46.293,13 oltre IVA rispetto all’importo contrattuale definito a seguito della prima 
variante e di € 100.248,58 oltre IVA rispetto all’importo del contratto originario, corrispondente ad una 
variazione in aumento del 10,925 % dell’importo contrattuale iniziale; 

 
- di dare atto che la suddetta modifica risulta riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 120 commi 3 e 

5 del decreto legislativo n. 36/2023; 
 

- di impegnare la spesa di € 150.000,00 con imputazione alla Missione 09, Programma 01, Capitolo 
209110/0 “ Progetto PNRR – M2, C4, I2.2 CUP J51B21003560001 [S 42086]” del bilancio 2026; 

 
- di finanziare la spesa di  € 150.000,00 con proventi da avanzo di fondi liberi;  

 
- di sub impegnare la spesa di € 46.293,13 oltre IVA  10% per complessivi € 50.922,44 a favore 

dell’Impresa ROSI LEOPOLDO S.P.A. con sede legale in Pescia (PT), 51017 Via Giuseppe Giusti 67, CF e 
partita IVA 00820700474, con imputazione alla Missione 09, Programma 01, Capitolo 209110/0 
“Progetto PNRR – M2, C4, I2.2 CUP J51B21003560001 [S 42086]” del bilancio 2026; 

 
- di partecipare il presente atto al RUP Ing. Davide Bonicoli, al Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Nanni 

per I-CUBE SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., al CSE Arch. Fabio Bizzi e all’impresa appaltatrice ROSI 
LEOPOLDO S.P.A. per gli adempimenti di competenza; 
 

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del DLgs. 33/2013.  

 
 

       IL DIRIGENTE 
Arch. Fabio DAOLE 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A. 
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