

## Opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri con permesso a costruire rilasciato nel 2013 - previsione realizzazione

<b>PIANI ATTUATIVI CON PREVISIONE REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2014-2015</b>					
<b>PIANI ATTUATIVI e/o INTERVENTI CONVENZIONATI - OPERE A SCOMPUTO</b>	Responsabile del Procedimento	totale importo oneri per finanziamento opere	permesso a costruire	trimestre inizio lavori presunto	trimestre fine lavori presunto
Consorzio Centro Commerciale LA CELLA - Piano particolareggiato Via Cervino per insediamento area commerciale-artigianale _ <b>Opere a scomputo: realizzazione di strade, fognatura bianca e nera, metanodotto, ampliamento area a verde esistente</b>	geom. Serrentino	4.310.836,00	n. 9 del 19/03/2013	01/2014	04/2016
Soc. Boccadarno - Porto di Pisa - Lotto stralcio Via della Foce - _ <b>Opere a scomputo: realizzazione impianto di sollevamento acque nere e collegamento al depuratore esistente di Marina , fognatura bianca e acquedotto .</b>	geom. Fredianelli	522.663,86	n. 25 del 01/08/2013	01/2014	04/2016
Complesso edilizio Via Cuppari, propr. Pochini Elio_ <b>Opere a scomputo: percorso ciclopedonale, area di sosta e arredo urbano</b>	geom. Fredianelli	35.330,89	convenzione firmata 31 luglio 2013. intervento soggetto a DIA	01/2014	04/2016
Pisa - Via Caprera - P.A scheda norma n. 31.6 - Insediamento residenziale _ <b>Opere a scomputo : parcheggio pubblico e verde pubblico</b>	geom. Serrentino	152.500,00	n.21del 19/07/2013	01/2014	04/2016
<b>totale</b>		<b>5.021.330,75</b>			