

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo SETTEMBRE	giorno 1	01/09/2025	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	02/09/2025	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	03/09/2025	Barbaricina CEP	
	giorno 4	04/09/2025	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	05/09/2025	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	08/09/2025	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	09/09/2025	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	10/09/2025	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	11/09/2025	San Giusto San Marco	
	giorno 11	13/09/2025	Ospedaletto	SABATO
	giorno 10	12/09/2025	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	
			15/09/2025	FOSSI AREA 1, FOSSI AREA 2
2° ciclo SETTEBRE	giorno 1	16/09/2025	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	17/09/2025	I Passi Porta a Lucca	
	giorno 3	18/09/2025	Barbaricina CEP	
	giorno 4	19/09/2025	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	22/09/2025	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	23/09/2025	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	24/09/2025	Piagge Cisanello	
	giorno 11	27/09/2025	Ospedaletto	SABATO
	giorno 8	25/09/2025	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	26/09/2025	San Giusto San Marco	
	giorno 10	29/09/2025	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	
			30/09/2025	FOSSI AREA 1, FOSSI AREA 2

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo OTTOBRE	giorno 1	01/10/2025	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	02/10/2025	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	03/10/2025	Barbaricina CEP	
	giorno 4	06/10/2025	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	07/10/2025	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	08/10/2025	Don Bosco Pratale	
	giorno 11	12/10/2025	Ospedaletto	SABATO
	giorno 7	09/10/2025	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	10/10/2025	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	13/10/2025	San Giusto San Marco	
	giorno 10	14/10/2025	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	
		15/10/2025		FOSSI AREA 1, FOSSI AREA 2
	2° ciclo OTTOBRE	giorno 1	16/10/2025	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone
giorno 2		17/10/2025	I passi Porta a Lucca	
giorno 3		18/10/2025	Barbaricina CEP	
giorno 4		21/10/2025	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
giorno 5		22/10/2025	Santa Maria San Francesco	
giorno 6		23/10/2025	Don Bosco Pratale	
giorno 11		25/10/2025	Ospedaletto	SABATO
giorno 7		24/10/2025	Piagge Cisanello - San Biagio	
giorno 8		27/10/2025	San Martino Sant'Antonio	
giorno 9		28/10/2025	San Giusto San Marco	
giorno 10		29/10/2025	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	
		30/10/2025		FOSSI AREA 1, FOSSI AREA 2

Prodotti utilizzati:

Prodotti IGR ad azione larvicida a base di B.t.i.



Le date possono subire delle modifiche dovute al normale svolgimento dei lavori o in caso di maltempo

