



**COMUNE DI PISA**  
**DIREZIONE 10 - ATTUAZIONE E**  
**RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR -**  
**PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI -**  
**INFRASTRUTTURE VERDI**

Tel: 050 910410

e-mail: a.meini@comune.pisa.it

PEC

comune.pisa@postacert.toscana.it

~  
Palazzo Gambacorti - Via degli Uffizi, 1  
56125 Pisa

**Oggetto: D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028 - Modifiche del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, dell'elenco annuale 2026 e del Programma triennale degli Acquisti 2026-2028 - Seconda variazione**

*Modifiche del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028*

La variazione che si propone è maturata in attuazione dell'indirizzo della Giunta Comunale in seguito alle esigenze emerse nel corso della gestione ed è frutto di un confronto tra la rilevazione dei fabbisogni operata dalle direzioni tecniche rappresentate all'Amministrazione e gli indirizzi politici ricevuti.

L'operazione che viene proposta in particolare prevede la suddivisione dell'intervento 100 "Piani viabili - Interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento" in tre interventi, in modo tale da suddividerlo in interventi specifici, riferiti singolarmente, come sarà chiaro più avanti, ad asfalti, marciapiedi e pista ciclabile in considerazione della necessità di intervenire con tempestività per gli interventi manutentivi della viabilità; la suddivisione proposta infatti consente la contemporaneità dei futuri cantieri.

Si riportano di seguito le modifiche effettuate.

*Intervento 100 - Interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento marciapiedi*

L'importo dell'intervento viene diminuito di €1.028.837,00 e dall'importo di €2.300.000,00 viene portato all'importo di €1.271.163,00; l'oggetto dell'intervento si modifica dall'originario "Piani viabili - Interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento", comprendente tutte le fattispecie di lavori stradali, al nuovo "Interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento marciapiedi", destinando pertanto l'intero importo agli interventi di manutenzione dei marciapiedi.

**NUOVI INTERVENTI**

*Nuovo Intervento 495 - Manutenzione straordinaria piano viabile e realizzazione pista ciclabile in viale D'Annunzio*

Viene previsto il nuovo intervento dell'importo di €312.160,00 per la realizzazione della pista ciclabile sul viale D'Annunzio.

*Nuovo Intervento 496 - Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento asfaltature*

Viene introdotto il nuovo intervento dell'importo di €716.677,00, da destinare alla realizzazione di interventi manutentivi di asfaltatura.

Modifiche del Programma Triennale degli Acquisti 2026-2028

*Acquisto 15 - "Accordo quadro - Organizzazione di mercatini ed eventi in occasione delle festività natalizie"*

Su richiesta della Direzione 08 viene eliminato l'acquisto n. 15 "Accordo quadro - Organizzazione di mercatini ed eventi in occasione delle festività natalizie" in quanto si ritiene di non far più ricorso allo strumento dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio. Vengono conseguentemente tolti i due contratti attuativi in quanto l'importo è inferiore a €140.000,00, soglia superata la quale è necessaria la programmazione.

Resta invariato il resto.

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nell'esprimere parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che essa non comporti riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per quanto attiene alla programmazione di bilancio.

**IL DIRIGENTE**  
**(Arch. Fabio Daole)**