



## COMUNE DI PISA

<b>Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE</b>	
<b>N. Atto 363</b>	<b>del 18/03/2024</b>

<b>Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi</b>
--

<b>OGGETTO</b>	<b>PPI2023/P279: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO- CUP: J51B21000240007 – CUI L00341620508202200022 - CIG A0362D4518. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO</b>
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	SEGRETARIO GENERALE



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**OGGETTO: PPI2023/P279: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO- CUP: J51B21000240007 – CUI L00341620508202200022 - CIG A0362D4518.**

## **MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO**

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della G.C. n. 349 del 21.12.2023 è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;
- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 "ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI", con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

#### **VISTO:**

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma [Next Generation EU](#) (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale ([parità di genere](#), la protezione e la valorizzazione dei [giovani](#) e il superamento dei [divari territoriali](#)) e si articola in [sei Missioni](#) a loro volta suddivise in 16 componenti;

Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non

arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 I recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTI:**

- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
- l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), recante disposizioni per l'attuazione del programma Next Generation EU finanziato dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020;

**DATO ATTO CHE:**

- trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del - contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.
- trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

- trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

- DATO ATTO che:

- per la realizzazione dell'intervento denominato "PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO" è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), volti a realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e della mobilità sostenibile n.383 del 07/10/2021 relativo al finanziamento del PINQUA è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

- con decreto direttoriale n.804 del 20/01/2022 amministrazione responsabile sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQUA ha definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento (Allegati 1 e 1bis);

VISTO l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco di Pisa n.450 connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il progetto "PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO" è ravvisata la necessità di procedere a dare avvio alle procedure per la realizzazione del progetto in considerazione anche del fatto che l'accordo "de quo" prevede che le azioni della proposta dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026, ovvero entro un termine precedente eventualmente concordato tra le parti e riportato nel cronoprogramma della proposta;

- che con decreto direttoriale n.804 del 20/01/2022 amministrazione responsabile sulla base delle

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Municipale n. 44/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico del progetto di "PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO-CUP: J51B21000240007" per un importo di € 4.204.310,65 (incluso IVA);

**VISTA** la det. N. 1743 del 04/12/2023 di approvazione del progetto definitivo e relativa determinazione a contrarre dell'intervento: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA PISA THIS "RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO" CUP:J51B21000240007 - CUI L00341620508202200022 - CIG A0362D4518 e CPV 71420000-8;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'intervento in oggetto è stato affidato con determina n. 2005 del 29/12/2023 all'RTI JACINI S.R.L.- CALENZANO, via del Pescinale 76 (FI) – PIVA 00439650482 (mandataria - Quota partecipazione 48.09%) - ROSI LEOPOLDO SPA – PESCIA, via Giuseppe Giusti 67 (PT) – PIVA – 00820700474 (mandante Quota partecipazione 32.05%) - VARIA COSTRUZIONI – Lucca, via Alcide De Gasperi 55 (LU) – PIVA – 01335160469 (MANDANTE quota partecipazione 19.86%)

con il ribasso offerto del 19,58%, per i lavori e del 99% per le spese accessorie alla progettazione esecutiva risultando un importo contrattuale complessivo di € 3.250.049,21 (incluso IVA) per lavori

e € 71.950,69 per le spese della progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 3.321.999,90;

- a tale fine il quadro economico veniva rimodulato nel seguente modo:

Voce spesa PNNR	QUADRO ECONOMICO di AGGIUDICAZIONE LAVORI ribasso 19,58%	Determina a contrarre	AGGIUDICAZIONE €
303	1a - IMPORTO LAVORI (Iva 10%)	2.720.094,20	2.187.499,76
303	1b - IMPORTO LAVORI area ludica accessibile inclusiva (Iva 4%)	663.453,75	533.549,51
304	2 - ONERI PER LA SICUREZZA (Iva 10%)	262.643,63	262.643,63
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.646.191,58</b>	<b>2.983.692,89</b>
301	3 - SPESE TECNICHE		
	3.1 - Progettazione definitiva , incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	188.344,14	188.344,14
	3.2 - Progettazione esecutiva , incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	88.444,35	71.950,69
	3.3 Fondo ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	50.671,25	50.671,25
302	4 - SPESE PER ESPROPRIO	252.885,20	252.885,20
300	5 - SPESE ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	5.000,00	5.000,00
307	6 - CARO MATERIALI E IMPREVISTI	57.593,27	795.041,23
300	7 - SPESE DI GARA PUBBLICITA'	10.000,00	10.000,00
300	8 – SPESE ANAC	800,00	800,00
308	9 - IVA		
	9.1 - Iva lavori 10% (punti 1a e 2)	298.273,78	245.014,34
	9.2 - Iva lavori 4% (punto 1b - area ludica accessibile inclusiva)	26.538,15	21.341,98
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>978.550,14</b>	<b>1.641.048,83</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>4.624.741,72</b>	<b>4.624.741,72</b>
300	QUADRO ECONOMICO di AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ribasso 99%	Determina a contrarre	AGGIUDICAZIONE
	Spese tariffa professionale	56.571,44	56.571,44
	Somme accessorie alla tariffa	13.622,49	136,22
	importo	70.193,93	56.707,66
	4%	2.807,76	2.268,31
	22%	16.060,37	12.974,71
	Importo complessivo	89.062,06	71.950,69

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	66.471,25
301	PROGETTAZIONE E STUDI	260.294,83
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	252.885,20
303	LAVORI	2.721.049,27
304	ONERI DI SICUREZZA	262.643,63

307	IMPREVISTI	795.041,23
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	266.356,32
	totale	<b>4.624.741,72</b>

**CONSIDERATO** che la struttura dei quadri economici soggetti ai finanziamenti “PNRR Next Generation EU” è previsto che abbiano una codifica uniforme e che siano distinte le spese per l’IVA dei lavori rispetto alle voci IVA relativa ad altre spese e che quest’ultima voce IVA residua deve essere classificata con la “tipologia voce spesa” n. 309, mancante nel quadro economico approvato in sede di approvazione del progetto;

**TENUTO CONTO** che la modifica che si rende necessaria consiste unicamente in rettifica formale della struttura del quadro economico approvato, nulla modificando rispetto alle somme autorizzate e a quelle impegnate con gli atti di cui sopra, consistendo essenzialmente in una regolarizzazione formale finalizzata a prevenire eventuali segnalazioni di non conformità in sede di rendicontazione;

**RITENUTO** a tal fine che:

- il quadro economico possa essere pertanto modificato sia nella forma estesa che in quella riepilogata, così da modificare parimenti la ripartizione nella piattaforma ReGis allegandovi il presente atto;
- il quadro economico approvato viene riformulato con l’introduzione della voce 309 per IVA residua di progettazione e studi, nel seguente modo:

**DATO ATTO CHE:**

- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all’adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione
- che il responsabile unico del progetto è l’Arch. Luigi Josi;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 è stata resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Responsabile del Progetto allegata al presente atto;

**DATO ATTO CHE:**

- Il RUP è la Dott.ssa Caterina Catassi il quale dichiara come da allegato al presente atto di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione
- che il responsabile unico di progetto è l’Arch. Luigi Josi;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 è stata resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Responsabile del Progetto allegata al presente atto;

**VISTE** le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione

della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

**VISTI:**

- il D.Lg.s 36/2023;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;
- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del "Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati;

Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
<b>303</b>	<b>Importo esecuzione LAVORI:</b>	
	1a - IMPORTO LAVORI (Iva 10%)	2.187.499,76
	1b - IMPORTO LAVORI area ludica accessibile inclusiva (Iva 4%)	533.549,51
	<b>Totale</b>	<b>2.721.049,27</b>
<b>304</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):</b>	262.643,63
<b>301</b>	<b>PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):</b>	203.029,97
<b>302</b>	<b>ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI</b>	252.885,20
<b>300</b>	<b>ALTRO</b>	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016	50.671,25
	Contributo di gara ANAC	800,00
	Spese pubblicità legale (Iva esclusa)	7.800,00
	Allacci (Iva esclusa)	3.900,00
<b>307</b>	<b>E) IMPREVISTI di cui:</b>	795.041,22
	Economie	
<b>308</b>	<b>F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:</b>	
	Iva aliquota 10% su voce 1a	245.014,34
	Iva aliquota 4% su voce 1b	21.341,98
<b>309</b>	<b>IVA RESIDUA (SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI e su altre spese)</b>	
	Iva aliquota 22% su voce Spese pubblicità legale	2.200,00
	Iva aliquota 22% su voce Allacci	1.100,00
	Iva aliquota 22% su voce Progettazione e studi	57.264,86
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>4.624.741,72</b>

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	63.171,25
301	PROGETTAZIONE E STUDI	203.029,9674
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	252.885,20
303	LAVORI	2.721.049,27
304	ONERI DI SICUREZZA	262.643,63



307	IMPREVISTI	795.041,22
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	266.356,32
309	IVA RESIDUA	60.565,86
	<b>TOTALE</b>	<b>4.624.741,72</b>

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa che si approva come parte integrante e sostanziale;

- **di approvare** la modifica formale del quadro economico facente parte del progetto esecutivo **“PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE - PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO- CUP: J51B21000240007 – CUI L00341620508202200022 - CIG A0362D4518”** ad invarianza di importo complessivo dei lavori e di tutte le spese ivi indicate, nonché delle obbligazioni giuridiche assunte con determine n. 2005 del 29/12/2023, al fine di allineare i quadri economici di progetto con le regole dettate dalla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione ReGis per il finanziamento **“PNRR Next Generation EU”** in oggetto nel seguente modo:

Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
<b>303</b>	<b>Importo esecuzione LAVORI:</b>	
	1a - IMPORTO LAVORI (Iva 10%)	2.187.499,76
	1b - IMPORTO LAVORI area ludica accessibile inclusiva (Iva 4%)	533.549,51
	<b>Totale</b>	<b>2.721.049,27</b>
<b>304</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):</b>	262.643,63
<b>301</b>	<b>PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):</b>	203.029,97
<b>302</b>	<b>ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI</b>	252.885,20
<b>300</b>	<b>ALTRO</b>	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016	50.671,25
	Contributo di gara ANAC	800,00
	Spese pubblicità legale (Iva esclusa)	7.800,00
	Allacci (Iva esclusa)	3.900,00
<b>307</b>	<b>E) IMPREVISTI di cui:</b>	795.041,22
	Economie	
<b>308</b>	<b>F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:</b>	
	Iva aliquota 10% su voce 1a	245.014,34
	Iva aliquota 4% su voce 1b	21.341,98
<b>309</b>	<b>IVA RESIDUA (SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI e su altre spese)</b>	
	Iva aliquota 22% su voce Spese pubblicità legale	2.200,00
	Iva aliquota 22% su voce Allacci	1.100,00
	Iva aliquota 22% su voce Progettazione e studi	57.264,86
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>4.624.741,72</b>

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
----------------------	------------------------	-----------



300	ALTRO	63.171,25
301	PROGETTAZIONE E STUDI	203.029,9674
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	252.885,20
303	LAVORI	2.721.049,27
304	ONERI DI SICUREZZA	262.643,63
307	IMPREVISTI	795.041,22
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	266.356,32
309	IVA RESIDUA	60.565,86
	<b>TOTALE</b>	<b>4.624.741,72</b>

- **di assumere** espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalla disposizioni normative vigenti;
- **di partecipare** il seguente provvedimento al RUP Dott.ssa Caterina Catassi per gli adempimenti conseguenti;
- **di pubblicare** il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- **di partecipare** il presente provvedimento al **Segretario Generale/R.P.C.T.**, nonché al **Coordinatore del PNRR** per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE  
Arch. Fabio Daole

*Documento firmato digitalmente da*

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.