



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA	
N. Atto 2043	del 18/12/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PPI2023/279: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO - CUP: J51B21000240007 – CUI L00341620508202200022. PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N° 02.
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi	

OGGETTO: PPI2023/279: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO - CUP: J51B21000240007 - CUI L00341620508202200022.

PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE IN CORSO D'OPERA n° 02.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con decreto del Sindaco n. 164 del 28/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto Arch. Fabio Daole l'incarico dirigenziale della Direzione "Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi", ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D. Lgs 267/2000 con decorrenza 01.10.2023 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 23.12.2024 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

RICHIAMATI:

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza](#) (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma [Next Generation EU](#) (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale ([parità di genere](#), la protezione e la valorizzazione dei [giovani](#) e il superamento dei [divari territoriali](#)) e si articola in [sei Missioni](#) a loro volta suddivise in 16 componenti;

Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI:

- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
- l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), recante disposizioni per l'attuazione del programma Next Generation EU finanziato dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020;

DATO ATTO che:

- trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del - contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.

- trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
- trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

DATO ATTO che:

- per la realizzazione dell'intervento denominato "PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO" è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), volti a realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e della mobilità sostenibile n.383 del 07/10/2021 relativo al finanziamento del PINQUA è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
- con decreto direttoriale n.804 del 20/01/2022 amministrazione responsabile sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQUA ha definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento (Allegati 1 e 1bis);

VISTO l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco di Pisa n.450 connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il progetto "PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO" è ravvisata la necessità di procedere a dare avvio alle procedure per la realizzazione del progetto in considerazione anche del fatto che l'accordo "de quo" prevede che le azioni della proposta dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026, ovvero entro un termine precedente eventualmente concordato tra le parti e riportato nel cronoprogramma della proposta;

- che con decreto direttoriale n.804 del 20/01/2022 amministrazione responsabile sulla base delle

TENUTO CONTO CHE con determina DD10 n.2005 del 29/12/2024 rettificata per mero errore materiale con determina n. 09 del 08/01/2025 si determinava di aggiudicare e di consegnare i lavori rispettivamente ai sensi dell'art.1 del dlgs n.36/2023 e dell'art. 8 c.1 lett.a dl n.76/2020 e s.m.i., inerenti l'intervento "PPI2023/279: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA PISA THIS - RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUNGILUPO, TIMPANARO, CISANELLO - CUP: J51B21000240007 – CUI L00341620508202200022 - CIG A0362D4518" al R.T.I.: 1- alla RTI costituenda: JACINI s.r.l- Calenzano, via del Pescinale 76 (Fi) – PIVA 00439650482 (Mandataria - quota partecipazione 48.09%) - ROSI LEOPOLDO SPA – Pescia, via Giuseppe Giusti 67 (PT) – PIVA – 00820700474 (Mandante quota partecipazione 32.05%) - VARIA COSTRUZIONI – Lucca, via Alcide De Gasperi 55 (LU) – PIVA – 01335160469 (Mandante quota partecipazione 19.86%) per un importo complessivo di € 3.250.049,21 (incluso IVA) per i lavori ed € 71.950,69 per le spese della progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 3.321.999,90.

DATO ATTO che il quadro economico aggiornato con Determina D10 n. 450 del 07.04.2025, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PNRR		Determina a contrarre	Determina post aggiudicazione ribasso 19,58%	QTE aggiudicazione aggiornamento marzo 2025
Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €	Importo €	Importo €
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	252.885,20	252.885,20	252.885,20
303	Importo esecuzione LAVORI a base di gara e soggetti a ribasso:	3.383.547,95	2.721.049,27	2.721.049,27
	303.1) importo opere a verde e impianti tecnologici	2.720.094,20	2.187.499,76	2.187.499,76
	303.2) importo opere area ludica accessibile	663.453,75	533.549,51	533.549,51
304	ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	262.643,63	262.643,63	262.643,63
301	PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	215.895,02	203.029,97	205.150,40
	*) progettazione definitiva, CSP, CSE, verifica e direzioni operative Opertaori Economici (aggiornato)			121.804,67
	*) progettazione esecutiva (appalto integrato)			56.707,67
	*) direzione lavori			
	*) collaudi			26.638,06
	*) accertamenti laboratorio, indagini geologiche, ecc.			
300	ALTRO			
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016	50.671,25	50.671,25	50.671,25
	Contributo di gara ANAC	800,00	800,00	800,00
	Spese pubblicità legale (Iva esclusa)	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Allacci (Iva esclusa)	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Forniture (Iva esclusa)			
307	E) IMPREVISTI di cui:	57.593,27	795.041,22	795.041,22
	Economie 10% come Allegato I7 D.lgs. 36/2023		298.369,29	298.369,29
	Economie ribasso gara finanziamento PinQua		430.422,06	430.422,06
	Economie ribasso gara finanziamento FOI		66.249,87	66.249,87
	...			
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:			
	Iva aliquota 10% su voce 303.1	298.273,78	245.014,34	245.014,34
	Iva aliquota 4% su voce 303.2	26.538,15	21.341,98	21.341,98
309	IVA RESIDUA e ONERI ACCESSORI (sui corrispettivi professionali e su altre spese)			
	Iva aliquota 22% su voce Spese pubblicità legale		2.200,00	2.200,00
	Iva aliquota 22% su voce Allacci		1.100,00	1.100,00
	Iva aliquota 22% su voceprogettazione definitiva, CSP, CSE, verifica e direzioni operative Opertaori Economici (aggiornato) + Progettazione Esecutiva (appalto integrato)		57.264,86	55.144,43
TOTALE QUADRO ECONOMICO		4.624.741,72	4.624.741,72	4.624.741,72

Premesso che:

- ✚ Nel corso dei lavori, anche su sollecitazioni della associazioni ambientaliste è emerso di integrare l'impianto di irrigazione, anche sulle collinette realizzate dove verranno messi a dimora arbusti e erbacee perenni, e di dotare il perimetro dell'area ludica con grandi alberature con l'obiettivo sia per dare immediata copertura ombreggiante nelle stagioni estive che per favorire la biodiversità che potrà vivere in armonia con l'uomo e la natura.
- ✚ Sempre con l'obiettivo di favorire l'avifauna all'interno del parco si renderà necessario realizzare una recinzione in pali di legno e rete metallica plastificata di color verde da porre in opera sul confine nord del parco, per creare e definire una striscia adiacente alla fossa principale di scolo delle acque meteoriche da dedicare ai piccoli roditori, bisce d'acqua e rane; in modo tale da rendere tale area non disturbata dalla fruizione delle persone.
- ✚ Inoltre preso atto dell'esito delle terre compattate sui percorsi pedonali delle collinette che garantiscono i flussi pedonali ma che può generare criticità nel tempo per quelli carrabili, si rende necessario migliorare i percorsi pedonali e le piste ciclabili d'accesso alle collinette attraverso una pavimentazione in asfalto natura che potrà garantire un'ottima tenuta d'efficienza nel tempo e coniugare comunque l'impatto ambientale.
- ✚ Considerato che sulla via Pungiluppo attraverso il progetto PNRR "PINQUA THIS OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA PISANOVA" verrà realizzata una infrastruttura digitale in fibra ottica per lo sviluppo di una futura Smart City, risulta ottimale dotare il parco nascente con un sistema di videosorveglianza atta a prevenire atti vandalici e garantire la pubblica sicurezza.

Che, per i motivi sopra esposti, è stato deciso di apportare alcune variazioni al progetto originario, redigendo una Perizia di variata distribuzione della spesa e suppletiva appositamente predisposta dalla Direzione dei Lavori Arch. Fabio Daole, per un importo aggiornato complessivo di € 260.988,72 al netto del ribasso offerto (19,58%), di cui € 229.882,81 per lavori ed € 4.234,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% come rappresentato nel quadro economico seguente:

IMPORTO LAVORI	229.882,81
ONERI PER LA SICUREZZA	4.617,74
IMPORTO COMPLESSIVO	234.500,55
spese incentivi tecnici	3.038,12
Iva 10%	23.450,05
IMPORTO COMPLESSIVO	260.988,72

Il progetto di variante in corso d'opera è corredato dai seguenti documenti tecnici:

- Relazione tecnica della D.L.
- Fascicolo Economico (Computo metrico estimativo e Computo della Sicurezza)
- Atto di sottomissione e verbale concordamento Nuovi Prezzi
- Relazione del R.U.P

La variante in corso d'opera viene redatta ai sensi art. 120 comma 3) lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023 in quanto rispetta il dettato normativo, di cui *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche”.

Dato atto che:

- la perizia di variante n. 01 approvata con determina D10 n.1119 in data 31-07-2025 comportava una maggiore spesa per un'incidenza pari al 3,65% rispetto al prezzo contrattuale;
- L'importo contrattuale comprensivo del maggior importo delle varianti 01 e 02 è di € 3.317.708,10 di cui € 3.049.087,38 di lavori e € 268.620,72 per oneri della sicurezza, oltre Iva, per un'incidenza pari al 10,06% rispetto all'importo originario del contratto.

Preso atto che:

- ✚ gli incentivi per le funzioni tecniche relativi al progetto definitivo posto a base di gara non sono stati impegnati nei precedenti atti, ne consegue che necessita l'impegno di spesa, di cui:

Totale Fondo Funzioni Tecniche **€ 43.311,25**

Quota del 80% per incentivi per Irap (art. 45, comma 3) = **€ 43.311,25**

Quota del 20% per le finalità di cui all'art. 45, comma 5) = **€ 0,00**

- ✚ gli incentivi per le funzioni tecniche relativi al progetto esecutivo in oggetto ammontano a:

Totale Fondo Funzioni Tecniche **€ 3.038,12**

Quota del 80% per incentivi per Irap (art. 45, comma 3) = **€ 3.038,12**

Quota del 20% per le finalità di cui all'art. 45, comma 5) = **€ 0,00**

I lavori saranno coordinati e diretti dall'Ufficio della direzione dei lavori costituito con ultimo atto Determina D10 n. 349 del 26.02.2025.

ATTESTATO CHE:

- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- Il RUP Caterina CATASSI dichiara come da allegato al presente atto di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

DETERMINA

DI RICHIAMARE ED APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina.

DI APPROVARE il progetto esecutivo di variante n. 02 in corso d'opera redatto dalla D.L. Arch. Fabio Daole, per un importo di 260.988,72 al netto del ribasso offerto (19,58%), di cui € 229.882,81 per lavori ed € 4.234,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% come rappresentato nel quadro economico seguente:

IMPORTO LAVORI	229.882,81
ONERI PER LA SICUREZZA	4.617,74
IMPORTO COMPLESSIVO	234.500,55
spese incentivi tecnici	3.038,12
Iva 10%	23.450,05
IMPORTO COMPLESSIVO	260.988,72

corredato dai seguenti documenti tecnici:

- Relazione tecnica della D.L.
- Fascicolo Economico (Computo metrico estimativo e Computo della Sicurezza)
- Atto di sottomissione e verbale concordamento Nuovi Prezzi
- Relazione del R.U.P

DI SUB IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 257.950,60** al capitolo 209356/0 del P.E.G. dell'esercizio 2025, nell'ambito dell'impegno 1642/2025 a favore dell'RTI JACINI s.r.l.- Calenzano, via del Pescinale 76 (Fi) – PIVA 00439650482 (Mandataria - quota partecipazione 48.09%) - ROSI LEOPOLDO SPA – Pescia, via Giuseppe Giusti 67 (PT) – PIVA – 00820700474 (Mandante quota partecipazione 32.05%) - VARIA COSTRUZIONI – Lucca, via Alcide De Gasperi 55 (LU) – PIVA – 01335160469 (Mandante quota partecipazione 19.86%) nel seguente modo:

- **€ 124.048,44** a favore di JACINI s.r.l.- Calenzano, via del Pescinale 76 (Fi) – PIVA 00439650482 (Mandataria - quota partecipazione 48.09%)
- **€ 82.673,17** a favore di VARIA COSTRUZIONI – Lucca, via Alcide De Gasperi 55 (LU) – PIVA – 01335160469 (Mandante quota partecipazione 32.05%)
- **€ 51.228,99** a favore di ROSI LEOPOLDO SPA – Pescia, via Giuseppe Giusti 67 (PT) – PIVA – 00820700474 (Mandante quota partecipazione 19.86%)

DI SUB IMPEGNARE nell'ambito del quadro economico della spesa **€ 46.349,38** (43.311,25+3.038,12) per il Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 al capitolo 209356/0 del P.E.G. dell'esercizio 2025, nell'ambito dell'impegno 1642/2025, come segue:

Totale Fondo Funzioni Tecniche **€ 46.349,38**

Quota del 80% per incentivi per Irap (art. 45, comma 3) = **€ 46.349,38**

Quota del 20% per le finalità di cui all'art. 45, comma 5) = **€ 0,00**

DI DARE ATTO che gli incentivi per funzioni tecniche vengono gestiti mediante il "Fondo rotativo funzioni tecniche" di cui al Cap 101200 (incentivi) Cap. 101238 (oneri riflessi) e "IRAP incentivi funzioni tecniche" di cui al Cap 101250 (Irap) per quanto attiene alla parte della Spesa ed al Cap 35800 per quanto attiene alla parte Entrate;

PRESO ATTO della necessità di assumere gli accertamenti di Entrata ed i relativi impegni di Spesa a valere sul "Fondo rotativo funzioni tecniche";

DI PARTECIPARE il presente atto all'RTI JACINI s.r.l.- Calenzano, via del Pescinale 76 (Fi) – PIVA 00439650482 (Mandataria - quota partecipazione 48.09%) - ROSI LEOPOLDO SPA – Pescia, via Giuseppe Giusti 67 (PT) – PIVA – 00820700474 (Mandante quota partecipazione 19.86%) - VARIA COSTRUZIONI – Lucca, via Alcide De Gasperi 55 (LU) – PIVA – 01335160469 (Mandante quota partecipazione 32.05%);

DI PARTECIPARE il presente atto al RUP CATERINA CATASSI per gli adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016.

DI PARTECIPARE il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., per quanto di competenza.

II DIRIGENTE D-10
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.