



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1709	del 07/10/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZOSETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - “EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI” - PPI 2023 INTERVENTO N.260 - CUP J55F21000990001- CIG 9863314832 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	



COMUNE DI PISA

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZOSETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - “EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI” - PPI 2023 INTERVENTO N.260 - CUP J55F21000990001- CIG 9863314832 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 ha approvato il D.U.P. 2025/2027;
- la Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 ha approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 ha approvato la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;
- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 “ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI”, con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che:
 - o fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
 - o effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
 - o contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
 - o contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
 - o della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;
 - o delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
 - o dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;
- Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all' articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 1 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

CONSIDERATO che:

- 1) il Comune di Pisa ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvato con i sopra citati atti l'intervento denominato "EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI" - PPI 2023 INTERVENTO N. 260 - CUP J55F21000990001- CIG 9863314832 per un importo complessivo pari ad € 990.000,00;
- 2) per la realizzazione dell'intervento indicato nel programma triennale di cui sopra "EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI" è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021. (PNRR M5 C2 INV2.1);
- 3) l'intervento è previsto nel DUP 2023-2025 e, in particolare, nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nell'Elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2023 al numero intervento 260 ed è stato poi riconfermato nelle programmazioni degli esercizi successivi;
- 4) in aggiunta al finanziamento PNRR è stato aggiunto un secondo finanziamento, proveniente da Fondazione Pisa per un importo complessivo di € 390.000,00 atto a finanziare la variante suppletiva ex D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 lett. c) nel limite del 50% di cui al comma 7, per opere di consolidamento statico, come da det. n. 1861 del 19/12/2024;

DATO ATTO dell'assegnazione delle risorse con il decreto 30/12/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/2022 ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTI:

- l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 21/04/2022, depositato in atti d'ufficio, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto "EX

CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI” - CUP J55F21000990001 e ravvisata la necessità di procedere a dare avvio alle procedure per la realizzazione del progetto in considerazione anche del fatto che l’accordo “de quo” prevede che l’aggiudicazione in via definitiva dei lavori avvenga entro il termine perentorio del 30 luglio 2023 e l’ultimazione degli stessi entro e non oltre il 31 marzo 2026;

- la det. N. 737 del 23/05/2023 di approvazione del progetto esecutivo e relativa determinazione a contrarre dell’intervento: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - “EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI”- PPI 2023 INTERVENTO N.260 - CUP J55F21000990001- CIG 98237796E2 E CPV 45454100-5 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 22/06/2023 sono stati affidati all’impresa BOLLONI COSTRUZIONI SRL. CON SEDE LEGALE SAN GIULIANO TERME (PISA), VIA CARDUCCI, 64, P. IVA 01627030503, i lavori di “RIGENERAZIONE URBANA MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO”, per un importo contrattuale pari a € 712.939,71 oltre IVA 10% come dettagliato nel relativo quadro economico approvato con la Determina stessa;
- a tale fine il quadro economico veniva rimodulato nel seguente modo:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) Importo esecuzione LAVORI	611.000,00
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	101.939,71
	TOTALE LAVORI A) + B)	712.939,71
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	
	Incarichi professionali	88.236,72
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	11.585,26
	Contributo gare ANAC	445,00
	Allacci (Iva esclusa)	9.090,91
	Forniture (Iva esclusa)	8.196,72
307	E) IMPREVISTI di cui:	
	per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016	68.399,33
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	
	Iva aliquota 10% su voce 303 e 304	71.293,97
309	IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E SU ALTRE SPESE	
	Iva aliquota 22% e 10% su voce 300	2.712,37
	Iva aliquota 22% su voce 301	10.260,08
	Iva aliquota 10% su voce 307	6.839,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C) +D) +E) +F) +G)	277.060,29
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	990.000,00

	- di cui spesa per "caro materiali"	90.000,00
--	-------------------------------------	-----------

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	29.317,89
301	PROGETTAZIONE E STUDI	88.236,72
303	LAVORI	611.000,00
304	ONERI DI SICUREZZA	101.939,71
307	IMPREVISTI	68.399,33
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	71.293,97
309	IVA RESIDUA	19.812,38
	TOTALE	990.000,00

CONSIDERATO che la struttura dei quadri economici soggetti ai finanziamenti “PNRR Next Generation EU” è previsto che gli importi derivanti dal ribasso siano idoneamente isolati e collocati sotto la codifica 300 “ALTRO”, mentre nel quadro economico rimodulato approvato con det. n. 893 del 22/06/2023 lo stesso veniva ricollocato ad alimentare la codifica 307 “IMPREVISTI”;

RITENUTO necessario rettificare il quadro economico secondo le indicazioni richieste dal responsabile di misura e rilevabile dai quadri sinottici messi a disposizione nel mese di giugno 2024;

TENUTO CONTO che la modifica è consistita unicamente in rettifica formale della struttura del quadro economico approvato, nulla modificando rispetto alle somme autorizzate e a quelle impegnate con gli atti di cui sopra, consistendo essenzialmente in una regolarizzazione formale finalizzata a prevenire eventuali segnalazioni di non conformità in sede di rendicontazione;

DATO ATTO a tal fine che:

- il quadro economico è stato pertanto modificato sia nella forma estesa che in quella riepilogata, approvato con det. n. 1423 del 20/09/2024, così da modificare parimenti la ripartizione nella piattaforma ReGis ed è stato riformulato con le suddette variazioni e con spostamenti interni al medesimo in ragione della necessità di organizzare le risorse sulla base delle esigenze subentranti, nel seguente modo:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) Importo esecuzione LAVORI	611.000,00
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	101.939,71
	TOTALE LAVORI A) + B)	712.939,71
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	
	Incarichi professionali	101.037,00
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	11.585,26
	Contributo gare ANAC	445,00
	Allacci (Iva esclusa)	8873,14
	Forniture (Iva esclusa)	0,00

	Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)	39.640,74
307	E) IMPREVISTI di cui:	
	per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016	32.362,29
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	
	Iva aliquota 10% su voce 303 e 304	71.293,97
309	IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E SU ALTRE SPESE	
	Iva aliquota 22% e 10% su voce 300	887,32
	Iva aliquota 22% su voce 301	7.699,34
	Iva aliquota 10% su voce 307	3.236,23
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C) +D) +E) +F)	277.060,29
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	990.000,00
	- di cui spesa per "caro materiali"	90.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	60.544,14
301	PROGETTAZIONE E STUDI	101.037,00
303	LAVORI	611.000,00
304	ONERI DI SICUREZZA	101.939,71
307	IMPREVISTI	32.362,29
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	71.293,97
309	IVA SU CORRISPETTIVI PROFESSIONALI, STUDI APPROFONDIMENTI TECNICI (22%)	11.822,89
	TOTALE	990.000,00

- a seguito dell'approvazione della variante suppletiva approvata con det. n. 1861 del 19/12/2024 è stato nuovamente modificato il quadro economico, assumendo la seguente configurazione:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) Importo esecuzione LAVORI	889.000,00
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	169.153,54
	TOTALE LAVORI A) + B)	1.058.153,54
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	
	Incarichi professionali	119.000,11
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	16.586,65
	Contributo gare ANAC	695,00
	Allacci (Iva esclusa)	8.873,14
	Forniture (Iva esclusa)	237,92
	Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)	39.640,74
307	E) IMPREVISTI di cui:	
	per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016	34.467,28
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	
	Iva aliquota 10% su voce 303 e 304	105.815,35

309	IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E SU ALTRE SPESE	
	Iva aliquota 10% su voce 300	887,31
	Iva aliquota 22% su voce 301	11.651,23
	Iva aliquota 10% su voce 307	3.446,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C) +D) +E) +F)	341.301,46
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.399.455,00
	- di cui spesa per "FOI"	90.000,00
	- di cui finanziamento supplementare al PNRR	390.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	66.033,45
301	PROGETTAZIONE E STUDI	119.000,11
303	LAVORI	889.000,00
304	ONERI DI SICUREZZA	169.153,54
307	IMPREVISTI	34.467,28
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	105.815,35
309	IVA RESIDUA	15.985,27
	TOTALE	1.399.455,00

CONSIDERATO che, per il completamento dei lavori, si rende necessario acquisire supporto tecnico-professionale per la realizzazione delle misure antincendio con risorse interne al quadro economico, per la quale si effettua la seguente rimodulazione del quadro economico:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) Importo esecuzione LAVORI	889.000,00
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	169.153,54
	TOTALE LAVORI A) + B)	1.058.153,54
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	
	Incarichi professionali	120.300,11
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	16.586,65
	Oneri Vigili del Fuoco	504,00
	Contributo gare ANAC	695,00
	Allacci (Iva esclusa)	8.873,14
	Forniture (Iva esclusa)	347,93
	Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)	39.640,74
307	E) IMPREVISTI di cui:	
	per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016	32.467,28
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	
	Iva aliquota 10% su voce 303 e 304	105.815,35
309	IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E SU ALTRE SPESE	

	Iva aliquota 10% su voce 300	887,31
	Iva aliquota 22% su voce 301	11.937,22
	Iva aliquota 10% su voce 307	3.246,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C) +D) +E) +F)	341.301,46
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.399.455,00
	- di cui spesa per "FOI"	90.000,00
	- di cui finanziamento supplementare al PNRR	390.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	66.647,36
301	PROGETTAZIONE E STUDI	120.300,11
303	LAVORI	889.000,00
304	ONERI DI SICUREZZA	169.153,54
307	IMPREVISTI	32.467,28
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	105.815,35
309	IVA RESIDUA	16.071,36
	TOTALE	1.399.455,00

DATO ATTO CHE:

- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- il R.U.P. Arch Luigi Josi dichiara come risulta da atti d'ufficio di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa che si approva come parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** la rimodulazione del quadro economico dell'intervento denominato **PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - “EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI” - PPI 2023 INTERVENTO N.260 - CUP J55F21000990001** ad invarianza di importo complessivo dei lavori e di tutte le spese ivi indicate,

nonché delle obbligazioni giuridiche assunte con determine successive, al solo fine di allineare i quadri economici di progetto con le regole dettate dalla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione ReGis per il finanziamento “PNRR Next Generation EU” in oggetto nel seguente modo:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) Importo esecuzione LAVORI	889.000,00
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	169.153,54
	TOTALE LAVORI A) + B)	1.058.153,54
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	
	Incarichi professionali	120.300,11
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	16.586,65
	Oneri Vigili del Fuoco	504,00
	Contributo gare ANAC	695,00
	Allacci (Iva esclusa)	8.873,14
	Forniture (Iva esclusa)	347,93
	Economie da ribasso d’asta (IVA inclusa)	39.640,74
307	E) IMPREVISTI di cui:	
	per maggiori lavori 10% - Art. 106 DLGS 50/2016	32.467,28
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	
	Iva aliquota 10% su voce 303 e 304	105.815,35
309	IVA RESIDUA SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E SU ALTRE SPESE	
	Iva aliquota 10% su voce 300	887,31
	Iva aliquota 22% su voce 301	11.937,22
	Iva aliquota 10% su voce 307	3.246,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C) +D) +E) +F)	341.301,46
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.399.455,00
	- di cui spesa per "FOI"	90.000,00
	- di cui finanziamento supplementare al PNRR	390.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	66.647,36
301	PROGETTAZIONE E STUDI	120.300,11
303	LAVORI	889.000,00
304	ONERI DI SICUREZZA	169.153,54
307	IMPREVISTI	32.467,28
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	105.815,35
309	IVA RESIDUA	16.071,36
	TOTALE	1.399.455,00

- **di assumere** espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- **di partecipare** il presente provvedimento al **Segretario Generale/R.P.C.T.**, nonché al **Coordinatore del PNRR** per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.