



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1802	del 12/12/2024

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP J53D21001780001 - CIG 957403579D - CPV 45233120-6) RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RIVALUTAZIONE IMPORTO AI SENSI ART. 26 DL 50/2022.
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP J53D21001780001 - CIG 957403579D - CPV 45233120-6) RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO.

APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RIVALUTAZIONE IMPORTO AI SENSI ART. 26 DL 50/2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della G.C. n. 349 del 21.12.2023 è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;
- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 "ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI", con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che:
 - o fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
 - o effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
 - o contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
 - o contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
 - o della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;
 - o delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
 - o dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;
- Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all' articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 l recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2021 che:
 indica il progetto relativo all'intervento per la "Riqualificazione accessibile e inclusiva di alcune vie del centro storico" tra i beneficiari e assegnando il contributo richiesto di € 1.500.000,00;
 individua il Comune di Pisa quale soggetto attuatore;
 prevede che i comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di adesione e obbligo al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 4/4/2022 di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti beneficiari confermando il finanziamento dell'intervento per la "Riqualificazione accessibile e inclusiva di alcune vie del centro storico" per l'importo di €1.500.000,00;
- l'atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Pisa connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "riqualificazione accessibile e inclusiva di alcune vie del centro storico" - CUP J53D21001780001 protocollo n. 5423 trasmesso il 17/1/2022 agli indirizzi finanzalocale.prot@pec.interno.it e rigenerazioneurbana.fl@interno.it e con metodologia informatica e avvalendosi del documento informatizzato reso disponibile sul sito web istituzione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno e la relativa conferma di acquisizione da parte del Ministero prot. 58409 del 21/4/2022, assunta al protocollo del Comune di Pisa con n. 43414 del 21/4/2022;

DATO ATTO CHE:

- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1933 del 29/12/2022 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 come appresso definito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

lavori	1.209.955,88	
costi per la sicurezza	40.119,94	
a) Importo di contratto	1.250.075,82	1.250.075,82
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
b1) imprevisti e revisione prezzi compreso per tale scopo l'accantonamento del ribasso d'asta	64.839,76	
b2) fondo ex art.113 D.lgs. 50/2016	14.476,84	
b3) spese tecniche per incarichi e prove	45.000,00	
b4) IVA al 10% sull'importo dei lavori	125.007,58	
b5) contributo ANAC	600,00	
b) Somme a disposizione	249.924,18	249.924,18
Costo totale intervento		1.500.000,00

- a seguito di gara di appalto, con determinazione dirigenziale n. 531 del 07/04/2023, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO_ P.IVA 02770800346 per l'importo di € 1.094.959,48 I.V.A. esclusa risultando in quadro economico dell'intervento a seguito dell'affidamento dei lavori modificato come appresso:

QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

lavori	1.054.839,54
costi per la sicurezza	40.119,94

a) Importo di contratto	1.094.959,48	1.094.959,48
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
b1) imprevisti e revisione prezzi compreso per tale scopo l'accantonamento del ribasso d'asta	235.467,73	
b2) fondo ex art.113 D.lgs. 50/2016	14.476,84	
b3) spese tecniche per incarichi e prove	45.000,00	
b4) IVA al 10% sull'importo dei lavori	109.495,95	
b5) contributo ANAC	600,00	
b) Somme a disposizione	405.040,52	405.040,52
Costo totale intervento		1.500.000,00

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 26/07/2023 rep. n. 56228 fasc. n. 1111;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice con verbale del 05/09/2023;
- con determinazione n. 850 del 27/06/2024 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi art. 106 comma 2 DLgs 50/2016 per un maggiore costo stimato di € 129.400,00 non rientrante nella fattispecie ammissibile a finanziamento PNRR e pertanto con finanziamento a valere su fondi propri della stazione appaltante, risultando il quadro economico dell'intervento derivante da tale modifica definito come appresso;

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	
a1) OG3 - Lavori	€ 1.172.330,44
a5) Oneri per la Sicurezza	€ 40.119,94
TOTALE LAVORI – IMPORTO	
A) CONTRATUALE	€ 1.212.450,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Imprevisti e revisione prezzi	€ 58.945,24
b2) Fondo ex art.113 D.Lgs.50/2016	€ 14.476,84
b3) Spese tecniche per incarichi e prove	€ 36.885,25
b4) IVA al 10% su importo lavori	€ 121.245,04
b5) Contributo ANAC e pubblicità	€ 600,00
b6) Ribasso d'asta	€ 155.116,34
b7) IVA su spese tecniche	€ 8.114,75
b8) IVA su ribasso d'asta	€ 15.511,63
b9) IVA su imprevisti e revisione prezzi	€ 5.894,52
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 416.789,62
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.629.240,00

- i lavori sono stati ultimati in data 26/07/2024;

DATO ATTO che con determinazioni n. 474 del 04/04/2024 e n. 1111 del 11/07/2024 sono stati approvati, rispettivamente, gli atti contabili e la relativa documentazione di corredo relativa ai SAL 1, 2 e 3;

VISTI i documenti contabili componenti lo stato finale di cui appresso (allegato 0):

- libretto delle misure
- liste economia
- registro di contabilità
- stato finale
- stato finale - aggiornamento ai sensi DL 50/2022
- stato finale - aggiornamento costi sicurezza ai sensi DL 50/2022

VISTA altresì la seguente documentazione:

- piano di gestione ambientale di cantiere (allegato 1)
- autorizzazione deroga emissioni sonore (allegato 2)
- bilancio idrico (allegato 3)
- documentazione mezzi di cantiere (allegato 4)
- schede tecniche e certificati dei materiali e dichiarazioni in merito all'assenza di inquinanti (allegato 5)
- piano di gestione dei rifiuti e formulari di smaltimento (allegato 6)
- attestazione di congruità della manodopera (allegato 7)

VISTO l'art. 26 comma 6 ter del DL 50/2022 come modificato dalla Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 comma 304 che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6-bis dello stesso articolo 26 si applicano anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e che per i citati appalti la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, dello stesso articolo 26 è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

DATO ATTO che l'appalto di cui trattasi risulta soggetto alle disposizioni sopra menzionate del DL 50/2022;

DATO ATTO dello stato contabile finale dei lavori definito come appresso:

importo finale:	1.212.226,55
importo finale aggiornato ai sensi DL 50/2022:	1.386.937,57
differenza:	174.711,02
80% della differenza da corrispondersi all'impresa:	139.768,80
di cui:	
<u>lavorazioni di cui al progetto originario</u>	
importo finale:	1.094.768,97
importo finale aggiornato ai sensi DL 50/2022:	1.254.110,74
differenza:	159.341,77
80% della differenza da corrispondersi all'impresa:	127.473,41
<u>Lavorazioni di cui alla modifica in corso d'opera</u>	
importo finale:	117.457,59
importo finale aggiornato ai sensi DL 50/2022:	132.826,83
differenza:	15.369,24
80% della differenza da corrispondersi all'impresa:	12.295,39

con ciò risultando il credito residuo complessivo dell'appaltatore al netto del recupero dell'anticipazione, delle rate di acconto precedenti e delle ritenute a garanzia da svincolarsi a collaudo pari ad € 305.151,87 come appresso:

- | | |
|---|------------|
| - per lavori: | 165.383,07 |
| - per rivalutazione ai sensi DL 50/2022 a valere su fondi PNRR: | 127.473,41 |
| - per rivalutazione ai sensi DL 50/2022 a valere su fondo MIT: | 12.295,39 |

DATO ATTO che:

- l'importo di € 127.473,41 oltre IVA risultante dalla rivalutazione ai sensi del DL 50/2022 delle lavorazioni afferenti al progetto originario ammesso a finanziamento trova copertura nelle somme a disposizione del progetto alla voce ribasso d'asta e, stanti le disposizioni del Ministero dell'Interno, può essere liquidato a valere sul finanziamento con fondi PNRR;
- l'importo di € 12.295,39 oltre IVA risultante dalla rivalutazione ai sensi del DL 50/2022 delle lavorazioni afferenti alle modifiche contrattuali non rientranti nelle fattispecie ammesse al finanziamento a valere su fondi PNRR potrà essere liquidato a seguito di erogazione di specifico contributo da parte del MIT a valere sul fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del DL 50/2022 per il quale la stazione appaltante ha promosso istanza di cui al protocollo n. 127085 del 25/10/2024;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario sub impegnare la somma di € 127.473,41 oltre IVA 10% per complessivi € 140.220,75 in favore dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE POLIEDRO - P.IVA 02770800346 con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 210893/0 "Progetto PNRR – M5, C2, I2.1, CUP J53D21001780001 [E 42063]" impegni n. 1757 e n. 1758 del bilancio 2024;

ATTESTATO:

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.7.2014, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, la documentazione relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI redatta dal Direttore dei Lavori nonché la documentazione e le attestazioni rese dalle imprese operanti in cantiere, relativa al progetto PNRR "CUP J53D21001780001 - CIG 957403579D - CPV 45233120-6 - RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO, composta dagli elaborati appresso indicati allegati al presente provvedimento:
 - documenti contabili (allegato 0)
 - libretto delle misure
 - liste economia
 - registro di contabilità
 - stato finale

- stato finale - aggiornamento ai sensi DL 50/2022
- stato finale - aggiornamento costi sicurezza ai sensi DL 50/2022
- piano di gestione ambientale di cantiere (allegato 1)
- autorizzazione deroga emissioni sonore (allegato 2)
- bilancio idrico (allegato 3)
- documentazione mezzi di cantiere (allegato 4)
- schede tecniche e certificati dei materiali e dichiarazioni in merito assenza di inquinanti (allegato 5)
- piano di gestione dei rifiuti e formulari di smaltimento (allegato 6)
- attestazione di congruità della manodopera (allegato 7)
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi, è l'Ing. Davide BONICOLI che attesta e sottoscrive che le opere contabilizzate risultano eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto;
- di dare atto che il Direttore dei Lavori Arch. Nicola PAOLICCHI dovrà attestare il rispetto del P.A.C. (piano ambientale di cantiere) ed il rispetto dei C.A.M. (criteri minimi ambientali) dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.
- di dare atto che, secondo quanto previsto dagli allegati al DM 22/11/2022 del Ministero dell'Interno per la misura in oggetto (M5C2I2.1) e dalla nota, ancora del Ministero dell'Interno, ns prot. 38104 del 22/3/2024:
 - la check list "verifica affidamento" (allegato 2 del DM),
 - la "Attestazione delle verifiche effettuate sulle procedure di gara" (in sostituzione dell'allegato 3 del DM secondo quanto indicato nella citata nota prot. 38104 del 22/3/2024),
 - le check list "verifica ammissibilità della spesa" (allegato 4 del DM),
 - la "Attestazione di chiusura dell'intervento" (allegato 5 del DM),
 - le Attestazioni di spesa,
 - le check list relative al DNSH (da compilarsi relativamente al Regime 2)dovranno essere sottoscritte digitalmente dal Responsabile del Procedimento Ing. Davide BONICOLI;
- di sub impegnare la somma di € 127.473,41 oltre IVA 10% per complessivi € 140.220,75 in favore dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE POLIEDRO - P.IVA 02770800346 con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 210893/0 "Progetto PNRR – M5, C2, I2.1, CUP J53D21001780001 [E 42063]" come appresso:
€ 119.920,83 sull'impegno n. 1757/2024
€ 20.299,92 sull'impegno n. 1758/2024;
- di autorizzare la liquidazione all'appaltatore della quarta rata di acconto a seguito del suddetto impegno di spesa e di emissione del certificato di pagamento del RUP per l'importo di € 292.856,48 oltre IVA, dando atto che le spettanze dell'appaltatore per la rivalutazione ai sensi del DL 50/2022 delle lavorazioni afferenti alle modifiche contrattuali non rientranti nelle fattispecie ammesse al finanziamento a valere su fondi PNRR saranno liquidate all'impresa a seguito di erogazione di specifico contributo da parte del MIT a valere sul fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del DL 50/2022;
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013
- di assumere espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che i beni immobili oggetto dell'investimento di cui al progetto in epigrafe appartengono al

patrimonio comunale;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine", del sito web dell'Ente;
- di partecipare il presente atto al Responsabile del Progetto ed alla Direzione Finanze Bilancio per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente Determinazione e per quanto di competenza;
- di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi;
- di partecipare il presente atto al Responsabile del Progetto ed alla Direzione Finanze Bilancio per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente Determinazione e per quanto di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine", del sito web dell'Ente;
- di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.