



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1700	del 08/11/2024

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - (PPI2023/P258) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP J51B21000980001 – CIG. 9776396931 - CUI L00341620508202100088. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	SEGRETARIO GENERALE
DD 03 Patrimonio – Servizi Finanziari	



COMUNE DI PISA

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - (PPI2023/P258) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP J51B21000980001 – CIG. 9776396931 - CUI L00341620508202100088. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
----------------	---



IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 di approvazione D.U.P. 2024-2026;
- la Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della G.C. n. 349 del 21.12.2023 di approvazione del P.E.G. 2024-2026;
- **il Decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 "ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI", con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;**
- la Deliberazione del C.C. n.25 del 24/06/2024 "Bilancio di Previsione 2024-2026 – Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento generale".

VISTI:

- il DPCM del 21 gennaio 2021 avente a oggetto "Assegnazione ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6/3/2021, emanato ai sensi dell'art. 1 c.42 L.160/2019, ha disposto che "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana", stabilendo la facoltà dei Comuni capoluogo di provincia di richiedere entro il limite temporale del 4/6/2021 contributi fino al limite massimo di 20.000.000,00 per progetti di rigenerazione urbana riferiti ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale e conformi allo strumento urbanistico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/5/2021 ad oggetto "DUP 2021- 2023 Integrazioni e modifiche del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 – Seconda variazione" è stato inserito nella programmazione relativa all'anno 2022 l'intervento per la

- “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE” per l’importo di € 1.500.000,00;
- il Comune con istanza del 3/6/2021 assunta al protocollo del Ministero dell’Interno con n. prot_273 ha presentato richiesta per l’ottenimento del contributo di € 20.000.000,00 per interventi di rigenerazione urbana, tra i quali l’intervento per la “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE” dell’importo di € 1.500.000,00;
 - il Decreto del Ministro dell’Interno del 30/12/2021 ha ammesso al finanziamento di cui trattasi per l’importo di € 1.500.000,00 l’intervento per la “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE” a fronte di un target PNRR di 7.500 MQ: rigenerati, individuando il Comune di Pisa quale soggetto attuatore;
 - al fine del suddetto finanziamento il Comune di Pisa ha sottoscritto e trasmesso al Ministero dell’Interno apposito atto di adesione e obbligo al rispetto di tutte le condizioni previste dal PNRR, trasmesso il 17/1/2022, ns. prot. 5423.
 - con Decreto del Ministro dell’Interno del 4/4/2022 è stato approvato l’elenco definitivo dei progetti beneficiari confermando il finanziamento dell’intervento per la “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE” per l’importo di € 1.500.000,00;
 - il suddetto decreto stabilisce il termine del 30 luglio 2023 per la data di stipula del contratto, fissando il termine intermedio del 30 settembre 2024 come termine per aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere e individua nel 31 marzo 2026 il termine entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo;
 - il suddetto decreto ha imposto altresì, pena la revoca del contributo concesso, di reiterare la trasmissione dell’atto d’obbligo sopra menzionato, anche da parte dei Comuni già adempienti, entro trenta giorni dall’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 15/4/2022 GU n. 89);
 - il Comune di Pisa, per l’intervento di cui trattasi, ha dato corso a tale adempimento implementando la compilazione dell’atto d’obbligo sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, che ne ha rilasciato apposita conferma di acquisizione prot. 58409 del 21/4/2022, assunta al protocollo del Comune di Pisa con n. 43414 del 21/4/2022;

RILEVATO che la tempistica imposta dal Decreto del Ministro dell’Interno del 4/4/2022 stabilisce:

- il termine del 30 luglio 2023 per la data di stipula del contratto;
- il termine intermedio del 30 settembre 2024 come termine per aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere;
- il termine del 31 marzo 2026 entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo;

CONSIDERATO CHE:

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo dall’art. 1, c. 42, L. 160/2019 sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall’Unione europea – Next

Generation EU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do No Significant Harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

VISTO:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";

- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022, che:
- fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
- effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
- contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
- contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- prevede, per effetto dell'aggiornamento, laddove possibile "requisiti trasversali" per la verifica di conformità della misura al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti;
- la Circolare n. 30 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
- della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;
- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH (Circolare MEF 32 del 30 dicembre 2021 e Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"), del contributo al target e alle milestone (così come derivanti dagli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID - Council Implementing Decision - ed negli OA - Operational Arrangements) e all'indicatore comune (riferimento alla Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022) e ai tagging ambientali e digitale (il dataset "TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR", per ciascuna misura e submisura, indica i campi di intervento dell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associato), disposizioni cui il progetto a base d'appalto deve essere informato gli elementi e da cui derivano prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore;
- dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/24.

CONSIDERATO CHE:

- VISTA la det. N. 569 del 18/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo e relativa determinazione a contrarre dell'intervento: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - (PPI2023/P258) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP J51B21000980001 – CIG. 9776396931 - CUI L00341620508202100088;

- l'intervento in oggetto è stato affidato con determina n. 860 del 15/06/2023 all'operatore LATTANZI SRL con sede legale in via Vasanello, n. 29 cap 00189 Roma (RM) p. iva 05363631002, i lavori finanziati dal PNRR denominati "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 COMPONENTE C2 AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA (PPI2023) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP J51B21000980001 -CIG. 9776396931- CUI L00341620508 202100088

Prezzo contrattuale di euro € 796.612,33 al netto dell'iva del 22%, importo complessivo contrattuale comprensivo di Iva pari a € 971.867,04

- a seguito di richiesta da parte del Dirigente della DD-10 è pervenuta in data 10 aprile 2024 un chiarimento da parte del MIT in merito all'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta specificando che questi possono essere *"utilizzati solo ed esclusivamente per finanziare le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), o per compensare eventuali variazioni di prezzi ... In tutte le altre circostanze, le economie derivanti dai ribassi di gara non sono utilizzabili"*.

- questa Amministrazione, ha provveduto con proprie risorse (fondi propri comunali) a coprire la somma pari a €69.923,41, per l'importo di maggior lavori resi necessari per fatti verificatosi in corso d'opera, in

conformità a quanto previsto dall'art. 149 comma 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la salvaguardia del bene e il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, non finanziabili dalle economie derivanti dai ribassi d'asta presenti nel quadro economico, costituendo quindi un finanziamento aggiuntivo all'importo integralmente finanziato con fondi PNRR (pari a € 1.500.000,00) - CUP J51B21000980001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE;

- con Determinazione DD-10 n. 1236 del 24/09/2024 si è proceduto ad impegnare la somma pari a € 69.923,41 così ripartiti

- Imp. 3192/2024 di euro 39.575,68
- Imp. 3193/2024 di euro 30.347,73

finanziata con avanzo di amministrazione derivante da Delibera del C.C. n.25 del 24/06/2024 "Bilancio di Previsione 2024-2026 – Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento generale", sul capitolo 210894/0 del Bilancio 2024, , per variante lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 149 comma 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non finanziabili dalle economie derivanti dai ribassi d'asta presenti nel quadro economico, costituendo quindi un finanziamento aggiuntivo all'importo integralmente finanziato con fondi PNRR (pari a € 1.500.000,00) - CUP J51B21000980001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE;

- Questa variazione economica aggiuntiva pari a € 69.923,41, per maggiori lavori previsti comunque:
 - garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
 - non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
 - non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
 - non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento interessato.

Con Prot. 125399 del 22/10/2024 è stata trasmessa alla “Direzione Centrale per la Finanza Locale (DAIT) – PNRR e Enti Locali Dipartimento per gli affari interni e locali -investimenti rigenerazione urbana” la documentazione di richiesta di autorizzazione alla rimodulazione del quadro economico per maggiore importo di lavori finanziati con fondi comunali relativamente al CUP J51B21000980001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE e conseguentemente è stato modificato il quadro finanziario sul sistema REGIS inserendo l'importo del finanziamento stanziato con fondi propri del Comune;

PERTANTO alla luce di quanto sopra detto il quadro economico rimodulato risulta così articolato:

	QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PNRR	Domanda	Determina a contrarre	Post aggiudicazione	Rimodulato Det DD10 n.1236 del 24/09/2024
Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €	Importo €	Importo €	Importo €
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI				
303	Importo esecuzione LAVORI a base di gara e soggetti a ribasso:	1.070.000,00	876.163,33	675.346,69	742.641,43
	(a corpo/a misura oppure a corpo e a misura)				
	*) edilizia				
	*) strutture				
	*) impianti				
	*)				
304	ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	53.500,00	121.265,64	121.265,64	111.285,15
305	SERVIZI DI CONSULENZA (inclusi accessori e CNPAIA):			7.800,00	7.800,00
301	PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	30.000,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
	*) progettazione esterna				
	*) verifica progettazione				
	*) direzione lavori				
	*) coordinatore sicurezza				
	*)collaudi				
300	ALTRO	32.470,00			
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016		15.162,97	15.162,97	15.162,97
	Contributo di gara ANAC		410,00	410,00	410,00
	Spese pubblicità legale (Iva esclusa)				
	Allacci (Iva esclusa)		5.000,00	3.900,00	3.900,00
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		10.000,00		
	Ribasso d'asta			244.996,30	244.996,30
307	E) IMPREVISTI di cui:	66.260,00	202.563,69	157.999,68	157.999,68
	Economie				
	...				
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:				
	Iva aliquota 10% su voce lavori		219.434,37	175.254,71	187.863,87
	Iva aliquota 22% su voce...	247.770,00			
309	IVA RESIDUA (SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI e su altre spese)				
	Iva aliquota _22%_ su voce progettazione			11.000,00	11.000,00

	Iva aliquota _22%_ su voceAllacci			1.100,00	1.100,00
	Iva aliquota _22%_ su voce Servizi di consulenza			2.200,00	2.200,00
	Iva aliquota _22%_ su voce altro			44.564,01	44.564,01
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.569.923,41

- riepilogato come segue:

	FASE	domanda*	Determina a contrarre	Post aggiudicazione	D -Rimodulato Det DD10 n.1236 del 24/09/2024
Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €	Importo €	Importo €	Importo €
300	ALTRO	32.470,00	30.572,97	264.469,27	264.469,27
301	PROGETTAZIONE E STUDI	30.000,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
305	SERVIZI DI CONSULENZA			7.800,00	7.800,00
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI				
303	LAVORI	1.070.000,00	876.163,33	675.346,69	742.641,43
304	ONERI DI SICUREZZA	53.500,00	121.265,64	121.265,64	111.285,14
305	SERVIZI DI CONSULENZA				
307	IMPREVISTI	66.260,00	202.563,69	157.999,68	157.999,68
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	247.770,00	219.434,37	175.254,71	187.863,87
309	IVA RESIDUA			58.864,01	58.864,01
	Totale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.569.923,41

* per gli interventi di rigenerazione urbana il QE della domanda era costituito da una sola cifra, il totale. L'articolazione delle voci corrisponde a quanto inserito in BDAP all'atto della formulazione dell'istanza.

ATTESTATO CHE:

- ☐ in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- ☐ di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- ☐ Il RUP Dott.ssa Agr. Caterina Catassi dichiara come da allegato al presente atto di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- ☐ di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

DETERMINA

DI RICHIAMARE ED APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina.

DI PRENDERE ATTO della rimodulazione del quadro economico relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 COMPONENTE C2 AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA (PPI2023) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP

J51B21000980001 -CIG. 9776396931- CUI L00341620508 202100088 per le ragioni precisate in premessa per un importo complessivo pari a € 1.569.923,41 di cui € 69.923,41 e contestuale variazione di assestamento generale”, sul capitolo 210494/0 del Bilancio 2024, (Imp. 3192/2024 e Imp. 3193/2024 Det. DD-10 n. 1236/2024 del 24/09/2024), per maggiori lavori per cui non è possibile utilizzare le economie derivanti da ribassi d’asta (comunicazione Ministero del 24/04/2024 Prot. 0052801/2024), costituendo quindi un finanziamento aggiuntivo all’importo integralmente finanziato con fondi PNRR (pari a € 1.500.000,00) - CUP J51B21000980001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE

DI DARE ATTO CHE questa variazione economica aggiuntiva pari a €69.923,41, per maggiori lavori non possono essere finanziati tramite le economie derivanti da ribassi d’asta tramite nel quadro economico CUP J51B21000980001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE e comunque:

- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
- non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento interessato.

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato così articolato:

	QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PNRR	Domanda	Determina a contrarre	Post aggiudicazione	Rimodulato Det DD10 n.1236 del 24/09/2024
Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €	Importo €	Importo €	Importo €
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI				
303	Importo esecuzione LAVORI a base di gara e soggetti a ribasso:	1.070.000,00	876.163,33	675.346,69	742.641,43
	(a corpo/a misura oppure a corpo e a misura)				
	*) edilizia				
	*) strutture				
	*) impianti				
	*)				
304	ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	53.500,00	121.265,64	121.265,64	111.285,15
305	SERVIZI DI CONSULENZA (inclusi accessori e CNPAIA):			7.800,00	7.800,00
301	PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA):	30.000,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
	*) progettazione esterna				
	*) verifica progettazione				
	*) direzione lavori				
	*) coordinatore sicurezza				
	*)collaudi				
300	ALTRO	32.470,00			
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016		15.162,97	15.162,97	15.162,97
	Contributo di gara ANAC		410,00	410,00	410,00
	Spese pubblicità legale (Iva esclusa)				
	Allacci (Iva esclusa)		5.000,00	3.900,00	3.900,00
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		10.000,00		
	Ribasso d'asta			244.996,30	244.996,30

307	E) IMPREVISTI di cui:	66.260,00	202.563,69	157.999,68	157.999,68
	Economie				
	...				
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:				
	Iva aliquota 10% su voce lavori		219.434,37	175.254,71	187.863,87
	Iva aliquota 22% su voce...	247.770,00			
309	IVA RESIDUA (SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI e su altre spese)				
	Iva aliquota _22%_ su voce progettazione			11.000,00	11.000,00
	Iva aliquota _22%_ su voceAllacci			1.100,00	1.100,00
	Iva aliquota _22%_ su voce Servizi di consulenza			2.200,00	2.200,00
	Iva aliquota _22%_ su voce altro			44.564,01	44.564,01
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.569.923,41

-riepilogo come segue:

	FASE	domanda*	Determina a contrarre	Post aggiudicazione	D -Rimodulato Det DD10 n.1236 del 24/09/2024
Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €	Importo €	Importo €	Importo €
300	ALTRO	32.470,00	30.572,97	264.469,27	264.469,27
301	PROGETTAZIONE E STUDI	30.000,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
305	SERVIZI DI CONSULENZA			7.800,00	7.800,00
302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI				
303	LAVORI	1.070.000,00	876.163,33	675.346,69	742.641,43
304	ONERI DI SICUREZZA	53.500,00	121.265,64	121.265,64	111.285,14
305	SERVIZI DI CONSULENZA				
307	IMPREVISTI	66.260,00	202.563,69	157.999,68	157.999,68
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	247.770,00	219.434,37	175.254,71	187.863,87
309	IVA RESIDUA			58.864,01	58.864,01
	Totale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.569.923,41

* per gli interventi di rigenerazione urbana il QE della domanda era costituito da una sola cifra, il totale. L'articolazione delle voci corrisponde a quanto inserito in BDAP all'atto della formulazione dell'istanza.

DI PARTECIPARE il presente atto per gli adempimenti di competenza:

- al RUP Dott.ssa Caterina Catassi
- alla Direzione D03 Patrimonio -Servizi Finanziari per quanto di competenza

DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016.

DI PARTECIPARE il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., nonché al Coordinatore del PNRR, per quanto di competenza.

Il Dirigente D10

Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.