



## COMUNE DI PISA

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE</b> |                       |
| <b>N. Atto 1925</b>                        | <b>del 23/11/2023</b> |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ “C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 - PPI 2022 INTERVENTO N.311 - CUP J55B22000270005” – SOSTITUZIONE ALLEGATI E NOMINA RUP.</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Uffici Partecipati |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATTI          | DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi |
| GARE               |                                                                                                          |



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

**OGGETTO:** “Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza – “Nuovo Impianto Sportivo Polivalente In Località “C.E.P” Di Cui Al Bando Sport Ed Inclusione Sociale Pnrr, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 - Ppi 2022 Intervento N.311 - Cup J55b22000270005” – Sostituzione allegati e nomina RUP.

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale 1876 del 23/12/2022 “Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza – “Nuovo Impianto Sportivo Polivalente In Località “C.E.P” Di Cui Al Bando Sport Ed Inclusione Sociale Pnrr, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 - Ppi 2022 Intervento N.311 - Cup J55b22000270005 - Cig 95508044ca E Cpv 45212222-8 - Approvazione Progetto Esecutivo e Determina a Contrarre” con la quale è stato approvato il Quadro Economico dell’intervento in oggetto ed è stato approvato l’investimento;

**VISTA** la determina a contrarre D14 n. 1876/2022 e la successiva determina D14 n.174 del 03/02/2023 è stato stabilito "di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa che si approva come parte integrante e sostanziale, anche per quanto attiene all’acquisizione in ordine all’assenza del conflitto di interessi, all’allegato clausole essenziali, nonché alla verifica, alla validazione del progetto ed alle eventuali modifiche e prescrizioni che potrebbero essere adottate a seguito del recepimento delle risultanze della conferenza di servizi in corso di espletamento";

**DATO ATTO** che in fase di partecipazione alla gara gli O.E. hanno sottoscritto come clausola essenziale il punto 4 del modello A.1.a. nel quale veniva precisato:

*1. a seguito della determinazione conclusiva della conferenza di servizi in corso di espletamento; di impegnarsi ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni che saranno adottate dalla Stazione Appaltante, compreso quelle comportanti modifiche al progetto esecutivo approvato con la determinazione a contrarre;*

**PRESO ATTO** che con determina di aggiudicazione D14 n. 414 del 17.03.2023 era stato precisato, di dare atto che ...allo stesso contratto dovranno essere apportate in fase di stipula le modifiche ritenute necessarie... anche in relazione al recepimento delle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri espressi sul progetto esecutivo;

**VISTO** l’esito della conferenza dei servizi approvato con determina D11 n.1681 del 10/10/2023 che approva le integrazioni richieste dalla SABAP n.8 del 02/01/2023;

**PRESO ATTO** dell’integrazione da effettuare a seguito del parere favorevole con prescrizione prot. SABAP n.8 del 02/01/2023 come elencate:

- 1. Riportare i volumi alla stessa altezza massima – impostata sull’altezza del volume a pianta rettangolare.**

| Progetto trasmesso il 21/12/2022                                                                                                                         | <i>Progetto aggiornato con recepimento prescrizioni</i>                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume rettangolare altezza in gronda 10,00 m</li> <li>- Volume ottagonale altezza in gronda 11,30 m</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Volume rettangolare altezza in gronda 10,00 m</i></li> <li>- <i>Volume ottagonale altezza in gronda 10,00 m</i></li> </ul> |

## 2. Uniformare le aperture, nel ritmo e nelle proporzioni.

| Progetto trasmesso il 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Progetto aggiornato con recepimento prescrizioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume ottagonale con 3 ordini di finestre di diversa dimensione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano terra 50x50 cm Bussola d'ingresso vetrata</li> <li>- Primo piano due ordini 30x30 cm Rosone centrale d 150 cm al secondo livello sui prospetti ovest ed est</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Volume ottagonale con 2 ordini di finestre della stessa dimensione:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Piano terra 50x80 cm Bussola d'ingresso eliminata</i></li> <li>- <i>Primo piano un ordine 50x80 cm Rosone centrale sui prospetti ovest ed est eliminato e sostituito con finestre 50x80cm</i></li> </ul> </li> </ul> |

## 3. Adozione di soluzioni formali e finiture esterne analoghe tra i due volumi.

| Progetto trasmesso il 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Progetto aggiornato con recepimento prescrizioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume rettangolare con tamponamento in pannelli in calcestruzzo prefabbricato a colorazione rossa con fughe orizzontali ogni 83 cm circa</li> <li>- Volume ottagonale con rivestimento in mattoni facciavista</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Volume rettangolare con tamponamento in pannelli in calcestruzzo prefabbricato a colorazione rossa con fughe orizzontali ogni 83 cm circa</i></li> <li>- <i>Volume ottagonale con tamponamento a secco con rasatura esterna cementizia a colorazione rossa con fughe orizzontali ogni 83 cm circa</i></li> </ul> |

**VALUTATO** che le integrazioni al progetto esecutivo non modificano sostanzialmente l'importo alla Determina di aggiudicazione n. 414 del 17.03.2023 ed in ogni caso sono da ritenere in fase esecutiva rientranti nella disciplina di cui all'art.106 c.12 D.Lgs. n.50 del 2016;

**RITENUTO** pertanto di modificare solo la parte oggetto della conferenza di servizi determina D11 n.1681 del 10/10/2023 di cui alle tavole architettoniche (AR.T04a, AR.T04c, AR.T05, ART05a, Rendering 1, Rendering 2, Rendering 3).

**PRESO ATTO** che il RUP dell'intervento Arch. Roberto Pasqualetti è andato in pensione pertanto necessita la sostituzione con nuovo RUP e valutato il personale assegnato a questa direzione D-10 ed i carichi funzionali già in essere, il tecnico che possiede una adeguata capacità tecnica e amministrativa è l'Arch. Luigi Josi;

## **DECIDE**

di prendere atto di quanto citato in premessa per farne parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che tale provvedimento in corso di adozione, per la natura delle modifiche, non necessita di una nuova verifica e validazione da parte del RUP,
- **di confermare** quindi i verbali di verifica e validazione approvati con le citata Determina Direzione-14 n.1876 del 23.12.2022;
- **di mantenere** inalterate le altre disposizioni della Determina Direzione-14 n.1876 del 23.12.2022 fatto salvo le tavole (AR.T04a, AR.T04c, AR.T05, ART05a, Rendering 1, Rendering 2, Rendering 3) che vanno a sostituire quelle riportate nella Determinazione Dirigenziale 1876 del 23/12/2022;
- **di nominare** il nuovo RUP dell'intervento di che trattasi l'Arch. Luigi Josi in forza alla direzione D-10;
- **di partecipare** il presente Provvedimento agli Uffici GARE E CONTRATTI ed al RUP Arch. Luigi Josi;
- **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Fabio Daole

*Documento firmato digitalmente da*

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.