



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA	
N. Atto 485	del 11/04/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IL LOCALITA’ C.E.P.” - PPI 2022 INTERVENTO N. 311 - CUP J55B22000270005 - CIG 96350685A4 E CPV 45212222-8 – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE TECNICO-ECONOMICA EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C, D.LGS. 50/2016
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI PISA

DIREZIONE D-10

ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR
PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE VERDI

Via degli Uffici 1 – 56125 PISA
comune.pisa@postacert.toscana.it

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IL LOCALITA’ C.E.P.” - PPI 2022 INTERVENTO N. 311 - CUP J55B22000270005 - CIG 96350685A4 E CPV 45212222-8 – Approvazione progetto di variante tecnico-economica ex art. 106, comma 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il decreto 164 del 28/09/2023 con il quale è stato attribuito all’Arch. Fabio Daole l’incarico dirigenziale della Direzione “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi”, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D. Lgs 267/2000 con decorrenza 01.10.2023 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che:
 - o fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
 - o effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
 - o contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
 - o contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:

- o della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione

PNRR;

- o delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
 - o dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;
 - Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;
 - Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all' articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 1 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - l'Accordo di concessione di finanziamento fra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e Comune di Pisa pervenuto in data 22/09/2022 con protocollo del Dipartimento dello Sport n. 12056, controfirmato in pari data dal Sindaco del Comune di Pisa in qualità di legale rappresentante dell'Ente, recante un finanziamento di € 2.500.000,00, incrementato di € 500.000,00 ai sensi del DM MEF 02/03/2023 (G.U. n. 69 del 22/03/2023) come Fondo opere indifferibili 2022 e con l'aggiunta di finanziamento a carico del bilancio comunale per € 907.000,00, per un ammontare complessivo di € 3.907.000,00;
 - in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Investimento/Subinvestimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;

VISTI:

- la det. N. 1876 del 23/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo e relativa determinazione a contrarre dell'intervento: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 3.1 “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE” - PPI 2022 INTERVENTO N. 331 – CUP J55B22000270005;

- la det. n. 351 del 15/03/2024 di correzione e rimodulazione del quadro economico;
- la det. n. 1249 del 08/08/2024 di ulteriore correzione e rimodulazione del quadro economico;
- la det. n. 1708 del 08/11/2024 di approvazione progetto di variante costituente variata distribuzione di spesa per soluzione alternativa al sistema di fondazione, che viene integralmente riassorbita nel presente atto;
- la richiesta prot. n. 0007782/2025 del 20/01/2025 reiterato con prot. n. 0023735/2025 del 27/02/2025 di nulla osta al Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione del progetto di variante in corso d'opera e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016;
- il nulla osta di cui sopra, rilasciato dal Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31/03/2025, prot. 0036527 del 01/04/2025;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento in oggetto è stato affidato con determina n. 414 del 17/03/2023 all'operatore economico BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117 con il ribasso offerto del 20.27 % per un importo contrattuale di € 2.583.043,54 compreso oneri di sicurezza pari a € 156.347,49 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 258.304,35, per un totale complessivo di € 2.841.347,89;
- con il presente atto, che costituisce approvazione del progetto di variante riguardante l'adeguamento del progetto iniziale all'avvenuta modifica del sistema di fondazioni oggetto di precedente variazione, integralmente ripresa dal presente progetto, nonché rispondente alla necessità di tradurre in elaborati le modifiche derivanti dalle prescrizioni ricevute nella conferenza dei servizi del 2023 e non ancora implementate, il tutto senza alterare le condizioni economiche del contratto, se non con l'effetto di un minimo incremento di spesa, che rende necessario uno stanziamento suppletivo a favore dell'impresa, impegnando risorse presenti alla voce imprevisti del quadro economico;
- l'importo contrattuale aumenta nella misura dello 0.34%, pari a € 8.667,50 oltre Iva, a parità di quadro economico il cui ammontare resta ad oggi inalterato;

PRESO ATTO CHE:

- il percorso di progetto di variante redatto dallo studio SMS Strutture è stato messo a disposizione della ditta esecutrice nella sua versione finale e trasmesso con prot. n. 0138424/2024 del 25/11/2024, non ricevendo riscontri formali di accettazione o di opposizione prima dell'invio al Dipartimento per lo Sport - PCM;
- la soluzione migliorativa rispetto alla sicurezza idraulica sia in fase di esecuzione, che in fase di gestione, relativa al sistema di fondazioni è stata conseguita con precedente variazione approvata con det. n. 1708 del 08/11/2024;
- la variante progettuale è corredata da verbale concordamento nuovi prezzi;
- per quanto sopra il progetto, sul piano contabile costituisce variante suppletiva, comportando maggiore spesa all'interno delle disponibilità del quadro economico;
- il modesto incremento economico (+0,34%) fa sì che la variante in parola sia ampiamente ricompresa all'interno del limite indicato dall'art. 106 comma 12, D.lgs 50/2016 (cd. "quinto d'obbligo");
- in data 08/11/2024 il progetto è stato verificato dal soggetto verificatore inizialmente incaricato (Crealink srl), come da Prot. n. 0136878/2024 del 20/11/2024 ed è stato validato

dal RUP in data 02/04/2025 a nulla osta pervenuto da parte del Dipartimento per lo Sport - PCM;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto accertamento da parte del R.U.P. delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera, nel caso di specie ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, come da atto di validazione;
- che nella fase che precede la presente variante è stato necessario redigere un nuovo verbale di nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, che si allega al presente atto;
- con nota prot. n. 37781 del 03/04/2025 l'impresa esecutrice BEGEN INFRASTRUTTURE SRL è stata invitata a sottoscrivere gli elaborati di variante e l'atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi;
- l'impresa di cui sopra, con nota prot. 41235 del 10/04/2025 ha risposto firmando la variante **con riserva**, non ritenendo di condividerne l'impostazione;
- ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, entro i limiti del quinto d'obbligo, è facoltà della Stazione appaltante approvare unilateralmente la variante ed ingiungere l'impresa ad eseguire le opere, ferma restando la facoltà della stessa di avanzare le proprie istanze di tutela nel corso dei lavori;

SENTITO IL PROGETTISTA E VISTI:

- il progetto di variante a firma dell'Ing. Gerardo Masiello dello studio SMS Strutture consegnato con prot. n. 0132414/2024 del 11/11/2024, la relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori arch. Gabriele Puccini, il quadro comparativo delle opere costituenti variata distribuzione di spesa, oltreché l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, tutti facenti parte del presente provvedimento;
- gli elaborati di variante di seguito elencati:

AR

L317-CEP-E_AR-T03A - Planimetria - Sovrapposto e viste 3D.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR-T05B - Prospetti (1) - Sovrapposto.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR-T05C - Prospetti (2) - Sovrapposto.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R01_Relazione tecnica opera architettonica_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R02_Relazione 13-89_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R03_Piano di manutenzione delle opere architettoniche_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R04_Relazione sulle interferenze_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T01A_Posizionamento edificio nel lotto_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T01_Rilievo plano-altimetrico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T02_Inquadramento urbanistico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T03_Planimetria generale e verifiche norme_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04A_Pianta piano terra_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04B_Pianta piano primo +3.05 m_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04C_Pianta piano primo +6.00 m_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04D_Pianta copertura_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04E_Elaborato tecnico di copertura_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T05A_Prospetti (2)_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T05_Prospetti (1)_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T06A_Sezioni (2)_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T06_Sezioni (1)_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_AR.T07_Verifiche ambienti_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T08A_Abaco pareti - individuazione e prescrizioni_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T08B_Abaco infissi e facciate continue_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T08_Abaco orizzontamenti e controsoffitti_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T09_Superamento barriere architettoniche_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T10A_Dettagli costruttivi - Generali (1)_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T10B_Dettagli costruttivi - Generali (2)_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T10_Dettagli costruttivi - Cartongesso_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T11_Viste tridimensionali_01.pdf.p7m

EC

L317-CEP-E_EC.R01_Computo metrico estimativo_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R02_Elenco prezzi unitari_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R02_Elenco prezzi unitari_Variante_02-4.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R03_Analisi prezzi_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R03_Analisi prezzi_Variante_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R04_Incidenza manodopera_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R05_Quadro di raffronto_02.pdf.p7m

GE

L317-CEP-E_EC.R01_Computo metrico estimativo_02.pdf
L317-CEP-E_EC.R02_Elenco prezzi unitari_02.pdf
L317-CEP-E_EC.R03_Analisi prezzi_02.pdf
L317-CEP-E_GE.R00_Elenco elaborati_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R01_Relazione generale_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R02_Relazione CONI_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R03_Relazione geologica_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R04_Modellazione sismica_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R05_Relazione idrologica e idraulica_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R06_Relazione smaltimento acque meteoriche_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R07_Relazione criteri ambientali minimi_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R08a_Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R08_Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R09_Relazione impatto acustico_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R10_Requisiti acustici passivi_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R11_Relazione DNSH_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R12_Relazione di Variante_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.T01_Sezione scavi e riporto_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.T02_Fognatura meteorica_00.pdf.p7m

IE

L317-CEP-E_IE.R01_Relazione tecnica impianti elettrici_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R02_Relazione tecnica protezione contro i fulmini_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R03_Relazione tecnica impianto fotovoltaico_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R04_Piano di manutenzione impianti elettrici_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R05_Calcoli di progetto impianti elettrici_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T01_Planimetria impianto di illuminazione_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T02_Planimetria impianto forza motrice e speciali_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T03_Planimetria impianto fotovoltaico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T04_Schema elettrico unifilare impianto fotovoltaico_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IE.T05_Planimetria impianto elettrico esterno_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IE.T06_Quadri elettrici_01.pdf.p7m

IM

L317-CEP-E_IM.R01_Relazione tecnica impianti meccanici_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.R02_Relazione tecnica ex Legge 1091_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.R03_Piano di manutenzione impianti meccanici_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T01_Impianto aeraulico - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T02_Impianto aeraulico - Piano primo_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T03_Impianto aeraulico - Copertura_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T04_Impianto climatizzazione - Piano fondazioni_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T05_Impianto climatizzazione - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T06_Impianto climatizzazione - Piano primo_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T07_Impianti meccanici - Esterno_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T08_Impianto idrico sanitario - Piano fondazioni_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T09_Impianto idrico sanitario - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T10_Scarichi - Piano fondazioni_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T11_Scarichi - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T12_Scarichi - Piano primo_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T13_Scarichi - Copertura_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T14_Schema centrale climatizzazione_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T15_Schema centrale idrico-sanitario_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T16_Schema centrale trattamento aria_01.pdf.p7m

PI

L317-CEP-E_PI.R01_Prevenzione incendi - Relazione tecnica_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_PI.T01_Prevenzione incendi - Pianta_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_PI.T02_Prevenzione incendi - Planimetria generale_00.pdf.p7m

ST

L317-CEP-E_ST.R01_Relazione specialistica strutture_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R02_Relazione sui materiali impiegati_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R03_Piano di manutenzione strutture_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R04_Relazione di calcolo strutture - US A1_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R05_Relazione di calcolo strutture - US A2-A3_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R06_Relazione di calcolo strutture - US A4_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R07_Relazione di calcolo strutture - US B_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R08_Relazione geotecnica e fondazioni - US A_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R09_Relazione geotecnica e fondazioni - US B_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R10_Relazione di calcolo strutture - US C_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T00A_Tabella materiali_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T00B_Pianta fili fissi_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01A_Fondazioni - Armature_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01B_Dettagli fondazioni - Armature_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01C_Dettagli fondazioni - Armature di chiamata_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01_Fondazioni - Carpenterie_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T02_Impalcato piano terra - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T03A_Impalcato piano primo - Armature_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T03_Impalcato piano primo - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T04_Impalcato piano secondo - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T05_Impalcato copertura - Carpenterie_01.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T06_Sezioni strutturali_02.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T07A_Dettagli elevazione - Armature pilastri e pareti_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T07_Dettagli elevazione - Armature travi e scale_01.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T08_Dettagli costruttivi acciaio_01.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T09_Locale tecnico_00.pdf.p7m

SZ

L317-CEP-E_SZ.R01_Piano di sicurezza e coordinamento_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.R02_Cronoprogramma_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.R03_Fascicolo dell'opera_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 1_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 2_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 3_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 4_00.pdf.p7m

- l'autorizzazione paesaggistica n. 2024/EP/004758 del 13/12/2024;
- l'atto di validazione del RUP di cui sopra recante data 02/04/2025 avente prot. n. 0037614 del 03/04/2025;

DATO ATTO del quadro economico del progetto variato:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) LAVORI	2.435.363,55
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA	156.347,49
	TOTALE LAVORI A) + B)	2.591.711,04
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusa CNPAIA):	
	Incarichi professionali IVA esclusa	237.625,00
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	44.959,87
	Contributo gare ANAC	1.265,00
	Accantonamento da ribassi d'asta – QUOTA PNRR (76,7853%)	524.268,24
	Accantonamento da ribassi d'asta – QUOTA Comune di Pisa (23,2147%)	158.503,38
	Importo netto per pareri obbligatori (ASL, VVFF, CONI)	2.408,00
	Allacci IVA esclusa	28.000,00
307	E) IMPREVISTI:	
	Spese per imprevisti (IVA esclusa)	3.300,64
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	
	Iva aliquota 10% su voce 303, 304	259.171,10
309	G) IVA RESIDUA	
	Iva aliquota 22% su voce 301	52.277,50
	Iva aliquota 22% su voce 300 (NIP ASL)	380,17
	Iva aliquota 10% su voce 300 (allacci)	2.800,00
	Iva aliquota 10% su voce 307 (impresvisti)	330,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C)+D)+E)+F)+G)	1.315.288,96
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	3.907.000,00

	- di cui FOI	500.000,00
--	--------------	------------

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	759.404,49
301	PROGETTAZIONE E STUDI	237.625,00
303	LAVORI	2.435.363,55
304	ONERI DI SICUREZZA	156.347,49
307	IMPREVISTI	3.300,64
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	259.171,10
309	IVA RESIDUA (10% E 22%)	55.787,73
	TOTALE	3.907.000,00

RITENUTO pertanto:

- di approvare l'atto di validazione e il progetto relativo ai nuovi e maggiori lavori inerenti quanto sopra descritto con incremento di spesa a favore dell'Impresa appaltatrice nella misura dello 0,34%;
- di confermare che i lavori inerenti alla variazione progettuale rientrano nel contratto in essere con BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117 e che sono immediatamente cantierabili;

DATO ATTO CHE:

- che i lavori suddetti sono previsti nel PPI 2022 intervento n. 311 cui sono associati i seguenti codici: CUP J55B22000270005 - CIG 96350685A4;
- la spesa di € 8.667,50 oltre Iva 10% pari a € 866,75 avviene a favore di BEGEN INFRASTRUTTURE SRL S.R.L con sede legale in Via Ambrica 33 - 93012 Gela (CL), per la somma complessiva pari a € **9.534,25 sul capitolo 206430/0 impegno 1576/2025 del Bilancio 2025**;

VISTO e depositato in atti d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL 48417866, Data richiesta 25/03/2025, Scadenza validità 23/07/2025, dal quale risulta che la Ditta suddetta risulta in regola con i contributi previdenziali;

ATTESTATO:

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ACQUISITA la dichiarazione, da parte del Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.107, 3° comma, del Decreto legislativo, che attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione e di spesa;

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa, che si approva come parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** l'allegato progetto di variante costituente perizia di variata distribuzione di spesa per lavori relativi a diversa soluzione progettuale del sistema di fondazione, ad invarianza di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, corredata dei seguenti elaborati tecnici allegati:

AR

L317-CEP-E_AR-T03A - Planimetria - Sovrapposto e viste 3D.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR-T05B - Prospetti (1) - Sovrapposto.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR-T05C - Prospetti (2) - Sovrapposto.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R01_Relazione tecnica opera architettonica_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R02_Relazione 13-89_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R03_Piano di manutenzione delle opere architettoniche_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.R04_Relazione sulle interferenze_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T01A_Posizionamento edificio nel lotto_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T01_Rilievo plano-altimetrico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T02_Inquadramento urbanistico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T03_Planimetria generale e verifiche norme_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04A_Pianta piano terra_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04B_Pianta piano primo +3.05 m_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04C_Pianta piano primo +6.00 m_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04D_Pianta copertura_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T04E_Elaborato tecnico di copertura_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T05A_Prospetti (2)_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T05_Prospetti (1)_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T06A_Sezioni (2)_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T06_Sezioni (1)_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T07_Verifiche ambienti_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_AR.T08A_Abaco pareti - individuazione e prescrizioni_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T08B_Abaco infissi e facciate continue_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T08_Abaco orizzontamenti e controsoffitti_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T09_Superamento barriere architettoniche_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T10A_Dettagli costruttivi - Generali (1)_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T10B_Dettagli costruttivi - Generali (2)_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T10_Dettagli costruttivi - Cartongesso_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_AR.T11_Viste tridimensionali_01.pdf.p7m

EC

L317-CEP-E_EC.R01_Computo metrico estimativo_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R02_Elenco prezzi unitari_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R02_Elenco prezzi unitari_Variante_02-4.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R03_Analisi prezzi_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R03_Analisi prezzi_Variante_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R04_Incidenza manodopera_02.pdf.p7m
L317-CEP-E_EC.R05_Quadro di raffronto_02.pdf.p7m

GE

L317-CEP-E_EC.R01_Computo metrico estimativo_02.pdf
L317-CEP-E_EC.R02_Elenco prezzi unitari_02.pdf
L317-CEP-E_EC.R03_Analisi prezzi_02.pdf
L317-CEP-E_GE.R00_Elenco elaborati_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R01_Relazione generale_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R02_Relazione CONI_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R03_Relazione geologica_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R04_Modellazione sismica_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R05_Relazione idrologica e idraulica_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R06_Relazione smaltimento acque meteoriche_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R07_Relazione criteri ambientali minimi_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R08a_Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R08_Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R09_Relazione impatto acustico_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R10_Requisiti acustici passivi_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R11_Relazione DNSH_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.R12_Relazione di Variante_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.T01_Sezione scavi e riporto_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_GE.T02_Fognatura meteorica_00.pdf.p7m

IE

L317-CEP-E_IE.R01_Relazione tecnica impianti elettrici_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R02_Relazione tecnica protezione contro i fulmini_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R03_Relazione tecnica impianto fotovoltaico_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R04_Piano di manutenzione impianti elettrici_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.R05_Calcoli di progetto impianti elettrici_00.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T01_Planimetria impianto di illuminazione_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T02_Planimetria impianto forza motrice e speciali_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T03_Planimetria impianto fotovoltaico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T04_Schema elettrico unifilare impianto fotovoltaico_01.pdf.p7m
L317-CEP-E_IE.T05_Planimetria impianto elettrico esterno_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IE.T06_Quadri elettrici_01.pdf.p7m

IM

L317-CEP-E_IM.R01_Relazione tecnica impianti meccanici_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.R02_Relazione tecnica ex Legge 1091_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.R03_Piano di manutenzione impianti meccanici_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T01_Impianto aeraulico - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T02_Impianto aeraulico - Piano primo_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T03_Impianto aeraulico - Copertura_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T04_Impianto climatizzazione - Piano fondazioni_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T05_Impianto climatizzazione - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T06_Impianto climatizzazione - Piano primo_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T07_Impianti meccanici - Esterno_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T08_Impianto idrico sanitario - Piano fondazioni_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T09_Impianto idrico sanitario - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T10_Scarichi - Piano fondazioni_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T11_Scarichi - Piano terra_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T12_Scarichi - Piano primo_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T13_Scarichi - Copertura_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T14_Schema centrale climatizzazione_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T15_Schema centrale idrico-sanitario_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_IM.T16_Schema centrale trattamento aria_01.pdf.p7m

PI

L317-CEP-E_PI.R01_Prevenzione incendi - Relazione tecnica_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_PI.T01_Prevenzione incendi - Pianta_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_PI.T02_Prevenzione incendi - Planimetria generale_00.pdf.p7m

ST

L317-CEP-E_ST.R01_Relazione specialistica strutture_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R02_Relazione sui materiali impiegati_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R03_Piano di manutenzione strutture_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R04_Relazione di calcolo strutture - US A1_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R05_Relazione di calcolo strutture - US A2-A3_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R06_Relazione di calcolo strutture - US A4_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R07_Relazione di calcolo strutture - US B_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R08_Relazione geotecnica e fondazioni - US A_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R09_Relazione geotecnica e fondazioni - US B_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.R10_Relazione di calcolo strutture - US C_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T00A_Tabella materiali_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T00B_Pianta fili fissi_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01A_Fondazioni - Armature_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01B_Dettagli fondazioni - Armature_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01C_Dettagli fondazioni - Armature di chiamata_00.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T01_Fondazioni - Carpenterie_02.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T02_Impalcato piano terra - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T03A_Impalcato piano primo - Armature_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T03_Impalcato piano primo - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T04_Impalcato piano secondo - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T05_Impalcato copertura - Carpenterie_01.pdf.p7m

L317-CEP-E_ST.T06_Sezioni strutturali_02.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T07A_Dettagli elevazione - Armature pilastri e pareti_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T07_Dettagli elevazione - Armature travi e scale_01.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T08_Dettagli costruttivi acciaio_01.pdf.p7m
 L317-CEP-E_ST.T09_Locale tecnico_00.pdf.p7m

SZ

L317-CEP-E_SZ.R01_Piano di sicurezza e coordinamento_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.R02_Cronoprogramma_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.R03_Fascicolo dell'opera_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 1_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 2_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 3_00.pdf.p7m
 L317-CEP-E_SZ.T01_Layout di cantiere - Fase 4_00.pdf.p7m
 - Relazione di variante del Direttore dei lavori
 - Schema di Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Verbale di validazione del progetto del 02/04/2025

3. **di confermare** che i lavori inerenti alla variazione progettuale rientrano nel contratto in essere con BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117 e che sono immediatamente cantierabili;

4. **di dare atto** che il progetto di variante è stato verificato in data 14/10/2024 e validato con atto del RUP in data 02/04/2025 prot. n. 0037614 del 03/04/2025, nel quale si attesta la conformità della variante all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;

5. **di approvare** l'atto di validazione del RUP del progetto;

6. **di approvare** l'aggiornamento e rettifica del quadro economico come dedotto dalla variante che si approva con il presente atto:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	A) LAVORI	2.435.363,55
304	B) ONERI DELLA SICUREZZA	156.347,49
	TOTALE LAVORI A) + B)	2.591.711,04
301	C) PROGETTAZIONE E STUDI (inclusa CNPAIA):	
	Incarichi professionali IVA esclusa	237.625,00
300	D) ALTRO	
	Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 (80%)	44.959,87
	Contributo gare ANAC	1.265,00
	Accantonamento da ribassi d'asta – QUOTA PNRR (76,7853%)	524.268,24
	Accantonamento da ribassi d'asta – QUOTA Comune di Pisa (23,2147%)	158.503,38
	Importo netto per pareri obbligatori (ASL, VVFF, CONI)	2.408,00
	Allacci IVA esclusa	28.000,00
307	E) IMPREVISTI:	
	Spese per imprevisti (IVA esclusa)	3.300,64
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA:	

	Iva aliquota 10% su voce 303, 304	259.171,10
309	G) IVA RESIDUA	
	Iva aliquota 22% su voce 301	52.277,50
	Iva aliquota 22% su voce 300 (NIP ASL)	380,17
	Iva aliquota 10% su voce 300 (allacci)	2.800,00
	Iva aliquota 10% su voce 307 (imprevisti)	330,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE C)+D)+E)+F)+G)	1.315.288,96
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	3.907.000,00
	- di cui FOI	500.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	759.404,49
301	PROGETTAZIONE E STUDI	237.625,00
303	LAVORI	2.435.363,55
304	ONERI DI SICUREZZA	156.347,49
307	IMPREVISTI	3.300,64
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	259.171,10
309	IVA RESIDUA (10% E 22%)	55.787,73
	TOTALE	3.907.000,00

7. **di incrementare la spesa** e contestualmente **sub-impegnare** la spesa di € 8.667,50 oltre Iva 10% pari a € 866,75 a favore di BEGEN INFRASTRUTTURE SRL S.R.L con sede legale in Via Ambrica 33 - 93012 Gela (CL), la somma complessiva pari a € **9.534,25 sul capitolo 206430/0 impegno 1576/2025 del Bilancio 2025** - CUP J55F22000270005 “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE” - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C, D.LGS 50/2016 – **CIG: 96350685A4**;

8. **di assumere** espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalle disposizioni normative vigenti;

9. **di trasmettere** la variante al R.U.P. Arch. Luigi Josi per gli adempimenti di competenza;

10. **di pubblicare** il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

11. **di partecipare** il presente provvedimento al **Segretario Generale/R.P.C.T.**, nonché al **Coordinatore del PNRR** per quanto di competenza.

Il Dirigente
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.