



## COMUNE DI PISA

**Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE**

**N. Atto 1740**

**del 14/11/2024**

**Proponente :** DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | <b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA, CUP J58I21000470006 (CIG DERIVATO 989402688A).<br/>APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2</b> |
|----------------|---|

| Uffici Partecipati   |  |
|--|--|
| SEGRETARIO GENERALE  | PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica |
| DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi |  |

# FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI PISA

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA, CUP J58I21000470006 (CIG derivato 989402688A).**

**Approvazione atti contabili stato di avanzamento lavori n.2**

**IL RESPONSABILE E.Q.**

### **PREMESSO CHE:**

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024-26, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori,
- con la Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-26;
- con la Deliberazione della G.C. n. n. 349 del 21.12.2023 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2024-2026;;

### **VISTI:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze;

- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR,

**VISTI:**

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido Betti, sito in via Baldacci a Pisa, ottenendone il finanziamento con risorse PNRR per € 449.946,05 come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24/11/2022;

**VISTO che**

- con determina D06 n. 625 del 02/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola per un importo complessivo dei lavori di € 498.197,50;
- con determinazione D06 n. 625 del 02/05/2023 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art 63 del Dlgs n. 50/2016 introdotto dall'art. 1 c.2 lett b del DL 76/202 convertito in L. 120/20 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un accordo quadro completo ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 50 e ss.mm.ii ii, diviso in due lotti funzionali, avendo posto a base di gara anche il progetto di livello definitivo di cui si è detto, individuando l'affidatario del LOTTO 2: ASILO NIDO BETTI (CUP J58I21000470006 - CIG:980046820B) nell'impresa MET SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE con sede legale in Crespina Lorenzana (PI), 56042 VIA LAVORIA 61, C.F. 01356120509, e P.I. 01356120509 con il ribasso percentuale del 15,00 % sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;

- con determina D06 n. 873 del 19/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, da cui risulta un importo complessivo dei lavori di € 498.197,50:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| LAVORI .....             | € 498.197,50 |
| di cui:                  |              |
| lavori a misura, a corpo | € 474.009,83 |
| oneri per la sicurezza   | € 24.187,67  |

- con stessa determina D06 n. 873 del 19/06/2023 si è provvedendo ad aggiudicare i lavori come contratto attuativo dell'accordo quadro relativo al lotto 2 ( CIG "padre" 980046820B– CIG derivato 989402688A), all'impresa MET SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE con sede legale in Crespina Lorenzana (PI), 56042 VIA LAVORIA 61, P.I. 01356120509, per l'importo netto di euro 427.096,03 di cui euro 402.908,36 derivante dall'applicazione del ribasso percentuale del 15% sull'elenco prezzi (e quindi sull'importo di euro 474009.83), oltre oneri della sicurezza per euro 24.187,67 non soggetti a ribasso di gara,;

**VISTO** il contratto n. protocollo 128699 del 03/11/2023 stipulato con la ditta MET SRL;

**DATO ATTO** che in data 22.11.2023 è avvenuta la consegna dei lavori;

**VISTA** la documentazione contabile redatta dal Direttore dei lavori Arch. Alessandro Caponi della CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI ASSOCIATI (P.IVA: 01818250506) controfirmata dall'impresa appaltante senza riserve, trasmessa con nota prot. 133479 del 12.11.2024 e successiva integrazione del 14.11.24, costituita da ;

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- stato di avanzamento n. 2 a tutto il 30.10.2024

accompagnata dalla relazione sul rispetto dei CAM e dei principi DNSH e dagli allegati di corredo documentale; tutti allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO**, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 30.10.2024 risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano, detratto il ribasso d'asta, ad euro **286.424,70** ;

**RICHIAMATO**, l'art. 11 del contratto d'appalto che testualmente dispone:

"...omissis...

comma 7) – I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 9, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 130.000,00....omissis..."

**DATO ATTO** che è stato emesso il certificato di pagamento dell'anticipazione contrattuale per l'importo di 93.961,13 euro oltre ad iva10% corrispondente al 20% dell'importo di contratto, che in quota parte viene detratto in occasione del pagamento dei SAL ;

**DATO ATTO** che è stato emesso dal RUP in data 23.09.2024 il certificato di pagamento della rata n.1, ove si evince che il credito alla ditta MET SRL è di complessivi Euro 120.442,10 oltre IVA 10% per un totale lordo di euro 132.486,31;

**DATO ATTO** che è stato emesso emesso dal sottoscritto RUP in data 14.11.2024 il certificato di pagamento della rata n.2, ivi allegato, ove si evince che il credito alla ditta MET SRL è di complessivi Euro 107.265,54 oltre IVA 10% per un totale lordo di euro 117.992,09 interpretando la norma del contratto in modo non stringente , cioè non inclusiva della ritenuta operata per il recupero dell'anticipazione;

**DATO ATTO** che è stato emesso dal sottoscritto RUP in data 14.11.2024 il certificato di pagamento della rata n.2, anche per il servizio professionale di direzione lavori affidato con determina DD10 n. 1555 del 09.11.2023 per la somma di euro 12.395,93 oltre cassa previdenziale 4% e iva 22% da corrispondere secondo le quote di partecipazione all'RTI costituito da:

- CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI ASSOCIATI (mandataria, P. iva 01818250506), con sede in Via Turati 6, Pisa (PI);
- OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (mandante, P. Iva 01532790506), con sede in Via G. Ravizza 16, Pisa (PI);
- STRINGA s.r.l. (mandante, P. Iva 01968510501), con sede in Loc. Carraia I, San Giuliano Terme (PI);

**VERIFICATO** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come disposto dalla L. n. 190/2010;

**RITENUTO**, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere all'approvazione in via tecnica/amministrativa degli atti contabili sopra elencati rimandando la liquidazione della relativa fattura che sarà emessa ad apposito atto successivo;

**DATO ATTO** della nomina quale RUP dell'Ing. Stefano Garzella, di cui al Provvedimento DD10 n. 1674 del 09/10/2023 per l'intervento in parola;

**EVIDENZIATO:**

- che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136, per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG derivato 9893875BED ed il seguente codice CUP J58I21000460006;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge sopra citata è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

**ATTESTATO** dal sottoscritto:

- anche in qualità di RUP dell'intervento, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;
- di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C. n. 152 del 20/06/2024, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

**VISTI:**

- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;

**PROVVEDE**

- a) di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di approvare in via tecnico-amministrativa gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento per i lavori eseguiti a tutto il 30.10.2024 dell'appalto in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavori, Arch. Alessandro Caponi della CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI ASSOCIATI (P.IVA: 01818250506) controfirmata dall'impresa appaltante senza riserve, costituita da:
  - Registro di contabilità;

- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30.10.2024;

unitamente alla relazione della DL sul rispetto dei CAM e dei principi DNSH e dagli allegati di corredo documentale; tutti allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- c) di dare atto dell'emissione del certificato di pagamento n. 2 relativo al predetto stato di avanzamento lavori, che ivi si approva in via tecnico-amministrativa, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, in euro 107.265,54 oltre IVA 10% per un totale lordo di euro 117.992,09;
- d) di dare atto che la somma dell'anticipazione è stata recuperata percentualmente sullo stato di avanzamento lavori, ai sensi del citato articolo 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) di dare atto dell'emissione del certificato di pagamento n.2, che ivi si approva in via tecnico-amministrativa, relativo alla rata di acconto per il servizio professionale di direzione lavori affidato con determina DD10 n. 1555 del 09.11.2023 per la somma di euro 12.395,93 oltre cassa previdenziale 4% e iva 22%, da corrispondere all'RTI costituito da:
  - CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI ASSOCIATI (mandataria, P. iva 01818250506), con sede in Via Turati 6, Pisa (PI);
  - OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (mandante, P. Iva 01532790506), con sede in Via G. Ravizza 16, Pisa (PI);
  - STRINGA s.r.l. (mandante, P. Iva 01968510501), con sede in Loc. Carraia 1, San Giuliano Terme (PI);
- f) di rinviare ad successivo atto la liquidazione contabile della fattura che l'impresa emetterà, fatte salve le verifiche richieste dal Capitolato speciale d'appalto;
- g) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- h) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- i) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

**IL RESPONSABILE E.Q.**

*Ing Stefano Garzella*

**Documento firmato digitalmente da**

**STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.**