



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1035	del 03/06/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA” CUP J58I21000470006 - CIG 989402688A. ATTO PER DECADENZA SUBAPPALTO PER L’IMPRESA PAPESCHI SOLUZIONI EDILIZIA SRL .
----------------	---

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	PNRR
SEGRETARIO GENERALE	



COMUNE DI PISA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA” CUP J58I21000470006 - CIG 989402688A.

Atto per decadenza subappalto per l'impresa PAPESCHI SOLUZIONI EDILIZIA SRL .

IL RESPONSABILE E.Q.

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l'Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido BETTI sito in via Baldacci in Pisa, chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 449.946,05 come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24/11/2022;
- che l'intervento “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO BETTI” sito in via Baldacci a Pisa è stato inserito nel piano triennale OOPP a seguito della variazione di bilancio di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/365), con modifica successiva dell'importo previsto con Delibera CC n. 28 del 28/03/2023;
- le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo un preciso cronoprogramma;

RICHIAMATE le premesse di cui alla determinazione D06 n. 625 del 02/05/2023 , in particolare per i riferimenti alla normativa vigente, comprendente gli atti UE e le principali norme nazionali – primarie e secondarie - di riferimento, e per quanto regolante gli interventi PNRR;

RICHIAMATI in particolare i principali obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), ovvero:

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio;
- rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR;
- rispettare i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

RICHIAMATO il provvedimento autorizzativo DD10 N. 480 del 05/04/2024 per il subappalto alla ditta PAPESCHI SOLUZIONI PER L'EDILIZIA SRL con sede in via Umberto Dianda snc ,San Pietro a Vico (LU), P.I. 02605660469 per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OG1 inerenti lavori relativi a controsoffittature, fornitura e posa in opera di pavimentazioni, per un importo contrattuale pari ad €. 25.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta principale MET SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE con nota prot. n 65372 del 30/05/2025 ha precisato che la ditta PAPESCHI SOLUZIONI PER L'EDILIZIA SRL non è mai intervenuta in cantiere per l'esecuzione delle opere affidate e che di fatto il contratto sottoscritto dalle parti non ha avuto esecuzione.

- dalle risultanze degli atti d'ufficio, dai verbali di cantiere e dalle comunicazioni intercorse risulta che l'impresa PAPESCHI SOLUZIONI PER L'EDILIZIA SRL non abbia effettivamente mai dato inizio alle attività oggetto di subappalto autorizzato;
- le lavorazioni originariamente destinate al subappalto risultano essere state eseguite da altra ditta in subappalto, giusto provvedimento autorizzativo DD10 n. 1161 del 23/07/2024;

RILEVATO CHE i lavori sono stati ultimati in data 29/11/2024 occorre formalizzare agli atti la cessazione degli effetti dell'autorizzazione rilasciata;

DATO ATTO della nomina quale RUP dell'Ing. Stefano Garzella, di cui al Provvedimento DD10 n. 1674 del 09/10/2023

ATTESTATO:

- di non trovarsi, anche in qualità di RUP, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;
- di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C. n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento all'adozione della presente determinazione;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ancora applicabile al caso in specie;

PROVVEDE

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di prendere atto che il subappalto autorizzato con provvedimento DD10 N. 480 del 05/04/2024 alla ditta PAPESCHI SOLUZIONI PER L'EDILIZIA SRL con sede in via Umberto Dianda snc, San Pietro a Vico (LU), P.I. 02605660469 nell'ambito dell'appalto dei lavori in oggetto (CUP J58I21000470006 - CIG 989402688°) non ha mai avuto esecuzione, non essendo mai intervenuta la ditta subappaltatrice in cantiere;
- 3) di formalizzare agli atti la decadenza dell'autorizzazione al subappalto di cui al punto precedente per mancato utilizzo;
- 4) di comunicare il presente provvedimento all'impresa appaltatrice MET SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE e alla Direzione Lavori;
- 5) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR DD10.
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 7) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.