



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1474

del 01/10/2024

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA. CUP J58I21000470006 – CIG 989402688. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.
----------------	---

Uffici Partecipati	
PNRR	PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica
SEGRETARIO GENERALE	

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI PISA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCINI IN PISA. CUP J58I21000470006 – CIG 989402688.

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento D10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024-26, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l'Elenco annuale dei lavori,
- con la Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-26;
- con la Deliberazione della G.C. n. n. 349 del 21.12.2023 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2024-2026;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR,

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

DATO ATTO CHE il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido Betti, sito in via Baldacci a Pisa, ottenendone il finanziamento con risorse PNRR per € 449.946,05 come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24/11/2022;

DATO ATTO :

- che con determina D06 n. 625 del 02/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo di "Riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido BETTI - CUP J58I21000470006", attivando una procedura negoziata ai sensi dell'art 63 del Dlgs n. 50/2016 introdotto dall'art. 1 c.2 lett b del DL 76/202 convertito in L. 120/20 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 50 e ss.mm.ii in cui sono stati individuati due lotti funzionali, di cui uno riferito al progetto in parola identificato dal CIG 980046820B, da concludersi con la scelta di un unico operatore economico per ciascun lotto ai termini del co. 3 del suddetto articolo;
- che con determina D06 n. 978 del 25/05/2023 è stato affidato l'accordo quadro di cui sopra, individuando l'affidatario del Lotto n. 2: (LOTTO 2 ASILO NIDO BETTI CUP J58I21000470006 - CIG: 980046820B) ditta MET SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE con sede legale in Crespina Lorenzana (PI), 56042 VIA LAVORIA 61, P.I. 01356120509 in base al ribasso offerto del 15,00 % sull'importo a base di gara di al netto degli oneri di sicurezza;
- che con determina D06 n. 873 del 19/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, da cui risulta un importo complessivo dei lavori di € 498.197,50;

LAVORI	€	498.197,50
di cui:		
lavori a misura, a corpo	€	474.009,83
oneri per la sicurezza	€	24.187,67

- che con stessa determina D06 n. 873 del 19/06/2023 si è provveduto ad aggiudicare i lavori come contratto attuativo dell'accordo quadro relativo al lotto 2 (CIG “padre” 980046820B – CIG derivato 989402688A) alla MET SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE per l'importo netto di euro 427.096,03 di cui euro 402.908,36 derivante dall'applicazione del ribasso percentuale del 15% sull'elenco prezzi (e quindi sull'importo di euro 474009.83), oltre oneri della sicurezza per euro 24.187,67 non soggetti a ribasso di gara
- con verbale del 22.11.2023 è stata effettuata la consegna dei lavori ;
- in data 03.11.2023 è stato stipulato il contratto (reg. prot. n.128426);

DATO ATTO che il responsabile unico del progetto è il sottoscritto Ing. Stefano Garzella;

DATO ATTO che con determina 748 del 11.06.2024 è stata approvata la modifica del contratto principale dei lavori di “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ASILO NIDO BETTI, SITO IN VIA BALDACCI IN PISA”, CUP J58I21000470006 , CIG 989402688, inquadrabile ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 con una variazione dell’importo contrattuale da euro 427.096,03 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 447.535,36, pari percentualmente a + 4,786%, al di sotto del limite del 10% previsto negli atti di gara dell’accordo quadro;

VISTO CHE con stessa determina 748 del 11.06.2024 è stato conseguentemente rimodulato il quadro economico nel modo seguente:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	449.946,05
A1 - Lavori da contributo PNRR	294.490,54
A2 -Lavori da quotaparte imprevisti (50%) (contributo PNRR)	7.380,57
B) Spese tecniche per incarichi esterni (incluso oneri previdenziali)	79.785,90
C) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016	4.065,29
D1) Imprevisti	8.118,63
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	30.187,11
D3) Iva 22% su voce B	17.552,90
D4) Spese contributo ANAC	410,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'a	6.955,11
E) Pubblicità	1.000,00
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	44.994,61
A3- EXTRAcosto Lavori contributo FOI	35.066,45
F1- Iva 10% su voce A3	3.506,64
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	300.053,94
A4- Lavori finanziamento comunale	90.158,47
F2- Iva 10% su voce A4+N	12.199,07
A5 - INCREMENTO PER MODIFICA LAVORI	20.439,33
F3 - IVA 10% SU VOCE A5	2.043,93
G) Spese tecniche per incarichi esterni (incluso oneri previdenziali e iva)	143.049,74
H) Rilievi, accertamenti, indagini	15.653,20
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	22.931,71
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	794.994,60

CONSIDERATO che con determina DD10 n. 870 del 02/07/2024 per quanto chiarito dalla circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 emanata dal competente Ministero (MIM), si è provveduto a un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 95.000,00 ristabilendo le economie di gara sui lavori in quota PNRR variando il QTE nel modo seguente:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	449.946,05 €
A1 - Lavori da contributo PNRR	294.490,54 €
A2 -Lavori da quotaparte imprevisi (50%) (contributo PNRR)	7.380,57 €
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	34.474,51 €
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	4.065,29 €
D1) Imprevisti	8.118,63 €
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	30.187,11 €
D3) Iva 22% su voce B	7.584,39 €
D4) Spese contributo ANAC	410,00 €
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.955,11 €
E) Pubblicità	1.000,00 €
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	55.279,90 €
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	44.994,61 €
A3- EXTRAcosto Lavori contributo FOI	35.066,45 €
F1- Iva 10% su voce A3	3.506,64 €
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	6.421,52 €
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	395.053,94 €
A4- Lavori finanziamento comunale	90.158,47 €
F2- Iva 10% su voce A4+N	12.199,07 €
A5- incremento per modifiche lavori	20.439,33 €
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	198.329,64 €
H) Rilievi, accertamenti, indagini	15.653,20 €
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	16.510,20 €
IMPREVISTI	39.720,10 €
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	889.994,60 €

VISTA la nota email del 03.06.2024 da parte del MIM (occorsa in occasione di uno specifico quesito avanzato in data 10.05.24 all’ unità di Missione PNRR, ivi allegata) secondo cui concorrono a definire le “economie di gara” sia le gare dei lavori che quelle per i servizi tecnici, quest’ultime evidenziate nel prospetto che segue in quota PNRR e risorse comunali :

	importo a base di gara	importo netto con ribasso	economie di gara
incarico di progettazione - PFTE - determina 199 del 09-02-2023	18.875,84 €	18.592,70 €	283,14 €
importo al lordo di oneri previdenziale e iva 22%		23.590,42 €	359,25 €
quota PNRR		23.590,42 €	359,25 €
quota comune		0,00 €	0,00 €
incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - determina 514 del 05-04-2023	56.689,70 €	55.839,35 €	850,35 €
importo al lordo di oneri previdenziale e iva 22%		70.848,97 €	1.078,92 €
quota PNRR		18.431,87 €	280,69 €
quota comune		52.417,10 €	798,23 €
affidamento incarico di direzione lavori - determina 1555 del 09-11-2023	48.199,50 €	44.340,00 €	3.859,50 €
importo al lordo di oneri previdenziale e iva 22%		56.258,59 €	4.896,93 €
quota PNRR		0,00 €	0,00 €
quota comune		56.258,59 €	4.896,93 €
affidamento incarico di collaudo - determina 1665 del 24-11-2023	4.654,62 €	4.379,54 €	275,08 €
importo al lordo di oneri previdenziale e iva 22%		5.556,76 €	349,02 €
quota PNRR		0,00 €	0,00 €
quota comune		5.556,76 €	349,02 €

con i seguenti totali:

<i>economie</i>	<i>quota PNRR</i>	<i>639,94 €</i>
	<i>quota comune</i>	<i>6.044,18 €</i>
	<i>tot.</i>	<i>6.684,12 €</i>

CONSIDERATO che per effetto delle economie di gara sui servizi si rende necessaria la rimodulazione del quadro economico nel modo seguente:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	449.946,05
A1 - Lavori da contributo PNRR	294.490,54
A2 -Lavori da quotaparte imprevisi (50%) (contributo PNRR)	7.380,57
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	34.444,50
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	4.065,29
D1) Imprevisi	8.118,63
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	30.187,11
D3) Iva 22% su voce B	7577,79
D4) Spese contributo ANAC	470,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.291,78
E) Pubblicità	1.000,00
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	55.279,90
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA SERVIZI	639,94
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	44.994,61
A3- EXTRAcosto Lavori contributo FOI	35.066,45
F1- Iva 10% su voce A3	3.506,65
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	6.421,51
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	395.053,94
A4- Lavori finanziamento comunale	110.597,80
F2- Iva 10% su voce A4	11.059,78

I) Spese contributo ANAC	35,00
L) Spese per pareri	851,48
G) Spese tecniche per incarichi esterni (incluso oneri previdenziali e iva)	197.443,16
H) Rilievi, accertamenti, indagini	13.666,10
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	16.510,20
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA SERVIZI	6.044,18
I) imprevisti	38.846,24
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	889.994,60

In cui si è provveduto:

- ad evidenziare la voce ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA SERVIZI, in quota PNRR per euro 639,94 e in quota comune per euro 6.044,18;
- all'inserimento nella voce CONTRIBUTO ANAC anche dei contributi dovuti per l'affidamento degli incarichi esterni, variando l'importo da euro 410 a euro 470 in quota PNRR e inserendo analoga voce per euro 30.00 nella parte finanziata con risorse comunali;
- ad evidenziare la spesa per ottenimento "pareri" in quota risorse comunali per euro 851.48 (prima considerata all'interno della voce SPESE TECNICHE);
- alla riduzione della voce RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI rispetto alle spese effettivamente sostenute, con una variazione in meno da euro 15.653,20 a euro 13.666,10;
- a variare (in riduzione) la voce SPESE TECNICHE, in quota PNRR da euro 34.474,50 a euro 34.444,50 per un riallineamento agli impegni assunti, e da euro 198.329,64 a euro 197.443,16 in quota risorse comunali, scalando la somma per contributo ANAC e pareri (euro 35 + euro 851.48);
- a variare l'IVA connessa con tali SPESE TECNICHE in quota PNRR da euro 7.584,39 a euro 7577,79 in quota PNRR;
- a ridurre la voce ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE in modo compensativo sulla parte PNRR variando l'importo da euro 6.955,11 a euro 6.291,78;
- variando l'importo imprevisti in quota comune da euro 39720,10 a euro 38846,24;
- a correggere (di un centesimo) la cifra IVA sui lavori in quota FOI (e quindi le relative economie di gara).

ATTESTATO:

- anche in qualità di RUP dell'intervento, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;
- di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C. n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento all'adozione della presente determinazione;

PROVEDE

- a) di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di dare atto di quanto chiarito da parte del MIM (email del 03.06.2024 del supporto dell'Unità di Missione PNRR ivi allegata) a proposito del fatto che concorrono a definire le "economie di gara"

sia le gare dei lavori che quelle per i servizi tecnici, quest'ultime determinate a fronte dei ribassi offerti nelle varie procedure, come riportato in narrativa secondo i seguenti importi:

economie	quota PNRR	639,94 €
	quota comune	6.044,18 €
	tot.	6.684,12 €

- c) di approvare tenuto conto di tali economie di gara sui servizi tecnici professionali il quadro economico variato rispetto a quello da ultimo approvato con determina DD10 n. 870 del 02/07/2024, secondo le modifiche descritte in narrativa e qui riassunto in forma compatta:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR	449.946,05
A1 - Lavori da contributo PNRR	294.490,54
A2 -Lavori da quotaparte imprevisti (50%) (contributo PNRR)	7.380,57
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	34.444,50
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	4.065,29
D1) Imprevisti	8.118,63
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	30.187,11
D3) Iva 22% su voce B	7577,79
D4) Spese contributo ANAC	470
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.291,78
E) Pubblicità	1.000,00
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO FOI	44.994,61
A3- EXTRA costo Lavori contributo FOI	35.066,45
F1- Iva 10% su voce A3	3.506,65
VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	395.053,94
A4- Lavori finanziamento comunale	110.597,80
F2- Iva 10% su voce A4	11.059,78
I) Spese contributo ANAC	35,00
L) Spese per pareri	851,48
G) Spese tecniche per incarichi esterni (incluso oneri previdenziali e iva)	197.443,16
H) Rilievi, accertamenti, indagini	13.666,10
I) imprevisti	38.846,24
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	84.895,73
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	889.994,60

in cui si è provveduto a riunire le varie economie di gara sulle varie quote di finanziamento per la somma di euro 84895,73;

- d) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- e) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- f) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

*Il Funzionario E.Q.
Ing. Stefano GARZELLA*

Documento firmato digitalmente da
STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.