



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 26	del 14/01/2026

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M2.C2 – INTERVENTO 4.1: REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI – VIA DI GELLO – VIA A. PISANO – VIA NICCOLI, VIA BANDINELLI – LARGO DUCA D'AOSTA – VIA P. ROQUES – VIA P. CONSANI – VIA M. ROSI – VIA G. PISANO – VIA DEL BRENNERO – CUP J51B22001010001 CIG A01D0EFDB2 - APPROVAZIONE 3° SAL.
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi	SEGRETARIO GENERALE

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M2.C2 – Intervento 4.1: Realizzazione di nuove ciclovie urbane di collegamento tra i poli universitari e i nodi ferroviari – Via di Gello – Via A. Pisano – Via Niccoli, Via Bandinelli – Largo Duca D'Aosta – Via P. Roques – Via P. Consani – Via M. Rosi – Via G. Pisano – Via Del Brennero – CUP J51B22001010001 CIG A01D0EFDB2
APPROVAZIONE 3° SAL.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della G.C. n. 349 del 21.12.2023 è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;
- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 "ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI", con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che:

fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;

effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;

- contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
 - contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
 - la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
 - della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;
 - delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
 - dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241
 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;
 - Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all' articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTE:

-il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
-con Decreto Ministeriale n° 509 del 15 dicembre 2021, –Allegato 1, il Comune di Pisa è stato ammesso al finanziamento di €. 1.698.892,00, per progetti afferenti al rafforzamento la mobilità ciclistica, dei quali fa parte il progetto oggetto di approvazione, con clausola della realizzazione di 2 km di nuovi percorsi ciclabili, entro il 31/12/2023;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare la misura M2C2 – 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Pisa ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvato con i sopra citati atti l'intervento denominato "(PPI2023/P338) - CUP J51B22001010001 - CUI L00341620508202200105;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 06/04/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "PNRR MISSIONE M2C2 – INTERVENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI. _ CUP J51B22001010001 per un investimento previsto di € 1.301.596,67; CUI L00341620508202200105;
- con determina D-06 n. 1075 del 02/08/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 1.301.596,67 così suddivisa per € 500.578,67 con impegno n° 2617 /2023 per € 553.602,75 con impegno 2681/2023 per € 81.957,88 con impegno 2682/2023 per € 165.457,37 con impegno 2618/2023 conservati al Cap 210895, Missione 10, Programma 05 "PROGETTO PNRR - M2, C2, I4.1, CUP J51B22001010001";
- con la determina D-10 n. 1422 del 19/10/2023 si approvava, con valenza di titolo edilizio, per le opere pubbliche, in base alla vigente normativa, il progetto esecutivo denominato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE) INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA" per un importo complessivo di € 1.301.596,67 (incluso IVA) come da quadro economico sotto riportato:

Descrizione	Importo (euro)	
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
a1) OG3 - Lavori stradali	€	928.849,41
a2) OG10 – Illuminazione Pubblica	€	100.874,57
a3) Oneri per la Sicurezza	€	76.097,38
A) TOTALE LAVORI	€	1.105.821,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Imprevisti	€	39.253,98
b2) Incarichi esterni	€	24.374,41
b3) Fondo ex art.113 D.Lgs.50/2016	€	20.904,78
b5) Contributo ANAC e pubblicità	€	660,00
b6) IVA al 10% su importo lavori	€	110.582,14
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	195.775,31
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1'301'596,67

- con Determina D-10 n. 1965 del 22/12/2023 i lavori in oggetto venivano affidati all' ATI costituita da AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. (mandataria p. iva 02815170614 – quota partecipazione 51%) – F.lli ZACCARIELLO s.r.l. (mandante p.iva 01196980526 – quota partecipazione 49%) che ha fatto un ribasso % pari a 19,29, per un importo contrattuale di € 907.187,60 oltre IVA come di legge, di cui € 831.090,22 di lavori al netto del ribasso ed € 76.097,38 di oneri della sicurezza;
- con Determina 460 del 2/04/2024 il quadro economico veniva rimodulato come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PNRR	Determina a contrarre	Post aggiudicazione	RIMODULATO
Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €	Importo €	Importo €

302	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI			
303	Importo esecuzione LAVORI a base di gara e soggetti a ribasso: (a corpo/a misura oppure a corpo e a misura) (*) edilizia OG3 (*) strutture (*) impianti OG10 (*)	928.849,41 € 100.874,57 €	749.674,36 € 81.415,87 €	749.674,36 € 81.415,87 €
304	ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (non soggetti a ribasso):	76.097,38 €	76.097,38 €	76.097,38 €
301	PROGETTAZIONE E STUDI (inclusi accessori e CNPAIA): (*) progettazione esterna (*) verifica progettazione (*) direzione lavori (*) coordinatore sicurezza (*) accertamenti laboratorio, indagini geologiche, ecc.	24.374,41 €	24.374,41 €	19.979,02 €
300	ALTRO Fondo funzioni tecniche art. 113, c.3, d.lgs. 50/2016 Contributo di gara ANAC Spese pubblicità legale (Iva esclusa) Allacci (Iva esclusa) Forniture (Iva esclusa) accantonamenti da ribasso d'asta (IVA INCLUSA)	20.904,78 € 660,00 €	20.904,78 € 660,00 €	16.723,83 € 660,00 €
307	E) IMPREVISTI di cui: IMPREVISTI opere mitigazione ambientale	39.253,98 €	39.253,98 €	39.486,31 €
308	F) IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA: Iva aliquota 10% su voce..... Iva aliquota 22% su voce...	110.582,14 €	90.718,76 €	90.718,76 €
309	IVA RESIDUA (SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI e su altre spese) Iva aliquota 10%__ su voce 307 Iva aliquota 22%__ su voce 301 Iva aliquota __ su somme a disposizione			3.948,63 € 4.395,38 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.301.596,67 €	1.301.596,67 €	1.301.596,67 €

- in data 21/03/2024 è stata sottoscritta Lettera commerciale di affidamento lavori ai sensi dell’art. 18 del Dlgs n. 36/2023 con prot. n. 0037473/24 del 21/03/2024 - Classificazione 1.1 (Nuove Ciclovie fasc. 68/2023);

VISTI:

- il verbale di consegna lavori del 10/09/2024 redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018;
- l’atto di liquidazione di spesa n.4884 del 12/12/2024 relativo all’anticipazione contrattuale nella misura del 20% con certificato di pagamento n. 1 del 20/11/2024;
- gli atti di liquidazione n. 2193, 2194, 2195 e 2196 del 29/05/2025 relativi al pagamento del SAL 1 con certificato di pagamento n. 2 del 15/05/2025;
- gli atti di liquidazione n. 3659, 3660, 3661, 3662, 3663 del 04/09/2025 relativo al pagamento del SAL 2 con certificato di pagamento n. 3 del 31/07/2025;
- l’attestazione del D.L. a procedere all’approvazione del 3° SAL con comunicazione del 12/12/2025;

- il certificato di pagamento n. 4 del 09/01/2026 relativo al 3° SAL, al netto delle ritenute di legge, del recupero del 20% delle anticipazioni e dei certificati di pagamento già corrisposti, per un ammontare di € 273.393,93 € oltre a € 27.339,39 per IVA 10% per un totale pari a € 300.733.32;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle imprese costituenti ATI relativamente a tutte le posizioni contributive, verificata attraverso la procedura "Durc on line":

- AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. – prot. INPS_47758606 scad. 05/02/2026
- F.lli ZACCARIELLO s.r.l. – prot. INAIL_51585715 scad. 11/03/2026
- GIULIANI PIERO S.R.L. (subappaltatore) – prot. INAIL_51078735 scad. 05/02/2026
- DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. (subappaltatore) – prot. INAIL_51606128 scad. 12/03/2026
- BORGHINI E CINOTTI S.R.L. (subappaltatore) – prot. INAIL_50868868 scad. 27/01/2026"

RITENUTO quindi possibile procedere alla liquidazione del 4° certificato di pagamento dei lavori all'ATI costituita da AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. (mandataria p. iva 02815170614 – quota partecipazione 51%) – F.lli ZACCARIELLO s.r.l. (mandante p.iva 01196980526 – quota partecipazione 49%) per un ammontare di € 273.393,93 € oltre a € 27.339,39 per IVA 10% per un totale pari a € 300.733.32;

DATO ATTO CHE:

- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione
- che il responsabile unico del progetto è l'Arch. Luisa Guarguagli;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 è stata resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Responsabile del Progetto allegata al presente atto;

DATO ATTO CHE:

Il RUP è l'Arch. Luisa Guarguagli la quale dichiara come da documentazione agli atti d'ufficio, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;

che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione

che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 è stata resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Responsabile del Progetto allegata al presente atto;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;

il Dlgs 36/2023;

il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto citato in premessa

ed approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, la documentazione relativa al 3° SAL redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Nicola Paolicchi, relativa al progetto **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M2.C2 – Intervento 4.1: Realizzazione di nuove ciclovie urbane di collegamento tra i poli universitari e i nodi ferroviari – Via di Gello – Via A. Pisano – Via Niccoli, Via Bandinelli – Largo Duca D'Aosta – Via P. Roques – Via P. Consani – Via M. Rosi – Via G. Pisano – Via Del Brennero – CUP J51B22001010001 CIG A01D0EFDB2** composta da:

- All.1 – Piano Ambientale di Cantierizzazione
- All.2 – Deroga al rumore
- All.3 – Bilancio idrico
- All.4 - Mezzi d'opera
- All.5.1.1 – Illuminazione
- All.5.1.2 – Illuminazione
- All.5.1.3 – Illuminazione
- All.5 – Materiali
- All.6 – Gestione rifiuti 2 SAL3
- All.7 – Pagamento dipendenti SAL3
- Libretto delle misure SAL3
- Libretto misure sicurezza SAL3
- Costi sicurezza SAL3
- Stato di avanzamento SAL3
- Registro di contabilità SAL3
- Registro di contabilità sicurezza SAL3
- Relazione CAM-DNSH SAL3
- Certificato di pagamento n.4 – SAL3
- DURC

Fattura subappaltatore (fattura n. 32 del 30/12/2025 emessa dalla ditta Duerre Costruzioni srl alla ditta AL.MA. costruzioni s.n.c.)

Fattura subappaltatore (fattura n. 33 del 30/12/2025 emessa dalla ditta Duerre Costruzioni srl alla ditta F.Ili Zaccariello s.r.l.)

Fattura subappaltatore (fattura n. 2424 del 31/12/2025 emessa dalla ditta Giuliani Piero s.r.l. alla ditta AL.MA. costruzioni s.n.c.)

Fattura subappaltatore (fatture n. 380 del 31/12/2025 emessa dalla ditta Borghini e Cinotti s.r.l. alla ditta AL.MA. costruzioni s.n.c.)

Autorizzazione al pagamento diretto del subappaltatore

prendendo atto che le opere contabilizzate risultano eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto e ai requisiti richiesti dal principio del DNSH;

2) di dare atto:

della regolarità contributiva delle imprese cosituenti ATI relativamente a tutte le posizioni contributive, verificata attraverso la procedura "Durc on line":

- - AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. – prot. INPS_47758606 scad. 05/02/2026
- - F.Ili ZACCARIELLO s.r.l. – prot. INAIL_51585715 scad. 11/03/2026
- - GIULIANI PIERO S.R.L. (subappaltatore) – prot. INAIL_51078735 scad. 05/02/2026
- - DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. (subappaltatore) – prot. INAIL_51606128 scad. 12/03/2026
- - BORGHINI E CINOTTI S.R.L. (subappaltatore) – prot. INAIL_50868868 scad. 27/01/2026"

come risulta dai relativi certificati allegati al presente atto;

che per quanto al Certificato di Pagamento n. 4 relativo al 3° S.A.L. come sopra approvato, il credito vantato dall'Appaltatore di € 273.393,93 € oltre a € 27.339,39 per IVA 10% per un totale pari a € 300.733.32 sarà liquidato con successivo atto di liquidazione, a favore dell'appaltatore e in quota parte alle ditte subappaltatrici a tal fine autorizzate da contratto stipulato fra le parti, finanziato con le risorse disponibili al

cap. 210895 – imp. 1738/2025 – sub-imp. 344/2025 a favore di F.lli ZACCARIELLO s.r.l. e imp. 1740/2025 – sub-imp. 347/2025 a favore di AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c.;

- ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 31 e del D.P.R. 207/2010 ed ora dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che le funzioni relative alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, ora denominato Responsabile Unico del Progetto, dal 4/12/2023 ai sensi della Det. n. 2016 di pari data, sono ricoperte dall'Arch. Luisa Guarguagli in sostituzione dell'Ing. Cesare Vallini, che non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.
- di assumere espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che i beni immobili oggetto dell'investimento di cui al progetto in epigrafe appartengono al patrimonio comunale;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine", del sito web dell'Ente;
- di partecipare il presente atto al Segretario Generale, al Coordinatore dei progetti PNRR e al Responsabile del Progetto;
- di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio DAOLE

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.