

| Provvedimento n. | data | adottato da | Oggetto dell'intervento | Norme di legge derogate | Motivo della deroga | Termini temporali per l'approvazione del provvedimento | Costi Presunti | Costi Effettivi | Provvedimenti giurisdizionali intervenuti |
|------------------|------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|--|---|---|---|
| DD-18/A 463 | 03/05/2017 | Arch. Guerrazzi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI VEGETAZIONE INFESTANTE - CONSOLIDAMENTO ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI DISTACCAMENTO DI MATERIALI DALLA STRUTTURA MURARIA DELL'ACQUEDOTTO MEDICEO VIA POSSENTI, ANGOLO VIA DEI CONDOTTI IN ASCIANO - SAN GIULIANO TERME. | art. 163 del D.lgs. n.50/2016 | SOMMA URGENZA | 30 gg | € 31.061,85 IVA compresa al 10% | € 62.747,07 IVA compresa al 10% | |
| DD-18/A 468 | 04/05/2017 | Arch. Guerrazzi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI SOTTO GLI ARCHI DELL'ACQUEDOTTO MEDICEO VIA DEI CONDOTTI ANGOLO VIA PUCCINI, LOC. SAN GIULIANO TERME | art. 163 del D.lgs. n.50/2016 | SOMMA URGENZA | 30 gg | € 7.407,31 IVA compresa al 10% | € 7.407,31 IVA compresa al 10% | |
| DD-18/A 470 | 05/05/2017 | Arch. Guerrazzi | LAV - PPI 2017 INTERVENTO N.22- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA CUPOLA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VITO. INC - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | art. 163 del D.lgs. n.50/2016 | SOMMA URGENZA | 30 gg | Per lavori € 47.411,51 IVA compresa al 10% Per incarico € 3.546,54 IVA al 22% e contributo previdenziale 4% compresi | Per lavori € 47.411,51 IVA compresa al 10% Per incarico € 3.546,54 IVA al 22% e contributo previdenziale 4% compresi | |

| Provvedimento n. | data | adottato da | Oggetto dell'intervento | Norme di legge derogate | Motivo della deroga | Termini temporali per l'approvazione del provvedimento | Costi Presunti | Costi Effettivi | Provvedimenti giurisdizionali intervenuti |
|------------------|------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| DD-18/A 1048 | 13/10/2017 | Arch. Guerrazzi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO MEDICEO NEL TRATTO TRA VIA PUCCINI E VIA BELLINI NEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME. | art. 163 del D.lgs. n.50/2016 | SOMMA URGENZA | 30 gg | | € 42.596,01 IVA compresa al 10% | |
| DD-18/A 1110 | 26/10/2017 | Arch. Guerrazzi | LAV- PPI 2017- INTERVENTO N...62- AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - TEATRO VERDI - LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI AL TEATRO DAGLI ULTIMI EVENTI METEOROLOGICI. CONSOLIDAMENTO ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI DISTACCAMENTO DI MATERIALI DALLA STRUTTURA MURARIA. | art. 163 del D.lgs. n.50/2016 | SOMMA URGENZA | 30 gg | € 17.254,98 IVA compresa al 22% | € 17.254,98 IVA compresa al 22% | |
| DD-18/A 1242 | 23/11/2017 | Arch. Guerrazzi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - ACQUEDOTTO MEDICEO VIA DEI CONDOTTI (ARCHI N.°880 E 871-870-869-868-867), LOC. SAN GIULIANO TERME. | art. 163 del D.lgs. n.50/2016 | SOMMA URGENZA | 30 gg | € 48.560,71 IVA compresa al 22% | € 48.560,71 IVA compresa al 22% | |