



COMUNE DI PISA
Gruppo Consiliare Forza Italia - PDL

Pisa, 14 ottobre 2014

QUESTION TIME
EX ART. 34, 3° CO., REG. C.C.
Il Capogruppo GIOVANNI GARZELLA

Oggetto: **“RALLENTAMENTO DEI LAVORI AL CANTIERE DELLE SPIAGGE DI GHIAIA A MARINA DI PISA”**.

Il sottoscritto Giovanni Garzella, Capogruppo consiliare di Forza Italia - PDL,

avendo notato in queste settimane un rallentamento dei lavori programmati a difesa dell'abitato di Marina di Pisa e avendo ascoltato voci che questa situazione sarebbe dovuta alla presenza di banchi di sabbia non censiti dai tecnici del progetto;

poiché sembra che questi banchi di sabbia ostacolerebbero i lavori, rendendo impossibile l'accesso delle chiatte e degli altri mezzi che operano per la costruzione di tali strutture di difesa,

ritenendo che non sia possibile che dopo tanto clamore non siano stati verificati fino in fondo il progetto ed i dati dei tecnici;

chiede al Sindaco:

se corrisponda al vero che i lavori per la costruzione di opere a difesa dell'abitato di Marina di Pisa siano rallentati di oltre un mese a causa di un banco di sabbia non risultante dai rilievi tecnici.

Giovanni Garzella