



COMUNE DI PISA

DIREZIONE 15 – EDILIZIA PUBBLICA

NUOVE INFRASTRUTTURE

PROGETTO DELLA ROTATORIA
TRA LA S.S.1 (AURELIA) E VIA FOSSA DUCARIA

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Antonio GRASSO – COMUNE DI PISA

Coordinatore della progettazione:

Ing. Gilda GRECO – PISAMO

Progetto opere stradali:

Geom. Pierluigi COSTA – COMUNE DI PISA

Collaboratore:

Geom. Francesca FAVILLI – COMUNE DI PISA

Progetto illuminazione pubblica:

Ing. Antonella MEINI – COMUNE DI PISA

Mobilità e segnaletica:

Ing. Lucia SIMONCINI – COMUNE DI PISA

Collaboratori:

STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI Messina – Spandre

GEORILIEVI Geom. Simone PELOSINI

Perizia geologica:

GEOLOGIA E DINTORNI Geol. Alessandro UNGARI

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

LARES Geom. Oreste ALLEGRETTI

A.12

CRONOPROGRAMMA

Formato: **A4**

Data: **NOVEMBRE 2014**

Aggiornamenti:

N°	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO

FASE	tempo	giorni naturali e consecutivi																														
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
Formazione rilevati	42																															
Fermo cantiere per assestamento rilevati	84																															
Rimozione aiuole esistenti e pavimentazione di servizio	14																															
Realizzazione porzione di rotatoria sud-ovest	10	parziale																														
Realizzazione porzione di rotatoria nord-ovest																																
Realizzazione porzione di rotatoria est																																
Pavimentazioni d'usura, finiture, segnaletica																																

FASE	tempo	giorni naturali e consecutivi																														
		155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	
Formazione rilevati																																
Fermo cantiere per assestamento rilevati																																
Rimozione aiuole esistenti e pavimentazione di servizio																																
Realizzazione porzione di rotatoria sud-ovest	46											parziale																				
Realizzazione porzione di rotatoria nord-ovest	56																															
Realizzazione porzione di rotatoria est	28																															
Pavimentazioni d'usura.																																