

COMUNE DI PISA

**Pianificazione urbanistica – Mobilità –
Programmazione e Monitoraggio OO.PP.**
Ufficio Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche

Tel:050/910216- 050/910256
Fax. 050/910500
<mailto:l.brugioni@comune.pisa.it>

~

Palazzo Gambacorti – Mosca
Via degli Uffizi, 1
56100 Pisa

Orario apertura al pubblico:
su appuntamento

D.U.P. 2016-2018 – Modifiche del Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e dell'Elenco annuale dei lavori - Seconda variazione – Relazione tecnico-illustrativa

La variazione che si propone in questa sede è maturata in attuazione dell'indirizzo della Giunta Comunale in seguito alle esigenze emerse nel corso della gestione del programma approvato e rappresentate dai dirigenti delle direzioni tecniche competenti.

Ciò premesso, rispetto alla formulazione del programma precedentemente approvato, esso è stato redatto per come ora allegato, formulando le modifiche ritenute necessarie a garantire, per quanto possibile, in rapporto alla previsione di disponibilità delle risorse, il soddisfacimento dei bisogni già rappresentati e di quelli successivamente emersi per attuare gli indirizzi dell'amministrazione.

Tutte le modifiche apportate riguardano esclusivamente le opere di cui è diretto committente il Comune, mentre non si registrano, in questa fase, variazioni relative alle società (PisaMo SpA, Navicelli SpA e APES Scpa.).

Le modifiche, peraltro, incidono solo sull'elenco annuale e sono le seguenti:

- E' stata aggiornata la previsione relativa all'int. 43 - Sport - Arena Garibaldi - ristrutturazione e adeguamento normativo € 40.000,00 : la previsione di spesa è stata aumentata di € 700.000,00 – per un importo complessivo dell'investimento pari a € 7.40.000,00. La necessità di intervenire per realizzare i lavori di miglioramento della pubblica sicurezza ed agibilità dello stadio come indicato nelle varie riunioni in Prefettura e Questura di Pisa;
- E' stato introdotto un nuovo intervento “ 215- Palestra per la magistratura I Satiri, via S Jacopo ampliamento” per € 63.000,00: si tratta di realizzare un ampliamento delle ex palazzina di Via S Jacopo, già affidata ai Satiri, e nella quale attualmente sono allocati i bagni, gli spogliatoi e la sala per attività pesistica: nel nuovo locale verrà sostanzialmente collocato il carrello.
- 188 – Fondo per accordi bonari: in conseguenza delle variazioni su espresse, per questa voce si è proposto un aumento di € 22.900,00 in adeguamento alla percentuale d'incremento complessivo dell'elenco annuale, come previsto dalla legge.

Le risorse a copertura della maggiore previsione di spesa derivano interamente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione, per cui non si propongono movimenti compensativi in diminuzione.

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nell'esprimere parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che essa, essendo preordinata alla realizzazione di opere pubbliche, comporti riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente; tali riflessi, salva la modifica del DUP in relazione alla programmazione dei lavori, si sostanziano nella coerente modifica dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio 2016-2018 di previsione dell'ente

Pisa 11.07.2016

Per il Dirigente Arch. Dario Franchini
Arch. Fabio Daole