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CANTIERE 1

Allestimento cantiere

Bonifica superficiale

Rimozione palancole

Bonifica profonda

Scavi per rimozione materiale ferroso

Infissione palancole

Cordolo di coronamento palancole

Sistemazione definitiva terreno

Smobilizzo cantiere

CANTIERE 2

Allestimento cantiere

Bonifica superficiale

Rimozione palancole

Bonifica profonda

Scavi per rimozione materiale ferroso

Infissione palancole

Cordolo di coronamento palancole

Sistemazione definitiva terreno

Smobilizzo cantiere

CANTIERE 3

Allestimento cantiere

Bonifica superficiale

Rimozione palancole

Bonifica profonda

Scavi per rimozione materiale ferroso

Infissione palancole

Cordolo di coronamento palancole

Sistemazione definitiva terreno

Sistemazione stradale

Smobilizzo del cantiere

l'inizio del cantiere è determninato dall'ottenimento del Nulla Osta per BCM
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