

Pisa, 24 gennaio 2013

MOZIONE URGENTE

Oggetto: **"PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MANCATA CONCLUSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AL CALAMBRONE"**.

Premesso che:

il Consorzio Urbanizzazione Nuovo Calambrone S.p.A. aveva affidato all'Impresa A.T.I. - Coop. La Rinascita – Coop. La Variante, opere di urbanizzazione primaria in Pisa, loc. Calambrone;

nel verbale di consegna era stato stabilito che per l'esecuzione dei succitati lavori era stato stabilito un periodo di 270 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della firma del sopracitato verbale, indicando la chiusura dei lavori stessi per il 5/11/2009;

anche in presenza di nuove opere non previste nell'atto della Convenzione stipulata in data 27/2/2008;

dal momento che siamo al 24/1/2013 e le opere non sono ancora terminate ed al momento sono sospese;

Impegna il Sindaco e la Giunta

ad entrare nel merito della vicenda, mettendo intorno ad un tavolo le parti per capire ed agire sulle problematiche sorte e per cercare di evitare che le opere vengano riprese nel periodo estivo.

LUCA P. TITONI