



Comune di Pisa

Consiglio Comunale

7 Febbraio 2013

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
1. BALZI MASSIMO	A	22 GARZELLA GIOVANNI	P
2. BANI GIULIANO	A	23 GORRERI ALESSANDRO	P
3. BANI MARCO	P	24 LANDUCCI STEFANO	P
4. BEDINI FILIPPO	P	25 LUPERINI ROBERTA	A
5. BINI MAURIZIO	A	26 MACCIONI TITINA	P
6. BONGIOVANNI PATRIZIA	P	27 MAFFI ANTONIO	P
7. BRANCHITTA LUIGI	P	28 MANCINI PAOLO	P
8. BRONZINI MIRELLA	P	29 MAZZEO ANTONIO	P
9. BUSCEMI RICCARDO	A	30 MODAFFERI SANDRO	P
10. CAMMILLI ANDREA	P	31 MONACO MARCO	P
11. CAPECCHI FRANCESCO	A	32 MONCERI FRANCESCO	P
12. CECCARELLI VALTER	A	33 PASSARELLI LIO MICHELE	A
13. CHIARUGI MASSIMO	P	34 PETRUCCI DIEGO	P
14. CHINCARINI MARIA LUISA	A	35 PISANI NICOLA	A
15. COGNETTI PAOLO	A	36 SBRANA VERONICA	P
16. DE NERI MARIACHIARA	P	37 SCARAMUZZINO CARMELO	P
17. DEL TORTO RANIERI	P	38 SILVESTRI SILVIA	P
18. DI LUPO MICHELE	P	39 TITONI LUCA PAOLO	P
19. FILIPPESCHI MARCO	A	40 VENTURA GIUSEPPE	P
20. GALLO SANDRO	P	41 ZAPPACOSTA CARMINE	A
21. GANGEMI CAYETANO ROQUE	P		

Al momento della votazione risultano presenti numero 28 componenti del Consiglio Comunale.

Mozione approvata dal Consiglio Comunale avente per oggetto:

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MANCATA CONCLUSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AL CALAMBRONE - MOZIONE URGENTE PRESENTATA DA VARI CONSIGLIERI COMUNALI - PRIMO FIRMATARIO L.P.TITONI (UDC) IN DATA 24.1.2013



Comune di Pisa

Consiglio Comunale

Oggetto: **"PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MANCATA CONCLUSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AL CALAMBRONE"**.

Premesso che:

il Consorzio Urbanizzazione Nuovo Calambrone S.p.A. aveva affidato all'Impresa A.T.I. - Coop. La Rinascita – Coop. La Variante, opere di urbanizzazione primaria in Pisa, loc. Calambrone;

nel verbale di consegna era stato stabilito che per l'esecuzione dei succitati lavori era stato stabilito un periodo di 270 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della firma del sopracitato verbale, indicando la chiusura dei lavori stessi per il 5/11/2009;

anche in presenza di nuove opere non previste nell'atto della Convenzione stipulata in data 27/2/2008;

dal momento che siamo al 24/1/2013 e le opere non sono ancora terminate ed al momento sono sospese;

Impegna il Sindaco e la Giunta

ad entrare nel merito della vicenda, mettendo intorno ad un tavolo le parti per capire ed agire sulle problematiche sorte e per cercare di evitare che le opere vengano riprese nel periodo estivo.

La presente Mozione viene approvata a maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti 28
Favorevoli 27
Astenuiti 1 (Monceri)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angela Nobile