



COMUNE DI PISA

DD18A

Attività produttive - Edilizia Privata Qualità
urbana – Restauro Beni Storico Artistici

Tel 050/910458
e-mail: m.guerrazzi@comune.pisa.it
Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
Url: www.comune.pisa.it/urp

Palazzo Cevoli
Via San Martino, 108
56125 Pisa

Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via Carducci, 39, P. IVA 02238010504

Contratto: in corso di stipula

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno **2017** il mese di **Febbraio** il giorno **quindici** in Pisa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Visto l'ordine di servizio in data 09.02.2017, con il quale si ordina l'immediato inizio dei lavori per somma urgenza;
- Visto come per avverse condizioni meteo non sia possibile procedere ulteriormente con la messa in sicurezza della struttura in oggetto;

Pertanto, premesso quanto sopra, **si dispone** la sospensione a decorrere da oggi dei lavori in oggetto e di ciò si redige il presente verbale.

L'Impresa


G.C.T.
GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO s.c.a.r.l.
CONSORZIO STABILE
Via G. Carducci, 39 Loc. La Fontina
56017 San Giuliano Terme (PI)
C.F., P. IVA e N. Iscr. al R. L. di Pisa 02238010504
Tel. 050-876111 Fax 050-876599

V° Il R.U.P.



Il Direttore dei Lavori



IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Marco Guerrazzi



COMUNE DI PISA

DD18A

Attività produttive - Edilizia Privata Qualità
urbana – Restauro Beni Storico Artistici

Tel 050/910458
e-mail: m.guerrazzi@comune.pisa.it
Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
Url: www.comune.pisa.it/urp

Palazzo Cevoli
Via San Martino, 108
56125 Pisa

Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via Carducci, 39, P. IVA 02238010504.

Contratto: in corso di stipula

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno **2017** il mese di **Febbraio** il giorno **Ventuno** in Pisa.

Premesso che con verbale in data 15/02/2017 i lavori sopraindicati sono stati sospesi.

Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone che i lavori stessi debbano essere ripresi da oggi e di ciò si redige il presente verbale.

L'appaltatore


G.C.T.
GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO s.c. a.r.l.
CONSORZIO STABILE
Via G. Carducci, 39 Loc. La Fontina
56017 San Giuliano Terme (PI)
C.F., P. IVA e N. Iscr. al R.I. di Pisa 02238010504
Tel. 050-876111 Fax 050-876599

V° Il R.U.P.



IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Marco Guerrazzi

Il Direttore dei Lavori



IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Marco Guerrazzi



COMUNE DI PISA

DD18A

Attività produttive - Edilizia Privata Qualità
urbana – Restauro Beni Storico Artistici

Tel 050/910458
e-mail: m.guerrazzi@comune.pisa.it
Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
Url: www.comune.pisa.it/urp

Palazzo Cevoli
Via San Martino, 108
56125 Pisa

Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via Carducci, 39, P. IVA 02238010504

Contratto: in corso di stipula

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno **2017** il mese di **Marzo** il giorno **Uno** in Pisa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Visto l'ordine di servizio in data 09.02.2017, con il quale si ordina l'immediato inizio dei lavori per somma urgenza;
- Visto il verbale di sospensione n. 1 in data 15/02/2017;
- Visti il verbale di ripresa n.1 in data 21/02/2017;
- Visto come dopo aver messo in sicurezza la zona circostante la struttura in oggetto, è stato valutato, considerato lo stato di fatto in cui si trova la struttura stessa, di procedere con maggiori interventi di consolidamento, rifacimento della copertura, pulizia del paramento murario esterno per una maggiore salvaguardia del bene. Tutto ciò non era prevedibile al momento della redazione del verbale di somma urgenza, in quanto, fino al momento della realizzazione dei ponteggi per l'accesso in quota, non è stato possibile quantificare precisamente l'entità dell'intervento da farsi;

Pertanto, premesso quanto sopra, trattandosi di restauro di un bene monumentale, in attesa di valutare le modalità di intervento, di definire l'utilizzo di idonei materiali, **si dispone** la sospensione a decorrere da oggi dei lavori in oggetto e di ciò si redige il presente verbale.

L'Impresa
G.C.T.
GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO s.c.a.r.l.
CONSORZIO STABILE
Via G. Carducci, 39 Loc. La Fontina
56017 San Giuliano Terme (PI)
C.F. P. IVA n. Iscr. al R. di Pisa 02238010504
Tel. 050-8761111 Fax 050-876599



V° II P. U. P.

IL DIRIGENTE

Arch. Marco Guerrazzi

Il Direttore dei Lavori





COMUNE DI PISA

DD18A

Attività produttive - Edilizia Privata Qualità
urbana – Restauro Beni Storico Artistici

Tel 050/910458
e-mail: m.guerrazzi@comune.pisa.it
Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
Url: www.comune.pisa.it/urp

Palazzo Cevoli
Via San Martino, 108
56125 Pisa

Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via Carducci, 39, P. IVA 02238010504.

Contratto: in corso di stipula

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno **2017** il mese di **Aprile** il giorno **Diciotto** in Pisa.

Premesso che con verbale in data 01/03/2017 i lavori sopraindicati sono stati sospesi.

Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone che i lavori stessi debbano essere ripresi da oggi e di ciò si redige il presente verbale.

L'appaltatore

G.C.T.
GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO s.c.a.r.l.
CONSORZIO STABILE
Via G. Carducci, 39 Loc. La Fontina
56017 San Giuliano Terme (PI)
C.F./P. IVA e N. iscr. al R.I. di Pisa 02238010504
Tel. 050-876111 Fax 050-876599

V° Il R.U.P.

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Marco Guerrazzi

Il Direttore dei Lavori

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Marco Guerrazzi