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COMUNE DI PISA

TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD

N. atto DD-18A / 463 del 03/05/2017

Codice identificativo 14271930

PROPONENTE Attivita produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici

AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA
INCOLUMITA’ E PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO DEI
DANNI CAUSATI VEGETAZIONE INFESTANTE - CONSOLIDAMENTO ED

OGGETTO | ELIMINAZIONE PERICOLO DI DISTACCAMENTO DI MATERIALI DALLA
STRUTTURA MURARIA DELL’ACQUEDOTTO MEDICEO VIA POSSENTI, ANGOLO VIA
DEI CONDOTTI IN ASCIANO -SAN GIULIANO TERME.

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione GUERRAZZI MARCO




OGGETTO: Affidamento lavori di somma urgenza per salvaguardia pubblica incolumita e
patrimonio pubblico - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione infestante -
Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria
dell’Acquedotto Mediceo Via Possenti, angolo Via dei Condotti in Asciano -San Giuliano
Terme.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

-con Deliberazione del C.C. n. 54 del 20.12.2016 & stato approvato il Bilancio di previsione 2017 ed
i relativi allegati ai sensi di legge;

-con Deliberazione della G.C. n. 235 del 21.12.16 ¢ stato approvato il P.E.G. finanziario 2017-2019;

- con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 il sottoscritto € stato nominato Dirigente della
Direzione Attivita Produttive — Edilizia Privata - Qualita Urbana — Restauro e risanamento
conservativo Beni di interesse Storico Artistico;

-il giorno 08.02.2017 alle ore 17.56, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Pisa €
intervenuta in via Possenti, angolo via dei Condotti in Asciano (San Giuliano Terme), dove, da una
struttura dell’Acquedotto Mediceo, di proprieta del Comune di Pisa, si € verificato un distaccamento
di alcuni mattoni posti alla sommita della struttura stessa, causato dalla presenza di vegetazione
infestante in concomitanza delle condizioni di forte vento;

-sul posto & intervenuta anche la Polizia Municipale del Comune di San Giuliano Terme, sollecitata
dai Vigili del Fuoco come da comunicazione in data 09.02.2017, che ha rilevato lo stato di
pericolosita ed ha provveduto ad integrare la chiusura della zona, gia interclusa al passaggio
pedonale dai Vigili del Fuoco, con transenne e nastri di segnalazione;

-a seguito di segnalazione in pari data da parte della Polizia Municipale suddetta, relativa al
pericolo per pubblica incolumita, & stato effettuato immediatamente un sopralluogo in loco, dal
sottoscritto Dirigente Arch. Marco Guerrazzi e dal Geom. Maurizio Malasoma, per accertarne le
condizioni e le cause, come risulta dal verbale del 09.02.2017;

- e stata riscontrata quindi la necessita di procedere con la massima urgenza ad effettuare alcuni
interventi al fine di rimuovere i fattori di rischio per la pubblica incolumita, salvaguardare il
patrimonio pubblico e ripristinare quanto prima il passaggio del transito pedonale e veicolare;

- allo scopo € stato contattato il Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in
San Giuliano Terme, Via Carducci,39, in possesso della qualifica per la categoria OG2 e dei
requisiti richiesti per questo specifico lavoro, che ha fornito la propria disponibilita immediata ad
effettuare i lavori di rispristino;

VISTO il verbale del 09.02.2017 con il quale & stata dichiarata la somma urgenza per i lavori di
cui trattasi ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e l'ordine di servizio in pari data con il quale
si & disposto I'attivazione della Ditta e lI'i'mmediato inizio delle lavorazioni indicati nell’allegata
stima presunta dei lavori, pari ad € 28.238,05 oltre IVA al 10%);



PRESO ATTO come il Consorzio G.C.T suddetto ha accettato I'esecuzione di tali lavori,
sottoscrivendo il verbale suddetto.

DATO ATTO CHE:

- dopo aver messo in sicurezza la zona circostante la struttura in oggetto, e stata disposta la
sospensione dei lavori, sia causa maltempo e sia per le necessarie valutazioni sulle modalita di
intervento e definizione dell’utilizzo di idonei materiali, trattandosi di restauro di un bene
monumentale;

-fino al momento della realizzazione dei ponteggi per I'accesso in quota, non e stato possibile
quantificare precisamente I'entita dellintervento da farsi, risultato poi maggiore rispetto al
momento del verbale di somma urgenza, in quanto si € dovuto procedere con maggiori interventi
di consolidamento, rifacimento della copertura, pulizia del paramento murario esterno per una
maggiore salvaguardia del bene;

- il suddetto Consorzio G.C.T ha realizzato tali lavori sotto la direzione di quest’ufficio, utilizzando
le metodologie specifiche per tale intervento;

- dallo stato finale dei lavori di cui trattasi, redatto in contraddittorio con la Ditta suddetta, e
risultata una spesa complessiva ammontante ad € 62.747,07, di cui € 57.042,79 per lavori ed €
5.704,28 per IVA al 10%, come meglio specificato da computo stima a consuntivo, riportato nella
relazione allegata al presente atto.

- I'intervento di cui trattasi rientra come tipologia di intervento nell’art.31 lett. c della Legge 457/78
e che pertanto I'IVA da applicarsi € del 10%.

- l'intervento ha il seguente codice CUP J12C17000010004 e CIG 706343207C.

VISTI:

- la relazione allegata del 02.05.2017 del sottoscritto RUP Arch. Marco Guerrazzi facente parte del
presente provvedimento;

- i verbali di sospensione dei lavori del 15.02.2017 e 01.03.2017 e conseguente ripresa dei lavori
del 21.02.2017 e 18.04.2017, ed il verbale di fine lavori del 02.05.2017, allegati al presente
provvedimento;

- I'art.107, 3° comma, del Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, che attribuisce ai Dirigenti la
competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno
di spesa;

- il D.Lgs 19 aprile 2016 n.50 “Codice degli appalti”, ed in particolare I'art.163 relativo alle
procedure in caso di somme urgenza;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento di Contabilita del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del
20.12.2005, immediatamente esecutiva;

- il D.Lgs. 118/2011;



PRESO ATTO CHE:

- la scadenza per la redazione dell’atto di riconoscimento e valutazione economica dell'intervento
di somma urgenza (30gg dalla data del verbale), prevista all'art.191 comma 3 e art.194 comma 1
let.e) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei suddetti verbali di sospensione lavori,
risulterebbe il 03.05.2017;

- la spesa da sostenersi pud essere impegnata alla Missione 5 Progr.1 Titolo 2 Cap.205202
“Investimenti in immobili di riconosciuto interesse storico, culturale, artistico” - Intervento 55 ” Ed
monumentali-Acquedotto Mediceo restauro” del bilancio 2017;

- il finanziamento della suddetta spesa € con oneri di urbanizzazione;

ATTESTATO:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di
tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilita degli
stanziamenti attuali del PEG e con le attivita assegnate a questa Direzione.

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilita o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di
comportamento;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa
approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.7.2014, in generale e con particolare
riferimento al divieto di concludere per conto dellAmm.ne, contratti di appalto di fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo
privato o ricevuto altre utilita nel biennio precedente.

- che la conclusione del contratto avverra nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato
con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.7.2014.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa;

- di dare atto che:

e ¢ stata dichiarata la somma urgenza con verbale del 09.02.2017 per i lavori di salvaguardia
pubblica incolumita e patrimonio pubblico, per la verifica e ripristino dei danni causati da
vegetazione infestante, con consolidamento ed eliminazione del pericolo di distaccamento di
materiali dalla struttura muraria dell’Acquedotto Mediceo di proprieta comunale, posto in Via
Possenti, angolo Via dei Condotti in loc. Asciano - San Giuliano Terme, ed € stato disposto
I'attivazione del Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano
Terme, Via Carducci,39 e l'immediato inizio delle lavorazioni per una stima presunta dei lavori,
ammontanti ad € 28.238,05 oltre IVA al 10%;

e i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ;



e durante l'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio suddetto, sotto la direzione di
quest'ufficio e utilizzando le metodologie specifiche per tale intervento, € intervenuta la
necessita procedere con maggiori interventi di consolidamento, rifacimento della copertura,
pulizia del paramento murario esterno per una maggiore salvaguardia del bene, rispetto a
quelle preventivate nel verbale di somma urgenza;

e il Consorzio G.C.T. suddetto, ha realizzando tali lavori sotto la direzione di quest'ufficio,
utilizzando le metodologie specifiche per tale intervento;

e i lavori sono stati sospesi in data 15.02.2017 e 01.03.2017 e conseguentemente ripresi in data
21.02.2017 e 18.04.2017 e si sono conclusi in data 02.05.2017;

e la scadenza per la redazione dell'atto di riconoscimento e valutazione economica
dell'intervento di somma urgenza (30gg dalla data del verbale), prevista all'art.191 comma 3 e
art.194 comma 1 let.e) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei suddetti verbali di
sospensione lavori, risulterebbe il 03.05.2017;

e dallo stato finale dei lavori di cui trattasi, redatto in contraddittorio con la Ditta suddetta, &
risultata una spesa complessiva ammontante ad € 62.747,07, di cui € 57.042,79 per lavori ed €
5.704,28 per IVA al 10%, come meglio specificato da computo stima a consuntivo, riportato nella
relazione allegata al presente atto.

e lintervento di cui trattasi rientra come tipologia di intervento nell’art.31 lett. c della Legge
457/78 e che pertanto I'TVA da applicarsi € del 10%.

- di impegnare la spesa complessiva di € 62.747,07 a favore del Consorzio G.C.T. P.I
02238010504 alla Missione 5 Progr.1 Titolo 2 Cap.205202 “Investimenti in immobili di riconosciuto
interesse storico, culturale, artistico”- Intervento 55 “ Ed monumentali-Acquedotto Mediceo
restauro” del bilancio 2017;

- di dare atto che:

o il finanziamento della suddetta spesa € con oneri di urbanizzazione;

e il crono programma di esigibilita delle spese previste nel quadro economico € il seguente:
Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 Tot. Q.E.

€ 62.747,07 € € €
. I” intervento in oggetto riguarda beni appartenenti al patrimonio comunale;
° il responsabile del procedimento per lintervento oggetto del presente provvedimento, ai

sensi dell'art.31 comma 1 del D.Ig.50/2016, ¢ il sottoscritto Arch. Marco Guerrazzi
o il Direttore dei Lavori € il sottoscritto Dirigente Arch. Marco Guerrazzi.

- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art.
23 del decreto legislativo n° 33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi



“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'’Amministrazione digitale. Tale documento informatico € memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.
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