COMUNE DI PISA

DD18A
Attivita produttive - Edilizia Privata Qualita
urbana — Restauro Beni Storico Artistici Tel 050/910458

e-mail:m.guerrazzi@comune.pisa.it
Pec:comune.pisa@postacert.toscana.it
Url:www.comune.pisa.it/urp

Palazzo Cevoli
Via San Martino, 108
56125 Pisa

Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione
infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla
struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via
Carducci, 39, P. IVA 02238010504

Contratto: in corso di stipula

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno 2017 il mese di Febbraio il giorno quindici in Pisa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Visto l'ordine di servizio in data 09.02.2017, con il quale si ordina I'immediato inizio dei lavori per

somma urgenza;

- Visto come per avverse condizioni meteo non sia possibile procedere ulteriormente con la messa in

sicurezza della struttura in oggetto;

Pertanto, premesso quanto sopra, si dispone la sospensione a decorrere da oggi dei lavori in

oggetto e di cio si redige il presente verbale.
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Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione
infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla
struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via
Carducci, 39, P. IVA 02238010504.

Contratto: in corso di stipula

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2017 il mese di Febbraio il giorno Ventuno in Pisa.

Premesso che con verbale in data 15/02/2017 i lavori sopraindicati sono stati sospesi.

Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone che i lavori stessi debbano essere ripresi da oggi e di cio si

redige il presente verbale.
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Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione
infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla
struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via
Carducci, 39, P. IVA 02238010504

Contratto: in corso di stipula

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno 2017 il mese di Marzo il giorno Uno in Pisa.

1l sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Visto l'ordine di servizio in data 09.02.2017, con il quale si ordina I'immediato inizio dei lavori per
somma urgenza;

- Visto il verbale di sospensione n. 1 in data 15/02/2017;

- Visti il verbale di ripresa n.1 in data 21/02/2017;

- Visto come dopo aver messo in sicurezza la zona circostante la struttura in oggetto, & stato valutato,
considerato lo stato di fatto in cui si trova la struttura stessa, di procedere con maggiori interventi di
consolidamento, rifacimento della copertura, pulizia del paramento murario esterno per una
maggiore salvaguardia del bene. Tutto cid non era prevedibile al momento della redazione del
verbale di somma urgenza, in quanto, fino al momento della realizzazione dei ponteggi per I'accesso

in quota, non & stato possibile quantificare precisamente I'entita dell'intervento da farsi;

Pertanto, premesso quanto sopra, trattandosi di restauro di un bene monumentale, in attesa di
valutare le modalita di intervento, di definire I'utilizzo di idonei materiali, si dispone la sospensione a

decorrere da oggi dei lavori in oggetto e di cio si redige il presente verbale.
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GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO s.c.ar.l.
ONSORZIO STABILE

rco Guerrazzi
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Oggetto: Acquedotto Mediceo. - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione
infestante. Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla
struttura muraria.

IMPRESA: Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, via
Carducci, 39, P. IVA 02238010504.

Contratto: in corso di stipula

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2017 il mese di Aprile il giorno Diciotto in Pisa.
Premesso che con verbale in data 01/03/2017 i lavori sopraindicati sono stati sospesi.
Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone che i lavori stessi debbano essere ripresi da oggi e di cio si

redige il presente verbale.
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