



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>DETERMINA CON IMPEGNO con FD</i></b>	
<b>N. atto</b> DD-18A / 463	<b>del</b> 03/05/2017
<b>Codice identificativo</b> 1421930	

<b>PROPONENTE</b> <i>Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici</i>
---

<b>OGGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI VEGETAZIONE INFESTANTE - CONSOLIDAMENTO ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI DISTACCAMENTO DI MATERIALI DALLA STRUTTURA MURARIA DELL'ACQUEDOTTO MEDICEO VIA POSSENTI, ANGOLO VIA DEI CONDOTTI IN ASCIANO -SAN GIULIANO TERME.</b>
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<b>GUERRAZZI MARCO</b>

**OGGETTO:** Affidamento lavori di somma urgenza per salvaguardia pubblica incolumità e patrimonio pubblico - Lavori di verifica e ripristino dei danni causati vegetazione infestante - Consolidamento ed eliminazione pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria dell'Acquedotto Mediceo Via Possenti, angolo Via dei Condotti in Asciano -San Giuliano Terme.

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO CHE:**

-con Deliberazione del C.C. n. 54 del 20.12.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 ed i relativi allegati ai sensi di legge;

-con Deliberazione della G.C. n. 235 del 21.12.16 è stato approvato il P.E.G. finanziario 2017-2019;

- con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 il sottoscritto è stato nominato Dirigente della Direzione Attività Produttive – Edilizia Privata - Qualità Urbana – Restauro e risanamento conservativo Beni di interesse Storico Artistico;

-il giorno 08.02.2017 alle ore 17.56, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in via Possenti, angolo via dei Condotti in Asciano (San Giuliano Terme), dove, da una struttura dell'Acquedotto Mediceo, di proprietà del Comune di Pisa, si è verificato un distaccamento di alcuni mattoni posti alla sommità della struttura stessa, causato dalla presenza di vegetazione infestante in concomitanza delle condizioni di forte vento;

-sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale del Comune di San Giuliano Terme, sollecitata dai Vigili del Fuoco come da comunicazione in data 09.02.2017, che ha rilevato lo stato di pericolosità ed ha provveduto ad integrare la chiusura della zona, già interclusa al passaggio pedonale dai Vigili del Fuoco, con transenne e nastri di segnalazione;

-a seguito di segnalazione in pari data da parte della Polizia Municipale suddetta, relativa al pericolo per pubblica incolumità, è stato effettuato immediatamente un sopralluogo in loco, dal sottoscritto Dirigente Arch. Marco Guerrazzi e dal Geom. Maurizio Malasoma, per accertarne le condizioni e le cause, come risulta dal verbale del 09.02.2017;

- è stata riscontrata quindi la necessità di procedere con la massima urgenza ad effettuare alcuni interventi al fine di rimuovere i fattori di rischio per la pubblica incolumità, salvaguardare il patrimonio pubblico e ripristinare quanto prima il passaggio del transito pedonale e veicolare;

- allo scopo è stato contattato il Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, Via Carducci,39, in possesso della qualifica per la categoria OG2 e dei requisiti richiesti per questo specifico lavoro, che ha fornito la propria disponibilità immediata ad effettuare i lavori di ripristino;

**VISTO** il verbale del 09.02.2017 con il quale è stata dichiarata la somma urgenza per i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e l'ordine di servizio in pari data con il quale si è disposto l'attivazione della Ditta e l'immediato inizio delle lavorazioni indicati nell'allegata stima presunta dei lavori, pari ad € 28.238,05 oltre IVA al 10%;

**PRESO ATTO** come il Consorzio G.C.T suddetto ha accettato l'esecuzione di tali lavori, sottoscrivendo il verbale suddetto.

**DATO ATTO CHE:**

- dopo aver messo in sicurezza la zona circostante la struttura in oggetto, è stata disposta la sospensione dei lavori, sia causa maltempo e sia per le necessarie valutazioni sulle modalità di intervento e definizione dell'utilizzo di idonei materiali, trattandosi di restauro di un bene monumentale;
- fino al momento della realizzazione dei ponteggi per l'accesso in quota, non è stato possibile quantificare precisamente l'entità dell'intervento da farsi, risultato poi maggiore rispetto al momento del verbale di somma urgenza, in quanto si è dovuto procedere con maggiori interventi di consolidamento, rifacimento della copertura, pulizia del paramento murario esterno per una maggiore salvaguardia del bene;
- il suddetto Consorzio G.C.T ha realizzato tali lavori sotto la direzione di quest'ufficio, utilizzando le metodologie specifiche per tale intervento;
- dallo stato finale dei lavori di cui trattasi, redatto in contraddittorio con la Ditta suddetta, è risultata una spesa complessiva ammontante ad € 62.747,07, di cui € 57.042,79 per lavori ed € 5.704,28 per IVA al 10%, come meglio specificato da computo stima a consuntivo, riportato nella relazione allegata al presente atto.
- l'intervento di cui trattasi rientra come tipologia di intervento nell'art.31 lett. c della Legge 457/78 e che pertanto l'IVA da applicarsi è del 10%.
- l'intervento ha il seguente codice CUP J12C17000010004 e CIG 706343207C.

**VISTI:**

- la relazione allegata del 02.05.2017 del sottoscritto RUP Arch. Marco Guerrazzi facente parte del presente provvedimento;
- i verbali di sospensione dei lavori del 15.02.2017 e 01.03.2017 e conseguente ripresa dei lavori del 21.02.2017 e 18.04.2017, ed il verbale di fine lavori del 02.05.2017, allegati al presente provvedimento;
- l'art.107, 3° comma, del Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, che attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n.50 "Codice degli appalti", ed in particolare l'art.163 relativo alle procedure in caso di somme urgenza;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva;
- il D.Lgs. 118/2011;

## **PRESO ATTO CHE:**

- la scadenza per la redazione dell'atto di riconoscimento e valutazione economica dell'intervento di somma urgenza (30gg dalla data del verbale), prevista all'art.191 comma 3 e art.194 comma 1 let.e) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei suddetti verbali di sospensione lavori, risulterebbe il 03.05.2017;
- la spesa da sostenersi può essere impegnata alla Missione 5 Progr.1 Titolo 2 Cap.205202 "Investimenti in immobili di riconosciuto interesse storico, culturale, artistico" - Intervento 55 " Ed monumentali-Acquedotto Mediceo restauro" del bilancio 2017;
- il finanziamento della suddetta spesa è con oneri di urbanizzazione;

## **ATTESTATO:**

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione.
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.7.2014, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
- che la conclusione del contratto avverrà nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.7.2014.

## **DETERMINA**

- **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa;
- **di dare atto che:**
  - è stata dichiarata la somma urgenza con verbale del 09.02.2017 per i lavori di salvaguardia pubblica incolumità e patrimonio pubblico, per la verifica e ripristino dei danni causati da vegetazione infestante, con consolidamento ed eliminazione del pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria dell'Acquedotto Mediceo di proprietà comunale, posto in Via Possenti, angolo Via dei Condotti in loc. Asciano - San Giuliano Terme, ed è stato disposto l'attivazione del Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, Via Carducci,39 e l'immediato inizio delle lavorazioni per una stima presunta dei lavori, ammontanti ad € 28.238,05 oltre IVA al 10%;
  - i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ;

- durante l'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio suddetto, sotto la direzione di quest'ufficio e utilizzando le metodologie specifiche per tale intervento, è intervenuta la necessità procedere con maggiori interventi di consolidamento, rifacimento della copertura, pulizia del paramento murario esterno per una maggiore salvaguardia del bene, rispetto a quelle preventivate nel verbale di somma urgenza;
- il Consorzio G.C.T. suddetto, ha realizzando tali lavori sotto la direzione di quest'ufficio, utilizzando le metodologie specifiche per tale intervento;
- i lavori sono stati sospesi in data 15.02.2017 e 01.03.2017 e conseguentemente ripresi in data 21.02.2017 e 18.04.2017 e si sono conclusi in data 02.05.2017;
- la scadenza per la redazione dell'atto di riconoscimento e valutazione economica dell'intervento di somma urgenza (30gg dalla data del verbale), prevista all'art.191 comma 3 e art.194 comma 1 let.e) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei suddetti verbali di sospensione lavori, risulterebbe il 03.05.2017;
- dallo stato finale dei lavori di cui trattasi, redatto in contraddittorio con la Ditta suddetta, è risultata una spesa complessiva ammontante ad € 62.747,07, di cui € 57.042,79 per lavori ed € 5.704,28 per IVA al 10%, come meglio specificato da computo stima a consuntivo, riportato nella relazione allegata al presente atto.
- l'intervento di cui trattasi rientra come tipologia di intervento nell'art.31 lett. c della Legge 457/78 e che pertanto l'IVA da applicarsi è del 10%.

- **di impegnare** la spesa complessiva di € 62.747,07 a favore del Consorzio G.C.T. P.I 02238010504 alla Missione 5 Progr.1 Titolo 2 Cap.205202 "Investimenti in immobili di riconosciuto interesse storico, culturale, artistico"- Intervento 55 " Ed monumentali-Acquedotto Mediceo restauro" del bilancio 2017;

**- di dare atto che:**

- il finanziamento della suddetta spesa è con oneri di urbanizzazione;
- il crono programma di esigibilità delle spese previste nel quadro economico è il seguente:

Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Tot. Q.E.
€ 62.747,07	€	€	€

- l' intervento in oggetto riguarda beni appartenenti al patrimonio comunale;
- il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.lg.50/2016, è il sottoscritto Arch. Marco Guerrazzi
- il Direttore dei Lavori è il sottoscritto Dirigente Arch. Marco Guerrazzi.

- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013.

**IL DIRIGENTE**

Arch. Marco Guerrazzi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.