Comune di Pisa

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: | Intervento di messa in sicurezza dell'Acquedotto Mediceo nel tratto tra via
Puccini e via Bellini

COMMITTENTE: | Comune di Pisa

IMPRESA: | G.C.T. grandi Costruzioni Tirreno

Pisa, li 12/10/2017
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS17_01.B SOMMANO m? 16,50 28,19 465,14
02.002.002
2 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
TOS17_01.B |aderenza migliorata (solo nell’ ambito di progettazione preliminare)
03.001.005 SOMMANO kg 160,00 1,78 284,80
3 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (unatesta) compreso
TOS17_01.C |I'onere per laraschiatura e la stilatura del giunti: eseguita con malta bastarda
01.003.001 SOMMANO 10,78 87,24 940,45
4 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS17_01.C |spessore cm 25
01.032.004 SOMMANO nm? 18,10 45,28 819,57
5 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30
TOS17_02.B SOMMANO m? 0,88 212,27 186,80
04.002.003
6 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
TOS17_02.B |classe di resistenza caratteristica C25/30
04.003.003 SOMMANO m? 1,12 240,64 269,52
7 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di
TOS17_02.B |malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietradamuratura; e ... ione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni
10.004.001 |pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)
SOMMANO m? 7,55 577,72 4361,79
8 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non
TOS17_02.B |contigui di lunghezzainferiore am 0,50; compreso la demolizione del ... della parete; escluso riprese,
10.005.001 |regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni
SOMMANO m? 166/ 143111 2'375,64
9 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
TOS17_02.B |compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita’ 30 cm
10.021.002 SOMMANO cad 96,00 10,37 995,52
10 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso
TOS17_02.C |ammorsature e rincalzi paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12
01.034.001 SOMMANO n 11,44 135,85 1'554,12
11 Rimozione di muraturain mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore acm 15
TOS17_03.A SOMMANO m?3 2,50 289,67 724,18
03.001.001
12 Restauro dell'estradosso di voltain muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione
TOS17_03.E |in profondita delle connettiture con asportazione di tutti gli e ... accadi cemento puro a volume controllato
06.021.001 |compresa zeppaturadi piccole lesioni con malta espansiva aritiro controllato
SOMMANO n 6,00 35,46 212,76
13 Disinfestazione di intonaco su superfici piane /o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. delle superfici
TOS17_03.F |infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, ... mozione localizzata di muffe, alghe, licheni,
10.001.001 |funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.
SOMMANO n? 111,00 26,73 2'967,03
14 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane €/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
TOS17_03.F | mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena finissima a punta di
11.001.001 |mestola; il tutto per dareil titolo compiuto e finito aregola d' arte.
SOMMANO m? 10,78 62,92 678,28
15 Taglio di macchiedi rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e
TOS17_09.V |motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato (compost 0
01.022.001 |inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SOMMANO m? 265,00 1,20 318,00
16 Abbattimento di albero eseguiti daterra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di
TOS17_09.V |smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... laD.L. In parchi e giardini, diametro del
02.020.004 |tronco a 130 cm daterrada 60 cm a89 cm o atezzadellapiantadal6a23m
A RIPORTARE 17°153,60
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI
TARIFFA EDELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°153,60
SOMMANO cad 3,00 221,27 663,81
17 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusaidonea segnaletica diurnae
TOS17_17.N |notturna— in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
05.002.012 SOMMANO ml 24,00 7,13 171,12
18 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusaidonea segnaletica
TOS17_17.N |diurna e notturna— in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
05.002.015 SOMMANO ml 24,00 3,06 73,44
19 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza strettadam 0,30 am
TOS17_17.N |1,00, atezzafino am 4,50, compreso, piano di calpestio par ... cco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa
05.003.045 |lasegnaleticadiurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO 72,15 13,28 958,15
20 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza strettadam 0,30 am
TOS17_17.N |1,00, atezzafino am 4,50, compreso, piano di cal pestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa
05.003.046 |lasegnaleticadiurna e notturna.
SOMMANO m? 72,15 5,69 410,53
21 Delimitazione e protezione aree arischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
TOS17_17.N SOMMANO n? 54,80 1,15 63,02
05.007.050
22 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti
TOS17_17.N |verticale esterno di altezza fino 220 m, con tavoloni sp. 5 cm atutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a
05.009.001 |terraelepuliziefinali, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO nr? 222,00 11,27 2'501,94
23 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti
TOS17_17.N |verticale esterno di altezza fino a20 m, con tavoloni sp. 5 cm atutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a
05.009.002 |terraelepuliziefinali.
SOMMANO m? 222,00 4,83 1'072,26
24 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di
TOS17_17.N |tubolare metallico serrati per lacreazione di strutturadi fo ... za basette, spinotti, tavolame, scale, compresi:
05.009.028 |sollevamenti, cali aterrae pulizie ed incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO cad 262,00 5,64 1'477,68
25 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo
TOS17_17.N |con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati p ... tende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette,
05.009.030 |spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.
SOMMANOcad, 9432,00 0,46 4338,72
26 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in
TOS17_17.P |lamieradi aluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnale con manigliadi trasportoin
07.002.007 |lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
SOMMANO cad 5,00 21,99 109,95
27 Autocarri, motocarri etrattori (MTT=Massa totale aterra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000
TOS17_AT. |[Kgepu9000Kg, 2ass - da2al0 giorni (nolo acaldo)
N02.014.006 SOMMANO ora 48,00 55,00 2°640,00
28 Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni
TOS17_AT. SOMMANO ora 24,00 15,81 379,44
N06.006.010
29 Consumo carburanti, oli e atri materiali oneri carburante per macchine elevatrici
TOS17_AT. SOMMANO ora 24,00 12,90 309,60
N06.100.900
30 Cordonato in cls vibrocompresso con doppio angolo smussato, diritto — cm 18x40x100
TOS17_PR.P SOMMANO cad 10,00 14,72 147,20
12.011.010
31 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc (coefficiente
TOS17_PR.P|1.43)
40.020.001 SOMMANO kg 5,00 30,11 150,55
32 Operaio edile Speciadizzato
TOS17_RU. SOMMANO ora 56,00 36,13 2°023,28
M10.001.002
33 Operaio edile Qudificato
A RIPORTARE 34°644,29
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 34'644,29
TOS17_RU. SOMMANO ora 64,00 33,54 2'146,56
M10.001.003
34 Operaio edile Comune
TOS17_RU. SOMMANO ora 64,00 30,20 1'932,80
M10.001.004
Parziale LAVORI A MISURA euro 38723,65
TOTALE euro 38'723,65

A RIPORTARE
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