COMUNE DI PISA
Urbanistica - Mobilità - Programmazione OOPP –Coordinamento direzioni tecniche

P.O. Programmazione e monitoraggio opere pubbliche

~

Palazzo Gambacorti – Mosca
Via degli Uffizi, 1
56100 Pisa

Tel:050/910256-

mailto:l.brugioni@comune.pisa.it
PEC:comune.pisa@postacert.toscana.it

Orario apertura al pubblico:
su appuntamento

Pisa, 17/12/2018
Prot. 116559

:
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile Segreteria del Consiglio

E p.c. Al Capogabinetto del Sindaco
All'Assessore Latrofa
Al Ragioniere Capo
Al Dirigente DD-01

OGGETTO: Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021, proposta consiliare di approvazione del DUP 2019-2021. Parere tecnico su emendamenti nn. 15, 16 e 17 riferiti all'allegato B del DUP , Programma triennale LL.PP. 2019-2021, approvato con GC 207 del 15/11/2018, presentati con prot. 116212 del 15.12.2018 e connessi emendamenti al bilancio presentati con prot. 116216 in pari data – Comunicazione

In riferimento a quanto in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000, per gli aspetti di competenza e quindi con specifico riferimento all'eliminazione/inserimento/modifica interventi di lavori pubblici di cui al DUP in oggetto, confermata dal Presidente del Consiglio Comunale la tempestività circa la loro presentazione, si riportano le proposte di emendamento , tutte presentate dal consigliere Francesco Auletta " Diritti in Comune: Una Città in comune – Rifondazione comunista - Pisa possibile", ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2019-2021 **Allegato B**: **"Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019-2021"** e connessi emendamenti relativi al bilancio, con a fianco di ciascuno il parere relativo:

Emendamento 15 all'allegato B del DUP prot. 116212 (non è stato reperito tra quelli ricevuti , come per gli altri 2 di seguito indicati, un collegato emendamento al Bilancio)

"Si propone di ridurre l'intervento n.37 "Verde ed arredo urbano – interventi urgenti manutenzione straordinaria del patrimonio verde come previsto dal contratto Global Service del Verde" di un importo pari a 180.000 euro, portandolo così a 320 mila euro; destinando i 180.000 euro alla realizzazione di un nuovo intervento da inserire nel piano triennale e nell'annualità 2019 con priorità 1 "Parco di Cisanello".

Si risponde negativamente

non accoglibile perché le risorse da destinare al parco di Cisanello sono esigue per fare un intervento di riqualificazione compiuto, le azioni fitosanitarie sulle alberature sono già contrattualizzate ed i lavori inizieranno nella prima decina di giorni di gennaio 2019

Emendamento 16 all'allegato B del DUP prot. 116212 e **collegato emendamento al Bilancio prot. 116216**

"Si propone di ridurre l'intervento n.26 "Sistemi di videosorveglianza ampliamento e manutenzione straordinaria" per un importo di 100 mila euro nella annualità 2019, portando l'importo così a 0, e di destinare un importo pari a 100.000 euro per la realizzazione di un nuovo intervento: "Centraline per il controllo della qualità dell'aria per i quartieri di Porta a Mare e Riglione- Oratoio"

Si risponde negativamente

non accoglibile : si ritiene che l'intervento sia necessario come programmato perché le risorse dedicate ai sistemi di videosorveglianza sono necessari sia per la manutenzione straordinaria del sistema esistente che per la necessaria implementazione dello stesso.

Emendamento 17 all'allegato B del DUP prot. 116212 e collegato emendamento al Bilancio prot. 116216

"Si propone di ridurre l'intervento n.69: "Piazza Gorgona a Marina di Pisa – riqualificazione e rifacimento" di un importo pari a 750 mila euro, portandolo così a 0 e riservandosi di finanziarlo in una delle prime variazioni di bilancio del 2019; e destinare un importo pari a 250 mila euro per la realizzazione di un nuovo intervento da inserire: "Alloggi ERP (gestione APES) manutenzione straordinaria degli interventi"; e un importo parti a 500 mila euro per la realizzazione di un nuovo intervento da inserire: "Riqualificazione funzionale alloggi vari – trattasi di interventi per la messa a norma degli impianti e la riqualificazione funzionale degli alloggi ERP che si liberano nel corso dell'anno o già liberati nell'anno precedente"

Si risponde negativamente

non accoglibile: la realizzazione dell'intervento, come da cronoprogramma approvato, è prevista tra il quarto trimestre 2019 e il quarto del 2020 prevedendo una sospensione dei lavori nei mesi estivi del 2020. In fase di progettazione è prevedibile una riduzione dei tempi delle lavorazioni e la conclusione degli stessi potrà avvenire anticipatamente rispetto alla previsione attuale. Con l'eliminazione dell'intervento e il suo reinserimento in corso anno 2019, non è possibile tecnicamente realizzare l'intervento nei tempi sopra previsti, pertanto si esprime parere contrario alla riduzione.

Il DirigenteDD-15A

Arch. Fabio Daole

Il Dirigente Referente Programma Triennale LL.PP.

Arch. Marco Guerrazzi