



**COMUNE DI PISA  
CONSIGLIO COMUNALE**

***GRUPPO CONSILIARE - PARTITO DEMOCRATICO***

Pisa, 20 ottobre 2020

**INTERPELLANZA ID: 2047294**

**con discussione in 1^ CCP**

**OGGETTO : COMPLETAMENTO CICLOPISTA DEL TRAMMINO –**

- Tenuto conto che a fine settembre è stato dichiarato dall'attuale amministrazione che entro fine ottobre sarebbero stati completati i lavori di realizzazione dell'asfalto natura in corrispondenza della pista ciclabile del Trammino;
- Tenuto conto che sul sito del Comune di Pisa è presente un articolo in cui si dichiara che a partire da inizio ottobre sarebbero cominciati i lavori riguardanti anche il primo e terzo lotto della ciclopiستا del trammino, dato che i lavori del secondo lotto erano già in compimento;
- Considerato che al 20 ottobre i lavori del secondo lotto sono già completati da tempo mentre i lavori del terzo lotto non ancora completati e quelli del primo lotto nemmeno iniziati;

**Si chiede al Sindaco e alla Giunta**

Di esplicitare le reali tempistiche di realizzazione dell'asfalto natura e della conseguente riapertura della ciclopiستا del trammino;

Per quale motivo i lavori del primo lotto non sono ancora iniziati;

Se vi è stato bisogno di varianti al progetto per la realizzazione dei lavori e in caso affermativo esplicitare gli eventuali costi.

Marco Biondi – 1° firmatario

Matteo Trapani