



COMUNE DI PISA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE UNA CITTA' IN COMUNE
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Pisa, 14 luglio 2014

I N T E R P E L L A N Z A

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL FORNO CREMATORIO E DELLA SALA DEL COMMiato.**

Vista la determina dirigenziale DN-14 / 897 del 29.08.2013, in cui si affidava la fornitura e posa in opera del nuovo forno crematorio all'impresa Officine Meccaniche Spa, e in cui si disponeva:

- di sub impegnare l'importo complessivo di €. 439.981,74 (quattrocentotrentanovemilanovecento ottantuno/74) al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 60607 "Completamento sala commiato e area crematorio" del Bilancio 2011 – impegno 1090/2011;
- di ridurre di €. 109.798,26 (centonovemilasettecentonovantotto/26) l'impegno di spesa 1090/2011 conservato al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 60607 "Completamento sala commiato e area crematorio" del Bilancio 2011;

Venuti a conoscenza, mediante le dichiarazioni alla stampa di SOCREM e confermate dallo stesso Assessore Serfogli nel Giugno 2014, di problemi al basamento durante i lavori, che avrebbero comportato ritardi e una maggiore spesa rispetto a quanto impegnato; maggiori spese confermate dalle dichiarazioni del 11 Luglio 2014 in cui si parla di una spesa di circa 640.000 euro;

Preso atto dell'inizio della posa in opera del forno stesso, con più di tre mesi di ritardo rispetto a quanto annunciato (fine Marzo 2014) a seguito della firma della determina sopra citata;

Viste le penali (500 euro/giorno) previste nel contratto nel caso di ritardi;

Si interpella il Sindaco e la Giunta per sapere

- se ci siano state effettivamente maggiori spese per la realizzazione del forno crematorio rispetto a quanto previsto dalla determina citata in premessa.

- se siano garantite, nel caso di conferma delle maggiori spese, le risorse per la sala del commiato così come previsto dagli stanziamenti di bilancio.

- di chi siano, sempre nel caso di conferma, le responsabilità dei problemi nella realizzazione del forno e delle conseguenti maggiori spese.

- come si intenda, nel caso di assenza di copertura, reperire le risorse per la realizzazione della sala del commiato nei tempi previsti.

Marco Ricci – Una città in comune – PRC