
 
COMUNE DI PISA 

CONSIGLIO COMUNALE 

GRUPPO CONSILIARE UNA CITTA’ IN COMUNE 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

 

                                                                                                  Pisa, 14 luglio 2014 

 

I N T E R P E L L A N Z A 

 

 Oggetto: REALIZZAZIONE DEL FORNO CREMATORIO E DELLA SALA DEL 

COMMIATO. 

 

 Vista la determina dirigenziale DN-14 / 897 del 29.08.2013, in cui si affidava la fornitura e posa 

in opera del nuovo forno crematorio all'impresa Officine Meccaniche Spa, e in cui si disponeva: 

 - di sub impegnare l’importo complessivo di €. 439.981,74 

(quattrocentotrentanovemilanovecento  ottantuno/74) al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 

60607 “Completamento sala commiato e  area crematorio” del Bilancio 2011 – impegno 1090/2011; 

 - di ridurre di €. 109.798,26 (centonovemilasettecentonovantotto/26) l’impegno di spesa 

 1090/2011 conservato al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 60607 “Completamento sala 

 commiato e area crematorio” del Bilancio 2011; 

 

 Venuti a conoscenza, mediante le dichiarazioni alla stampa di SOCREM e confermate dallo 

stesso Assessore Serfogli nel Giugno 2014, di problemi al basamento durante i lavori, che avrebbero 

comportato ritardi e una maggiore spesa rispetto a quanto impegnato; maggiori spese confermate dalle 

dichiarazioni del 11 Luglio 2014 in cui si parla di una spesa di circa 640.000 euro; 

 

 Preso atto dell'inizio della posa in opera del forno stesso, con più di tre mesi di ritardo rispetto a 

quanto annunciato (fine Marzo 2014) a seguito della firma della determina sopra citata; 

 

 Viste le penali (500 euro/giorno) previste nel contratto nel caso di ritardi; 

 

Si interpella il Sindaco e la Giunta per sapere 

 

 - se ci siano state effettivamente maggiori spese per la realizzazione del forno crematorio rispetto 

a quanto previsto dalla determina citata in premessa. 

 

 - se siano garantite, nel caso di conferma delle maggiori spese, le risorse per la sala del commiato 

così come previsto dagli stanziamenti di bilancio. 

 

 - di chi siano, sempre nel caso di conferma, le responsabilità dei problemi nella realizzazione del 

forno e delle conseguenti maggiori spese. 

 

 - come si intenda, nel caso di assenza di copertura, reperire le risorse per la realizzazione della 

sala del commiato nei tempi previsti. 

Marco Ricci – Una città in comune – PRC 

 


