COMUNE DI PISA

1° COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

Programmazione e controllo finanziario

(ai sensi dell’art. 22 comma S Regolamento Consiglio Comunale)

La 1° Commissione di Controllo e Garanzia, in seguito ad un dibattito in
Consiglio Comunale sulle questione delle opere incompiute del progetto urbanistico-
edilizio “Il Parco delle Torri”, ha deciso di approfondire la questione legata alle
convenzioni inattuate, alla loro scadenza e alle eventuali fidejussioni per garantire il
ripristino dei luoghi.

Nella seduta del 20 Marzo u.s. ¢ stato ascoltato il Dirigente dell’Edilizia
Privata in merito a queste problematiche ed ¢ uscito quanto segue:

Per il caso del Parco delle Torri il piano attuativo risale al 2006, la convenzione
che ne regola I’attuazione al 2007 e il permesso a costruire al 2010. Il piano attuativo
ha valenza di 10 anni, quindi sino al 2016, il permesso a costruire di 3 anni, quindi
fino al 2013, ma con I’approvazione del Decreto “Sblocca Italia” ¢ stato possibile
allungare la durata di altri due anni, fino al 2015.

Attualmente le fidejussioni sono a garanzia delle opere di urbanizzazione
previste dalla convenzione, in questo caso del valore di circa 3 milioni di euro di cui
¢ stato realizzato ad oggi solo il 30%.

La Commissione ha posto la questione di come possa o debba comportarsi
I’ Amministrazione nel caso in cui alla data di scadenza degli atti I’operazione non
fosse ancora completata.

Il Dirigente dell’Edilizia Privata ha sottolineato come dalla sua esperienza mai
aveva avuto a che fare con la scadenza di piani attuativi senza che venissero
realizzate le opere previste, € che , quindi non avendo esperienza consolidata e non
essendo chiara la legge, gli uffici stanno approfondendo il tema. Rimane da capire ad
esempio se 1’edificabilita rimane o se 1 manufatti realizzati fino al momento diventino
automaticamente abusivi.



In particolare la Commissione si ¢ chiesta se fosse possibile (per il
futuro) pretendere delle fidejussioni o altri strumenti cautelativi a garanzia del
ripristino ambientale nel caso di opere incompiute.

La situazione risulta particolarmente importante perché in citta come riferito
dallo stesso Dirigente dell’Edilizia Privata, anche a causa della crisi immobiliare,
esistono diversi casi che potrebbero evolvere verso questa situazione (vedi ad
esempio un eventuale fallimento della Ditta che provvede alla realizzazione delle
opere).

La prima commissione di Controllo e Garanzia, non avendo tra le
competenze quella di occuparsi della risoluzione o prevenzione di problematiche
future, chiede al Presidente del Consiglio di assegnare I’argomento alla Commissione
Competente,.



