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Competenze e obblighi del Comune 
Macroattività 

Attività di notifica alla Commissione europea entro 31 ottobre 2011 e rapporti con Regione e 
commissione per la gestione dei fondi e della rendicontazione (attività amministrativa-economica) 

Adozione atto Consiliare 

Approvazione progetti (preliminare, definitivo, 
esecutivo) 
 

I progetti devono essere approvati al fine di 
procedere alla gara (livello preliminare); 

Individuare procedimenti, procedure e pareri; 

Occorre prendere contatti con Province di Firenze e 
Pisa per lo svincolo superstrada; 

Acquisizione aree: 

aree interessate 

descrizione dettagliata catastale 

individuazione procedimenti di acquisizione 
 

Le aree devono essere rese disponibili per gli studi 
necessari alla redazione dei progetti entro 
l’aggiudicazione: presumibilmente Gennaio 2012; 

Disponibili giuridicamente da parte del Comune 
entro l’inizio lavori: dicembre 2012- gennaio 2013; 

Area Sat 

Area parcheggi 

Aree da espropriare o acquisire. 

Area ferrovie 

Gestione rapporti con FS: 

accordo di pianificazione 

acquisizione aree 

realizzazione interferenze (è prevista la 
diretta esecuzione da parte di RFI nei limiti 
del quadro economico) 

Il Comune si è impegnato ad avviare un accordo di 
pianificazione per la valorizzazione delle aree di rfi 
non più funzionali all’esercizio della rete e dei 
servizi ferroviari 

Entro120 gg. e comunque al completamento delle 
attività di dismissione della linea, è previsto 
contratto preliminare di cessione; 

Entro il 13 aprile 2014 è prevista la stipula di 
contratto definitivo di cessione a titolo gratuito se a 
quella data risulterà definito l’accordo di 
pianificazione, a titolo oneroso in caso contrario (nel 
quadro economico di progetto è stato comunque 
previsto il costo delle aree); 

Al fine di consentire l’avvio delle attività 
propedeutiche è prevista l’immissione nel possesso 
delle aree non strumentali a titolo di comodato 
(predisporre apposito atto e verbale di consegna). 

Gestione rapporti con Pisamo: accordo per 
regolare i rapporti 

Attività:  progetti,  bando  e  gara,  affidamento  e 
rapporti  con  il  concessionario,direzione  lavori  e 
collaudo 

Ogni  attività  propedeutica  strumentale  connessa 
comunque necessaria 
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Responsabile dell’accordo e costituzione gruppo di supporto 

Competenze del responsabile dell’accordo 

Rappresentanza unitaria degli interessi dei sottoscrittori dell’accordo; 

Supporto e coordinamento degli adempimenti del Comune di Pisa; 

Responsabilità del coordinamento e la verifica sull’attuazione degli interventi con ogni potere di 
iniziativa, qualora necessario, di diffida ad adempiere e di segnalazione al collegio di vigilanza; 

Previo programma dettagliato di attività e di adempimenti, garantire il monitoraggio permanente e 
tenere sotto controllo ogni fase, ogni attività, anche se demandata ad altri soggetti, di qualsiasi 
genere; 

Far insediare il comitato di coordinamento tecnico e supportarne il funzionamento (composizione 
comitato). 

 
Attività del gruppo di supporto al responsabile dell’accordo 

Segreteria tecnica; 

Rapporti contrattuali, acquisizione aree; 

Rapporti amministrativi supporto giuridico; 

Bando e gara; 

Rapporti economico-finanziari; 

Procedure urbanistiche e procedure di competenza connesse all’approvazione del progetto. 
 
 

 


