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All. 5)

Competenze e obblighi del Comune
Macroattivita

Attivita di notifica alla Commissione europea entro 31 ottobre 2011 e rapporti con Regione e
commissione per la gestione dei fondi e della rendicontazione (attivitd amministrativa-economica)

Adozione atto Consiliare

| progetti devono essere approvati al fine di

. . . . rocedere alla gara (livello preliminare);
Approvazione progetti (preliminare, definitivo, P gara ( P )

esecutivo) Individuare procedimenti, procedure e pareri,

Occorre prendere contatti con Province di Firenze e
Pisa per lo svincolo superstrada;

Le aree devono essere rese disponibili per gli studi
necessari alla redazione dei progetti entro

L . I’aggiudicazione: presumibilmente Gennaio 2012;
Acquisizione aree:

Disponibili giuridicamente da parte del Comune
entro I’inizio lavori: dicembre 2012- gennaio 2013;

descrizione dettagliata catastale Area Sat

aree interessate

individuazione procedimenti di acquisizione | Area parcheggi

Aree da espropriare 0 acquisire.

Area ferrovie

Il Comune si & impegnato ad avviare un accordo di
pianificazione per la valorizzazione delle aree di rfi
non piu funzionali all’esercizio della rete e dei
servizi ferroviari

Entro120 gg. e comunque al completamento delle
Gestione rapporti con FS: attivita di dismissione della linea, & previsto

e e contratto preliminare di cessione;
accordo di pianificazione

. Entro il 13 aprile 2014 ¢ prevista la stipula di
acquisizione aree contratto definitivo di cessione a titolo gratuito se a

reallzza2|one Interferenze (é pre\“sta Ia que||a data risultera definito I’accordo di

diretta esecuzione da parte di RFI nei limiti pianificazione, a titolo oneroso in caso contrario (nel
del quadro economico) quadro economico di progetto € stato comunque

previsto il costo delle aree);

Al fine di consentire I'avvio delle attivita
propedeutiche € prevista I’immissione nel possesso
delle aree non strumentali a titolo di comodato
(predisporre apposito atto e verbale di consegna).

Attivita: progetti, bando e gara, affidamento e

. . . rapporti con il concessionario,direzione lavori e
Gestione rapporti con Pisamo: accordo per collaudo

regolare i rapporti o .
Ogni attivita propedeutica strumentale connessa

comunque necessaria
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Responsabile dell’accordo e costituzione gruppo di supporto

Competenze del responsabile dell’accordo

Rappresentanza unitaria degli interessi dei sottoscrittori dell’accordo;
Supporto e coordinamento degli adempimenti del Comune di Pisa;

Responsabilita del coordinamento e la verifica sull’attuazione degli interventi con ogni potere di
iniziativa, qualora necessario, di diffida ad adempiere e di segnalazione al collegio di vigilanza;

Previo programma dettagliato di attivita e di adempimenti, garantire il monitoraggio permanente e
tenere sotto controllo ogni fase, ogni attivita, anche se demandata ad altri soggetti, di qualsiasi
genere;

Far insediare il comitato di coordinamento tecnico e supportarne il funzionamento (composizione
comitato).

Attivita del gruppo di supporto al responsabile dell’accordo

Segreteria tecnica;

Rapporti contrattuali, acquisizione aree;

Rapporti amministrativi supporto giuridico;

Bando e gara;

Rapporti economico-finanziari;

Procedure urbanistiche e procedure di competenza connesse all’approvazione del progetto.




