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. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

. MISSIONE M4 COMPONENTE C1 -INVESTIMENTOI1.1 PIANO PER

CASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI

EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA -[M4C111.1][]

CONTRATTO SPECIFICO

. AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE
. DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) O DI LAVORI IN

APPALTO INTEGRATO PER LA DEMOLIZIONE E

- RICOSTRUZIONE, DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA
. UGO RINDI A PISA.

LOTTO GEOGRAFICO 18 TOSCANA

| SUB-LOTTO__PRESTAZIONALE 2 - LAVORI IN APPALTO

' INTEGRATO _CLUSTER __ASSEGNATO __AQ1 - FIRENZE

DENOMINAZIONE INTERVENTO: PIANO PER ASILO NIDO E

SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA

PER LA PRIMA INFANZIA C.I.G. DERIVATO A020A1EE2E CUP

| J52C21002500006

| Il presente Contratto Specifico € concluso in modalita elettronica ai sensi

dell’articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di.

seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

. L’Arch. Fabio Daole (S (omiciliato per la carica ove

| appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, |
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ma in rappresentanza del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffici n.
1 Codice Fiscale — Partita IVA 00341620508 nella sua esclusiva qualita di
. Dirigente della Direzione Attuazione e Rendicontazione progetti PNRR —

Programmazione Lavori Pubblici — Infrastrutture Verdi del medesimo

Comune, tale nominato con Decisione del Sindaco n. 164 del 28/09/2023, per

il quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D.lgs.
| 18/08/2000 n. 267, che dichiaradi intervenire al presente atto ai soli fini della
| stipula (in seguito, “Soggefto Attuatore”)

E

- il Sig. Cetola Filippo (D

N (0 qualita di Amministratore Unico/Legale

. Rappresentante dell’impresa CETOLA SPA con sede in Pietramontecorvino

(FG), via Taranto n. 37, Codice fiscale e Partita IVA 03892770714, capitale

' sociale € 1.000.000,00 numero di iscrizione 282914 nel Registro delle
Imprese di Foggia, che agisce quale Capogruppo mandataria del

raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e

48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio

Federico di Biase in Foggia, rep. 15929 in data 01/08/2023. tra essa medesima

e le seguenti imprese mandanti
' 1 Impresa LFM SPA, con sede in Bari, traversa 20 viale Francesco De

Blasio n. 14, capitale sociale € 300.000.00 iscritta presso il Registro delle

Imprese di Bari al n. 05902670727 ed avente n.BA 449063;

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE

a) 1l “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e
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| cura per la prima infanzia® (di seguito, “Piano”) ¢& inserito, quale

Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4:

“Istruzione e ricerca”’ - Componente 1: “Porenziamenio dell offerta formativa

dei servizi di istruzione: dagliasili nido all ' Universita” - Ambito di intervento

1: “Miglioramento qualilativo e ampliamento quantitativo dei servizi di

istruzione e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
| dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE
| ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa

in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare

I’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie,

conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorita per le strutture
| localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo

scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché

progetti volti alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia

attualmente inutilizzati, con la finalita di riequilibrio territoriale;

c¢) l'investimento ¢ gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di

seguito, “MIM™), in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la

Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero

_dell’Interno, ed é realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni,

che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l'individuazione dei

progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della

realizzazione e gestione delle opere, in qualita di soggetti deputati

all’attuazione dei relativi interventi;
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d) con decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono

stati_definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR

. assegnate al MIM con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6

agosto 2021 per la Missione 4: “Istruzione e Ricerca”, Componente 1:

“Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

| Universita”, Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e |

| servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e sono state definite,

| altresi, le modalita di individuazione degli interventi da ammettere a

finanziamento;

e) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, é stato

pubblicato I’ Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, destinato a

_Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di proposte per

la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da

[ 1.1;

f) all’esito di tale Avviso pubblico sono stati emessi 1 Decreti Direttoriali

dell’8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022. n. 74, e da ultimo. il

Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022. n. 110, con cui sono state

 approvate le graduatorie degli interventi ammessi in via definitiva a|
| finanziamento;

g) con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2021, n. 94222, sono stati

inclusi nel PNRR, tra i “progetti in essere”, i progetti finanziati nell’ambito

dell’ulteriore procedura selettiva gia avviata con Avviso pubblico del 22

marzo 2021, approvato con decreto n. 37719, di pari data, del Direttore

Centrale per la finanza locale del Ministero dell’Interno, di concerto con il
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Direttore generale per i fondi strutturali per I’istruzione, I’edilizia scolastica e

| la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, in attuazione del decreto del
. Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, volto, piu

recisamente, alla presentazione di richieste di contributo per progetti relativi

ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o

. costruzione di edifici di proprieta dei Comuni destinati ad asili nido, ascuole
_ dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui

| all’articolo 1, co. 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) tali ultimi progetti sono stati ammessi a finanziamento, in via

provvisoria, con il citato decreto interdipartimentale n. 94222/2021 e, in via

definitiva, con successivi decreti interdipartimentali del 31 marzo 2022 e del

| 22 settembre 2022;

i) ol interventi rientranti nell’ambito del citato Investimento 1.1 “Pigno

per asili nido e scuole dell’infanziae servizi di educazione e cura per la prima

| infanzia” della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1 del PNRR (di |

seguito, “Interventi del Piano™), si pongono come obiettivo quello di ridurre

il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il

numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di eta 0-6 anni, riconducibili. in

. particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: |
| nuova costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale;

riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia;

_ riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edificiscolastici:

j) in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational

| Arrangements) tra I’Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la

l milestone da realizzare nell’ambito dell’Investimento 1.1 della Missione 4 -
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Componente 1 del PNRR ¢é quella dell’aggiudicazione degli appalti di lavori

entro il 30 giugno 2023. Si precisa che detta milestone concorrera al

. raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR, consistente nella

creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia

entro il termine del 31 dicembre 2025:

k) in merito alla governance del Piano, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021,
. adottato su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha

| individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, I’“Amministrazione

centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane

dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito,

“Amministrazione Titolare”);

1) 1 Comuni, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al

finanziamento sono i responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della

. funzionalita dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR e provvedono alla |

realizzazione degli interventi stessi (di seguito, “Soggetti Attuatori’), cosi

come definiti a1 sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. 0), del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021

. n. 108;
. m) al fine di dare attuazione agli interventi del “Piano per asili nido e scuole

‘deﬂ ‘infanzia (M4C111.1)", I’Amministrazione Titolare, nell’ambito della

Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai

Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia

nazionale perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di

seguito, “Invitalia™), ai sensi dell’articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021 e,
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in_particolare, del comma 6 - quater del medesimo articolo, cosi come

odificato e integrato dall’articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio
| 2023, n. 13;

n) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea il 03/03/2023 e pubblicato sulla stessa al n. 2023/S

1 048-142703 del 08/03/2023, nonché in pari data sulla Gazzetta Ufficiale |
. della Repubblica Italiana - V Serie Speciale n. 28, e sul Profilo di Invitalia,

| quest’ultima ha indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell’art. 24, co. 4, del

D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-ter del D.L. n.

22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019

(convertito in L. n. 55/2019), la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI

DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI

MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI

ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER

 L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 — 0G11) O DI LAVORI IN APPALTO |

INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN

SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA.”, (di

seguito, la “Procedura’™);

. o) la suddetta Procedura ¢ stata indetta da Invitalia, quale Centrale di |

. Committenza, al fine di aggiudicare estipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7,

‘ lett. b), del Codice dei Contratti, piu accordi quadro multilaterali (di seguito,

“Accordi Quadro”);

p) 1 Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-

operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli

Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione degli
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Interventi del Piano di loro competenza;
. q) la Procedura ¢ stata suddivisa da Invitalia in 22 lotti geografici (di seguito,

- “Lotti Geografici”), ciascuno dei quali € stato ripartito in massimo 2 sub-lotti

prestazionali di seguito elencati:

- Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;

|- Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del
| progetto definitivo, in virtu del regime di sospensione transitoria del divieto di

| cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice deiContratti;

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali™);

r) all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0173152 del

13/06/2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 18, & stato aggiudicato il

. Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;

s) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o piu

. Unico™), secondo le modalita di assegnazione previste nello stesso |

Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito,

“Cluster Assegnato™);

t) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva

. aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volonta di impegnarsi |
. ad eseguire sia quanto previsto dall’ Accordo Quadro, alle condizioni, modalita

e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura

_anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate

_dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato

| dai suddetti documenti;

_u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva
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aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresi la volonta di
| impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito,
| “0dA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione

di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le

prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2;

v) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico
| 18, Sub-Lotto Prestazionale 2, ¢ stato assegnato il Cluster AQ1 — Pisa B

| ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale

eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di

competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

w) in data 19/12/2023, |’ Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia

. I’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto

Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto

Geografico n. 18, tale sottoscrizione ¢ stata effettuata:

. - nelle more del rilascio, da parte delle Prefetture - UTG di competenza, |

dell’informazione antimafia. ai sensi dell’articolo 92. co. 3. del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative

liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell’articolo 3. co. 2. del D.L. 16

. luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, |
| n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente

_pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del

_citato D.lgs. n.159/2011, Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori recedera

| dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori recederanno dai Contratti

_ Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni gia
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eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione del rimanente,

nei limiti delle utilita conseguite, fermo restando quanto previsto dall’articolo

' 94, co. 3 e 4, del D.Igs. n. 159/2011 anzidetto e dall’articolo 32, co. 10, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni

dall’articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso

_ I’acquisizione della dichiarazione resa dall’Appaltatore in ordine
| all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui

| all’articolo 67 del D.Igs. n. 159/2011;

- nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di

ordine generale e speciale previsti dal Sub-Disciplinare 2 e condotte sugli

Appaltatori; conseguentemente, 1’Accordo Quadro € risolutivamente

_condizionato all’esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che

I’eventuale risoluzione avrebbe effetti solo nei confronti della Parte rispetto

alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo

' x) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare 1’Accordo Quadro |

mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro

Stesso:

y) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica

. necessaria_alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il |
| “Contratto Specifico™),

z) 1’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro

e dai suoi allegati, ivi compresele Condizioni Generali, dal presente Contratto

Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo

| adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto

Specifico,nonché 1’oggetto delle prestazioni da eseguire;

10
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aa) per la stipulazione del presente Contratto Specifico € stata emessa dal

Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 03 del 24/10/2023 e

sottoscritta dall’O.E. e completata per la parte di competenza in data

30/10/2023;

bb) il CIG del presente Contratto Specifico ¢ il seguente: AO20A1EE2E;

' cc) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova
. applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

dd) con Verbale sottoscritto in data 3/11/2023. stanti le esigenze

acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al

raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici

stabiliti dal PNRR, é stata disposta dal Direttore dell’esecuzione 1’avvio

dell’esecuzione in via d’urgenza, relativamente alle prestazioni da

esecuire immediatamente. comprese eventuali opere provvisionali:

ee) Il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more del

completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine |

generale e speciale previsti dal Sub-Disciplinare 2 e condotte sugli

Appaltatori, ed ¢, pertanto. risolutivamente condizionato all’esito

negativo delle predette verifiche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:

_ff) I’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo |
quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell’Accordo Quadro, conforme

‘ allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022. n. 193 recante

"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le

polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”, emanato dal

Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando [’originale al

i
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Soggetto Attuatore inepigrafe;
. gg) I’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’ Accordo Quadro,
ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal

danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia

della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
‘persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in
epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o |

subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore

medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;

TUTTO CIO PREMESSO. LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTOSEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 19/10/2023 ¢ stato

2. Con determinazione D10/1458 del 24/10/2023 ¢ stato deciso di

attivare il contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato

dell’intervento in oggetto ed é stata approvata I’ODA n.03:

| 3. Con determinazione n. 1795 del m31/10/2023 ¢ stato preso atto della |
| correzione di errori materiali all’allegato n. 59 della determinazione n. 1458

del 24/10/2023;

| 4. Con Verbale sottoscritto in data 03.11.2023, stanti le esigenze

_acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al

| raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti

_dal PNRR., ¢ stata disposta dal Direttore dell’esecuzione 1’avvio

12
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dell’esecuzione in via d’urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire

immediatamente, comprese eventuali opere provvisionali;

' 5. Successivamente € stato predisposto il progetto esecutivo dell’intervento

di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido Toniolo sito in via Ugo Rindi a

Pisa approvato con determinazione n.1720 del 30.11.2023;

6. Successivamente con Verbale sottoscritto in data 30.11.2023, stanti
| le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte

. al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti

dal PNRR, e stata disposta dal Direttore dei Lavori la consegna dei lavori in

via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto attuativo.

7. Costituiscono _parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Specifico, le premesse e ladocumentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I"Accordo Quadro Lotto Geografico 18 - Toscana - Sub Lotto

| Prestazionale 2 — Lavori in appalto integrato, CIG 969034018B, ed i relativi |

allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed Economica e le

Condizioni Generali;

- I’'OdA del Contratto Specifico n. 03 del 24/10/2023 e sottoscritto

. dall’operatore economico il 30/10/2023 e relativi allegati, tra cui la|
. Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento

secondo la quale la descrizione delle prestazioni e dell’intervento da eseguire

prevede, per la progettazione esecutiva e per i lavori riportati alle tabelle 1 e

2 (All B);

- Proposta tecnica formulata dall’aggiudicataria in sese di offerta;

- Determinazione D 10/1458 del 24/10/2023 di approvazione dell’Odan. 3 e
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relativi allegati
| - per quanto attiene alla componente dei lavori, nel’OdA n. 03 ¢ presente la
categoria scorporabile OS32 non inizialmente prevista (di seguito

“Categoria Accessoria”) tra quelle richieste ai fini della partecipazione alla

gara espletata da Invitalia, verificato che I’Aggiudicatario non € in possesso

della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria, questo dovra
subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro

operatore qualificato come disposto dall’at.18 del Disciplinare unico di gara;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

8. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e

sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente

. allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

9. In particolare, per ogni condizione, modalitd e termine per

I’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia

| espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto |

stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il

quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

10. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro

. ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. |
| Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del

Contratto Specifico, 1 primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa

Articolo 2 - (Definizioni)

| 1. 1 termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il

_significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati. salvo che il
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contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il

_ significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni

Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga

diversamente.

| 3 I presente Contratto Specifico € regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che

| costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra

I’ Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attivita e prestazioni

contrattuali;

- dalle disposizioni dell’ Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 1l

| prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, recante «Codice dell ' Amministrazione Digitaley:

S dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgeinti

per la semplificazione e [l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),

. convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance

del Piano nazionale di ripresa eresilienza e prime misure di rafforzamento

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

| procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
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- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori

| misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
| (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni

ureenti per ['attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

\ del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
| nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola

| comuney;,

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di

esecuzione)

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento

dei Lavori in appalto integratodi cui al Sub-Disciplinare 2 — Allegato B.2 al

. Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di costruzione, |

riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole

dell’infanzia al fine di migliorare I’offerta educativa sin dalla prima infanzia e

offrire un aiuto alle famigelie, incoraggiando la partecipazione delle donne al

. mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con |
| priorita per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle

periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi

_esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole

_dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita del riequilibrio territoriale.

| 2. 11 presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, |

;unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la
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prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell’Appaltatore delle

seguenti attivitd, cosi come riportate nell’OdA n. 3 del 24/10/2023 e

. sottoscritto dall’ operatore economico il 30/10/2023 e relativi allegati.

3. Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito

indicate:

a. Progettazione esecutiva (PE);
| Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle

. Condizioni Generali e degli articoli 1 e 2 delle Condizioni Particolari, cui si

rinvia espressamente;

b. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si_applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle

rinvia espressamente;

c, Lavori;

. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 22 delle Condizioni |

Generali e degli articoli 1 e 3 delle Condizioni Particolari, cui si rinvia

espressamente.

L’oggetto del presente appalto consiste nei lavori di demolizione e

. ricostruzione dell’asilo Nido Toniolo sito in Via Ugo Rindi a Pisa, e la |
| realizzazione di tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni

del capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto definitivo dell’opera e dei relativi allegati.

| Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche,

condizioni e modalita stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni
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Particolari e relativi allegati.

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e
| necessarie per dare compiuti 1 servizi sopra elencati secondo le condizioni, le

prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative  previste nelle

Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

| 5] Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi |
. dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, il Arch. Elena Pugi e quale Direttore

| dei Lavon ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7

marzo 2018, n. 49, recante «dpprovazione delle linee guida sulle modalitadi

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del diretiore

dell’esecuzioney, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

I’Ing.Giovanni Passantini;

6. L’ Appaltatore e tenuto ad eseguire 1 servizi e 1 lavori in proprio, con

| ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in |

materia, dal Disciplinare Unico. dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni

Generali e/o Particolari.

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta

. al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
| 8. L’ Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gl

interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture

realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al progetto e alle

Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o

_prescrizioni, comunque denominate, della Direzione dei lavori (in seguito,
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“D.L.”), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel

presente contratto.

[ 9. Al fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre

all'esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri

di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata

. del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa curae
. spesa dell’ Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

| 10. L’opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell’integrale

rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; I’Appaltatore dovra

garantire 1’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite

con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni

_contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

a

11. A tal fine & obbligo dell’ Appaltatore eliminare, anche in corso

d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o

. verifiche tecniche.

12. La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti,

scavi, ripristini_e ogni altro intervento necessario affinché I’appalto sia

eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche

. nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I’Appaltatore eseguira gli |
__interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.

13. L’ Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto

Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attivita accessorie alla

_progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Pisa.

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, 1’ Appaltatore dovra

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei
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. Lavori di cui all’articolo 25 delle Condizioni Generali, che formeranno parte |

. del presente Contratto Specifico.

| Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche - Responsabili per le attivita contrattuali - Elezione di

domicilio)

| 1. Le persone fisiche incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
. specialistiche (di seguito, “Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo
| 24, comma 5. del Codice dei Contratti, sono:

- Ing. Giuseppe Perillo, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia

di BARI al n. 6598 dal 23.01.2003, (GG

Direttore Tecnico e socio unico di Studio Perillo S.r.1., sede legale in
Palo del Colle (BA) via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA:

08464820722

- Arch. Giulio Felli, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di

Firenze al n. 4816, () (D G D GEED [c:olc

rappresentante di CSPE S.r.l.. P.IVA 05586360488, con studio in

Piazzale Donatello n.29. 50132, Firenze, Codice ATECO 71.12.20,

| 2. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto

| Specifico, dichiara di eleggere domicilio presso la societa Cetola Spa, con

1.8 ‘Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e 1 documenti |

che riguardano [’esecuzione del presente Contratto Specifico e degli

| Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)
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| 1. La/e persona/e fisica’he che svolgera/anno le prestazioni di cui al |

. di gara, sono le seguenti:

Responsabile della Progettazione per la categoria EDILIZIA:

- Arch. Katjuska MASSAFRA, iscritta all’Ordine degli architetti della

provincia di BARI al n. 2463 dal 22/03/2007 qE

. Direttore Tecnico di Studio Perillo S.r.l., sede legale in Palo del Colle (BA)
| via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

- Ing. Alessia TARANTINO, iscritta all’Ordine degli ingegneri della

provincia di BARI al n. 11811 dal 18/01/2021, (D

Dipendente di Studio Perillo S.r.l., sede legale in Palo del Colle (BA) via

. Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

- Arch. Giulio FELLI, iscritto all’Ordine degli Architetti della

provincia di Firenze al n. 4816, QG ccolc

| rappresentante di CSPE S.r.l., PIVA 05586360488, con studio in Piazzale

Donatello n.29, 50132. Firenze

Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE:

x Ing. Paolo SPINELLI - (i) @ (D © G @ GB

GO iscritto all’ordine ingegneri di Prato al n. 207 dal

| 20/09/1993, anzianita dal 15/09/1976 — presidente del cda, amministratore

delegato, socio e direttore tecnico di GPA SRL con sede legale in via

C.F.: 01315880516

| = Ing. Giuseppe PERILLO, iscritto all’Ordine degli ingegneri della

provincia di BARI al n. 6598 dal 23.01.2003. (D
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. Direttore Tecnico e socio unico di Studio Perillo S.r.1., sede legale in Palo del |

. Colle (BA) via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

. Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI:

- Ing. Giuseppe PERILLO, iscritto all’Ordine degli ingegneri della

provincia di BARI al n. 6598 dal 23.01.2003, (EEEEE——

. Direttore Tecnico e socio unico di Studio Perillo S.r.1., sede legale in Palo del
| Colle (BA) via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

| - Ing. Natalia IANNONE, iscritta all’Ordine degli ingegneri della

provincia di BARI al n. 11895 dal 15/03/202 1. (uE

Dipendente di Studio Perillo S.r.l., sede legale in Palo del Colle (BA) via

Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

. Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI:

= Ing. Giuseppe PERILLO, iscritto all’Ordine degli ingegneri della

__provincia di BARI al n. 6598 dal 23.01.2003, (D
. Direttore Tecnico e socio unico di Studio Perillo S.r.1., sede legale in Palo del

Colle (BA) via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

- Arch. Katjuska MASSAFRA, iscritta all’Ordine degli architetti della

provincia di BARI al n. 2463 dal 22/03/2007, (D

| Direttore Tecnico di Studio Perillo S.r.l., sede legale in Palo del Colle (BA)
| via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- Ing. Giuseppe PERILLO, iscritto all’Ordine degli ingegneri della

provincia di BARI al n. 6598 dal 23.01.2003, (ED

| Direttore Tecnico e socio unico di Studio Perillo S.r.1., sede legale in Palo del

Colle (BA) via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722
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- Ing. Natalia IANNONE, iscritta all’Ordine degli ingegneri della

_provincia di BARI al n. 11895 dal 15/03/2021, C.F. (i D

. Dipendente di Studio Perillo Srl., sede legale in Palo del Colle (BA) via

Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

- arch. Corrado LUPATELLL, iscritto all’Ordine degli architetti della

_provincia di  FIRENZE al n. 3228 dal 23/03/1984, B

G S ocio ¢ Direttore Tecnico di CSPE S.r.l., sede legale

| 1n Firenze. Piazzale Donatello n. 29, CF e P.IVA: 05586360488

Progettista antincendio:

- Arch. Katjuska MASSAFRA, iscritta all’Ordine degli architetti della

provincia di BARI al n. 2463 dal 22/03/2007, (D

| Direttore Tecnico di Studio Perillo S.r.1., sede legale in Palo del Colle (BA) |

via Cavour 4 CAP 70027, CF e P.IVA: 08464820722

|- arch. Corrado LUPATELLLI, iscritto all’Ordine degli architetti della

_provincia di  FIRENZE al n. 3228 dal 23/03/1984, (B

G o o ¢ Direttore Tecnico di CSPE S.r.l., sede legale

in FIRENZE, PIAZZALE DONATELLO N. 29, CF e P.IVA: 05586360488

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della
| collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovra dare preventiva

comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilita

coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi

| ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. 11 Soggetto

Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra 1I’Appaltatore e gli

23




P
FUTURA FERTUTALA DI DoMARI
Finanziato (* 9
- dall'Unione europea £
NextGenerationEU

eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni

. il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali
. collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di

regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni

inerenti alla Progettazioneesecutiva/CSP/ Attivita di supporto alla

progettazione e ai Lavori)

[ 1. L’Appaltatore, nell’espletare 1’incarico dovra attenersi a quanto |
segue:
a. Progettazione esecutiva/CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle

. Condizioni Particolari e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di

cara, che costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente

. Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attivita I’ Appaltatore si dovra

previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, e nelle Condizioni Particolari di

seguito specificate: articolo 2.9.

b. Lavori

1. Nello svolgimento delle attivita 1’Appaltatore si dovra attenere a
. quanto contenuto agli artt. 1 e 2 delle Condizioni Generali e

Particolari

2. Resta inteso che, qualora 1’Appaltatore abbia formulato proposte

migliorative in sede di gara, le attivita andranno svolte senza nessun onere |

| aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facolta di accettarle

3. Al presente Contratto Specifico € allegato un cronoprogramma relativo
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alle modalita di esecuzione.

4. Le attivita di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di

| costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle

scuole dell’infanzia al fine di migliorare I’offerta educativasin dalla prima

infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle

donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e
| professionale, con priorita per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate

 del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri

economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di

riequilibrio territoriale.

[ 2 Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la

conformita ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No

| Significant Harm™ (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) |

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 1’altro. il principio del contributo

all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tageing).della parita di genere (Gender

| Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento |
| dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

| 1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto

_ Attuatore da ogni pretesa dirisarcimento avanzata dagli enti competenti o da

| soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’ Appaltatore e/o subfornitore ovvero

_del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o
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stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
. 'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie
. derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore.

L’Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da

ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da

| parte dell’ Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,
| disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso
| derivanti dall’esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano

le relative disposizioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si

rinvia espressamente.

_Articolo 9 - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti

dal PNRR

| 1. Nel rinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dalle
. Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi _specifici__del PNRR relativi__al rispetto del

principio _di__non__arrecare _un__danno_significativo _agli obiettivi

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

| 11 L’ Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita
 oggetto del presente Contratto Specifico, € tenuto al rispetto e all’attuazione

dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un

(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

. Parlamento europeoe del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio

del contributo all’obiettivo climatico.
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1.2 In conformita al Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e

‘Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 — Principio di “non arrecare

 danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” o

DNSH) e come specificato nella nota del Ministero dell’istruzione e del

merito — Unitda di missione PNRR, prot. n. 84914 del 13.06.2023 |

_l'investimento in oggetto di cui alla Missione 4 — Componente | - M4C111.1
. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per

la prima infanzia” esclude tutte le seguenti attivita (di seguito "lista di

esclusione"), come riportato nelle Linee guida allegate alla circolare del

Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:

- attivita connesse ai combustibili fossili, compreso 1'uso a valle;

- attivita nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’'UE

(ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che

non sono inferiori ai  pertinenti  parametri di  riferimento;

| - attivita connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di |

trattamento meccanico biologico:

- attivita in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti puo causare danni

all’ambiente. Per questo motivo le soluzioni tecniche e amministrative

_individuate dall'appaltatore per la realizzazione dell'intervento devono |
. escludere le attivita di cui alla precisata lista di esclusione.

13 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la

compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al

successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, cosi

come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e,
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segnatamente, dall’articolo 10 delle predette.

- . 9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi

. sulle pari opportunita

1.4 Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del

presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a

_quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 1’Appaltatore stesso €
. obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dallastipulazione

. del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L.

77/2021.(i.e. 1a “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delleprofessioni ed in relazione allo stato di assunzioni,

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

| categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

. La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla |

consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto

per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2. del citato D.L. n.

77/2021.

. La violazione del predetto obbligo determina, altresi, l'impossibilita per |

. I’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in

_tuttoo in parte, con le risorse previste dal PNRR.

| Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui

l al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al
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successivo articolo 22.

1.5 Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del

. presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a

o

uindici (15), I’Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto

. documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e.
| (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e

| altresi (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suocarico

nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).

La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in

_analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47,

comma 2. del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui

. al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di |

cui al successivo articolo 20.

1.6 L’ Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto

del presente Contratto Specifico, ¢ obbligato ad applicare i1 dispositivi

_ normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui |
| all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 1’ Appaltatore,

ail sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 2. nel caso in cui per lo

svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e

strumentali, sia per lui necessarioprocedere a nuove assunzioni, sara obbligato

| ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30%

_(trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i)
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all’occupazione femminile e (i) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani
. dieta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui

al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al

successivo articolo 20.

| 9.¢) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in

__materia contabile

| 1.7 L’Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia |

contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a

quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e

recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a

del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel

. Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
. Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione

dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. attraverso 1’adozione di un

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le

| transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo |

| delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi _specifici_del PNRR relativi _alla_comprova del

conseguimento di target e milestone

1.8 L’Appaltatore € tenuto a rispettare 1’obbligo di comprovare il

| conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la

produzione e I’imputazione nel sistema informatico della documentazione
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probatoria pertinente, che pu¢ essere adottato dal Soggetto Attuatore e
_ disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le
| Condizioni Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi

_del PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
' Si_rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e,
. segnatamente, dall’articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di

contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri

ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei

lavori.

| 2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si

avvarra per 1’esecuzione del presente appalto sara regolarmente

contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

| 3. L’Appaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli|
. obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle

assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la

_derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale

| dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti

_dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui € soggetto.
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4, L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori

. dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del
. presente Contratto Specifico, I'integrale trattamento economico e normativo

stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore peril

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

|5 Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche nel
| caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati

. Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza

contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e

regolato dall’articolo 30, comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di

| inadempienze retributive si procedera secondo quanto specificato dall’articolo

30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di

. miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati |

Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni

Generali.

| 7. L’Appaltatore si assume Il'obbligo di osservare e far osservare dal |
| proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del

lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita del lavoro.

 L’Appaltatore assume inoltre ['obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni

' nelle zone dilavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte

| e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e

l di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
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8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso

| dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri

_ dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza,

restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta

comunque € pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in ogni

. caso tenuto indenne dall’ Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’ Appaltatore
| per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere,

' nessuno_escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la

organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e

amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si

intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

| 9. 11 Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di

accertare, in qualungue momento e con le modalita che riterra piu opportune,

I'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al

| presente articolo.

10. L’ Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni

complementari e connesse previste per ’esecuzione a regola d’arte degli

interventi proposti, sostenendone per intero 1 relativicosti.

Articolo 11 - (Responsabilita)

[ 1. L’ Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni,

le perdite di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano

_imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o

_ subfornitori.

| 2. E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore

l sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed
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indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o

dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza
 di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei

confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i

danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi

| interessati dai cantieri.
| 3. L’Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il

. Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti

competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o

subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda |

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque

connesso con 1’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Sogeetto

Attuatore medesimo.

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al |

Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione,

garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e

tecniche esistenti.

| 5. L’Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto |
| Attuatore da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da

violazione da parte dell’ Appaltatore, e/o dei suoi subfornitoridi leggi, decreti,

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in

ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita

connesse e/o secondarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto,
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dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sara a

| totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi
. comportera la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7 In conformita all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di

rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento

. avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 1’Appaltatore dovra
. darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le

| cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse,

lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette

obbligazioni all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con

| subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato

all’intervento oggetto dell’appalto.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano

. le relative disposizioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si.

rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. 1l Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’ Appaltatore

tutta la documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del |
| presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

| 1. 11 Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua

_conclusione e cessera di produrre i propri effetti alla completa e regolare

| esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o

| Tecesso ai sensi dell’ Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
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2. L’esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 22

. delle Condizioni Generali.
|3 Per la redazione della progettazione esecutiva, e il Coordinamento

della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

Progettazione Esecutiva (e CSP): 21 giorni naturali e consecutivi;

_al netto delle interruzioni previste per [’ottenimento delle necessarie

. non dipendenti da inadempienze dell’ Appaltatore, disposte dal RUP o dal

DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di

approvazione.

4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a

. far data dall’ordine di inizio dell’attivita.

5. Per I'esecuzione dei Lavori vengono prescritti 1 seguenti termini:

Lavori: 532 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del

. verbale di consegna dei lavori.

6. L’inosservanza dei menzionati termini determina ’applicazione delle

penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

7. In caso di rntardo rispetto ai termini sopra indicati per cause

__imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la |
| perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle

prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno

_ salva la facolta del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.

R La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-

_legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, fino

36




R
FUTURA 55 UTAUA bl bomani

Finanziato
dal'Unione europea
NextGenerationEU

al 30 giugno 2023, puo essere disposta in ottemperanza e con le modalita
| previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.
[ 9. L’ Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine stabilito puo richiederne la proroga nei limiti,

con le modalita e i tempi di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali.

. 10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la
| regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il

. Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facolta di sospendere o

interrompere 1’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice

deicontratti, con comunicazione scritta.

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione

__dell’appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa

la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darme tempestiva e

motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia

. degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale € determinato “‘a corpe” per la guota

relativa alla progettazione esecutiva e “a corpe o a misura” per la guota

| relativa all’esecuzione dei lavori.
| 2. 11 corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente

Contratto Specifico & pari ad € 1.096.261.41= (unmilione novantaseimila

. duecentosessantuno/41), oltre IVA e oneri di legge, ed € cosi composto:

)| Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € 45.303,60=(Euro

| quarantacinquemila trecentotre/60);

_b) Lavori pari a euro € 1.050.957,81= (Euro unmilione cinquantamila
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novecentocinquantasette/81) comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €

25.285,78= (venticinquemila duecentottantacinque/78)
|3 Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e

determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica

allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico

. percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo
. Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il

| corrispettivo comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa

comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto

di intervento.

4. Il corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva appaltata

. dall’Operatore Economico il 30/10/2023. Eventuali spese ed oneri accessori di |

cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le

modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione

appaltante_ nel rispettodi quanto sopra, si riserva la facolta di individuare g¢li

. effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al |
. presente Contratto Specifico.

5. Il corrispettivo, determinato a “corpo”. si intende comprensivo di

tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’ Appalto a perfetta regola

d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative

| applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente

Contratto Specifico.
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6. Il corrispettivo sopra richiamato ¢ da intendersi, fisso, invariabile e
_senza alcuna possibilita di aumento in ragione delle modifiche che possono

. subire gli importi delle opere ricadenti nelle classie categorie, risultanti dalla

contabilita finale; esso pud solo diminuire proporzionalmente in funzione

dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie,

_quale risultante dalla contabilita finale, ferma restando l'applicazione del
| ribasso offerto in sede di gara.

7. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di

revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai

sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti,in attuazione

della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27

| gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28

marzo 2022_n. 25. non é prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non

trova applicazione I’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

| 8 Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, ¢ ammessa |

la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. 18

aprile 2016, n. 50, in attuazione dall’articolo 29, co. 1. lett. a), del D.L. 27

gennaio 2022 n. 4, convertito in Legee 28 marzo 2022_n. 25.

. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo |
| contrattuale sara aumentato di una percentuale, determinata in funzione

dell’indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza,

_rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale

e 1l tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%

| (due per cento), all’importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per

_ogni anno intero previsto per 1'ultimazione delle prestazioni stesse. L’istanza
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di revisione di cui al presente comma ¢ presentata dall’appaltatore entro e non

| oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto.
| 9. In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n.

4/2022 convertito, conmodificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022,

n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da

| costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista.
| dall’articolo 29, comma 2 e ss. del DL. n. 4/2022. La predetta

| compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta

dall’ Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi

decretiministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

| 10. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a

quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti

tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del Contratto

| Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi |

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione

dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta

inteso che il corrispettivo convenuto include tutti ¢li oneri e le spese

. eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse le |
| spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo

;i 8 Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle

_prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi

_comunque comprese le attivita di modificazione e/o integrazione degli

| elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi,

_ovvero,dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al
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fine di adeguare il progetto inrapporto a intervenute disposizioni normative.

12. L’ Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo

. comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i

servizi affidatagli nel rispetto di leggi, normee regolamenti in vigore, anche se

non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della

. documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo,
_ trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi

| natura e tipo. reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o

privati; si intendono altresi compensati dal corrispettivo pattuito, in via

generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e

professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in

strada o in campagnaetc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee

o0 danneggiamenti per ’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per

misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita necessarie per I’adempimento

| delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti|

competenti, ’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o

amministrativa necessaria.

13. All’ Appaltatore non spetta alcun compenso. rimborso, indennita o

| altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario |

_introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di

progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra

attivita di progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di

sicurezza

14. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori

prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al
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Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 40

delle Condizioni Generali.

| 15. Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del

contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse,

canoni o corrispettivi comunque denominati, previstida leggi o regolamenti,

_derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.
| 16. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sara

| corrisposta nei termini indicati dall’articolo 34 delle Condizioni Generali una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo

contrattuale. [.’erogazione dell’anticipazione é subordinataalla costituzione di

garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo

_articolodelle Condizioni Generali.

17. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione

eventualmente erogata, sara pagato secondo le modalita e i termini di seguito

. disciplinati:

a. Progetto Esecutivo (e CSP):

- il 100 % (cento per cento) del corrispettivo a seguito del

completamento delle attivita di  verifica della progettazione e della

. validazione del RUP e a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da |
| parte dell’Amministrazione Comunale di Pisa;

b. Lavori:

1. Nel rispetto dell’articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di

acconto sull’importo dei lavori sono dovute al verificarsi delle seguenti

condizioni:

a. a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall’inizio dei lavori o
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dalla liquidazione della precedente rata di acconto;

b. b. "importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi presenti Condizioni

| Generali e come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di

avanzamento dei lavori di cui all’articolo 14 co. 1 lettera ¢) e d) del DM 7

marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa

. dei costi per [’attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e |
| dell’importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e

| fatta salva I’applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non

inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo Contratto

Specifico.

2. La somma ammessa al pagamento € costituita dall’importo

_progressivo determinato:

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per I’attuazione

. del PSC/POS;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)

sull’importo netto progressivo dei lavori;

d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti:

e. al netto del recupero dell’anticipazione.
3. 1l corrispettivo dovuto all’ Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i

termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 34 a 40 delle Condizioni

Generali.

4. In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i

| pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di

regolare ricevimento della fattura elettronica.

43




-t
FUTURA F:RTTALA bi bomAN
Finanziato f

| 5. Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul

. conto corrente di seguito indicato, intestato all’ Appaltatore e dedicato, in via
| non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Per

la societa Cetola Costruzioni Generali e Servizi S.p. A. (ENNEGEGED

@ <1 la societa LFM S.p.a (D
£ |

|'6. Al sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I’ Appaltatore dichiara che
_ la persona delegata ad operare sul conto corrente innanzi indicato per la
societa Cetola Spa é il Sig. Cetola Filippo (il D
f ]
. mentre per la societa LFM S.p.a. la persona delegata ad operare sul conto
_corrente innanzi indicato € I'Ing. Mari Angelo Antonio (SN
G

7. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del

presente contratto, geli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

| 8. L’Appaltatore si _obbliga a inserire nei contratti con i propri
| subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di
| subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
| ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
| all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
. postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

| delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
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| effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n.
' 136/2010 comportano I’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della
| stessa legge.

9. Il Soggetto Attuatore avra il diritto di dichiarare la risoluzione del

presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di

. violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 bis, della L. n.
| 136/2010.

| 10. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato
. elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come |

specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del

Soggetto Attuatore)

1. 1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle

| Condizioni Generali e dell’art.13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI, cui
| si_rinvia espressamente,

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel

presente Contratto Specifico, nessuna esclusa. ’Appaltatore ha prodotto

| garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n.

| 193/2022, costituita mediante Polizza fidejussori NNEGEGEGEGEGEED
(I o durata fino alla data di emissione del certificato

| di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

| 2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al |
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| beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli

N =

1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente ridotta a misura
| dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione
_sara_svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del
_certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni |
. Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 1'Appaltatore deve
. provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di
| quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
| Appaltante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43

| delle Condizioni Generali.
[ 3. L’Appaltatore ha altresi prodotto la seguente polizza assicurativa a

. copertura dei danni di esecuzione per responsabilita civile terzi e garanzia di

- manutenzione (.

| 4. Sono state presentate inoltre da parte dei progettisti le seguenti
| polizze:

w Studio Perillo polizza di Responsabilita Civile Professionale (@
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- Societa di Ingegneria GPA S.r.l. (NG
N XN N X N N N

- CSPE_polizza di responsabilita civile professionale ( D
G G & G 6 D e &
G G G D (b © e 0 conformita
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni
Generali.

| 5. Tale polizza avra efficacia dalla data di consegna della progettazione

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato  di regolare esecuzione. La mancata presentazione della

dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la

. sostituzione dell’ Appaltatore.

| 6. Si precisa che I’Appaltatore si impegna espressamente a presentare
| evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente
|_atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto

| Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta
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osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico,

nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

| 2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la piu ampia

collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e

controlli da parte del Soggetto Attuatore.

| 3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti
_ovvero aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando

| quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del

contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve

provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed

esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore,

_pena in difetto I"applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con

esito positivo, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita

| riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, 1'Appaltatore é tenuto a fornire al Soggetto Attuatore

tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, 1 dati. ¢li atti e 1 documenti

funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in

. virtu e per effetto del presente Contratto Specifico.
| 6. I monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in

termini di quantita e qualita, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni

previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP odal D.L. a seguito

della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi

indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)
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1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 65 e 66 delle Condizioni

. Generali, cui si rinviaespressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

1. L’ Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di ricorrere al subappaltare i

“lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa di legge e di

 obbligarsi _a subappaltare interamente (100%) i lavori riferiti alla

. categoria OS32 ad impresa opportunamente qualificata”.

| 2. In applicazione dell’art.18 del Disciplinare unico di gara, per quanto

attiene alla componente dei lavori, essendo presente la categoria accessoria

0S32 non inizialmente prevista tra quelle richieste ai fini della partecipazione

alla gara espletata da Invitalia, verificato che 1’Aggiudicatario non & in

_ possesso della qualificazione SOA per questa Categoria, questo dovra

subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro

operatore qualificato;

' 3. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della

Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice

dei Contratti, alle condizioni e con 1 limiti e le modalita previsti dal

Disciplinare Unico. dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a |
| tutta la filiera di imprese dell’ Appaltatore 1 medesimi vincoli ed obblighi

incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare

 (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

| Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai

l principi trasversali, quali, tra ’altro, il principio del contributo all’obiettivo
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climatico e digitale (cd. 7agging). della parita di genere (Gender Equality),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari

 territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore

Stesso:

= i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e

. femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati,
| nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 2.

. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di

occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto

paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico, nonché:

32 le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei

_criteri ambientali minimi (C.A.M.)di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256,

recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio

di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per

| interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per |

interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

5. L’Appaltatore e 1l subappaltatore sono responsabili in solido,

nell’esecuzione del Contratto Specifico. ai fini del rispetto degli obblighi

. altresi derivanti dalle disposizioni normative per I’affidamento e I’esecuzione |
. dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L’affidamento in subappalto & sottoposto. ai sensi del richiamato

a. I’ Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del

contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che
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deve indicare puntualmente I’ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici;

| b. I’ Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui

sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la

dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o

. collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con I'impresa
| appaltatrice, se del caso;

| g contestualmente al deposito del contratto, I’Appaltatore deve

trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore

dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione

alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti;

d. I’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono

| trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta |

denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

dell’eventuale Piano di sicurezza

1. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla

| data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture |
| quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore

con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Al sensi dell’articolo 105. comma 14. del Codice dei Contratti. il

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiorea
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quello che avrebbe garantito 1’Appaltatore, inclusa 1’applicazione dei
‘medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
. subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i

_costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
| subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto

| Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra.

L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

__dalla normativa vigente.

9. L’Appaltatore e 1l subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione

del caso in cui ricorrano le fattispecie dicui all’articolo 105, comma 13_ lett. a)

. ec), del Codice dei Contratti.
| 10. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da

terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

_L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I’amministrazione da

| qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a

l suoi ausiliari L’ Appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore
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degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza

previsti dalla normativa vigente.

[ 11. | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente

contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revochera

. I"autorizzazione.
[ 12. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e

| I'inmporto dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di

qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione

integrativa.

13. L’Appaltatore s1 impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai

_quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione

di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

14. L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo¢ formare oggetto di.

| ulteriore subappalto.

15, In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi

di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore puo risolvere il Contratto

Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

. 16.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, |

. I’Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del

subcontraente, I’importo del contratto, 1I’oggetto delle prestazioniaffidate.

17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi

dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore ¢

obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto

Attuatore:
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a. nome del subcontraente;
b. importo del subcontratto;
| C. oggetto della prestazione affidata;

e dovra trasmettere alla D.L.:

d. copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente:;
L di dichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle

. macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia

| del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

& elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

g dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori;

h. dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi

di tracciabilita previstidall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3

. dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi

dell’ Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico. il Soggetto

. Attuatore applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del |
| maggior danno, una penale pari all’ 1 %o (uno permille) dell’importo netto

contrattuale, in conformitd a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del

D.L.n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei

Contratti. alle condizioni e con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13

dell’Accordo Quadro e 29 delle Condizioni Generali e qui da intendersi

integralmente trascritti.

54




.
FUTURA 75RTTAUA DI boman
Finanziato (."'"

dall’Unione europea 2~3
NextGenerationEU .

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo:

| a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla

data fissata dallaD.L.;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause

_ imputabili all’ Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
| c nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

| d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva

ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il

ripristino dell’esecuzione del ContrattoSpecifico relativo alle eventuali attivita

_di indagini a supporto della progettazione.

f. nel rispetto dei termini fissati dal RUP o dalla D.L. per la

| necessarie al soggetto attuatore per la verifica della corretta esecuzione del |

Contratto Specifico.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di

inadempimento dell’ Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche

__disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse |
| PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9,

rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

4, I1 Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico,

ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo

delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L. |

n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei
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Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto
| contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

| 5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si

rinvia a quanto previsto dall’articolo 29 delle CondizioniGenerali.

6. Al sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora
. I'ultimazione delle prestazioni avvengain anticipo rispetto al termine indicato

' nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del Soggetto

Attuatore del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto

all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il

| calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi

disponibili, sempre che I’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle

. obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

1. Nei modi stabiliti all’art 9 delle CONDIZIONI PARTICOLARI E

facolta del Soggetto Attuatore, nel caso in cui |’Appaltatore, un

| subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire |
| anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di

ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, 1’esecuzione parziale o

_totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale

_saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

| 2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del

_Codice Civile che ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto
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Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto

necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente

. Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2. del Codice dei Contratti, il

Soggetto Attuatore pud avvalersi per I’esecuzione in danno della garanzia

. definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore
| spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

[ 4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avra inoltre facolta di differire

il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di

quantificare il danno che I’ Appaltatore ¢ eventualmente tenuto a risarcire,

nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale

esecuzione in danno non esime 1’Appaltatore dalle responsabilita civili,

penali e amministrative in cui lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

| 1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso |

sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente. 1’ Appaltatore puo

risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

|- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non |
. dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi

imprevedibili 0 comunque non imputabili a condotte dell’ Appaltatore ad

eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura

imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14,

comma 24, del presente Contratto Specifico:
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- all’applicazione delle penali cosi come indicato al precedente

articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il

| Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvedera

ad escutere la garanzia definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore di

_agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere
. all’esecuzione in danno dell’ Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento

| dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

5, Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresi tratterra

_ogni somma ancora dovuta per |’attivita regolarmente e puntualmente svolta

in conto di risarcimento di tutti 1 danmi diretti ed indiretti conseguenti

all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. 11 mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del |

DNSH, cosi come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3

bis e 4, del D.L. n. 77/2021. oltre all’applicazione delle penali, cosi come

stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico.

. nell’Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce |
' causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi

dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I’atto di assenso

comunque denominato dovuto da qualunque ente 0 amministrazione su uno

qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione,

ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo,
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per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di
. legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore potra risolvere il contratto e,
. salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore,

I’Appaltatore avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle

prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del

_ competente organo o che siano state validate positivamente.
| 8. Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati
| dall’articolo 15, comma 6, dell’ Accordo Quadro.

9. Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le

ipotesi sopra indicate dall’articolo medesimo, I’ Appaltatore dara tempestiva

comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le

| determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi

dell’articolo 15 dell’ Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e

dall’articolo 42 delle Condizioni Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L’Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggcetto

. Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella |
| struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

| 1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto

' non potranno partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi

| relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

| 2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti
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o collegati al professionista aisensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
| 3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti
. dell’ Appaltatore dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro

dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supportoalla progettazione e ai

loro dipendenti.

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano
. configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si
| impegna comunque a segnalare tempestivamente [’eventuale insorgere di |

cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai

precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

| 1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al

Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

. nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L’Appaltatore si_impegna a dare immediata comunicazione al

Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

_ competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli |

. obblighi di tracciabilita finanziaria.

 S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la

| piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)
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1. Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima

riservatezza su ogni informazionedi cui I’ Appaltatore venisse a conoscenza.
| 2. Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno

rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d’autore, garantendo

I'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di normee regolamenti per

_ "uso o la diffusione delle opere protette.
| 3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti

' nell’espletamento delle attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto

Attuatore.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto

Specifico 1’Appaltatore si assume la responsabilitd della veridicita delle

_verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle rilevazioni, delle

analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

B I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del

| progetto rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore che potra, |

quindi. disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione. la diffusione,

'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

6. Il Soggetto Attuatore potra liberamente disporre degli elaborati di

| progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore |
| economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni,

eccezioni o rivendicazioni di sorta.

. Qualsiasi uso 0 comportamento posto in essere in violazione a quanto

sopra previsto sara considerato grave inadempimento e dara luogo alle

conseguenti sanzioni.

8. Tutti 1 documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto
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Attuatore all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti,

. rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere
| restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto.

9. All’ Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti

dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri

_clienti. All’Appaltatore € fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o
annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa

| autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 28 - (Spese. imposte e tasse)

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte |

spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all’articolo 81 delle

| Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy,

. di essersi reciprocamente informate circa I’utilizzazione dei dati personali, i

quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o

manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano. inoltre. che i dati forniti con il presente Contratto

. Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente |
. per ogni qualsivoglia responsabilita per errori materiali o manuali di

compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli

_archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali

_trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e

| nel rispetto delle norme di sicurezza.

| 3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attivita di cui al presente
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Contratto Specifico, ¢ Titolare del trattamento. L’ Appaltatore dichiara di aver

_ preso visione ed accettato I’informativa in materia di protezione dei dati
 personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo

contatto.

| 4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel
. corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,

. gli stessi saranno trattati in conformita al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

1. Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del

Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa

| l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applicaper quanto compatibile

la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori

' dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi |

precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di

transazione. in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile,

. solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri |
| rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’ Appaltatore confermi le

_riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

_ Contratto Specifico ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente presso il

| Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c., fin d’ora indicato in quello di

l Pisa.
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4, E esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni
| Generali.

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del

. presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalita

| Codice Civile.

2. Il presente contratto € formato su supporto digitale e sottoscritto con

firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato, sottoscritto in modalita elettronica con firma digitale ai

sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.11.:

Pisa, sede comunale F.to per il Comune di Pisa Arch. Fabio Daole (firma

| digitale)

Pietramontecorvino (FG) sede dell’impresa F.to per 'impresa Sig. Filippo

Cetola (firma digitale)
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COMUNE DI PISA

Allegato B

Tabella n.1 — Individuazione delle categorie per la definizione delle prestazioni da eseguire

PERCENTUALE | PRESTAZIONE
ID OPERE - VALORE DI INCIDENZA | PRINCIPALE/
CATEGORIA | DESTINAZIONE ciLTﬂE%SCER?E CO?HF:’T_%‘;S?I'II'A' DELL'OPERAPER | SULVALORE | SECONDARIA
CLASSE/CATEGORIA TOTALE
DELL'OPERA

FUNZIONALE

CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO

EDILIZIA | E.20 lic 0,95 € 109.525,58 8,74 % SECONDARIA

EDILIZIA | E.08 lic | 095 | €428.83969 | 4050% | PRINCIPALE

STRUTTURE | ¢ o, IX/a 0,90 € 343.876,58 2114% | SECONDARIA

IMPIANTI | 1A.01 . wa | 075 | €5570545 |  444%  SECONDARIA

IMPIANTI | 1A.02 | lii/b | 08 | €12086024 | 1036% | SECONDARIA

IMPIANTI | 1A03 | Il | 115 | €185827,99 | 14,82%  SECONDARIA
TOTALE = € 1.253.635,52 100%

Tabella n.2 — Individuazione delle categorie per la definizione dei lavori da eseguire

CATEGORIE E IMPORTO IMPORTO %SUL PREVALENTE/S
IMPORTO s

LAVORAZIONI CLASSIFICHE ONERIDELLA TOTALEDELLA TOTALE CORPORABILE

LAVORI

SICUREZZA CATEGORIA

CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO

EDIFICI CIVILI E

0G1 - III €60712187 | €12497,70 | €619.61957 | 49.43% | PREVALENTE
INDUSTRIALI
IMPIANTI

0G11 - Il €363.902,68 | €7.491,00 | €371.39368 | 2262% | seconpariA
TECNOLOGICI

CATEGORIE ACCESSORIE Al SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO

EDIFICI CIVILIE

0s32 -l €257.32519 | €5.297,08 | €262.622,27 | 20,95% | SECONDARIA
INDUSTRIALI

TOTALE €1.228.349,74 | €25.285,78 | € 1.253.635,52 | 100%




